
Protokol o změně díla Změnový list č.025

Změnu vyvolal:

x

x

x

sazba: 21%
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Změnu odsouhlasil:

p
ří

lo
h
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Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Termín realizace změny: 10/2021

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

91 526,59 Kč                                                                     

Výše DPH 19 220,58 Kč                                                                     

náklady na změnu vč. DPH 110 747,17 Kč                                                                  
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§ 222 odst. 5
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§ 222 odst. 7
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y hodnota přípočtů (víceprací)
91 526,59 Kč                                                                     

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-  Kč                                                                                

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH

Popis změny:

Navýšení kubatur startovací a cílové jámy oproti předpokladům projektu

Odůvodnění změny:

Navýšení kubatury startovací a cílové jámy z technologických důvodů provádění díla a  použití vrtací 

techniky. Tato změna díla je nezbytná k řádnému provedení díla z technických důvodů. Realizací těchto 

změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. 
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Zhotovitel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt: SO 402.1 - Přípojka splaškové kanalizace

Objednatel: Město Kroměříž 


