
Protokol o změně díla Změnový list č.026

Změnu vyvolal:
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Změnu odsouhlasil:

p
ří

lo
h

y

Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet

Příloha č.2 - cenové nabídky 

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Termín realizace změny: 10/2021

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

6 942,90 Kč                                                                       

Výše DPH 1 458,01 Kč                                                                       

náklady na změnu vč. DPH 8 400,91 Kč                                                                       
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y hodnota přípočtů (víceprací)
90 025,00 Kč                                                                     

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
83 082,10 Kč                                                                     

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH

Popis změny:

Změna hliníkových výplní otvorů Z30 a Z31

Odůvodnění změny:

Změna hliníkových výplní otvorů Z30 a Z31 z důvodu návaznosti výstavby parkovacího domu na 

navazující bytový dům na ul. Havlíčkova. Dveře Z31 jsou přesunuty z původní pozice na fasádu včetně 

doplnění fixního nadsvětlíku. Dveře Z30 se mění z hliníkových na ocelové.  Realizací nedojde ke změně 

celkové povahy veřejné zakázky. Tato změna je realizována na základě doplnění projektové dokumentace. 

Výše popsanou změnu považuje objednatel za nutnou a účelnou.
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt: SO101.2 - Hromadná garáž - zázemí

Objednatel: Město Kroměříž 


