
Protokol o změně díla Změnový list č.028

Změnu vyvolal:

x

x

x

sazba: 21%

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt: SO101.3 - Hromadná garáž - informační centrum

Objednatel: Město Kroměříž 

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Popis změny:

Zrušení prvku O44 - Podsvícený nápis TIC a Logo

Odůvodnění změny:

Zrušení prvku O44 - Podsvícený nápis TIC a Logo na základě požadavku objednatele z legislativních 

důvodů. V termínu požadavku na zrušení již byl prvek ve výrobě - byly vyrobeny korpusy pro logo a 

písmena - poměrově zohledněno v odpočtu.  Tato změna je realizována na základě upřesnění  projektové 

dokumentace a  pokynů  Objednatele. Výše popsanou změnu považuje objednatel za nutnou.
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Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)
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§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7
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y hodnota přípočtů (víceprací)
-  Kč                                                                                

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
21 500,00 Kč                                                                     

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH 21 500,00 Kč-                                                                     

Výše DPH 4 515,00 Kč-                                                                       

náklady na změnu vč. DPH 26 015,00 Kč-                                                                     

Termín realizace změny: 12/2021

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
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Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet 

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:
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Změnu odsouhlasil:


