
Protokol o změně díla Změnový list 030
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Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet včetně příloh k rozpočtu

Příloha č.2 - stanovisko č.j. KRPZ-58015-5/ČJ-2020-150806 ze dne 20.10.2021

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Termín realizace změny: 1. - 3. 11. 2021

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

20 895,65 Kč                                                                     

Výše DPH 4 388,09 Kč                                                                       

náklady na změnu vč. DPH 25 283,74 Kč                                                                     
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y hodnota přípočtů (víceprací)
21 866,61 Kč                                                                     

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
970,96 Kč                                                                          

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH

Popis změny:

Změny vodorovného a svislého dopravního značení v garážích a na účelové komunikaci

Odůvodnění změny:

Změny vodorovného a svislého dopravního značení v garážích a na účelové komunikaci z důvodu 

vydaného stanoviska č.j. KRPZ-58015-5/ČJ-2020-150806 ze dne 20.10.2021 od Krajského ředitelství policie 

Zlínského kraje. Realizací těchto změn nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Výše popsanou 

změnu považuje objednatel za nutnou.
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt:
SO101.1 - Hromadná garáž

SO503.1 - Účelová komunikace

Objednatel: Město Kroměříž 


