
Protokol o změně díla Změnový list 032

Změnu vyvolal:

x

x

x

sazba: 21%

TDI:
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Změnu odsouhlasil:
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Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet včetně příloh k rozpočtu

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Termín realizace změny: 12/2021

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

57 753,89 Kč                                                                 

Výše DPH 12 128,32 Kč                                                                 

náklady na změnu vč. DPH 69 882,21 Kč                                                                 

te
rm

ín
y

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7
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y hodnota přípočtů (víceprací)
57 753,89 Kč                                                                 

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
-  Kč                                                                            

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH

Popis změny:

Doplnění topného kabelu a výměna izolace na vodovodním potrubí

Odůvodnění změny:

Doplnění topného kabelu a výměna izolace na vodovodním potrubí zásobujícího  Zázemí garáží  a  

Informační centrum je navržena z důvodu návaznosti na probíhající výstavbu Bytového domu na ul. 

Havlíčkova.  Potrubí je nyní vedeno v nevytápěných prostorách bytového domu . Realizací nedojde ke 

změně celkové povahy veřejné zakázky. Výše popsanou změnu považuje objednatel za nutnou.
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt: D1.4.1 - Zdravotechnika

Objednatel: Město Kroměříž 


