
Protokol o změně díla Změnový list 034

Změnu vyvolal:

x

x

x

sazba: 21%
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Přílohy:

Příloha č.1 - rozpočet

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Termín realizace změny: nerealizace prací

Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu do termínu

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

262 775,55 Kč-                                                               

Výše DPH 55 182,87 Kč-                                                                 

náklady na změnu vč. DPH 317 958,42 Kč-                                                               
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§ 222 odst. 4
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hodnota přípočtů (víceprací)
-  Kč                                                                            

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)
262 775,55 Kč-                                                               

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil: Ing. Dominik Procházka

náklady na změnu v Kč bez DPH

Popis změny:

Nerealizované práce

Odůvodnění změny:

Nerealizované práce dle požadavku objednatele a s vědomím  projektanta. Realizací změn nedojde ke 

změně celkové povahy veřejné zakázky.  Tyto změny považuje objednatel za účelné.
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Objednatel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Způsob 

projekčního řešení 

změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

Zhotovitel: GEMO a.s.

TDI: FAKO spol. s r.o.

Projektant: knesl kynčl architekti s.r.o.

Předmět díla:
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům 

na ulici Havlíčkova 

Objekt:
SO101.2 - Hromadná garáž zázemí

D1.4.5 - Slaboproud

Objednatel: Město Kroměříž 


