
DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„COV České Budějovice-čerpání primárního kalu“

číslo smlouvy objednatele: 2021000133
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: 20191

veřejná zakázka malého rozsahu: IXI

spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208

e-mail: RuzickovaL@c-budej ovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: ČEVAK a.s.
sídlo: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 657
zastoupený: Ing. Peterem Bolhou, provozním ředitelem
ve věcech technických: Pavlem Bočkem, vedoucím provozu preventivní údržby
IČO: 608 49 657
DIČ: CZ60849657
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 19. 3. 2021. Smlouva nadále v tomto

dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano E3 ne ?
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla E3

1



ceny díla IE1

doby plnění ?
4.Důvody změny závazku:

Při provádění díla nebyly provedeny některé práce, a tudíž se tyto odečítají.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných

i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění 51. IV. smlouvy.
Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Nabídková cena
Nabídková cena díla činí 3 5 76 587,29 Kč bez DPH.
Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tj. dle změnového listu č. 1, která je přílohou
dodatku č. 1) činí 3 415 687,29 Kč bez DPH.
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(v tomto dodatku označován téžjako ,,ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany
shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 3 579 587,29 Kč
Dodatek č. 1 - 163 900,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatku 3 415 687,29 Kě

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží
zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 8.11. 2021, č. 1327/2021.

Dne i,

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, prim g. Peter Bolha
statutární město České provozní ředitel ČEVAK a.s.

ČgVAXaf. .

Severn! 2264/8, 370 10 České BudejovK.:
Ič 608 49 657 DIČ: CZ60849657 2
zapsaná vORu KSČ. Budějovice

oddíl B, vložka 657 t1J-'



PROTOKOL O ZMENE č.1
na akci

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - MODERNIZACE TECHNOLOGIE II.ETAPA - ČERPÁNÍ
PRIMÁRNÍHO KALU

Navrhovatel změny: projektant, zhotovíte!

Popis změny: Změny provedené v průběhu stavby - D. Ostatní náklady, PS15
ASŘTP - ménšpráce

Seznam dokumentace týkající se změny PD skutečného proveden! stavby

Odůvodněni změn:

Viz. list Odůvodnění změn

Souhrn nákladů:meně/více bez DPH -163 900,00 Kč
DPH 21% -34 419,00 Kč

celkem s DPH -198 319,00 Kč

Dopad změny na termín dokončeni díla : ne
Za zhotovitele:i Za projektanta:
Dne: 30.9.2021 ' ÍC‘ .ejké Budějovic;

DIČ: CZ60B49657 Dne: 30.9.2021
KS Č. Budějovice
viníka &S7 (líc:

Za TD: Ing. Jaroslav Patera Za objednatele: Ing. Lenka Růžičková
Dne: 30.9.2021 gpl - invest s.r.o. Dne:

KněžEkotlvorshů ?.H2
37G 04 česká Budějovice

IČ 2130 rO 766, DIČ Cl E60707S6
?.2 MAC

Přílohy: - změnový rozpočet
- odůvodněni

oddálení přípravy a realizace
vodohospodářských staveb



Bilance méně a vfeeprací ČOV ČB -modernizace technologie II.etapa - čerpáni primárního kalu:

č.pol. Název položky Množství dle Množství dle Rozdíl Cena dleMJ
cena / MJ Cena dle 5oD Ménípráce

SoD skutečnosti (skutečnost - SoD) skutečnosti

D.VedlcjSi a ostatní náklady
1. Zalteeoí siavanUté ks 1,00 0,00 -1,00 10 000,00 10 000,00 0,00 -10 000,00
5. účast AD na komtemlch zkouSKécii hod 5,00 0,00 -5,00 1500,00 7 500,00 0,00 -7 500,00

PS15-ASŘTP
Součinnost provuxovrtote pň tvwtrt algoritmů firwů a generováni vizuaizaco {PtC.

24 operátorské panely a SCADA) včntné odsouWasenf výrofcni a OSenskó dckumcntoco
etefctro o ASÁTP provořovaletem ČOV hod 120,00 0,00 -120,00 670,00 80 400,00 0,00 -80400,00

Přuv/nrt npříkovxtrého softwarePtC. j-iýcíi panefw n Bvsfémú SCADA <Etůvaj'.ci 1
nový systém Rzaní viaJné soovbojícícíiznj^n pfedmllnýcíi i souvisejících zn/ízonl)

25 zitetupcem provozovatele ČOV Odsouhlasení a převzetí dolumontaca cfctóečflého hod 110.00 0,00 -110,00 600,00 66 000,00 0,00 -66 000,00
prowJonf Cťtell nfotoro a ASftTP

STAVBA CELKEM -163 900,00

Odůvodněni změn:
D. Vcdlojší a ostatní náklady

1. položka Č.1 - nebylo potřeba využiti této položky
2. položka i.5-AD hradí objednatel
neíc AQĎTO - r^nr; < Crma Cfvak. iako zhotovitel měla subdodávku el.mslalacs firniu DBD

3 položka č 24-25 - položky řešeny v rámci dlouhodobé servisní smlouvy mezi firmou vc»r>ó
Control)

Bilance méně a vfeeprací ČOV ČB -modernizace technologie II.etapa - čerpáni primárního kalu:

č.pol. Název položky MJ
Množství dle

SoD
Množství dle
skutečnosti

Rozdíl
(skutečnost - SoD)

cena / MJ Cena dle 5oD
Cena dle

skutečnosti
Ménípráce

D.VedlcjSi a ostatní náklady
1. Zalteeoí siavanUté ks 1,00 0,00 -1,00 10 000,00 10 000,00 0,00 -10 000,00
5. účast AD na komtemlch zkouSKécii hod 5,00 0,00 -5,00 1500,00 7 500,00 0,00 -7 500,00

PS15-ASŘTP

24
Součinnost provuxovrtote pň tvwtrt algoritmů firwů a generováni vizuaizaco {PtC.
operátorské panely a SCADA) včntné odsouWasenf výrofcni a OSenskó dckumcntoco 
etefctro o ASÁTP provořovaletem ČOV hod 120,00 0,00 -120,00 670,00 80 400,00 0,00 -80400,00

25

Přuv/nrt npříkovxtrého software PtC. j-iýcíi panefw n Bvsfémú SCADA <Etůvaj'.ci 1
nový systém Rzaní viaJné soovbojícícíiznj^n pfedmllnýcíi i souvisejících zn/ízonl) 
zitetupcem provozovatele ČOV Odsouhlasení a převzetí dolumontaca cfctóečflého 
prowJonf Cťtell nfotoro a ASftTP

hod 110.00 0,00 -110,00 600,00 66 000,00 0,00 -66 000,00

STAVBA CELKEM -163 900,00

Odůvodněni změn:
D. Vcdlojší a ostatní náklady

1. položka Č.1 - nebylo potřeba využiti této položky
2. položka i.5 - AD hradí objednatel

neíc AQĎTO
3 položka č 24-25 - položky řešeny v rámci dlouhodobé servisní smlouvy mezi firmou vc»r>ó 

Control)

- r^nr; < Crma Cfvak. iako zhotovitel měla subdodávku el.mslalacs firniu DBD


