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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 46/2021
      uzavřené dne 20. 9. 2021  mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                           
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČ:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: xxxxxxxxx
      Číslo účtu: xxxxxxx
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
		jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a

2) ELEKTRO-BAU OLOMOUC s.r.o.
Sídlo: Olomouc, Příčná 129/3		PSČ 779 00
IČO: 25376799
DIČ: CZ25376799
Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 16700
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu:xxxxxxxx
Zastoupena: Ing. Janem Borůvkou, jednatelem společnosti
			jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:
Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 1 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. II., a čl. III. smlouvy o dílo.
Tento dodatek je uzavírán s přihlédnutím k ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.





I. 
A. Cena díla je upravena dle položkového rozpočtu, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Položkový rozpočet řeší vzniklé více a méněpráce. V průběhu stavebních prací byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a stávajícími elektroinstalacemi, které nemohl projektant při zpracování projektové dokumentace předpokládat nebo změny vyvolalo až případné užívání díla. 
Tyto změny jsou dále vyvolané v důsledku realizace stavební zakázky a lepším zhodnocením stávajícího stavu SIL a SLP elektroinstalace. Je nutné přistoupit k dodatečným změnám oproti projektové dokumentaci, která předpokládala u těchto částí lepší stav a jejich zachování.
Jednalo se o změny:
 Z1)
Oprava stávajícího nouzového osvětlení, včetně výměny kabeláže a NO osvětlení s LED zdroji, oproti projektové dokumentaci se jedná navíc o celkem 19ks v 1NP a 5ks ve 2NP, celkem tedy 24 ks. Po odkrytí stávajících rozvodů zjištěn nevyhovující stávající stav a nemožnost propojení s novými rozvody.
Z2)
Oprava a výměna a doplnění stávajícího ochranného pospojení neživých částí. Při realizaci stavebních prací zjištěn nevyhovující stav stávajícího ochranného pospojení, jehož části měly být zachovány a nemožnost spolehlivého propojení s novým rozvodem.
Z3)
Z důvodu požárně bezpečnostních parametrů budovy a zachování bezpečnosti chráněných únikových cest je nutné provedení rozvaděčů v proti požární úpravě EI30. 
Z4)
V průběhu letních měsíců byly vlivem poškozené hlavní dešťové kanalizace opakovaně do odstranění závady vyplaveny prostory 1PP budovy. To mělo za následek zvýšení vlhkosti v prostorách 1PP. Z tohoto důvodu je rozhodnuto, že datový rozvaděč bude přeložen z 1PP do 1NP do místnosti č.108, kde nehrozí poškození rozvodů vlivem vlhkosti.
Z5)
Z důvodů nefunkčních nebo chybějících rozvodů pro realizaci antistatických podlah v místnostech č.122, 121, 120, 119, 123, 223, 224 bylo nutné tyto rozvody obnovit a doplnit.
Z6)
V průběhu stavebních prací a při realizaci zakázky byly zjištěny špatné přídržnosti stávajících obkladů, zásahem do stávajících ploch obkladů bylo nutné nesoudržné plochy odstranit a provést nově. To má za následek větší výměru opravovaných ploch. Jedná se o místnosti č. 120, 217, 221, 222, 223, 224, 225, 226.
Z7)
 V průběhu realizace bylo zjištěno nevhodné umístění a ovládání světel na chodbě č.109, je třeba doplnit vypínače.
Z8)
Při realizaci stavebních prací byl zjištěn malý prostor na stěně pro umístění rozvaděče RJ 8 v místnosti č.124 a je ho nutno přesunout do místnosti č.126.
Z9)
Při realizaci zakázky byl zjištěn špatný stav el. přívodu a nemožnost propojení ke stávajícím 4 ventilátorům. Je třeba zhotovení nových přívodů.
Z10)
Při realizaci zakázky bylo zjištěno, že projekt propojení analyzátoru v místnosti č.121 na datový kabel. Je nutná realizace tohoto propojení.
Z11)
Odečet el. skříní bez protipožární úpravy. Tato položka nahrazena položkou Z3.

B.  Všechny tyto změny jsou zaznamenány v položkovém rozpočtu jako vícepráce a méněpráce. 
Tyto změny nebylo možno předpokládat před uzavřením smlouvy, zhotovitel změny navrhl v souladu s jeho odbornými znalostmi a nejúčinnějším a nejekonomičtějším technologickým řešením díla. Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo a cenu díla. Změna díla je nezbytná, změna dodavatele nemožná.

B.  znění čl. III Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém
rozsahu takto:
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:

Cena bez DPH dle SOD:		3 387 132,80 Kč 
Vícepráce celkem bez DPH		   358 630,00 Kč
Méněpráce celkem bez DPH                       -29 302,00 Kč
      Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3 716 460,80 Kč
DPH 21%				   	   780 456,80 Kč   
Cena celkem vč. DPH		            4 496 917,60 Kč 
 
(Slovy: Čtyřimilionyčtyřistadevadesátšesttisícdevětsetsedmnáct korun českých šedesát haléřů)
Cena díla je pevná.
Cena díla vychází z položkového rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších rozpočtových nákladů. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 46/2021, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 46/2021 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 46/2021 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 46/2021  je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 46/2021 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 46/2021  jsou přílohy:
Příloha č. 1 k dodatku č. 1 – Položkový rozpočet více a méněprací

Za objednatele:		Za zhotovitele:
Ve Šternberku dne …24.11.2021	 			V Olomouci dne…24.11.2021 






…………………………………                                          ……………………………...	
       MUDr. Hana Kučerová                                                            Ing. Jan Borůvka
                ředitelka                                                                                jednatel
Psychiatrická léčebna Šternberk                                 ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.
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Položkový rozpočet více a méněprací
		Příloha č. 1	
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24) Prelozeni datového rozvadéce z 1.PP do 1.NP.

Parapetni zlab 17040
Prérazy pes zed v patrech (zed cca 60 cm)
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Elekiroinstalaéni ohebna trubka vnéjé O cca 25 mm /
wnitini 0 cca 18 mm (pro vedeni 1 -4 kabeld)
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Z5) Vyména a doplnéni rozvod pro antistatickou podlahu

Elektroinstalacni ohebna trubka vnggi 0 ccaZSmm /| 00
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Z6) Oprava a vyména nesoudrznych obkladi v dotéenych mistnostech 1NP a 2NP

D+M obklady, standartni obkiad 25°33 m' | 5800
Odstranéni dlazdiéek v definovanych mistnostech v 2N

pro instalaci datovych a silovych zésuvek, véetn likvidace 800
Svisla doprava suti t 030
‘Odvoz suti a bouranych hmot t 080
ulozent na skladku t 020
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Z7) doplnéni umisténi tlacitek v chodbé na 1NP

€1/050, thacitko s orien. doutnavkou 104, P20barvabils ks | 400 25340 101360 106,00 22400 35940 143760
kabel silovy, CYKY-0 2c1,5mm2 m 0 135 108000 2% 223200 4140 331200
Draikovani rozvodi v patrech pro 2 kabely m | 00 00 000 B0 86000 4300 860,00
Zapraveni driek, jadrovs 2 stukovs omitka m | 00 0w 000 12300 246000 123,00 246000

Z7) materiél a préce - celkem 2093,60 5 976,00 8069,60
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28) Premisténi RJ 8 zm.¢. 124 do 126
R-pol  Vysekanive. zapraveni otvoru pro rozvadéc ks | 10 00 0,00 482000 482000 482000 482000
28) material a préce - celkem 0,00 4820,00 4820,00
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Z9) Nové privody k ventilatorim
Napojeni ventilitoru

Kabel silovy, CYKY-) 3¢1,5mm2
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Z10) Datové propojeni analyzatoru
i rozvodi v patrech pro 2 kabely
Elektroinstalaéni ohebna trubka vnéjsi @ cca 25 mm /
vniteni @ cca 18 mm (pro vedeni 1 - 4 kabeld)
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Z11) Odecet skiifii v bez protipozarni
dpravy

ozvadiov sifh komplet, 1500xE00x240mm, pod

‘omitky, P30, barva bl - Rozvadéc RH s | 100 996300 996300 7100 471,00 1043400 -1043400
rozvadiEov skifh komplet, 1500xE00x240mm, pod

omitky, P30, barva bils s | 100 996300 996300 7100 471,00 1043400 -1043400
rozvadiEov skifh komplet, 1000xE00x240mm, pod

‘omitky, P30, barva bl - RJ8 s | 100 796300 796300 71,00 7100 843400 843400

ZL 11) materil a préce - celkem -27 889,00 -1413,00 -29302,00
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Z1) Oprava stavajiciho nouzového osvétleni vé. vymény kabelaze
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Z2) Oprava a vyména a doplinéni stavajiciho ochranného pospojeni nezivych &astivodivého ochranného pospojeni nezivych &asti
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Z3) Predélani rozvadééii do protipozarni pravy EI30
rozvadiov skifh komplet E130 DPTS, 1500xB00x240mm,

pod omitku, IP30, barva bils - Rozvadée RH ks | 100 3398000
rozvadécova skiif komplet E130 DPTS, 1500x800x240mm,
pod omitku, P30, barva bils ks | 100 3398000
rozvadécova skiif komplet E130 DPTS, 1000x800:240mm,
pod omitku, 1P30, barva bila - RIE ks | 100 2845000
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