	DODATEK  č. 2 D574/2021/MG k rámcové smlouvě č. RS275/2021/MG


(dále v textu pouze jako „Dodatek“)

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

Smluvní strany:

Moravská galerie v Brně

Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno
IČO: 00094871
Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno

Zastoupena panem Mgr. Janem Pressem, ředitelem

na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

WAY UP s.r.o. 
Se sídlem: č.p. 61, 390 02 Lom 

IČ: 28108701 

DIČ: CZ 28108701
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17647 

Zastoupena Markétou Prchlíkovou, jednatelkou 

na straně druhé a dále v textu jen jako „dodavatel“
Vzhledem k tomu, že:

A. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2021 rámcovou smlouvu č. 275/2021/MG související s projektem NAKI II DG20P02OVV026 – Moravská zemská obrazárna – tradice, reprezentace, identifikace (dále jako „Projekt“), na základě které má dodavatel provést dílo specifikované ve Smlouvě (dále jako „Smlouva“), a dne 13. 8. 2021 Dodatek č. 1 D356/2021/MG ke Smlouvě, který byla změněna příloha č. 5 Smlouvy; 
B. Objednatel obdržel 10. 11. 2021 od dodavatele Žádost o prodloužení termínu provedení díla; předmětná žádost je přílohou č. 1 tohoto Dodatku;

C. Prodloužení doby trvání rámcové smlouvy ze 150 dní na 173 dní  a dílčí smlouvy (objednávky) č. 492/2021/MG nezpůsobí objednateli komplikace při plnění povinných výstupů Projektu;

D. Množství skleněných negativů je oproti orientačnímu množství stanovenému ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Digitalizace aukčních a výstavních katalogů, archivních (textových a obrazových) materiálů z historických fondů Obrazárny Moravského zemského muzea“ objektivně větší;
E. Dodavatel až během digitalizace výše uvedených skleněných negativů zjistil, že jsou tyto uloženy v nestandardních křehkých ochranných krytech, které vyžadují velmi šetrnou a časově náročnější manipulaci;
se Smluvní strany dohodly takto:

1. Změna Smlouvy
1.1 Smluvní strany se dohodly, že článek XIII. Doba trvání této Rámcové smlouvy, odst. 3.), Smlouvy se mění následovně:

„Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne účinnosti rámcové smlouvy na 173 dní nebo do vyčerpání maximální celkové ceny ve výši 1.756.920,- Kč s DPH sjednané v článku III. této Rámcové smlouvy.)“

1.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně přílohy č. 3 Smlouvy „Harmonogram digitalizace“, a to ve znění, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
2. Ostatní ujednání

2.1 Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.

2.2 Tento dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě (2) a autor dvě (2) vyhotovení.
2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tento Dodatek zveřejněn v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek zašle správci registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření.
2.4 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 (zákon o registru smluv).

2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu provedení díla ze dne 10. 11.2021
Příloha č. 2 - Příloha č. 3 rámcové smlouvy „Harmonogram digitalizace“
	V Brně dne 12.11.2021
objednatel: 

_______________________________

Moravská galerie v Brně

Mgr. Jan Press, ředitel
	V …………… dne
dodavatel: 

_______________________________

WAY UP s.r.o.
Markéta Prchlíková, jednatel
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