
Prodloužení podchodu v ŽST Benešov
zpracování DUsP, EH a SR, kBOZP-P, AD

dodatek č. 3

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-1934/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 119 045, 

ISPROFIN: 327 321 4993, uzavřené dne 24. 05. 2019, (dále jen „Smlouva“) mezi:

1.1. Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

(dále jen „objednatel“) 

a

1.2. Zhotovitelem:

SAGASTA s.r.o.
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO:04598555; DIČ: CZ04598555
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti
Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení, včetně hodnocení ekonomické 
efektivnosti, činnosti koordinátora BOZp v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Prodloužení podchodu v ŽST Benešov“

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je požadavek na rozšíření stavby 
a prodloužení realizace stavby ze smluvními stranami původně předpokládaného termínu 12/2021 na termín 
06/2022 (z důvodů sjednocení vzhledu prodloužení se stávajícím podchodem, s pracemi spojenými s 
technologií výtahu a informačním systémem železniční stanice) a s tím spojené prodloužení doby a navýšení 
ceny za provádění autorského dozoru.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění díla a s tím 
souvisejících úpravách nákladů zhotovitele o částku 160 000,- Kč. Celkový cenový nárůst změn závazků ze 
Smlouvy je cca 26,55% původní hodnoty závazku. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3 
Smlouvy.

Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku je změna korespondenční adresy objednatele a nový způsob za
sílání faktur -  daňových dokladů objednateli. Dále též na straně Objednatele dochází ke změně na pozici 
úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, kterým byl nově jmenován pan Ing. Vladimír Pokorný.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1, ve znění dodatku 
č. 2 Smlouvy, článku 4, odst. 4.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1, ve znění dodatku č. 2 
Smlouvy a odst. 5.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy.

Smluvní strany konstatují, že se u všech shora uvedených skutečností nejedná o podstatnou změnu závazku 
ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.
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Prodloužení podchodu v ŽST Benešov
zpracování DUsP, EH a SR, kBOZP-P, AD

dodatek č. 3

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.
11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-1934/2019/PH, č. 
sml. zhotovitele: 119 045, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

1) Článek 1 -  Smluvní strany
- ruší se stávající text článku 1, odst. 1., ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

1.1. Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234;DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ........ ....... ............................................... ........ ............................................

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických ....... ........................................................... ........................................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ...............................................................
................................... ....................................................... 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa na zasílání faktur:
• analogový dokument zaslaný na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální 

finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
• v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
• datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm 

(dále jen „objednatel“)

2) Článek 4 - Lhůty k provedení díla
- ruší se stávající text článku 4, odst. 4.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Dílo Termín plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě

Podmínky do
končení Dílčí 

etapy(nejzazší termín pro předání 
příslušné části Díla)

Datum zahájení 
prací

po nabytí účinnosti SOD - -

1. Dílčí etapa
do 8 měsíců

po nabytí účinnosti SOD
DUSP a PDPS včetně EH a 

SR k připomínkám
Předávací
protokol
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Prodloužení podchodu v ŽST Benešov
zpracování DUsP, EH a SR, kBOZP-P, AD

dodatek č. 3

2. Dílčí etapa
do 11 měsíců 

po nabytí účinnosti SOD

DUSP a PDPS s kompletní 
dokladovou částí, náklady a 

oceněnými soupisy prací, 
návrhem ZTP na realizaci 

stavby
Podání žádosti o Společné 

povolení

Předávací 
protokol 

Kopie žádosti 
předaná Objed
nateli, potvrzená 
podatelnou dráž

ního úřadu

3a. Dílčí etapa do 16 měsíců 
po nabytí účinnosti SOD

Rozšíření DUSP a PDPS 
včetně EH a SR k připomín

kám
Předávací

protokol

3b. Dílčí etapa do 18 měsíců 
po nabytí účinnosti SOD

Rozšíření DUSP a PDPS 
s kompletní dokladovou částí, 
náklady a oceněnými soupisy 
prací, návrhem z Tp na reali

zaci stavby

Předávací
protokol

3c. Dílčí etapa do 20 měsíců 
po nabytí účinnosti SOD

Nabytí právní moci společného 
povolení vč. změny stavby před 

dokončením

Předávací 
protokol vč. 
Společného 

povolení 
v právní moci vč.

změny stavby 
před dokončením

Ukončení díla předpoklad 06/2022 Autorský dozor

2) Článek 5 - Cena za provedení díla
a) ruší se stávající text článku 5, odst. 5.1, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla dle dodatku č. 2, bez DPH................................... 3 073 400,- Kč
Cena za navýšení AD uvedené v dodatku č. 3, bez DPH........... 160 000,- Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 3, bez DPH............................. 3 233 400,- Kč

Rekapitulace:
a) Celková cena díla dle dodatku č. 3, bez DPH ..............................3 233 400,- Kč
b) DPH (základní sazba)..................................................................  679 014,- Kč
c) Celková cena díla dle dodatku č. 3, včetně DPH......................... 3 912 414,-Kč

b) ruší se stávající text článku 5, odst. 5.2, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka Popis
Měrná
jed

notka
Množ

ství
Jednot

ková cena
Cena cel

kem

1 Zajištění mapových podkladů km .. ........... ...........
2 Geodetické práce km .. ........... ...........
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3 Doplňující geotechnický a stavebně tech
nický průzkum staveb hod ...... ...... .............

4

Dokumentace DUSP do rozsahu projektové 
dokumentace (PDPS) v podrobnosti odpoví
dající požadavkům přílohy č. 2 Směrnice GŘ 
č. 11/2006 se zachováním základního čle
nění dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 
Sb.

hod ........ ...... ................

5

Stanovení nákladů stavby v rozsahu polož
kových rozpočtů jednotlivých SO a PS a sou
hrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy 
G - dle směrnice GŘ č. 11/2006 v platném 
zněn a dle požadavku ZTP)

hod ...... ...... ...........

6 Zpracování hodnocení ekonomické efektiv
nosti hod ..... ...... ...........

7 Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v listinné formě (dle požadavku ZTP) ks .. .......... ...........

8 Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku ZTP) ks .. ........ ...........

9
Zajištění technických podkladů pro vypraco
vání zadávací dokumentace na výběr zhoto
vitele stavby dle požadavku ZTP

hod ...... ...... .............

10

Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy 
I - dle směrnice GŘ č. 11/2006 v platném 
zněn a dle požadavku ZTP) včetně inženýr
ské činnosti a zpracování znaleckých po
sudků včetně kompletního majetkového vy
pořádání

hod ...... ...... .............

11 Zajištění vydání osvědčení o shodě notifiko
vanou osobou v přípravě hod ...... ...... .............

12 Koordinátor BOZP v přípravě hod ...... ...... .............

13

Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy 
H - dle směrnice GŘ č. 11/2006 v platném 
zněn a dle požadavku ZTP) včetně inženýr
ské činnosti a zajištění vydání společného 
povolení v právní moci

hod ...... ...... .............

14 Správní poplatky .. .......... ...........

15
Rozsah činnosti při výkonu autorského do
zoru projektanta v rámci realizace Stavby dle 
zadávací dokumentace

hod ...... ...... .............

3) Článek 6 - Platební podmínky
- ruší se stávající text článku 6. odst. 6.5, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

6.5. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhoto
vitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od nabití účinnosti 
SOD, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 odst. 5.2. smlouvy, nejvýše však 50% celkové 
ceny díla. Fakturu v celkové výši .................. Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů 
po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - Do 11 měsíců od nabytí účin
nosti SOD, fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 10 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové 
výši ..............- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3a. dílčí etapa plnění - Do 16 měsíců od nabytí účin
nosti SOD, fakturace ceny dle položek č. 11 až č. 14 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové 
výši ............... Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.
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zpracování DUSP, EH a SR, kBOZP-P, AD
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d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3b. dílčí etapa plnění - Do 18 měsíců od nabytí účin
nosti SOD, fakturace ceny dle položek č. 11 až č. 14 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové 
výši Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3c. dílčí etapa plnění - Do 20 měsíců od nabytí účin
nosti SOD, fakturace ceny dle položek č. 11 až č. 14 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předlo
žením stavebního, případně společného, povolení v právní moci). Fakturu v celkové výši

Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

f) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - Ukončení díla -  předpoklad do 06/2022, fakturace ceny za
Autorský dozor dle položky č. 15 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši Kč
předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účin
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru 
smluv), v platném znění.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. smi. objednatele: E618-S-1934/2019/PH, č. smi. zhotovitele: 
119 045, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.

4. Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 3 má platnost 
originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze V Praze

Za objednatele: Za zhotovitele:

07.12.2021 11:42 
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl Ing. Jiří Čurda
ředitel jednatel společnosti

Stavební správa západ SAGASTA s.r.o.
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.12.02 
19:53:26 +01'00'

Datum: 2021.12.02 
18:22:45 +01'00'

Ladislav Beran
jednatel společnosti 

SAGASTA s.r.o.
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