
Dodatek č. 5 ke smlouvě
ke stavbě č. 42932 P+R Černý Most III.; Smlouva o dílo k provedení stavby

Číslo smlouvy Objednatele: DIL/21/06/006732/2020 Číslo smlouvy Zhotovitele: 20/600/3180

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené:

dále jen jako „Objednatel"

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):

JMV s.r.o.

se sídlem: Morseova 192/22, Praha 10 - Petrovice, PSČ 109 00

IČO: 63073722

dále jen jako „Příkazník"

a

Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění

Kontrolní číslo (KČ):
Stejnopis číslo:

Elektronický podpis - 7.12.2021

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Kalina
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Ceriificaie
Platnost do : 9.7.2022 13:10:25-000 +02:00
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na straně jedné



se sídlem:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-9616500207/0100

zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva

Bak stavební společnost, a.s

Správce společnosti (vedoucí společník)

a

Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Metrostav a.s.

Společník společnosti

Správce společnosti:

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem:

IČO: 284 02 758

DIČ: CZ28402758

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

KB, a.s., Praha; ČS, a.s., Praha; ČSOB, a.s., Prahabankovní spojení:

zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva
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společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 14336

Žitenická 871/1, Praha 9 - Prosek, PSČ 109 00

číslo účtu: 498340511/0100,115-2541840247/0100; 3873632/0800; 8010-
1808324133/0300

společnost ve smyslu ust. § 2716 a násl. občanského zákoníku

Žitenická 871/1, Praha 9 - Prosek, PSČ 109 00

„P+R Černý Most - BAK - Metrostav"



Společník:

Metrostav a.s.

se sídlem:

IČO: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: KB, a.s., Praha

číslo účtu: 1809071/0100

Zastoupená:

dále jen jako „Zhotovitel"

na straně druhé

tento

dodatek č. 5 ke smlouvě

ke stavbě č. 42932 P+R Černý Most III.; Smlouva o dílo k provedení stavby

dále jen jako „Dodatek č. 5"

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 5 je:1.1.
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společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 758

Koželužská 2450/4, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00

Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
v • i r i q , v r i v • v r -i v i • opřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu

v souladu s oddílem 5. Změny díla
dle Smlouvy o dílo č. DIL/21/06/006732/2020 k provedení stavby

a v místnosti obsluhy a
1.1.1. Doplnění čidel detekce plynů-požadavek TSK
Jedná se o doplnění čidel pro detekci plynU v odlučovači lehkých kapalin 
dále o zvýšení rozsahu mobilních obrub v objektu parkovacího domu.
1.1.2. Doplnění vnitřního zábradlí-požadavek stavebního úřadu
Předmětem plnění je doplnění vnitřního zábradlí na rampu před WC v 1.P.P, jižní sekce.
1.1.3. Zvýšení rozsahu zábradlí v objektu parkovacího domu
Předmětem plnění je zvýšení rozsahu zábradlí v objektu parkovacího domu na základě skutečnosti 
porovnáním se smlouvou o dílo.



1.2.
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Předmětem Dodatku č. 5 jsou dále upřesněná data ukončení záruční doby pro stavbu 
a její části:

1.1.4. Posun stožáru SSZ u výjezdu z parkovacího domu-požadavek stavebního úřadu
Jedná se o posun stožáru SSZ včetně doplnění pružných patníku z duvodu zajištění odpovídající 
viditelnosti světelné signalizace pro řidiče
1.1.5. Snížení rozsahu okapových chodníků a součástí vnitřních instalací
Na základě skutečných výměr došlo ke snížení rozsahu okapových chodníků, částí informačního 
systému, částí trubních vedení a závlahového systému a rozsahu betonových krajníků.
1.1.6. Vynětí dodávky mobilního podlahového mycího stroje
Dle dohody smluvních stran s TSK nebude součástí díla předávaného TSK do operativní správy 
mobilní podlahový mycí stroj, jehož dodávka byla sjednána v potvrzení změny (PoZ) č. 48 
zahrnutém do dodatku č. 4 smlouvy o dílo, nýbrž tento si TSK zajistí vlastním nákladem.

Záruční doba SO 0201 Parkovací dům:
konečné datum záruky na Parkovací dům vyjma nosných železobetonových konstrukcí a izolace 
spodní stavby,střechy a nerezové části průběžného zavěšeného květníku: 60 měsíců tj. do 29.11.2026 
Konečné datum záruky na Parkovací dům pro nosné železobetonové konstrukce a izolace spodní 
stavby a střechy a pro nerezovou část průběžného zavěšeného květníku: 120 měsíců tj. do 29.11.2031

Záruční doba 60 měsíců:
-SO 501 přeložka VTL plynovodu, konečné datum záruky: do 16.9.2025
-SO 502 přeložka STL plynovodu, konečné datum záruky: do 24.8.2025.
-SO 503 přeložka plynovodu - přípojka Makro, konečné datum záruky: do 24.8.2025
-SO202 úprava stávajícího přemostění ulice Chlumecká, konečné datum záruky: do 24.9.2026
-SO 603 úprava křižovatky komunikací NN 4142 a sjezdu z ulice Chlumecká k Hornbachu, 
konečné datum záruky: do 7.10.2026
-SO 600 úprava komunikací, konečné datum záruky: 60 měsíců do 18.11.2026
-SO 301 přeložka vodovodu DN 800, konečné datum záruky: do18.11.2026
-SO 302 přeložka vodovodu DN 150, konečné datum záruky: do 18.11.2026
-SO 201 dva kusy odlučovače lehkých kapalin (OLK) včetně přečerpávacích stanic č.1 a 2 + retenční 
nádrž 230 m3, konečné datum záruky: do 18.11.2026
-SO 0310 Přípojka vody, konečné datum záruky: do 9. 10. 2026
-SO 0311 Přípojka kanalizace splaškové konečné datum záruky: do 9.10.2026
-SO 0312 Přípojka kanalizace dešťové konečné datum záruky: do 9.10.2026
-SO 0401 VO včetně přeložek konečné datum záruky: do 29.11.2026
-SO 0403 Přeložka NN - Hornbach konečné datum záruky: do29.11.2026
-SO 0407 Přeložky vedení SLP (slaboproud)konečné datum záruky: do 29.11.2026
-SO 0408 Přeložky elektrozařízení v parkovišti Hornbach konečné datum záruky: do 29.11.2026
-SO 0160 Sadové úpravy konečné datum záruky: do 9.10.2026



1.3.

II. Změny a doplnění

2.1.

2.2.

Znění tabulky části IV, čl. 7 smlouvy se mění takto:2.3.
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-SO SSZ 9.911 NN4142-objektové P+R ČM Praha 20 konečné datum záruky (60 měsíců od data 
zahájení zkušebního provozu): do 26.11.2026
-SO SSZ 9.912 NN4142-sjezd Chlumecká Praha 20 konečné datum záruky (60 měsíců od data 
zahájení zkušebního provozu): do 26.11.2026
-výše neuvedené části díla a doplňky konečné datum záruky: do 29.11.2026

Změna závazku ze Smlouvy o dílo sjednaná tímto Dodatkem č. 5, má charakter nepodstatné změny 
závazku ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., ZZVZ, neboť změnu nebylo objektivně 
možné předvídat ani předejít, a to ani při vynaložení náležité péče na straně Objednatele. Předmětná 
změna nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Znění části III. odstavce 3.2 smlouvy se rozšiřuje o odstavec tohoto znění: 
Dílo dále obsahuje:

Změnu SO 201 - Doplnění čidel detekce plynů - požadavek TSK
Změnu SO 201 - Doplnění vnitřního zábradlí - požadavek stavebního úřadu
Změnu SO 201 - Zvýšení rozsahu zábradlí v objektu
Posun stožáru SSZ
Změnu SO 201 - Snížení rozsahu okapových chodníků a součástí vnitřních instalací

Smluvní strany se dohodly, že z díla se vyjímá dodávka mobilního podlahového 
mycího stroje v ceně 901 220,80 Kč bez DPH, sjednaná v dodatku č. 4 smlouvy (PoZ 
č. 48), a o tuto částku se tak ponižuje cena díla. Smluvní strany zároveň shodně 
potvrzují, že vynětím mobilního podlahového mycího stroje z díla dochází bez 
dalšího k výmazu této položky ze seznamu závad uvedených v předávacím 
protokolu, pročež dílo je tímto dokončeno bez vad a nedodělků, a Objednatel tak 
uhradí Zhotoviteli konečnou fakturu vč. Smluvních pozastávek.

Předmětem Dodatku č. 5 je dále upřesnění podmínek, za nichž se považuje dílo za 
provedené, a s tím souvisejícího počátku běhu záruční doby, a to s ohledem na (i) 
skutečnost, že kolaudaci provádí Objednatel, resp. jím pověřená třetí osoba, a (ii) 
trvající zkušební provoz světelně řízených křižovatek při komunikaci bezejmenná 
NN 4142, jež byly zahrnuty do díla dodatkem č. 2 smlouvy.



Cena za zhotovení díla se mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo

Dodatek č. 1 1 322 420,40 Kč 277 708,28 Kč 1 600 128,68 Kč

Cena včetně dodatku č.1 500 139 857,42 Kč 105 029 370,05 Kč 605 169 227, 47 Kč

Dodatek č. 2 6 759 378,25 Kč 1 419 469,43 Kč 8 178 847,68 Kč

Cena včetně dodatku č.1 a č.2 506 899 235,70 Kč 106 448 839,50 Kč 613 348 075,20 Kč

Dodatek č.3 15 735 310,94 Kč 3 304 415,30 Kč 19 039 726,24 Kč

Cena včetně dodatku č.1, 2 a 3 522 634 546,61 Kč 109 753 254,78 Kč 632 387 801,39 Kč

Dodatek č.4 4 901 434,77 1 029 301,30 5 930 736,07

527 535 981,38 110 782 556,09 638 318 537,47

Dodatek č. 5 - 588 653,19 - 123 617,17 - 712 270,36

526 947 328,19 110 658 938,92 637 606 267,11

2.4.
„9.6

2.5.

6

Znění části VII. odstavce 21.6. smlouvy se rozšiřuje o odstavec tohoto znění:
„Záruční doba 60 měsíců:
-SO 501 přeložka VTL plynovodu, konečné datum záruky: do 16.9.2025
-SO 502 přeložka STL plynovodu, konečné datum záruky: do 24.8.2025.
-SO 503 přeložka plynovodu-přípojka Makro, konečné datum záruky: do 24.8.2025
-SO202 úprava stávajícího přemostění ulice Chlumecká, konečné datum záruky: do 24.9.2026
-SO 603 úprava křižovatky komunikací NN 4142 a sjezdu z ulice Chlumecká k Hornbachu, konečné 
datum záruky: do 7.10.2026

-SO 600 úprava komunikací, konečné datum záruky: 60 měsíců do 18.11.2026
-SO 301 přeložka vodovodu DN 800, konečné datum záruky: do18.11.2026
-SO 302 přeložka vodovodu DN 150, konečné datum záruky: do 18.11.2026
-SO 201 dva kusy odlučovače lehkých kapalin (OLK) včetně přečerpávacích stanic č.1 a 2 + retenční 
nádrž 230 m3, konečné datum záruky: do 18.11.2026
-SO 0310 Přípojka vody, konečné datum záruky: do 9. 10. 2026
-SO 0311 Přípojka kanalizace splaškové konečné datum záruky: do 9.10.2026

Nová cena včetně dodatku č.1,
2, 3, 4 a 5

Cena včetně dodatku
č.1, 2, 3 a 4

DPH 21 %
104 751 661,77 Kč

Cena bez DPH
498 817 437,02 Kč

Cena včetně DPH
603 569 098,79 Kč

Znění části V. odstavce 9.6 smlouvy se mění takto:
Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
Objednateli bez vad a nedodělků tak, aby mohlo být na základě žádosti Objednatele, resp. 
jím pověřené třetí osoby, stavebním úřadem zkolaudováno. Za nedodělek není považováno, 
a předání Díla tak nebrání neukončení zkušebního provozu objektů SO SSZ 9.911 NN4142- 
objektové P+R ČM Praha 20 a SO SSZ 9.912 NN4142-sjezd Chlumecká Praha 20."



Znění části VII. odstavce 21.7. smlouvy se mění takto:2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

-SO 0312 Přípojka kanalizace dešťové konečné datum záruky: do 9.10.2026
-SO 0401 VO včetně přeložek konečné datum záruky: do 29.11.2026
-SO 0403 Přeložka NN - Hornbach konečné datum záruky: do29.11.2026
-SO 0407 Přeložky vedení SLP (slaboproud)konečné datum záruky: do 29.11.2026
-SO 0408 Přeložky elektrozařízení v parkovišti Hornbach konečné datum záruky: do 29.11.2026
-SO 0160 Sadové úpravy konečné datum záruky: do 9.10.2026
-SO SSZ 9.911 NN4142-objektové P+R ČM Praha 20 konečné datum záruky (60 měsíců od data 
zahájení zkušebního provozu): do 26.11.2026
-SO SSZ 9.912 NN4142-sjezd Chlumecká Praha 20 konečné datum záruky (60 měsíců od data 
zahájení zkušebního provozu): do 26.11.2026
-výše neuvedené části díla a doplňky konečné datum záruky: do 29.11.2026"

„21.7 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a 
zároveň po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu; u těch částí Díla, u 
nichž v době předání probíhá zkušební provoz, se pro účely počátku běhu záruční doby 
nahrazuje datum nabytí právní moci kolaudačního souhlasu datem nabytí právní moci 
rozhodnutí o povolení zkušebního provozu těchto částí Stavby."

III. Ostatní a závěrečná ustanovení
Ve smyslu pravidel OP PPR-Operační program Praha pól růstu pro finanční dotaci pro 
stavbu č. 42932 P+R Černý Most III. budou výše uvedené stavby a stavební úpravy vedeny 
jako Nezpůsobilé výdaje.
Dodatek č. 5 ke smlouvě obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č. 5 a které považují za důležité pro závaznost 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednaní o smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření tohoto Dodatku č. 5 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření 
Dodatku č. 5 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Dodatku 
č. 5. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě a Dodatku č. 5, nebude mít 
žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace 
při jednání o smlouvě a Dodatku č. 5. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana 
úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy nebo 
Dodatku č. 5.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 5 k němu Smluvní 
strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.
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vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 
„zákon o službách vytvářejících duveru ), a určily, ze tímto způsobem uzavřely 
Dodatek č. 5.
Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek č. 5 byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmět Dodatku č. 5, číselném označení Dodatku č. 5, datech podpisu a plný text 
Dodatku č. 5. Smluvní strany výslovně prohlašují, ze skutečnosti uvedené v Dodatku č.5 
nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich uzití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona o sluzbách vytvářejících důvěru do Dodatku č. 5 a všech jeho jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Dodatek č. 5), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 5 dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu 
osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění 
pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto 
nařízením.
Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si 
sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto 
Dodatku č.5 žadatelům.
V souladu s přílohou č. 1 odst. 1 písm. d) k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 
21.6.2021 je uzavření tohoto Dodatku č.5 v kompetenci ředitele odboru INV MHMP.
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Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne
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Ing. Petr
Kalina,/

Ing. František Kočí 
Společník společnosti 

předseda představenstva 
Metrostav a.s.

Ing. Jaroslav Heran 
Společník společnosti 
člen představenstva 

Metrostav a.s.

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Kalina 
Datum: 2021.12.07 
13:02:12 +01'00'

Digitálně podepsal 
Ing. Radek Mrázek, 
MBA
Datum: 2021.12.06
13:03:32 +01'00'

V Praze dne

Ing. Radek 
Mrázek, j 
MBA /f

Ing. Petr Kalina, MBA 
ředitel odboru investičního 

Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Radek Mrázek, MBA 
Správce společnosti 

místopředseda představenstva 
BAK stavební společnost, a.s.

Přílohy:
č.1: Rekapitulace Dodatku č.5
č.2: ZL č.53 - Změna SO 201 - Doplnění čidel detekce plynů - požadavek TSK
č.3: ZL č.54 - Změna SO 201 - Doplnění vnitřního zábradlí - požadavek stavebního úřadu
č.4: ZL č.55 - Změna SO 201 - Zvýšení rozsahu zábradlí v objektu
č.5: ZL č.56 - Posun stožáru SSZ
č.6: ZL č.57 - Změna SO 201 - Snížení rozsahu okapových chodníků a součástí vnitřních 

instalací

Ing. František 2021.12.06
Kočí 14:58:35 +01'00'

Ing. Jaroslav 2021.12.06
Heran 14:44:14 +01'00'



Příloha č.1

Rekapitulace Dodatku č. 5:

Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH

122 211,85 147 876,3425 664,49

135 890,17 164 427,1128 536,94

485 987,40 588 044,75102 057,35

47 120,65 57 015,999 895,34

-478 642,46 -579 157,38-100 514,92

Bez ZL -901 220,80 -1 090 477,17-189 256,37

-588 653,19 -123 617,17 -712 270,36
Dodatek č.5 celkem

odpočet mobilního podlahového 
mycího stroje

Předmět Dodatku č.5___________________
ZL č.53 - změna SO 201 - Doplnění čidel 

detekce plynů - požadavek TSK

ZL č.54 - změna SO 201 - Doplnění vnitřního 
zábradlí

ZL č.55 - změna SO 201 - Zvýšení rozsahu
________zábradlí v objektu___________
ZL č. 56 - Posun stožáru SSZ

ZL č.57 - změna SO 201 - Snížení rozsahu 
okapových chodníků a součástí 
vnitřních instalací


