






IČ objednatele:

47674521








DIČ objednatele:

CZ47674521








IČ zhotovitele:

87154528








DIČ zhotovitele:

CZ6358270864

  DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O  DÍ LO  č. 9/2021 
Realizační dokumentace:

OPRAVA AZC VODOVODU V OBCI KŘENOVICE
uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Projektová a inženýrská činnost
Ing. Jana Sýkorová

Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou

Tel.: xxxxxxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxx
IČ : 
87154528

DIČ : 
CZ6358270644

ID:
6ycav7h 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět smlouvy 

Projektová dokumentace je zpracovávána v  souladu s SOD č. 9/2021.

Z důvodu časové prodlevy projednávání projektové dokumentace  se správci komunikací a vodních toků není možné dodržení termínu plnění zpracování projektové dokumentace, tak jak je uvedeno v SOD č.9/2021 - do 30.11. 2021. 
III. Termín a způsob plnění

Smluvní strany se dohodly na změně článku III.  takto:
S ohledem na problematiku,  viz. popis v bodě II, zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli v termínu do 28.02. 2022.
V. 
Cena

Cena za dílo zůstává beze změny, tak jak je uvedena v SOD č. 9/2021.
Ostatní ustanovení smlouvy
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechny mají stejnou platnost. Smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.

Objednatel                                                                      Zhotovitel

Ing. Jiří Pavlík




                Ing. Jana Sýkorová
ředitel VaK Přerov, a.s.
                                                   Projektová  a inž. činnost


 Lipník n/B
V Přerově dne: 19.11.2021                                             V Lipníku n/B  dne: 18.11.2021 
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