
Smlouva o dílo
ČOV ČB míchací technika 1. etapa

Návrh Smlouvy o dílo
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.( občanský zákoník

v platném znění (dále jen OZ)

číslo smlouvy objednatele: 2017000528
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: 16192

1.1.
1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1,37092 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem

ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, zaměstnankyní investičního 
odboru Magistrátu města České Budějovice

IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (jsme plátce DPH)
bankovní spojení: České Budějovice, a. s.( pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
kontakt: tel.: 4420 386 802 201, +420 386 802 208

1.2. Zhotovitel Retherm s.r.o.
sídlo: Pražská tř. 560/95,370 04 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13182 
IČ: 260 86 344
DIČ: CZ26086344
zastoupen: Tomášem Řežábkem, jednatelem
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

Preambule
2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Vymezení pojmů
2.1.1. objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na 

plněni veřejné zakázky
2.1.2. zhotovitel dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na 

plnění veřejné zakázky
2.1.3. podzhotovitel je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky
2.1.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby) 

je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
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2.1.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství.

2.2. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je položkový rozpočet zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 
1 této smlouvy a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu tohoto smluvního 
vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom Nabídka zhotovitele jako uchazeče ve 
veřejné zakázce č. 16192 (dále jen veřejná zakázka), nedohodnou-li se smluvní strany o 
některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást 
smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako 
Smluvní dokumenty. Zhotovitel je vázán v plném rozsahu všemi Smluvními dokumenty.

2.3. Zhotovitel prohlašuje že se seznámil s projektovou dokumentací ve stupni pro provádění 
stavby vyhotovenou pro dílo specifikované é v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen DPS) a se 
všemi jeho náležitostmi potřebnými pro jeho včasné a bezvadné zhotovení.

2.4. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich 
příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, za podmínek 

sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace označené jako „ČOV ČB - 
modernizace čerpací a míchací techniky pro rok 2016-2017" zpracované společností EKOEKO s. 
r.o., IČ 25184750, se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, ve stupni 
Dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) a výkazem výměr, ve stupni projektová 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) a dle platných technických norem pro 
výstavbu, zavazuje k provedení Díla označeného jako „ČOV ČB - modernizace čerpací a 
míchací techniky pro rok 2016-2017 - 1. etapa" (dále jen Dílo) a objednatel se zavazuje za 
řádně provedené a předané Dílo zaplatit dohodnutou cenu.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou
3.2.1. provedení fotodokumentace z průběhu provádění Díla, pasportizace stávajících 

objektů, dokumentace skutečného provedení
3.2.2. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny 

nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro 
řádné provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje 
výslovně objednatel;

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli doklady o 
likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem 
odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a 
nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního 
materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, 
případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a 
poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.
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3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor na/v kterých je Dílo prováděno (dále jen 
staveniště) dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtě 
stanovené touto smlouvou;

3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických 
zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto 
zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. a 10.11.3. této 
smlouvy;

3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 
přemisťování a následné odstranění.

3.2.8. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla 
zapotřebí, provedení veškerých zkoušek (dle podmínek této smlouvy a podmínek 
příslušných technických norem), měření a atestů k prokázání požadovaných 
kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu 
harmonogramu jejich provedení, provedení veškerých potřebných geodetických prací 
a zhotovení dokumentace skutečného provedení;

3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny 
nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro 
řádné provedení Díla.

3.3. Zhotovitel je povinen provést a dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení 
splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace (DPS) a 
příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními 
orgány nebo provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných 
parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. 
Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu 
doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a 
převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením 
konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka a 
zástupcem provozovatele čistírny odpadních vod (dále jen ČOV). Zhotovitel je povinen použít 
pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla 
po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, 
technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická 
nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. 
Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí projektové 
dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané 
objednatelem pro zhotovení tohoto Díla, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání 
takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení taktéž 
technickému dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, 
která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím 
odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a provozovatelem 
ČOV, tj. ČEVAK a.s. (IČ: 60849657, se sídlem Severní 2264/8,37010 České Budějovice).

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění Díla nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí 
a provoz ČOV. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vad) 
tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků 
sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž 
povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva 
třetích osob nebo jiných práv vlastníků čí oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na 
provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.
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4. Lhůty provádění díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro zahájení 
a provádění Díla dle této smlouvy, a to do 30-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy. K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejpozději 3 pracovní 
dny přede dnem předání. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele dle podmínek 
tohoto bodu i prostřednictvím E-mail zprávy na kontaktní el. adresu uvedenou v bodu 
1.2.

4.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 30-ti kalendářních dnů ode dne 
předání dle bodu 4.1.1. této smlouvy

4.1.3. Zhotovitel je povinen ukončit veškeré stavební a montážní činnosti na Díle, včetně
provedení všech funkčních zkoušek do 120-ti kalendářních dnů ode dne
předání staveniště dle bodu 4.1.1.

4.1.4. Zhotovitel je povinen dokončené Dílo předat objednateli nejpozději do 10-ti 
kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních a montážních prací dle bodu 4.1.3. 
této smlouvy

4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a
11.3. této smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést (resp. předat) i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3. této 
smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání, 

které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do Protokolu o 
předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí bude posunuta; stejně 
tak dojde o stejný počet dnů i k posunutí lhůty uvedené v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a 
to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, 
staveniště.

4.4.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, 
které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních 
klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost 
musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka neposkytnutí 
oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc spod.) budou o stejný 
počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující 
lhůty plnění dle této smlouvy.

4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení 
tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby písemného pokynu 
objednatele o pokračování v pracích na Díle, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto 
oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, 
ukončit veškeré prováděné práce a zajistit místo tak, aby nedošlo ke škodám na dosud 
provedených pracích, dodávkách, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke 
škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po 
celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště 
jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

4.6. Doba plnění Díla se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací a dodávek 
(konzultovaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle 
skutečného dne zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, 
které určil objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci 
uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel Díla, a to nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne 
předání staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá 
předchozímu písemnému schválení objednatele.
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5. Cenové podmínky
5.1. Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu £. 1 této smlouvy. 

Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. 
V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena Díla:
1593 868,-Kč bez DPH
(slovy jedenmilionpětsetdevadesáttřitisícosmsetšedesátosm korun českých).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výší stanovené právními předpisy platnými ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze jí překročit jen za podmínek stanovených 
v této smlouvě a pouze za dodržení podmínek ustanovení § 222 odst. 4 případně 5, 6, nebo 7 
zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). 
Zhotovitel však bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení zákona.

5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla. Není-li 
příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plněni 
nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích 
plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. 
Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
Zhotovitel je povinen veškeré potřebu provedení změn objednateli oznámit bez zbytečného 
odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být provedena pouze oboustranně 
odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě, vždy však pouze za dodržení podmínek 
zákona a v době trvání smluvního závazku dle podmínek této smlouvy a dle zákona. Nebrání-li 
tomu okolnosti případu, není zhotovitel ani při výše uvedených skutečnostech oprávněn 
přerušit provádění Díla.
Upřesnění nebo dílčí změny pracovních postupů a skladby prací, při nichž není dotčena podoba 
výsledného trvalého Díla, nezakládají právo na změnu ceny, pokud se smluvní strany v každém 
konkrétním případě nedohodnou jinak.

5.4. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny 
uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluveny co do 
druhu, použije se cenová úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Specifikaci cen 
použitého materiálu bude zhotovitel dokladovat na základě dodacích listů a faktur od 
dodavatele příslušného materiálu. Kalkulace zpracované zhotovitelem pro stanovení změny 
ceny při změně rozsahu plnění podléhají odsouhlasení pověřeného zástupce objednatele před 
tím, než jim odpovídající práce budou zhotovitelem provedeny.

6. Platební podmínky
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy, nejpozději do desátého (10) dne následujícího měsíce po 

měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených 
prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do tří (3) 
pracovních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli 
fakturu.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním 
deníku (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) nebo ve výkazu 
provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). 
Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
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6.3.2. soupis provedených prací, dodávek či služeb odpovídající soupisu, který předtím 
předložil zhotovitel objednateli ke schválení.

V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktuna) bude trpět formálními (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, 
práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu 
statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně,

6.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30-ti kalendářních dní, ode dne doručení 
řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele

6.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu 
daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujicích se k ekonomické činnosti s možností 
uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města 
a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel {plátce DPH) 
povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v 
rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení 
všech položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbylých 
10% z celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po odstranění případných 
vad a nedodělků uvedených v Zápise o předáni a převzetí díla jako celku, pokud byty tyto vady 
či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstraněni těchto vad a 
nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 15 dnů. 
Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu 
příslušných právních předpisů, pokud výše zajištěni v této záruce bude odpovídat celkové výši 
zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel oprávněn 
fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

7. Staveniště
7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako 

například dopravní značení) je součástí ceny Díla (dle nabídky zhotovitele). Tomu odpovídající 
náklady, včetně nákladů na provoz zařízeni staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povoleni nebo projednání s dotčenými 
orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na 
pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích - plochách zeleně, je 
povinen si předem zajisti souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto 
pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady 
zhotovitele, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá 
objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v jeho obvodu. 
Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.

7.2. Zhotovitel je v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 
požadavky objednatele povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a 
bezpečnost (dle požadavků smluvních dokumentů a právních předpisů) a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky 
pro výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, je-li vykonáván.
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7.3. Nejpozdéji do 10-ti kalendářních dní od dne převzetí Díla objednatelem dle Zápisu o předání a 
převzetí Díla {pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady čí nedodělky) je zhotovitel povinen na 
své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést na staveništi a 
přilehlých plochách závěrečný úklid.

7.4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle bodu 4.1.2, této smlouvy prokazatelným 
způsobem předat provozovateli veřejného vodovodu, kterým je společnost ČEVAK a.s. {IČ: 
60849657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice) harmonogram provádění Díla 
(stavby), konstatovaný v bodě 4.6, této smlouvy,

7.5. Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li při provádění Díla nutnost jakékoliv manipulace se 
zařízeními čistírny odpadních vod, informuje o této skutečnosti objednatele a provozovatele

ČOV. Veškerou manipulaci se zařízením ČOV je oprávněn provádět pouze provozovatel ČOV, 
Zhotovitel není oprávněn tuto manipulaci provádět.

8. Podmínky provádění díla, Stavební (Montážní) deník
8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při prováděni Díla je povinen 

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty 
vztahující se k předmětu Díla,

8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění díla neumožní 
jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti v platném znění a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v z.č. 
435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb- a pobytu cizinců na území České 
republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění díla provést 
kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli 
předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli 
bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální 
práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141 b zákona č. 
435/2004 Sb., zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel 
objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností 
zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízeni, odměny zaměstnanců apod.).

8.3. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Tomáš Řežábek, tel. 
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Jakub Urban, tel.
Stavbyvedoucí po celou dobu přítomen na místě provádění Díla (stavbě). Po dobu 
nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce,

8.4. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentaci a rozhodnutími 
správnich orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a 
technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavateiú,

8.5. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen je seznámit se 
všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy o Dílo, 
včetně povinnosti stanovené v bodě 8,2. této smlouvy. Přenesení jakýchkoli závazků 
plynoucích ze smlouvy o dílo na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.

8.6. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům 
nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na 
vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

8.7. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případné dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede 
zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená
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objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu 
nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního 
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí.

8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a provozovatele ČOV (dotčené prováděním Díla), 
kterým je společnost ČEVAK a.s. (IČ: 60849657, se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České 
Budějovice) ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty, 
anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být 
provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva 
(2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do Stavebního 
deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem (částí předmětu Díla, které 
budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu). 
Nedostaví-li se objednatel a/nebo provozovatel na tuto výzvu zhotovitele, může zhotovitel po 
marném uplynutí lhůty (tj. lhůty, kterou stanovil pro kontrolu dle výše uvedeného textu) 
pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části 
předmětu Díla na svůj náklad.

8.9. V případě, že jakékoli části předmětu Díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele 
a provozovatele dle bodu 8.8. této smlouvy k jejich kontrole před zakrytím v souladu s 
předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito 
částmi předmětu Díla objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto 
odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem 
předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části Díla v souladu se všemi ostatními 
podmínkami smlouvy.

8.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.11. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku 
dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále 

jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru 
stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména 
nového technického dozoru stavebníka pode psaného osobou oprávněnou jednat za 
objednatele ve věcech technických nebo zápisem do Stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro Dílo (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu 
skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a 
vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen 
bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.

9.4. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že 
by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až
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do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na 
prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto 
prodlevy.

9.5. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení 
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a 
technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto 
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému 
dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto 
dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena 
projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. 
Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v 
bodě 5.1 této smlouvy. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo 
zápisem do Stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.6. Seznám Mi se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se 
skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své 
obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně 
upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti 
předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo 
orgánům státního stavebního dohledu.

9.7. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele 
vykonáván.

10. Předání a převzetí Díla
10.1. Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, které by 

bud' samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání Díla funkčně nebo esteticky. Dílo 
bude předáno na místě samém. O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany sepsat 
samostatný Zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech 
technických. Díio se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o 
sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o 
předání a převzetí díla se uvede
10.1.1. soupis všech předaných dokladů
10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují

10.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být 
detší než 30 kalendářních dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich 
provedení

10.1.5. cena Díla
10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
10.1.7. den vyklizení staveniště
Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Zápisu o 
předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány 
za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle 
této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, 
která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků 
vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen
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objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele resp. jeho technického dozoru.

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou 

písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předáni a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a 
předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s 
neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a 
kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla 
(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li Ihůta stanovena, tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10. Lhůta pro předání a převzetí Díla činí deset (10) dnů od zahájení předání a převzetí dle bodu 
4.1.4. této smlouvy. Tato Ihůta neběží v případě, že Dílo není v souladu s touto smlouvou 
způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu s touto smlouvou).

10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy 
mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich 
předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje 
vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady
10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
10.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění Díla a po jeho ukončení;
10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 

vyjádření před zakrytím sítí;
10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, 

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;
10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Kvalita Díla, Záruka
11.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době jeho předání. Zhotovitel 

poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití 
pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel
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plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném 
nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na stavební a montážní práce a činnosti vztahující se k Dílu je 60 měsíců. Záruční 
doba na dodávky zařízení odpovídá záručním podmínkám stanoveným jejich výrobci, nesmí 
však být kratší než 24 měsíců.

11.3. Záruční doba dle bodu 11.2. počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a 
nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle 
článku 10. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po 
jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby 
jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad Díla včetně záručních vad 
v poslednich šesti měsících záruční doby záruku v délce min. 6 měsíců. Záruční doba začíná 
běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je 
zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční 
době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude 
uskutečněna za účasti obou smluvních stran, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V 
Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění 
závady, včetně požadavků na event, součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vadv. 
Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní 
strany jednat v technických věcech.

11.6. Nedohodne-li se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel je povinen zahájit práce 
na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi (7) kalendářních dní v případě 
vážné závady, jinak do patnácti (15) kalendářních dní od obdržení tohoto Oznámení o vadě 
v záruční době ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného 
rozhodnutí soudu nebo jiné dohody smluvních stran. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční 
vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o 
záruční vadě dle bodu 11.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel 
nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena 
jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.5. nebo 11.6. 
delší, než-li patnáct (15) kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí 
osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a 
uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Ukončení závazku ze smlouvy
12.1. Objednatel je oprávněn závazek z této smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že 

v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by tím došlo k porušení ust. § 222 zákona. Objednatel je 
oprávněn závazek ze smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit a to bez zbytečného odkladu 
poté, kdy zjistí že tato smlouvy neměla být uzavřena neboť
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12.1.1. zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo 
modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
zhotovitele;

12.1.2. výběr zhotovitele souvisí se závažným porušením povinností členského státu ve 
smyslu ust. čl. 258 Smlouvy o fungování evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 
Evropské unie.

12.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k 
podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení 
smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která 
dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a 
nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do 
tohoto odstoupení realizoval.

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
12.3.1. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo

4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,
12.3.2. nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 8.2, nebo 9.3. nebo 12.9. této 
smlouvy.

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné 
porušení povinností zhotovitele v případě, že
12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji
12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 12.4.1., 12.4.2. nebo 12.4.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká 
podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by 
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.

12.5. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé 
smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí Ihůta 5 kalendářních dnů poté, kdy 
se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo 
obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo 
nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím 
vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.

12.6. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení 
objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.1. této smlouvy.

12.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se 
k prováděnému Díla.

12.8. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o 
staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud 
objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
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zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z 
povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
Zproštění odpovědnosti za škoduje možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 
minimálně 1.000.000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a 
povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním 
rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti 
doložit.

13. Sankční ujednání
13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty uvedené v bodě 4.1.2. nebo 4.1.3. 

nebo 4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové 
ceny Díla dle bodu 5.1. této smlouvy (bez DPH), a to za každý i započatý den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.5. nebo 11.6. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení.

13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý 
započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,-Kč.

13.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že 
převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů 
spočívajících na straně objednatele.

13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany 
ujednávají na 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů 
ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla
14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré 

odchylky od požadavků Projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v době podání 
nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována 
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou 
jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav 
předmětu díla.

14.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději 
do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve třech (3) originálních tištěných 
vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude
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součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální 
formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

14.4. Dokumentace skutečného provedení Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích 
provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné ke dni dokončení stavební 
činnosti dle bodu 4.1.3. předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s 
těmito technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před 
předáním a převzetím dokončeného Díla dle bodu 10.1. této smlouvy. Podrobněji jsou 
požadovaný rozsah a provedení dokumentace skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze 
č. 2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení, která tvoří nedílnou součást 
této smlouvy.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem 
jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a 
montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese 
nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví
16.1. Objednatel se zavazuje, pokud to vyplývá z příslušných právních předpisů, jmenovat koordinátora

BOZP. Zhotovitel se zavazuje umožnit jeho činnost. Zhotovitel se zavazuje, že upozorní všechny 
poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami.

16.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele, které 
budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit 
proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

16.4. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

16.5. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na 
staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

17. Závěrečná ustanovení
17.1. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží čtyři (4) vyhotovení, zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
17.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a trvá až 

do provedení celkového finančního vyúčtování za provedení díla dle této Smlouvy.
17.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 

pode psanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a pouze v rozsahu nepodstatných
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2měn závazů a za splnění podmínek stanovených v zákoně Č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném zněni, ve smyslu příslušných .

17.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanoveni smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blííí 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

17.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 5b., občanský zákoník v platném zněni a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti 
soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném 
znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud 
příslušný dle sídla objednatele

17.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnou objednateli součinnost při plnění jeho povinností 
stanovených v ust. § 219 zákona.

17.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

17.8. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto 
ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve 
lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, 
co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejněni. Smluvní strany 
po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné zněni této smlouvy včetně všech jejích příloh a 
dalších součástí může být bez omezení zveřejněno I na oficiálních webových stránkách města 
České Budějovice (www.c-budeiovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere 
dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní 
nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový 
postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle 
předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy 
nepovažují 2a své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle 
tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

17.9. Uzavřeni této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni 
zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 6. 3. 2017, 
č. 284/2017.

17.10. Nedílnou součástí této smlouvy je 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích,V Českých Budějovicích, dne 20.03.2017

Ing. Jiří Svoboda Tomáš ftežábek
jednatel 
Retherm s.r.a

is

http://www.c-budeiovice.cz
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Příloha č. 2 
Smlouva o dílo č. 2017000528

ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ DÍLA

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez 
předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za 
dokončené.

2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky 
od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost 
zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je 
součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z 
výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí 
umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.

3. Dokumentace skutečného vyhotovení musí zejména obsahovat:
3.1. u vodovodu: kladečské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v

rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu a 
výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou 
armaturní komory, z nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a 
rozměry;

3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou
dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod.; 
charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, 
odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty a 
rozměry ovlivňující hydraulickou funkci objektů;

3.3. u veřejného osvětlenúsituace s vedením kabelové trasy, stožárů osvětlení apod. případně
dalších zařízení budovaných v souvislosti s VO; zejména u kabelových 
tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body okótováním od 
významných bodů v okolí (topografie);

3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby
provedeny, a včetně všech povrchových znaků zakreslená do celkové 
situace stavby;

3.5. u nově zřizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci
stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.

4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla (s výjimkou náležitostí specifikovaných v předchozím 
bodě) musí být objednateli předána ve třech vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro 
výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i 
vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty v 
běžných textových formátech MS.

5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musí 
zhotovitel zajistit technické přejímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených sítí. Při 
technické přejímce provozovatelé (majitelé) ověří splnění všech podmínek, které k provedení 
stavby stanovili, a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.

6. Před technickou přejímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu 
stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny 
podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasí 
provozovatel. K provedení každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně 
nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakové zkoušce pořídí 
zhotovitel protokol a předá jej provozovatele k potvrzení. Součástí protokolu musí být i
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kladečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci 
skutečného vyhotoveni, je-li taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.

7. Před technickou přejímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam 
musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a 
zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a po 
zhutnění zásypu včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedeno ve vozovce nebo v její 
těsné blízkosti, avšak před položením živičných vrstev, dlažby nebo jiné obrusné vrstvy vozovky. 
K videozáznamu musí být pořízen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím 
zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovateli nejméně deset 
pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.

8. Před technickou přejímkou veřejného osvětlení bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného 
zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize 
elektrického zařízeni (3x originály pro objednatele);

9. K provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní 
dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení 
díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem 
dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, není-li k okamžiku zahájení technické přejímky 
úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nově 
zřizovaných sítí též v katastrální mapě, a celkové kladečské schéma vodovodu.

10. Protokol o předání a převzetí stavby musi potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol 
nepotvrdí, jestliže:
» nebyla provedena technická přejímka,
• nebyla předána dokumentace skutečného vyhotovení díla,
• geodetické zaměřeni nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
• nebyly vypracovány a předány výchozí revize elektrického zařízení,
• zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, 

technických norem apod.

V Českých Budějovicích, dne 20.03.2017

Tomáš Řežábek, jednatel 
Retherm s.r.o.

za zhotovitele:
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Soupis dodávek, práci a služeb s výkazem výměr - oceněný
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Soupis dodávek, prací a služeb s výkazem výměr

ČOV ČB - modernizace čerpací a míchací techniky 
pro rok 2016, 2017 - etapa č.1

Zakázkové číslo: 1282-87

ČÁST Základ DPH DPH 21% Cena s DPH

A. PS 01 Technologická část strojní -1 etapa 1 498 488 314 682 1 813170

B. PS 03 Technologická část elektro -1 .etapa 47 980 10 076 58 056

C. Vedlejší a ostatní náklady 47 400 9 954 57 354

Celkové náklady stavby 1 593 868 334 712 1 928 580

ČOV ČB - modernizace čerpací o míchací technky pro rak 2016,2017 - etapa i. 1 
Zakázkové čisto: 1262-67 (0PS)



C. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

vedlejší a ostatní náklady

Pol. Popis Jednotka Množství Jednotk. cena Cena celkem

1
Zařízení staveniště: - zajištění prostoru pro pracovníky a chemické WC, - komplexní 
projednání zařízení staveniště se správcem a vlastníkem areálu ČOV ks 1 4 000 4 000

3 Dokumentace skutečného provedení stavby, 3x v tištěné verzi a 3x na CD nosiči kpl 1 15 000 15 000

4 Zajištění komplexních zkoušek po dobu 24hod ks 1 12 000 12 000

5 Výrobní dokumentace strojní a elektro části ks 1 8 500 8 500

6 Fotodokumentace stávajícího slávu stavby, průběhu zhotovovaní stavby, dokončené stavby, 1 
x v tištěném provedeni a 1 x na CD nosiči kpl 1 1 000 1 000

7 Úprava provozního řádu, 4 x v tištěné verzi a 1 x na CD nosiči ks 1 4 500 4 500

8 Zaškolení obsluhy ČOV - 8h hod 8 300 2 400

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 47400

ČOV ČB - modernizace čerpací a míchací techniky pro rok 2016,2017 - etapa č.1

Zakázkové číslo: 1282-87 (OPS)



Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce mj. Množství
Jedn. cena 
CZK/mj.

Celková cena 
CZK

B. PS 03 Technologická část elektro -1.etapa
CZ-CPA 27.12.31

03.1 Připojení nových pohonů

1 03 1 1

Připojeni nového pohonu na stávajíc! kabeláž.
Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu z čistírny komunálních odpadních vody;
El. parametry zařízení jmenovitý výkon elektromotoru P2= 4,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; 
jmenovitý proud ln= 7.8 A; rozběhový proud ls= 58 A; kryti IP 55; tepelná ochrana statoru bimetaly;
Účel: Čerpáni přebytečného kalu

ks 1 500,00 500

2 03.1.2.

Připojeni nového pohonu na stávajlci kabeláž.
Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu z čistírny komunálních odpadních vody El. parametry 
zařízeni jmenovitý výkon elektromotoru P2= 4,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; jmenovitý 
proud In- 7.8 A; rozběhový proud ls= 58 A; kryti IP 55; tepelná ochrana statoru bimetaly;
Účel: Čerpáni přebytečného kalu

ks 1 500,00 500

3 04 1.5.

Připojeni nových pohonů, včetně nataženi nové kabeláže
Objemové zubové samonasávaci čerpadlo odolné proti chodu na sucho s rotujícími pisty; hřídele rotačních 
pistů uloženy letmo ve skříni čerpadla bez opory v odnfmatelném čele hydraulické skříně; pro instalaci do 
suché jímky a přímou montáž do potrubí pomoci přírub; včetně základového rámu; řemenové převodu 
mezí elektromotorem a hydraulickou částí; uspořádání el. motoru a hydraulické části nad sebou; 
elektromotor chlazený vzduchem se třemi termistory ve vinutí. 1 ks kontaktního digitálního manometru pro 
ochranu proti vysokému přetlaku; 1 ks čidla teploty pro ochranu proti chodu na sucho; 10 m elektnckého 
přívodního kabelu, kotevního a instalačního materiálu
Provoz čerpadla je bezpulznf.
El. parametry zařizenl’ jmenovitý výkon P= 15 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; třída účinnosti elektromotoru

IE3; kryti el. motoru: IP 55; tepelná ochrana motoru PTC; n= 1460 ot/min;
Účel: čerpáni primárního kalu do vyhnivacich nádrži

ks 2 500 00 1 000

Připojeni nových zařízení celkem: 2 000

ČOV ČB - modernizace čerpací a míchací techniky pro rok 2016,2017 - elapa č,1

Zakázkové číslo: 1282-67 (DPS)



04.2 Doplnéní rozvaděče RM 02

4 04.2.1.

Vývod pro napájen a ovládáni a signalizaci zubového samonasávaciho čerpadla
1x motorový spouštěč l=24-32A + jednotka pomocných stykačů
1x stykač+jednotka pomocných kontaktů
2x pomocné relé 
příslušné svorky 
upevňovací materiál

ks 1 6 480.00 6 480

5 04.2.2.

Vývod pro napájen a ovládání a signalizaci zubového samonasávaciho čerpadla
1x motorový spouštěč l=24-32A + jednotka pomocných stykačů
1x stykač+jednotka pomocných kontaktů
2x pomocné relé
1 x zdroj 230V / 24VDC příslušné
svorky
upevňovací materiál

ks 1 8 200,00 8 200

Doplněni rozvaděče celkem: 14 680

04.3 Kabeláž

6 043 1 CYKY 4Jx6 m 40 90,00 3 600
7 04.3.2. JYTY 4x1 m 40 30,00 1 200
8 04.3.3. CYKY 3Jx1,5 m 40 30,00 1 200
9 04.3.4 Odvikovánl a zavlkováni stávajících kabelových žlabů kpl 1 5 000,00 5 000

Kabeláž celkem: 11 000

03.2 Demontáže

10 03.2.1. Odpojeni původního čerpadla Sigma 80 GFHU pro čerpáni přebytečného kalu do zahušťovaci nádrže kpl 1 250,00 250

11 03.2.2 Odpojeni původního čerpadla Sigma 100 GFHU pro čerpáni přebytečného kalu do zahušťovaci nádrže. kpl 1 250.00 250

12 04.4.5. Odpojeni původních čerpadel Sigma 100 GFHU pro čerpáni primárního kalu do vyhnlvaclch nádrži kpl 4 250 00 1 000

13 04.4 6.
Demontáž rušené kabeláže čerpadel primárního kalu do vyhnlvaclch nádrži
- odpojeni nepotřebných kabelů z obou stran
- staženi nepotřebných kabelů

kpl 4 600.00 2 400

14 04.4.7 Dočasné uskladněni, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci kpl 1 400.0 400

Demontáže celkem: 4 300

ČOV ČB - modernizace čerpací a míchací techniky pro rok 2016,2017 - etapa č.1

Zakázkové čisto: 1262-67 (DPS)



03.3 Služby
15 03.3.1 Výchozí revize elektrických zařízeni kpl 1 4 000,00 4 000
16 03.3.2 Funkční zkoušky a uvedení zařízení do provozu kpl 1 4 000,00 4 000

17 03.3.3
Úprava a doplnění stávajícího aplikačního SW pro stávající operátorské PC provozovatele ve stávající 
vizualizaci

kpl 1 8 000,00 8 000

Služby celkem: 16 000

PS 03 Technologická část elektro -1 .etapa CELKEM: | 47 980

ČOV ČB - modernizace čerpací a míchací techniky pro rok 2016,2017 - etapa £.1

Zakázkové čisto: 1282-87 (OPS)



Pcistt* Pedca Popi* položky Typ Vtntw ml. Množství Jádn eéna
CBtwu,

Cafcovieana
cat

A. PS 01 Technologická část strojní • 1. etapa
CZ-CPA 28.12.16

01.1 Ďerpání přebytečného katu
1 Dt 1 1 Ponorné katové čafpadto přebytečného kolu z 6slimy komunálních odpadních vody přiváděného

jednotnou kanakzad v provedeni pro vertikální instated do suché jímky se vzduchem chlazeným 
BtokftrrtvMtu *m a palním kotevním kolenem; dvojtá mechanické ucpávka SíOSiC na šírané Čerpaného 
média; vzduchem chlazený elektromotor v provedeni do suché jímky s ventilátorem bez interního chlazeni; 
mo-ienálové provedeni hydraulické částí čerpadle odolné vůči abrazivniho materiálu v přebytečném katu v 
množství obvyklém pro čistírnu kumunátnich odpadních vod přiváděných jendotnou kanabzad; provedení 
hydraulické částí čerpadla a pfedeviím oběžného kola odolné proti ucpání dlouhovláknrtými látkami

Cůj-.ň-íi vlákna, vlasy apod );
Typ obéžného kola. troubové odstředivé
č-EfpjLné médium, přebytečný kal do obsahu sulmy 1% z dosazovacích nádrži čistírny komunálních 
cep-adnlch vod přiváděné jednotnou kanalizaci teplota do 20*C. obsah abrazivnich a cflouhavtáknitých 
látek.
Parametry zařízeni
pracovní bod 1 Q= 0.0 V*; H“ 10.8 m. f=50Hz.
pracovní bod 2 □= 14,0 L>s, H* 10 9 m, f= 50 Hz;
pracovní bod 3 Q= 31,0 W*'r H= 4 7 m, f= 50 Hz;
n= 2900 otímm pň f= 50 Hz; volná průchodnost obéiným kolem 75mm,
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru Pj* 4,0 kW; ys 3x400 V f* 50 Hz, rozběh * přímý; 
jfftiifiwiiý prwd ln= 7 H A, rozběhový proud Is* 58 A, kryti IP 55 tepelná ochrana slatoro Nmelaly; 
Pfistuienstvi: nerezový kotevní a spojovací materiál; kotevní patní koleno ON 100 PN 10;
Materiálové provedeni: skříň hydraulické částí, patkové koleno - Iedá litina, oběžné kdo - tvárná litina, 
sad kužel - iedá lilina. kotevní a spojovad materiál - nerezová ocel
Připojovací rozměr sáni patního kolena - příruba DN 100 PN 10 výtlak * příruba ON 00 PN 10;
Hmotnost: 130 kg
Účel čerpáni přebytečného kalu

C03P-
RIN1R+CCM1
X-Gt !2M2*4kW

Hidrostal 
Bohemia s rp 1 100 932 100 932

7 )1 1.2 Ponorné katové čerpá do přebytečného kalu z čistírny komunálních odpadních vody přiváděného
fřrrifťínuu kanalizaci v provedení pro vertikální Instalaci do suché jímky se vzduchem chlazeným 
dektnxnolorom a palním kotevním kolenem; dvojitá mechanická ucpávka SřCíSrC na straně čerpaného 
média; vzduchem chlazeny elektromotor v provedení do suché jímky s ventilátorem bez interního chlazeni 
materiálové provedeni hydraulické částí čerpadla odolné vod abrazivnlho materiálu v přebytečném kalu v 
množství obvyklém pra čistírnu kumunátnich odpadních vod přiváděných jendotnou kanaltzad provedeni 
hydraulické částí čerpadla a pfedeviím oběžného kola odolné proti ucpání dtouhovlákrvtými látkami 

(lextiní vlákna, vlasy apod. i;
Typ oběžného kola troubové odstředivé
Čerpané médium: přebytečný kal do obsahu sulmy 1Kz dosazovacích nádrži čistí my komunálních 
odpadních vod přiváděné jednotnou kanalizací, teplota do 20X. obsah abrazhmich a douhoviáknitých 
látek;
Parametry zařízení
pracovní bod 1 0= 0,0 Vs; H* 30,0 m; ř* 50 Hz;
pracovní bod 2 Q= 20,0 tfi; H- 10 m, f= 50 Hz,
pracovní bod 3 Q= 38 Iřs: H* 8,9 m; f= 50 Hz,
n= 2900 ot/mm při f= 50 Hz; volná průchodnost oběžným kolem 75mm,
0. parametry zařízeni' jmenovitý výkon elektromotoru Pj= 7.5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - 
hvézdařírojúhetník; jmenovitý proud ln*14.1 A; rozběhový proud Is* 62 A. kryti IP 55. tepelná ochrana 
statoru bimetaly;
Přisluienstvi nerezový kotevní a spojovací matená!; kotevní patní koleno DN 100 PN 10;
Materiálové provedení skříň hydraulické částí, patkové koleno - iedá oběžné kdo - tvárná litina;
sad kužel - iedá litina, kotevní a spojovad malonál • nerezová ocel
Připojovací rozměr sáni pato ho kolena - příruba DN 100 PN 10 výtlak - příruba ON 60 PN 10,
Hmotnost 155 kg
Účel: čerpání přebytečného kalu

C03R-
RMM1R*CCM1

um
Htorostaí 

Bohemia s r.o. 1 natóo itan 4 nu

ČOVČB irwJertizJce6eípadsiTik^í^laíí^prori*»l6120l?*et^íi.Í 
Z^á^ortťuío: 1202-97 (OPS)



3 01 1.3 Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu z dstímy komunálních odpadních vody pňvádéného 
jednotnou kanatuad v provedeni pro vertikální instalaci do suché jímky se vzduchem chlazeným 
elektromotorem a patním kotevním kolenem; dvojitá mechanická ucpávka SiC/SJC na strsné Čerpaného 
média; vzduchem chlazený elektromotor v provedeni do suché jímky s ventíátorem bez interního chlazeni 
materiálové provedeni hydraulické části čerpadla odolné vůči abrazívniho materiálu v přebytečném kalu v 
množství obvytdém pro čistírnu kumunálnich odpadních vod pfivádéných jendotnou kanalizací; provedeni 
hydraulické části čerpadta a pfedeviím obéžného kola odolné proti ucpáni dtouhovtáknitými látkami 
(textilní vlákna, vlasy apod );
Typ Qbéžného kola. iroubová odstředivé
Čerpané médium, přebytečný kal do obsahu suimy l% z dosaznvadch nádrži čistírny komunálních 
odpadních vod pfivádéné jednotnou kanalizaci, teplota do 20*C; obsah abniznmkh a dtouhovláknitých 
látek;
Parametry zařízeni:
pracovní bod 1 Q* 0,0 Vs, H» 16,0 m; f* 50 Hz; CC3R" Htdroslal

premia s r.9
pracovní bod 2 Q- 14.0 ťs; H* 10.9 m; f? 50 Hz; RLNtR+CCMI M 1 85 000 85 000
pracovní txxl 3 Q« 31,0 l/s; H* 4,7 m; f= 50 Hz; X-G112M2-4kW
n= 2900 ot/min pří f= 50 Hz; volná průchodnost obéŽnym kolem 75mm,
Q. parametry zařízeni, jmenovitý výkon elektromotoru P7- 4,0 kW; U= 3x400 V; ř* 50 Hz, rozbéh - přímý;
jmenovitý proud ln= 7,0 A; razbéhovy proud ls= 58 A; kryli IP 55; lepetni ochrana statoru bimetaly. 
Materiálové provedeni skříň hydraulické částí, patkové koleno * iedá litina, obéiné kolo ■ tvárná lihna; 
sad kužel ■ iedá litina, kotevní ■ spojovací materiál nerezová ocel
Připojovací turnér &inl * příruba DN 100 PN 10; výtlak * příruba DN Bfl PN 10;
Hmotnost: 130 kg
Účel čerpáni přebytečného kalu
Pozn skladová rezerva kPoiOl i 1

Í^ČS-rrixJemfca»ůefpadamidiaclledmkypn»íOk2016,2Q17 etipačl 
Zakázko* 6tb-1282-67 (DPS)



4. 01 14 Ponorná kalové čerpadlo přebytečného halu z6*1 i my komunálních odpadních vody přiváděného 
jednotnou kanalizací v provedení pro vertikální instalaci do suchá jímky se vzduchem chlazeným 
elektromotorem a patním kotevním kolenem; dvojitá mechanická ucpávka StC/SiC na i tra né čerpaného 
média; vzduchem chlazený elektromotor v provedení do suché jímky s ventilátorem bez interního chlazení; 
materiálové provedeni hydraulické část! čerpadla odolné vůči abrazívniho materiálu v přebytečném kalu v 
množství obvyklém pro čistírno komunálních odpadních vod pfivádéných jendotnou kanalizaci; provedeni 
hydraulické části čerpadla a pfedeviím obéžného kola odolné proti ucpání dlouho vláknitými látkami 
(textilní vlákna, vlasy apod ];
Typ obéžného kola: troubové odstředivé
Čerpané médium: přebytečný kal do obsahu sultny 1% z dosazovacích nádrži čistírny komunálních 
odpadních vod pfivádéné jednotnou kanalizaci; teplota do 20rC; obsah abrazhmích a dtouhovtáknitýeh 
lilek.
Parametry zařízení:
pracovní bod 1 Q* 0,0 Us; H«= 30.0 m; ^ 50 Hz;
pracovní bod 2 Q- 20.0 Li; H= 16 m; ř= 50 Hz;
pracovní bod 3Q=3fl lít; H= 6,9 m; f* 50 Hz;
n= 2900 otírcúfí pfi ř= 50 Hc volná průchodná*1 obéžným koleni 75mm;
El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P2= 7,5 kW; U* 3x400 V; N 50 Hz; rozběh - 
hvězdarirojúhelnik; jmenovitý proud Insi4,t A; rozběhový proud 1s- 62 A; kryli IP 55; tepelná ochrana 
statoru bimetaly;
Materiálové provedeni: skříň hydraulické části, patkové kokmo - iedá UMna; obéžné Mo - tvárná litina; 
sad kužel - iedá títna; kotevní a spojovad materiál ■ nerezové ocel
Pfipojovad rozměr sáni palního kolena - příruba ON 100 PN ID; výtlak - příruba DN 60 PN 10;
Hmotnost: 155 kg
Účet: čerpáni přebytečného kalu
Pozn. skladová rezerva kPoz.011.2

C03R-
RMN1PtťřQM1

X-G132S2-
7.5 KW

Hídrostal 
Bohemia s r.o.

kpl. 1 97 000 97 000

5. 01 1.5 Redukční příruba Minová s oboustrannými trouby DN 1CHVB0 PN 10
Materiálové provedení: létě so příruby - Mina s epoxidovou vrstvou; trouby - nerezové ocel ks 1 3 990 3 990

6. 01.1.6 Příruba RE s ocelovou výztuhou a s integrovaným lemovým nékiužkem DE 110 DN 100 PN 10
SDR 11; vhodná pro svařováni na lupo nebo elektrotvarovkou ká 5 6 145 30 725

7 01 1.7 Elekirotvarovka koleno 90* PEDE 110 DN 100 PN 16 SDR 11 ks 6 1 699 ID 194
é. 01 16 EJekbtrtvarovka spojka bez dorazu PE DE 110 ON 100 PN 16 SDR 11 ks 1 550 550

9. 01.1.9 Trubka PE 0 110x7,4mm PN 10 SDR 17 m 6 270 1 620

10. 01 1.10 Mechanická Irtmovi tvarovka T-kus jednoznačný jiáléný proti axiálnímu posunutí potrubí DE 110
DN 100 PN 16
Materiálové provedení; těleso, upínací kroužek • tvárná litina * epoxidovou ochrannou vrstvou; tésnáni * 
EPDM; svérka - mosaz odolná proti ztráté zinku; érouby * nerezová ocet A2;

ks 2 3 631 7 662

11 01 1 11 Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PE 110; vč- kotevního a spojovacího
materiálu;
Materiálové provedení: nerezové ocel

kpi. 3 320 960

01.2 Michad ta denitrtfikačních nádrží Urtky biologického Čláténf

12. 01.2.1 Ponorné axiální vrtulové míchadto; bez usmérňovadho kruhu a převodovky; pohon vrtule přímo od hřídele
d. motoru vč. tepelné ochrany statoru motoru; čidta průsaku mechanickou ucpávkou; 10 m el. přívodního 
kabelu;
Parametry zařízeni: průroér vrtule 40Q mm; otáčky vrtule 600 ot/min; počet lopatek - 3;
El. parametry zařízení: jmenovitý příkon P= 5,6 kW; jmenovitý výkon P= 4,0 kW; U* 3x 400 V;
1* 50 Hz; kryti IP60; třída izolace F; rozběh přímý;
Materiálové provedení: kryt motoru - iedá Mina; hřídel motoru - korozivzdomá ocel 1.4021; vrtule - 
korozivzdomá ocel 1.4571; spojovací materiál - Itorotivzdorriá ocel 1.4401;
Hmotnost: 00 kg
Učet: míchání aktivační směsí v denrtrifikačni nádrži o objemu 1420 m3,
Pozn. zařízení musí byt mechanicky a elektricky kompatibilni se stávajícími zařízením vč- ochran 
elektromotoru (tepelná ochrana, čidlo průsaku ucpávkou]

RW4032
EC

WP Twťnlc
1X5-

kpl 1 177 620 177 020

ČOV fiS - modernizace deipad » mfchad lochnky pro rok 2016.2011 - etapa 11 
Zjkáztort fokr 128267 (DPS)



01.3 Čerpáni primárního kalu do vy hni vacích nádrži

13 01.3.1

Objemové rubové samonasávad čerpalo odolné proti diodu na sucho s rol^itímt plily; hřídele 
rotačních platů uloženy letmo ve skříni čerpadla bez opory v odninuietoém čele hydraulické skřiné; pro 

Instalaci do suché jímky a přímou montáž do potrubí pomoci přírub; včetná základového rámu; řemenové 
převodu mezi elektromotorem a hydraulickou části; uspořádáni el motoru á hydraubeké části nad sebou; 
elektromotor chlazený vzduchem se třemi lem* story ve vinuti; 1 ks kontaktního digitálního manometru pru 
ochranu proti vysokému přetlaku: 1 ks čkfla teploty pro ochranu proti chodu na sucho; 1D m elektrického 
přívodního kabelu, kotevního a instalačního materiálu.
Provoz čerpadta je bezputeni.
Připojovací roanéry do potrubí: sáni i výtlak DN 125; PN 16.
Rozměry čerpadto: détka x iířka x výška 
(vč základového rámu} cca 600x700x1400 mm.
Celková hmotnost čerpadla: cca 570 kg.
Volný průchod čerpadlem: 61 mm.
Parametry zařízeni: Q ■ 62,5 m*fli; p * 3.5 bar; n- 272 ot/min;
El. parametry zafizení: jmenovitý výkon P* 15 kW. U= 3x400 V; f* 50 Hz; tflda účinnosti elektromotoru
IE3; kryti eL motoru: IP 55; tepelná ochrana motoru PTC; n= 1460 ot/min;
Materiálové provedení: léleso čerpadla - Sedá Irtma; ochranné desky- speciální ocet $ vysokou odolností 
proti opotřebení; rotující pisřy - NBR. spojka a elektromotor - standardní od výrobce; 
základový rám * ocet tf .11 + nátěr.
PfísluSenství: ochrana proti diodu na sucho leptotnim čidlem PT 100 na tétese čerpadla U* 12 - 24 V IP 
50; ochrana proti vysokému předáku digitálním kontaktním manometrem se stavovými LED, nerezové 
pouzdro, procesní připojeni 1 1/4' vč. adaptéru T. rozsah měřeni -1 ol +9 bar. 2x digitákii výstup, 1x 
analogovy vystup, naplení 16-30 V DC, kryti IP 65, 2 ks speoákil přivařovsd příruby;
Médium, primární kal do 25*C s ovysokým biáhem abrozivnich a vláknitých přimést
Účel; čerpáni primárního katu do vyhnívacídi nůdrii

A;VX166-
130QA

toacireqn «
sr.O.

ipi 2 360 032 720 064

14. 01.32 Náhradní díty pro zubové čerpadlo primárního katu; 2 ks rotačních pístů s montážním přistuSenstvim;
otěrové desky na šírané převodovky a víka
Porn Skladové náhradní ctily pro Poz.02.5.1

kpi. i 53 246 53 248

15. 01 3.3 Příruba plochá přhratovád s hladkou těsnící bitou DN 150 PN 10;
ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: 0 168,3mm
Materiálové provedení: ocel 11 373

ks 4 850 2600

16. 01 3.4 Příruba plochá pfivařuvad s hladkou těsnicí bitou DN 125 PN 10;
ČSN EN 1092-UA1 (131170) typ 01
Napojované pohubí: 0 139.7mm
Materiálové provedení: ocel 11 373

ks 4 500 2 000

iř 013.5 Trubka ocelová 0 168.3H.0mm
Materiálové provedeni ocel 11 373 m 3 1 025 3 075

ČOV Co - mcdemtzaan ůwpad a fnxhad laciný pro rak 20tG,2017 etapa tt 
ZakáAo* dtaáo: 128287 (OPS)



18. 01.3.8 Koleno 90* 0 168,314,0mm; R* 1,5 D
Materiálové provedeni ocel 11 373 ks 6 900 5 400

19. 01.3.7 Koleno 20* 0 168,3x4,0mm; R» 1,5 D
Materiálové provedeni ocet 11 373 ks 2 450 900

20. 01.38 Redukce excentrická 0 168,3x4.0/139.7x4,0mm; L« 140 mm
Materiálové proved eniocel 11 373 ks 2 530 1 060

21 01.3.9 Redukce centrická 0 168.3x4,0/139,7x4,Omm; l- 140 mm
Materiálové provedeni.ocet 11 373 ks 2 640 1280

22 01.3.10 Příruba zaslepovad * hladkou timid litou DN 150 PN 10;
ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05
Materiálové provedeni :oeel 11 373

ks 2 1000 2 000

01.4 Pomocné a přípravné práce a konttrukce
23. 01.4.1 Funkční a individui tni zkouiky, uvedeni zařízení do provozu, provozní nastaveni zařízeni kpl. 1 6000 8 000

24. 01.4.2 ZaikolenJ pracovníků provozovatele COV (2 h) M 1 1 000 1 000

25. 014 3 Asistence provozovatele ČOV (6 bodal) kpl. 1 4000 4 000
28. 0144 Provizorní podepřeni dílčího výtlaku čerpadel DN 100 kpl. 2 500 1000

01.3 Stavební výpomocné práce
27 01.5.1 Vrtáni otvorů do železobetonových a zdéných konstrukcí do ■ 20mm; hi. do 150mm; 

cca 30 ks
kpl. 1 1 000 1000

28. 015.2 Demolice betonového podpémého bloku 600x600xt50mm; 20mm pod úroveň podlahy - základový blok 
čerpadla

ks 1 250 250

29. 01.5.3 Příprava podkladu před betonáží - odiléni povrchu tlakovou vodou do 100 bar mJ 1 100 IX
30. 01.5.4 Kotveni 4 ks kotevních trnů, předvttání a vyčtálértl otvoru ♦ in/ektážní tmel kpt 1 350 350

31 01.5.5 Základový blok - beton prostý C30/37-XC3-XA1(CZ,F 1)-a 20-Dmax 22-S1; 600x800x55mm, 
DOO+BEDNĚNkflETONÁZ+OOBEDNĚNi - základový blok čerpadla

kpl. 2 1300 2 600

32. 01.5.6 Demobee betonového podpémého bloku 800x500x170mm: do úrovni podlahy - základový blok čerpadla 
primárního kalu

ks 2 300 600

33. 01.5.7 Demobee betonového podpémého bloku 800x500x510mm; do úrovni podlahy - základový blok čerpadla 
primárního kalu

ks 2 1 000 20X

34. 01.56 Příprava podkladu před betonáži - oůiténf povrchu tlakovou vodou do 100 bar m’ 2 100 200

35. 01.5.9 Kotveni 4 ks kotevních tmů, předvrtánf a vyčiilénl otvoru + mjeklážnl tmel kpl 2 700 1 400

36. 01.5.10 Základový blok- beton prostý C30/37-XC3-XA1(CZ,F 1K3 20-Dmax 22-S1; 900x800x50mm, 
DOD>BEDNěNÍ*BETOnA2*OOBEDN6nI - základový blok čerpadla primárního kalu

kpl 2 1200 2 4X

37 01.5.11 Odvoz suti na skládku do 15 km; poplatek za uloženi suti 1 1.0 1000 1 OX

01.6 Tésnkí a drobný montážní materiál
38. 01 6.1 Ploché tésnéni s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1

Materiálové provedení; EPDM t ocelovou vložkou
Přírubový spoj DN 150 PN l0-6ks
Přírubový spoj DN 100 PN 10-5k*
Přírubový spoj DN 80 PN IO-2ki

kpl. 1 1800 1 800

39. 01.6.2 Spojovací materiál přírubových spojů
šroub se iettihrarmou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studená
Malice iestihranná DIN 934/A2
2x podtožka DIN 125A/A2
Materiálová provedeni; nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 150 PN 10-6 ks
Přírubový spoj ON 100 PN 10-5 ks
Přírubový spoj DN B0 PN 10-2 ks

kpl. 1 3 500 3 500

40. 01.6.3 Drobný montážní materiál kpl. 1 1 000 1 OX

01.7 Demontáže

ČOV ČB - modemčacB taped a míchací technfcy pro rok 201G. 2017 - etapa i I 
Z*a/kcwi táto. 1282-87 (DPS)



41 01 7 1 Demontáž lechnolagidcého zařízení upravovaných objektu ČOV
* 5 kpl Čerpadla Sigma 100 GFHU vč. kotevního podstavce 
-1 kp čerpadla Sigma 60 GFHU vč. kotevního podstavce
- Cist společného výtlačného potrubí přebytečného kalu PE DE 110
• části sacích a výtlačných potrubí čerpadel Sigma 100 GFHU čerpáni primárního kata
Součástí demontáže je i odstranání kotevních a podpěrných prvku, tesáni spojovacího materiálu 
přírubových spojů a kotevních prvku, délení uřízení a trubních rozvodů na dílů' Části pro ruční dopravu, 
provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v 
areálu ČOV, nakládáni demontovaného zařízení na automobd

kg 1600 13 20 600

42. 01 7.2 Odvoz do 15 km a likvidace demontovaného zařízeni vč- poplatků za likvidaci nebo utaženi odpadu; 
peníze získané prodejem železného irotu budou předány investorovi;

kg 1600 3 4 000

Dl.8 Nátěrové systémy pro základní a konečnou povrchovou úpravu nosných, podpůrných a
doplňkových konstrukcí; stávajících a nových technologických potrubí; stávajících technologických 
zařízení a oceli If. 11 a litiny

43. 016 1 Povrchová úprava stávajících a nových ocelových potrubí - oditéní povrchu potrubí na St 3 dle
DIN 55 926; očtéléni a odmaiténf povrchu; antikorozní nálér pro prostřed! CS*I při předpokládané střední 
životnosti (M)
• sání a výtlaky čerpadel primárního kalu

m’ 4 1 250 5 000

PS DI TachnotogieM íMftrakH • 1. etaoa CELKEMt 1 498 488

ČOV ČB - nwterniíaoe čerpací a mkh» bohriky pro rail 20M5.2017 * etapa £1 
Zakfcto* čata: 1282-07 (DPS)


