Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené dne 28. 8. 2020 v souladu s § 2586 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

a za podmínek dále uvedených mezi smluvními stranami
	1.
	Objednatel:
	Skupinový vodovod Moravskotřebovska

	
	Adresa:
	Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

	
	Zástupce:
	Soňa Borovcová, ředitelka svazku

	
	IČ:
	72053453

	
	DIČ:
	CZ72053453

	
	Zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

	
	(dále jen objednatel)


	2.
	Zhotovitel:
	VHOS, a. s.

	
	Sídlo:
	Moravská Třebová, Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01

	
	Zástupce:
	Jana Drábková, generální ředitelka

	
	Kontaktní osoba:
	Ing. Bc. Lukáš Vykydal, DiS., vedoucí STŘ VOD MT

	
	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a. s., č. ú. 1142004482/5500

	
	IČ:
	48172901

	
	DIČ:
	CZ48172901

	
	Telefon:
	461 357 111

	
	Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965

	
	(dále jen zhotovitel)
	


  I.
Předmět Dodatku č. 1
Předmětem smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 8. 2020 je Oprava vodárenského objektu na parcele st. 440, k. ú. Kunčina. Předmětem Dodatku č. 1 je změna článku II. Čas plnění, bod 2.4., bod 2.5. a bod 2.6. Důvodem vyhotovení Dodatku č. 1 je zjištění průsaku vody skrze těleso akumulace vodojemu. Bylo nutné dočasně přerušit stavební práce a provést opravu havárie. Vzhledem k tomu, že nebylo možné předem odhadnout rozsah poškození vlastního vodojemu, tedy ani stanovit termín dokončení opravy, Dodatek č. 1 je uzavírán až po dokončení sanace vodojemu.
Původní znění:

2.4. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 30. 9. 2021.

2.5. Pokud z důvodů na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací tak, že konečný termín v důsledku toho překročí datum 30. 9. 2021, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí tohoto termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit práce později, a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.

2.6. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla objednateli ve lhůtě  dle bodu 2.4. (příp. po úpravě dle bodu 2.5.) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
Nahrazuje se novým zněním:

2.4. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli nejpozději do 31. 5. 2022.
2.5. Pokud z důvodů na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací tak, že konečný termín v důsledku toho překročí datum 31. 5. 2022, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí tohoto termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit práce později, a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.

2.6. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla objednateli ve lhůtě  dle bodu 2.4. (příp. po úpravě dle bodu 2.5.) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 
III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2020 zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění Dodatku smlouvy prostřednictvím Registru smluv (§ 5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou svazku dne 30. 11. 2021 usnesením číslo: 30112021/11a.
	V Moravské Třebové dne
	30. 11. 2021
	V Moravské Třebové     
	dne
	30. 11. 2021


	……………………………………………………….
	……………………………………………………….

	Jana Drábková
generální ředitelka
	Soňa Borovcová
Ředitelka svazku obcí SV Moravskotřebovska
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