
Číslo smlouvy Objednatele: 5620052605
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/006/487

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: ..Přístavba Základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý

Lískovec'' (ORG 5462)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
44992785

CZ44992785
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

111246222/0800
Pověřen podpisem dodatku č. 4 smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída

787/la, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen ,,TDI“)

Pověření zaměstnanci:,

technický ředitel

edoucí Střediska realizace pozemních staveb

autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb

a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb
(dále jen „Objednatel“)

a
První KEY - STAV, a.s.

Zastoupená:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.
zn. B1781.

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „strany" a každý z nich samostatně jako „strana")

Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva
8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

253 85 127
CZ25385127

Komerční banka, a.s.

19-3834900287/0100



Předmět dodatku č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby

1) Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2020 smlouvu o zhotovení stavby č. 5620052605 u Objednatele, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 5. 2021, dodatku č. 2 ze dne 18. 8. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 5. 10. 
2021 (dále jen „smlouva“).

2) Předmětem dodatku ě. 4 ke Smlouvě o zhotovení stavby (dále jen „<dodatek č. 4 smlouvy^) je změna 
čl. II. Předmět smlouvy:

rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráceu), které jsou blíže 
specifikovány ve změnovém listě ě. 25 ze dne 19. 10. 2021, a to změna závazku zadaná podle 
ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), vícepráce v celkovém objemu + 396 757,21 Kč bez DPH.

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce^), které jsou blíže 
specifikovány ve změnovém listě č. 24 ze dne 19. 10. 2021, a to změna závazku zadaná podle 
ust. § 222 odst. 6, méněpráce v objemu - 399 910,07 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku ě. 3 smlouvy je změna ěl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna 
ěl. XVI. Ostatní ujednání.

II.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Cl. II. Předmět smlouvy: doplňuje se o odst. 11.12. s textem tohoto znění:
11.12.
smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce(j, které jsou specifikovány ve 

změnových listech ě. 24 a 25 ze dne 19.10.2021. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, 
které nemění celkovou povahu zakázky.

2) Cl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V. 1. se nahrazuje textem tohoto znění:
V.l. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cenďj se sjednává 

takto:

cena celkem bez DPH 

DPH 21 %
Cena celkem s DPH

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vicepráce(<) a z předmětu

32 431 272,65 Kč 

6 810 567,26 Kč
39 241 839,91 Kč

3) Cl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění: 
V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy ve znění dodatku ě. 1, 2 a 3 bez DPH 

cena méněprací Stavby dle dodatku ě. 4 smlouvy bez DPH 

cena víceprací Stavby dle dodatku ě. 4 smlouvy bez DPH 

cena.za zhotovení stavby celkem bez DPH 
DPH 21 %
cena za zhotovení stavby celkem s DPH

4) Cl. V.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

32 334 425,51 Kě 

-399 910,07 Kě 

396 757,21 Kč 

32 331 272,65 Kč 
6 789 567,26 Kč 

39 120 839,91 Kě

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 

Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí 
smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 8 ze dne 3. 3. 2021, změnových



listů č. 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 a 21 ze dne 27. 7. 2021, změnových listů č. 12, 14, 20, 22 a 23 ze
dne 21.9. 2021 a změnových listů č. 24 a 25 ze dne 19. 10. 2021.

5) ČI. XVI. Ostatní ujednání: odst. XVI. 13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 6: Změnový list č. 24 ze dne 19. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 25 ze dne 19. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 smlouvy zůstávají v plném znění
v platnosti.

2) Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva
Zhotovitel.

IV.

3) Tento dodatek ě. 4 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4) Dodatek ě. 4 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona
ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 smlouvy nejsou předmětem
obchodního tajemství.

7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku ě. 4 smlouvy nejsou informacemi
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle
a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 smlouvy jsou:
Změnový list ě. 24 ze dne 19. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 25 ze dne 19. 10. 2021 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/182
dne 16. 11.2021.

V Brně d V Brně dne 1

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec

Vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

za Zhotovitel

Roman Michlíěek

předseda představenstva
První KEY-STAV, a.s.



Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec
Rekapitulace změnových listů

MPC bez DPH MPCDPH MPC vč. DPH VCP bez DPH VCP vč.DPH Celkem bez DPH Celkem DPH Celkem vč.DPHVCP DPH

ZL24 -399 910,07 -83 981,11 -483 891,18 dodatek č.40,00 0,00 -483 891,180,00 -399 910,07 -83 981,11
ZL25 0,00 0,00 dodatek č.40,00 396 757,21 83 319,01 480 076,22 83 319,01 480 076,22396 757,21

-399 910,07 -83 981,11 -483 891,18 396 757,21 83 319,01 480 076,22 -3 152,86 -662,10 -3 814,96
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PŘÍLOHA č . 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno,
Starý Lískovec

ÚSEK: vyúčtování prací HSV a PSY

24

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Soupis neprováděných prací

KOMU: Ol MMB
DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:

MAIL:

OD: První KEY-STAV, a.s.

OSOBNĚ: 19. 10.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: vyúčtování prací HSV a PSV
DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.24 - příloha č.l rozdílový
výkaz výmčr“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o práce vyvolané nesouladem zadávací projektové dokumentace a stávajícím objektem, kdy
projektovaná úroveň propojení jednotlivých podlaží výškově nenavazuje na výškové úrovně stávajících
podlaží budovy, se kterými měla být přístavba nové části objektu propojena. Výškový nesoulad v
napojení jednotlivých podlaží se promítl do většiny stavebních oddílů od prací HSV (svislé konstrukce,
vodorovné konstrukce stropy, podlahy, kontaktního zateplovacího systému, fasády) až do dodávek PSV
(rozvodů ZTI, elektro části silnoproudu) spočívajících ve zmenšení kubatur a dodávek prováděných prací,
které jsou obsahem přiloženého položkového výkazu méně prací oproti výměrám uvedeným v soutěžním
výkazu výměr. Výše uvedené má dopad do snížení ceny díla.

DATUM: 19. 10.2021POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,



líc
PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10

24r

USEK: Neprováděné práce

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 24
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Popis: Soupis neprováděných prací

KOMU: Ol MMB
DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:

OD: První KEY_STAV, a.s.

OSOBNĚ: 19. 10. 2021
Mail:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Neprováděné práce
DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10
ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol.
HEXAPLAN
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna ě.24 - příloha ě.l rozdílový
výkaz výměr“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

+0 ,-Kč
-3 99.910,07,-Kč
-399.91

DPH Cena s DPH
+0,-Kč

-483.891,18,-Kč
-483.891,18,-Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

+0,-Kč
-83.981,11,-Kč

81,11,-Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 19. 10. 2021

VYJÁDŘENÍ:

OD: GP PODPIS: TUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

Ol Magistrát města Brna,
SPRÁVCE STAVBY:

Mp-TÚ 1100-01



Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý lískovec

ZL24 - neprováděné práce

Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr - neprováděné práce

přípočty 0
odpočty -399 910,07
rozdíl -399 910,07



Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý lískovec 
ZL24 - neprováděné práce 
Příloha č. 1 - odpočty

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost 
cihel přes P10 do P15, tl. zdivá 440 mm

2 K 311235221 m2 -18,869 2 224,46 -41 973,34 SoDA-D 1.1

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

5 K 330321410 SoDm3 -0,189 3 690,00 -697,41A-D 1.1

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 
4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

6 K 331351121 SoDm2 -2,520 741,00 -1 867,32A-D 1.1

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 
4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

7 K 331351122 SoDm2 -2,520 140,00 -352,80A-D 1.1
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých 
(odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

8 K 331361821 SoD-0,028 25 000,00 -700,00tA-D 1.1

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných 
trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových 
konstrukcí tř. C 25/30

15 K 413321414 3 220,00 -19 017,32 SoDm3 -5,906
A-D 1.1

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, 
ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících 
stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

20 K 413361821 -17 700,00 SoD-0,708 25 000,00t

A-D 1.1

29 K 612135011 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn m2 -0,840 158,00 -132,72 SoDA-D 1.1
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením 
do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

36 K 622143002 -0,315 69,50 -21,89 SoDmA-D 1.1

Doplňky stavební kovové profily pro omítky dilatační s dilatačním prvkem PVC pro rovné 
plochy, délky 300 cm pro vnější i vnitřní - pro omítky venkovní 12 mm

37 M 5534301-01 -0,331 250,00 -82,75 SoDmA-D 1.1

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením 
do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

38 K 622143003 38,20 -126,06 SoD-3,300mA-D 1.1

A-D 1.1 39 M 63127464 profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS -3,465 11,80 -40,89 SoDm

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny 
s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

42 K 622221131 -25 506,63 SoDm2 -33,342 765,00A-D 1.1

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z 
orientovaných vláken - izolace stěn deska, s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 
333 x 1000 mm tl.140 mm

43 M 6315153-01 -23,100 327,88 -7 574,03 SoDm2
A-D 1.1

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z 
orientovaných vláken - izolace stěn deska, s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 
333 x 1000 mm tl.160 mm

44 M 6315153-02 -4 087,93 SoDm2 -10,909 374,73
A-D 1.1

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny 
s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

45 K 622221141 SoDm2 -11,822 789,00 -9 327,56A-D 1.1

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z 
orientovaných vláken - izolace stěn deska, s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 
333 x 1000 mm tl. 180 mm

46 M 631515303 421,56 -5 083,17 SoDm2 -12,058
A-D 1.1

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za 
zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

47 K 622251105 -45,164 23,70 -1 070,39 SoDm2
A-D 1.1



Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 2,0 mm stěn,podhledů a špalet

52 K 6225310-01 -4 340,07 SoDm2 -35,009 123,97A-D 1.1

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

68 K 998017003 -7 191,45 SoD-20,547 350,00t
A-D 1.1

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost 
cihel přes P10 do P15, tl. zdivá 300 mm

1 K 311235161 1 029,47 -5 480,90 SoDm2 -5,324B-D 1.1

Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC 
plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm

12 K 342241161 -199,66 SoDm2 -0,472 423,00B-D 1.1
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 140 mm

-1 448,93 SoD14 K 342244221 m2 -1,909 759,00B-D 1.1
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných 
trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových 
konstrukcí tř. C 25/30

23 K 413321414 -9 563,40 SoDm3 -2,970 3 220,00
B-D 1.1

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, 
ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících 
stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

-8 900,00 SoD28 K 413361821 -0,356 25 000,00t

B-D 1.1
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek 
nanášený ručně stěn

-2 745.98 SoD36 K -35,755 76,80612131111 m2B-D 1.1
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm 
vápenocementovou stěn

SoD246,00 -802,7037 K 612135001 m2 -3,263B-D 1.1

Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 
5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn

-205,57 SoD38 K -3,263 63,00612135091 m2
B-D 1.1

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové 
omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

SoD268,00 -9 582,3441 K 612321141 m2 -35,755B-D 1.1
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením 
do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

SoD44 K 622143002 -1,260 69,50 -87,57mB-D 1.1
Doplňky stavební kovové profily pro omítky dilatační s dilatačním prvkem PVC pro rovné 
plochy, délky 300 cm pro vnější i vnitřní - pro omítky venkovní 12 mm

-330,75 SoD45 M 5534301-01 -1,323 250,00mB-D 1.1
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením 
do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

SoD46 K 38,20 -12,61622143003 -0,330mB-D 1.1

-3,72 SoDB-D 1.1 47 M 63127464 -0,347 10,73profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny 
s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

SoD51 765,00 -15 160,01K 622221131 m2 -19,817B-D 1.1

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z 
orientovaných vláken - izolace stěn deska, s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 
333 x 1000 mm tl.140 mm

52 M -13,745 298,07 -4 096,97 SoD6315153-01 m2
B-D 1.1

Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z 
orientovaných vláken - izolace stěn deska, s kolmou orientací vláken pro zateplovací systémy 
333 x 1000 mm tl.160 mm

SoD53 M 340,66 -2 208,846315153-02 m2 -6,484
B-D 1.1

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za 
zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny

-469,66 SoD55 K 622251105 -19,817 23,70m2
B-D 1.1

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 2,0 mm stěn,podhledů a špalet__________________________________________________

K -2 344,95 SoD57 6225310-01 m2 -20,807 112,70B-D 1.1



Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou
konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

81 K -4 694,20 SoD998017003 -13,412 350,00t
B-D 1.1

A-D 1.1 56 K -41 400,00 SoD631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI -1,656 25 000,00t

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky
do 5 mm, hloubky přes 20 do 50 mm

62 K 634911113 -276,318 90,00 -24 868,62mA-D 1.1 SoD

B-D 1.1 60 K -47 525,00 SoD631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI -1,901 25 000,00t

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky
do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm

67 -35 154,21K 634911114 -270,417 130,00mB-D 1.1 SoD

107-Vnitřní AL dělící mříž 2200/21 OOmm zatahovací elektricky poháněná,vč.vodících liš,horní
hřídele,pohonu,barva RAL-D+M(viz.výpis zámečník)

140 K 767-107 32 500,00 -32 500,00ks -1,000B-D 1.1 SoD

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

-581,75158 K 998767203 % -0,071 8 142,75 SODB-D 1.1

-2 648,00 SoDA-D 1.4.1 26 K 725-9451 -1,000 2 648,00Ohřívač vody tbeztlaký 5L pod umyvadlo ks

-399 910,07
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PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba Z$ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno,
Starý Lískovec

ÚSEK: Dokončovací práce

25

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Dokončovací práce

KOMU: Ol MMB
DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:

MAIL:

OD: První KEY-STAV, a.s.

OSOBNÉ: 19. 10. 2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dokončovací práce
DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.25 - příloha č.l rozdílový
výkaz výmčr“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o povrchovou úpravu monolitických průvlaků v 1 .PP, systém generálních
klíčů, úpravy v oddílu elektro, doplnění signalizace na WC imobilních a
odvlhčování stavby. Předmětem tohoto ZL jsou i vedlejší rozpočtové náklady. Ve
všech případech se jedná o práce, které jsou nezbytné pro plnohodnotné užívání
stavby, zajištění S a kolaudaci stavby.

POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. ^ ,

DATUM: 19. 10.2021

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPIC č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10

25
ÚSEK: Dokončovací práce

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Popis: Dokončovací práce

OD: První KEY_STAV, a.s.KOMU: Ol MMB
DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:

Mail:
021

PŘEDMĚT ZMĚNY: Dokončovací práce
DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol.
HEXAPLAN
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.25 - příloha č.l rozdílový
výkaz výměr“
ODKAZ NA JINOU.ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH

+396.757,21,-Kč
0,-Kč

+396.757,21 ,-KČ

Cena s DPH
+480.076,22,Kč

0,-KČ
+480.076,22 ,-KČ

DPH
+83.319,01,-Kč

0,-KČ
+83.319,01,-Kč

Vícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl:

DATUM: 19. 10. 2021
PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

OD: GP PODP P DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:
/V

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚ1100-01



ZL25 - dokončovací práce nutné k provedení díla

Stavba - ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny Brno

Rozpočet víceprací

i R Vápenný nátěr 48 552,00 Kčm2 81,6 595,00 CN

7841811012 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m 1 256,64 Kč SoD - A.D.1.1 -176m2 81,6 15,40

949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m3 3 924,96 Kč81,6 48,10 SoD-A.D.1.1-63m2

4 965048515.R00 Broušení betonových povrchů tl. do 5 mm RTS - 2021/225 622,40 Kčm2 81,6 314,00

5 965048516.R00 Příplatek za každý dakší 1 mm broušení bet, povrchu 4 422,72 Kč RTS - 2021/2m2 81,6 54,20

6 Doplnění rozvodů elektro k vnitřním žaluziím, rozebrání podhledů, zpětná montáž podhledůR kpl 12 755,00 Kč CN1 12 755,00

7 R Doplnění WC pro imobilní nouzovým tlačítkem, demontáž obkladu, montáž obkladu kpl 13 687,00 Kč CN1 13 687,00

8 Demontáž elektroinstalací v PC učebně, přepojení, frézovaní do podlahyR 74 200,00 Kčkpl 74 200,00 CN1

pokládka podlahoviny a zpětná montáž elektroinstalací

9 Dodávka a montáž generálních klíčůR ks 19 584,00 Kč CN17 1152,00

10 Odvlhčování stavby - viz. samostatná tabulkaR 144 257,97 Kčkpl 1 144 257,97 viz.tabulka

11 Podlahové zátky - zakratí elektrorozvodů vedoucích z podlahR kpl 5 700,00 Kč CN6 950,00

Vedlejší rozpočtové náklady k dodatkům 1-3

030001000 Zařízení staveniště12 kpl 1,000 19 452,05 19 452,05 H-02-E, pol. 5

045002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost13 kpl 5 835,62 5 835,621,000 H-02-E, pol. 8

056002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady bankovní záruka14 kpl 1,000 1 945,21 1 945,21 H-02-E, pol. 10

071002000 Provoz investora, třetích osob15 kpl 1,000 15 561,64 15 561,64 H-02-E, pol. 11

396 757,21 Kč

výpočet vedlejších rozpočtových nákladů dní SOD částka SOD za den dnů navíc celkem
Zařízení staveniště 365 100000 273,97 71 19452,05
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost 365 30000 82,19 71 5835,62
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady bankovní záruka 27,40 71 1945,21365 10000
Provoz investora, třetích osob 365 80000 219,18 71 15561,64

42794,52



Rozpočet - odvlhčování
Stavba - Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

typ odvlhčovače výkon ks od počet dní čátka na dendo částka celkem spotřeba elektřiny kwrežie cena za kW celkem
odvlhčovač Master DM 772 1200 W 2 12.07.2021 10.10.2021 280,00 Kč 49 840,00 Kč89 stavba 5,19 Kč 15 503,15 Kč2990
EKOTEZ 850 W 4 12.07.2021 10.10.2021 263,00 Kč 93 628,00 Kč89 stavba 5,19 Kč 21 984,84 Kč4236
EKOTEZ 850 W 3 16.08.2021 10.10.2021 263,00 Kč 42 606,00 Kč54 stavba 5,19 Kč 10 006,32 Kč1928

186 074,00 Kč 47 494,31 Kč
17.8. 2021 na kontrolním dni stavby byl dán příkaz na použití dalších 10 ks odvlhčovačú
KROU 1500 W 18.08.2021 315,00 KS2 26 460,00 Kč 5,19 Kč 11 334,96 Kč42 investor 2184
EKOTEZ 850 W 18.08.2021 263,00 Kč5 55 230,00 Kč 5,19 Kč 16 057,86 Kč42 investor 3094
Master DM732 680 W 3 18.08.2021 218,00 Kč 27 468,00 Kč42 5,19 Kč 7 707,15 Kčinvestor 1485

109 158,00 Kč 35 099,97 Kč

Spotřeba elektřiny -14 hodin denně
144 257,97 Kčcelkem


