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Souhrnná technická zpráva 
 
V rámci realizovaných prací byl v průběhu realizace rekonstrukce konstatován neuspokojivý stav 
některých stávajících stavebních částí budovy, který neodpovídá předpokládané skutečnosti. 
V průběhu realizace byly objeveny dílčí nedostatky prováděcí projektové dokumentace, díky kterým by 
nebylo možné Dílo řádně dokončit, tak aby bylo způsobilé pro sjednaný, jinak obvyklý účel. Budoucí 
nájemce pak v součinnosti s Objednatelem požádal o úpravu prostor z hlediska možnosti využití nových 
technologií s technickými požadavky, které v době přípravy zadávací prováděcí projektové 
dokumentace nebyly známé. Z důvodu nápravy těchto nepředpokládaných skutečností a umožnění 
využití nově zvažovaných technologií budoucím nájemcem bylo nutno přistoupit k dílčím změnám v 
projektové dokumentaci a úpravě technologických postupů. Tyto změny a úpravy mají vliv na cenu díla, 
nicméně jsou bez dopadu do harmonogramu.  

 
Změnový list 9 
Doplnění a instalace 3 ks žebříků pro zajištění pohybu na střeše (pro možnost bezpečného překonání 
atik) mezi jednotlivými sekcemi střechy budovy vč. zednického zapravení fasády po montáži. Doplnění 
projektu z provozně bezpečnostních důvodů. 
 
Změnový list 10 
V souvislosti se změnou projektu v důsledku požadavku budoucího nájemce – společnosti Kontron ECT 
design v souvislosti s využitím nové, původně neplánované, technologie, která nebyla zvažovaná 
v době přípravy projektové dokumentace je nutné odkanalizování místnosti 1.12 podlahovou vpustí a 
provedení kanalizační přípojky do 1.10, bylo nutné provést stavební a instalační práce nad rámec 
původního projektu. 
 
Změnový list 11 
Změna vyplývající z upravených požadavků na funkci a materiálové řešení některých vnějších a 
posuvných vnitřních výplní otvorů sekce B v návaznosti na upravené Požárně bezpečnostní řešení 
budovy. Materiálová a funkční optimalizace výplní s ohledem na vzhled a provoz a požární bezpečnost 
v objektu. 
 
Změnový list 12 
Pro optimalizaci funkce souboru chlazení byla doplněna projektová dokumentace souboru Chlazení 
objektu o projekt nadřazeného Měření a regulace pro chlazení. Po konzultacích s projektanty a 
dodavatelem stavby bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci chybí část měření a regulace, která by 
se tímto zabývala. Dodavatel chlazení požádán o zpracování možného řešení v součinnosti s generální 
projektantem a toto řešení bude následně zrealizováno. 
 
Změnový list 13 
V souvislosti se změnou projektu  - požadavku na snížení úrovně čisté podlahy na úroveň -0,4m proti 
původně projektované výšce -0,2m požadované budoucím nájemcem pro umístění a instalaci EMC 
komory dle technických požadavků dodavatele technologie, které nebyly v době přípravy projektu 
známé. 
 
 
Změnový list 14 
Projektová dokumentace chybně uvádí plochu fasády opatřenou exteriérovými stínícími lamelami. 
Předložená změna řeší rozšíření této plochy do požadovaných rozměrů, čímž dochází k vícenákladům. 
V rámci této úpravy byla zároveň z úsporných důvodů provedena optimalizace řešení spočívající 
v použití jiného rozměru stínící lamely. 
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Změnový list 15 
Na základě zjištění skutečného stavu SDK podhledů sekce B, který je technicky stejný jako v předchozí 
sekci A, byla konstatována nutnost kompletní demontáže stávajících podhledů sekce B včetně 
nevyhovující závěsné konstrukce, lokálně i prkenného podbití vazníků vč. omítky a provedení podhledů 
nových. Technické řešení je stejné jako u již realizované sekce  A. 
 
Změnový list 16 
Projektová dokumentace obsahuje chybu, kdy nespecifikuje dodávku prosklené fasády ve 2.np. Po 
zvážení možných alternativ bylo dohodnuto realizovat řešení na základě dodatečného návrhu 
projektanta a následně nabídky dodavatele stavby. Bude se jednat o plastovou prosklenou fasádu 
zasklenou izolačními skly. 
 
Změnový list 17 
Změna pozice O.12, úprava zadání - po provedení otvoru na základě upřesnění projektanta proveden 
posun stavebního otvoru pro okno o 30cm z provozních důvodů - lepší viditelnost z budoucího zázemí 
recepce. 
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