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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-224/1073/200/20/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: 21077/01

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 - Vendolí“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
I Č O: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec - ředitel
Ing. Antonín Jalůvka - jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Synek - technický náměstek

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek - technický náměstek

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Ing. Milan Skýba - vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů
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I- vedoucí útvaru realizace staveb
z

(dále jen „Objednatel“)

II. SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Zastoupena: Bc. Liborem Kabele, členem představenstva
Sídlo: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČO: 25274104
DIČ: CZ25274104
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,

vložka 1633
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

E-mail: sam@lit.cz
Zástupce zhotovitele: Bc. Libor Kabele, člen představenstva, tel: 739 512 703, 

kabele@sam.lit.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 26.8.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 
224/1073/200/20/2021 na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 - Vendolí“
( dále jen „Smlouva“ ).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč
(bez DPH)

DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka
včetně DPH 21 % v Kč

18 668 147,10 3 920 310,89 22 588 457,99

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám 
v souladu se Smlouvou.

Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny.
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III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana 
obdrží elektronický originál.

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

V Litomyšli dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav 

Němec 

2021.12.07 
08:42:39+0T001

Bc. Libor 
Kabele

Digitálně podepsal 
Bc. Libor Kabele 
Datum: 2021.12.07 
11:07:21 +01'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Bc. Libor Kabele
člen představenstva
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.
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Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby:
Číslo SO/PS /

/ číslo Změnv SO / PS
Číslo ZBV:

Rekonstrukce silnice 111/3661 křiž. I/34 - Vendolí - SMLO-224/2021
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 124/01 01
Silnice 111/3661 v km 2.170-3.187
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 26.08.2021
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:___________________________________________________________________________________________________
1) Dle předpokladu PDPS mělo být v úseku km 2,605 - 2,720 provedeno osazení příkopových tvárnic šíře 66 cm do lože z betonu, a 
to v délce 65 m za krajnicí a 47 m bez krajnice. V rámci kontrolního dne č. 2 bylo konstatováno, že v souvislosti s reálným zatížením 
komunikace lokální dopravou, zahrnující mimo jiné nákladní automobily a těžkou zemědělskou techniku, je vhodné osazení 
příkopových tvárnic šíře 34 cm, které budou zakončeny silniční obrubou. Takto vznilý žlab byl napojen ke vtoku do kanalizace v 
úseku km 2,720, u které zároveň došlo ke zkapacitnění potrubí pro zajištění požadované funkčnosti (výměna stávajících 
kameninových trub DN 300 za plastové potrubí DN 400 v celkové délce 14 m).

V dotčeném úseku se dále nachází sloup NN ve správě společnosti ČEZ. V souvislosti s výše uvedenou Změnou tak bylo nutné v 
daném úseku zúžit vozovku na 5,9 m. Výše uvedené řešení zajistí řádné odvodnění komunikace při zvýšení životnosti a odolnosti 
komunikace s jejím příslušenstvím.

V úseku km 2,645 - 2,670 bylo dále dle PDPS navrženo provedení nových prefabrikovaných uličních vpustí (dále jen "UV") s 
vyústěním příčně přes komunikaci do stávajících vpustí v chodníku. V rámci provádění stavebních prací bylo zjištěno, že kanalizace 
u stávajících vpustí v chodníku je příliš mělká a napojení nových UV tak není možné provést. Z tohoto důvodu nebyly nové UV 
realizovány

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU) v dílčí výměře -68,746 
T, č. 014112 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) v dílčí výměře 7,000 T, č. 014132 (POPLATKY ZA 
SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)) v dílčí výměře -3,814 T, č. 11332A (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO) v dílčí výměře -5,449 M3, č. 11333A (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH S ASFALT POJIVÉM), č. 12922 (ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM), č. 13273A (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 
2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I) v dílčí výměře -25,674 M3, č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 
ZHUTNĚNÍ) v dílčí výměře -28,924 M3, č. 17581 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ) v dílčí 
výměře -4,128 M3, č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I), č. 212635 (TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z 
PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I), č. 21361 (DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE), č. 21450 (SANAČNÍ VRSTVY Z 
KAMENIVA), č. 451312 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15), č. 451314B (PODKLADNÍ A 
VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30) v dílčí výměře -0,280 M3, č. 45157 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY 
Z KAMENIVA TĚŽENÉHO) v dílčí výměře 0,240 M3, č 465512 (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC) v dílčí výměře -0,400 
M3, č. 56333A (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM), č. 56334 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
TL. DO 200MM), č. 56962 (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM) v dílčí výměře -32,500 M2, č. 
87434 (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM) v dílčí výměře -14,400 M, č. 89712 (VPUSŤ 
KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ), č. 917224 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 
OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM) v dílčí výměře 112,000 M, č. 919142 (ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM), 
č. 966345 (BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM) a přidání nové položky soupisu prací č. 87446 (POTRUBÍ Z TRUB 
PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM)

2) V rámci PDPS byla navržena rekonstrukce stávajícího propustku v úseku km 3,055 ve smyslu výměny původních betonových 
trub za plastové trouby DN 600 kruhové tuhosti SN16 v délce 20 m, včetně obetonování ve stávající poloze a provedení šikmých čel 
žulovou dlažbou tloušťky 200 mm do lože z betonu Při realizaci stavebních prací byly provedeny kopané sondy, které identifikovaly 
napojení tohoto propustku na deštovou kanalizaci v místě stávajícího chodníku pro pěší. Z tohoto důvodu bylo nutné provést 
umístění nových plastových trub vedle stávajících trub propustku s posunutím vtoku a výtoku o 1,7 m ve směru staničení stavby V 
souvislosti s touto Změnou bylo dále nutné rozšířit výkop a polohově upravit napojení komunikace s chodníkem pro pěší. Pro 
zabránění zborcení stávajících betonových trub propustku bylo toto potrubí mezi vtokem a napojením na dešťovou kanalizaci vylito 
betonem.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU) v dílčí výměře 17,796 
T, č 014112 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)) v dílčí výměře -35 125 T, č. 11332A (ODSTRANĚNÍ 
PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO) v dílčí výměře 2,100 M3, č. 11352 (ODSTRANĚNÍ 
CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH), č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 12110 
(SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY), č 13173 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I), č 13273B (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 
2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I), č 13273C (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I). č 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO 
NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ) v dílčí výměře 6,798 M3 č. 17581 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z
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NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ) v dílčí výměře 10,495 M3, č 451314A (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU 025/30), č. 451314B (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30) v dílčí výměře 0,700 M3, č. 
461314 (PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30), č. 465512 (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC) v dílčí výměře 5,000 M3, 
č 56333B (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM), č. 56962 (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 100MM) v dílčí výměře 4,000 M2, č 572213 (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2), č. 574A34 
(ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 40MM), č 574C56 (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ 
VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM), č 582611 (KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM) 
č 587205 (PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC), č 87458 (POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM), č. 
917224 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM) v dílčí výměře 9,000 M, č 919111 
(ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM), č. 931325 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 600MM2) a č. 966358 (BOURÁNÍ PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 600MM)

3) Dle PDPS bylo uvažováno provedeni nové uliční vpusti v úseku km 3,110 s napojením do zatrubněného toku Vendolského 
potoka, které vede v kolmé vzdálenosti 6 m Při realizaci stavebních prací byly provedeny kopané sondy, na základě kterých bylo 
zjištěno, že zatrubněný tok v tomto staničení vede v hloubce pouze 0,6 m od povrchu terénu. Z tohoto důvodu nebylo provedeno 
napojení nové uliční vpusti v tomto místě, ale o 22 m zpět ve směru staničení do odlehčovacího potrubí zatrubněné vodoteče.

Zrněna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU) v dílčí výměře 41.600 
T, č 13273A (HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I) v dílčí výměře 20,800 M3, č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO 
NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ) v dílčí výměře 20,800 M3, č. 17581 (OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ) v dílčí výměře 19,200 M3, č. 45157 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO) v dílčí výměře 1,600 M3 a č 87434 (POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM) v dílčí výměře 
16,000 M

4) Z důvodu nehomogenity konstrukčních vrstev stávající vozovky v celé délce opravovaného úseku (3 187 m) nebyly v době 
zpracování PDPS provedeny průkazní zkoušky na stanovení křivky zrnitosti materiálu pod stávajícím asfaltovým krytem Tyto 
zkoušky, konkrétně síťový rozbor, byly provedeny následně v průběhu realizace Stavby. Na základě výsledků těchto zkoušek bylo 
nutné doplnit křivku zrnistosti nakupovaným materiálem z drobného kameniva frakce 0/8 v množství 66 kg/m2 Po promíchání 
stávající a doplněnené vrstvy kameniva frézou došlo k navýšení této vrstvy o 0,03 m Vrstvu bylo pro pokračování navazujících 
prací odstranit a odvézt na skládku Další práce probíhaly dle předpokladu PDPS.

Zrněna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014132 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO 
(NEBEZPEČNÝ ODPAD)) v dílčí výměře 453,895 T, č. 11333B (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 
POJIVÉM) a přidání nové položky soupisu prací č 57637 (POSYP LOMOVÝMI VÝŠIVKAMI 35KG/M2)

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k 
lejich zjištění mohlo dojít až v průběhu prováděni stavebních prací Při zpracováni projektové dokumentace ve stupni PDPS bylo v 
roce 2020 provedeno místní šetření, nicméně vzhledem k zimnímu období byly stávající uliční vpusti zanesené nečistotami a nebylo 
tak možné určit přesnou hloubku kanalizace (dílčí Změna 1) AD tak stanovil předpokládanou hloubku této kanalizace na základě 
svých zkušenosti z projektování dokumentace k charakterově obdobným stavbám Z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 
odmítaly vodohospodářské společnosti provádět kamerové prohlídky, které by napojení stávajícího propustku do dešťové 
kanalizace odhalily. Bez provedení těchto prohlídek nebylo možné zastižený stav objektivně předpokládat (dílčí Změna 2) Při 
zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS nebylo v zimním období roku 2020 možné, vzhledem ke klimatickým 
podmínkám, provést kopané sondy za účelem zjištění přesné hloubky uložení zatrubněné vodoteče Správce vodního toku ani obec 
Vendolí neměla k dispozici dokumentaci o uložení a stavu zatrubněné vodoteče Zatížené mělké uložení tohot zatrubnění tak nebylo 
možné z objektivních důvodů předvídat (dílčí Změna 3) Provedeni průkazních zkoušek by bylo z důvodu nehomogenity 
konstrukčních vrstev nutné provést v celém uvažovaném úseku Stavby Po provedeni těchto zkoušek by bylo nutné uvést vozovku 
do původního stavu, což by bylo s ohledem na plánovanou rekonstrukci neefektivní a nehospodárné Zkoušky tak byly provedeny 
dodatečně v rámci realizace stavby, na základěš kterých byly doplněny dotčené práce a materiál (dílčí Změna 4). Zároveň se jedná 
o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Zákonná 
podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem
1 :• 1 .i: Kc 864 308,96 Kč 728 692,49 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby jméno. daturrp1 6 -12- 2021

Zaměstnanec SŮS určený v rámci 
organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno

Projektant jméno O 6 -12- 2021 pddp!

podpis

datunfl g J2- 2021 podp
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Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o 
změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho pňpojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele dle Interní směrnice SÚS) jméno: “"Í6-12-ZB1 p°*‘s

Zhotovitel jméno: "“'“Ti 6 -12- 2021
| Číslo paré: ~
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