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DODATEK Č .  6  KE SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ 
PŘÍPRAVĚ   

II/414 DRNHOLEC – MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP  
______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

Linio Plan, s.r.o. 

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO: 277 38 809 
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 55650 
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem 
 
 

I. 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 28. 3. 2018 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2018, dodatku č. 2 ze dne 26. 10. 2018, dodatku č. 3 ze dne 6. 12. 2019, dodatku 
č. 4 ze dne 9. 7. 2020 a dodatku č. 5 ze dne 3. 12. 2020  (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 6.  

 

II. 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 6 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP a SP pro PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho 
adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 
31. 12. 2023. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že výše uvedené PDPS a 
SP nejsou předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla 
kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené 
DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP, DUSP, IČ, PDPS a SP mostu 414-007. 

 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti  

Dodatek č. 6, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu 
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 6 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 
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Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že dodatek č. 6 bude uveřejněn objednatelem. 

 

 

V Brně, dne  3. 12. 2021 

 

 

V Brně, dne 8. 12. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ing. Pavel Vacek Bc. Roman Hanák 

jednatel ředitel 

Linio Plan, s.r.o. 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 

 
 

 
V Brně, dne 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 


