
Název zakázky:
Číslo SOD:
Iniciace změny:
Název změny:

Dopad na cenu dodávky: 246 501,92 (bez DPH)
Vliv na termín realizace :
Objekt realizace změny:
Odpočet: 0 Kč (bez DPH)
Přípočet: 246 501,92 (bez DPH)

Vliv na záruku:
Technický popis :

o dílo č. 14/2021. Vzhledem k nepředvídaným potížím s dodávkami objednaných stavebních 

materiálů a výskytu několika zásadních konstrukčních potíží (propadlé betonáže 

ve stoupacích šachtách, hydroizolace, úpravy štuků a maleb), které zpozdí dodávku, je 

nutné prodloužit termín dokončení do 28. 2. 2022.

Realizace dodatečné hydroizolace v koupelnách pod keramickou dlažbu  a 

pod obkladem ve sprchových koutech. Toto řešení projektová  dokumentace neobsahovala. 

Dále jsou v tomto rozpočtu započteny chybějící nivelační stěrky  pod keramické dlažby. 

Nutné dodatečné podpírání šachet, betonáž stropů  šachet: v této změně je řešeno podpírání 

šachet stropních konstrukcí včetně jeho následného odstranění. Při úpravě prostupů pro 

nové VZT potrubí došlo u 7 šachet ke statickému porušení a následné nutnosti kompletní

demontáže této části stropní konstrukce. Stropní konstrukce v místě šachet 

tvoří samostatný konstrukční celek. U těchto 7 šachet byla následně provedena nová 

stropní konstrukce s provázáním se stávající stropní konstrukcí - navrtávání ocelových trnů. 

Dále jsou řešeny úpravy otvorů pro nové VZT potrubí  procházející stropní konstrukcí.

Dále jde o rovnání nerovností stěn pod obklad, dvojnásobné malby: ve všech koupelnách a

 WC bylo prováděno rovnání omítek  omítkou vápenocementovou v průměrné tl. 15 mm. 

V rozpočtu SOD není řešeno, řešena je pouze oprava štuků. Výměra 

odpovídá opravě štuků nad novými obklady a opravě štuků v místě předsíněk po montáži 

nových ocelových zárubní. Dále je v této změně započtená skutečná  malovaná plocha 

doplněná o plochu stěn a stropů předsíňky. 

Přílohy:

Razítko:
Vypracoval : Josef Mareš Podpis:

Vyjádření objednatele:
Ředitel školy Mgr. Miloslav Šteffek Podpis:

Zástupce ředitele školy Ing. Luboš Soutner Podpis:

Autorský dozor Michaela Matoušíková Podpis:

Technický dozor Ing. Jan Jablončík Podpis:

Datum:   23.11.2021

není
Prodloužení termínu  ukončeních stavebních prací oproti uzavřené smlouvě 

položkový rozpočet ZL č. 2

Cena zvýšena o
Bude mít vliv na termín dokončení díla.
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

Cena snížena o
Cena zvýšena o 

Změnu realizuje: zhotovitel

Koupelny v domově mládež, Borská 5, Plzeň - 1. etapa, 2. vyhlášení
14/2021
Zhotovitel

Stavební úpravy
Forma předložení změny: cenová nabídka zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST
č. 2                                                                                                             
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Předkladatel: MENE Industry s.r.o.
Lobezská 47/53, Plzeň



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.11.2021

Zadavatel: IČ:

Střední odborné učiliště stavební DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61171344
MENE Industry s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

298 267,32CZK

21,00% 246 501,92 51 765,40
0,0015,00% 0,00

2021-015
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa

246 501,92

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-015

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

126 482,15104 530,70
Změna rozsahu prováděných prací - rovnání 
nerovností stěn pod obklad, dvojnásobné malby

1-08

246 501,92 298 267,32

Změna rozsahu prováděných prací - podpírání 
šachet, betonáž stropů šachet

1-06 84 538,8369 866,80

Změna rozsahu prováděných prací - úprava 
stávajících otvorů pro VZT

33 887,501-07 41 003,88

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

46 242,471-05 38 216,92
Změna rozsahu prováděných prací - hydroizolace, 
nivelační stěrka

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa

23.11.2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.11.2021

Zadavatel: IČ:
Střední odborné učiliště stavební DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61171344
MENE Industry s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 38 216,92
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 38 216,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 38 216,92 21,00% 8 025,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 242,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa

1-05 - Změna rozsahu prováděných prací - hydroizolace, nivelační stěrka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.11.2021

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:  

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 38 216,92

PSV - Práce a dodávky PSV 38 216,92

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 951,45

    771 - Podlahy z dlaždic 13 265,47

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 38 216,92

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa

1-05 - Změna rozsahu prováděných prací - hydroizolace, nivelační stěrka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.11.2021

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:  

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 216,92

D PSV Práce a dodávky PSV 38 216,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 951,45

1 K 71111311.1
Izolace proti vlhkosti za studena těsnicí hmotou, 
jednosložková elastická hydroizolace pod keramické 
dlažby a obklady

m2 63,000 384,00 24 192,00

VV 2,0*2,2*7 "podlahová plocha - koupelny 30,800
VV 2,0*(1,0+1,0)*7"stěny v místě sprchového koutu - koupelny 28,000

VV
0,25*0,80*(3*7)"ochrana soklu provizorní sdk příčky, WC ve 
2.NP, 3.NP, 4.NP

4,200

VV Součet 63,000

2 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 249,000 3,05 759,45

D 771 Podlahy z dlaždic 13 265,47

3 K 63245-PC01
Kontaktní můstek (Mapei) vč. očištění a přebroušení 
stávající podkladu

m2 31,850 89,00 2 834,65

VV (2,0*2,2-0,9*0,9)*7"podlahová plocha koupelny 25,130
VV 0,8*1,2*7"podlahová plocha WC 6,720
VV Součet 31,850

5 K 771151013 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm m2 31,850 305,00 9 714,25

VV (2,0*2,2-0,9*0,9)*7"podlahová plocha koupelny 25,130
VV 0,8*1,2*7"podlahová plocha WC 6,720
VV Součet 31,850

6 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 131,000 5,47 716,57

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa

1-05 - Změna rozsahu prováděných prací - hydroizolace, nivelační stěrka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.11.2021

Zadavatel: IČ:
Střední odborné učiliště stavební DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61171344
MENE Industry s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 69 866,80
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 69 866,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 69 866,80 21,00% 14 672,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 538,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa

1-06 - Změna rozsahu prováděných prací - podpírání šachet, betonáž 
stropů šachet
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.11.2021

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:  

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 69 866,80

HSV - Práce a dodávky HSV 69 866,80

    4 - Vodorovné konstrukce 30 747,20

    8 - Trubní vedení 15 125,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 437,60

    998 - Přesun hmot 6 556,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 69 866,80

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa

1-06 - Změna rozsahu prováděných prací - podpírání šachet, betonáž 
stropů šachet
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.11.2021

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:  

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 866,80

D HSV Práce a dodávky HSV 69 866,80

D 4 Vodorovné konstrukce 30 747,20

1 K 41135101.11 Zřízení bednění stropů deskových malé plochy do1 m2 m2 3,640 520,00 1 892,80

VV 0,80*0,65*7 3,640

2 K 41135101.1
Odstranění bednění stropů deskových malé plochy do 
1 m2

m2 3,640 245,00 891,80

VV 0,80*0,65*7 3,640

3 K 41135433.1
Zřízení podpěrné konstrukce stropů včetně dřevěného 
trámku - 2 stojky jedna šachta, malé plochy podpírání 
do 1 m2

m2 21,320 765,00 16 309,80

VV
0,80*0,65*7*4 "podepření stropů instalačních šachet při úpravě 
otvorů pro VZT potrubí

14,560

VV

"u některých šachet během úpravy otvorů pro VZT došlo ke 
statickému porušení a následné nutnosti vybourání stávající 
šachty

VV
"podpírání stropů šachet prováděno ve 2.NP, 3.NP, 4.NP, 
5.NP

VV 0,65*0,80*7"betonáž nových šachet 3,640
VV 0,40*0,30*26"částečná betonáž šachet 3,120
VV Součet 21,320

4 K 41135433.11 Odstranění podpěrné konstrukce stropů m2 21,320 190,00 4 050,80

5 K 41136182.1 Výztuž šachet betonářskou ocelí 10 505 t 0,140 54 300,00 7 602,00
VV 0,020*7 "použito 20 kg na betonáž jedné šachty 0,140

D 8 Trubní vedení 15 125,50
6 K 89430226.1 Betonáž stropů šachet - ruční, pytlový beton m3 1,690 8 950,00 15 125,50

VV
0,25*0,80*0,65*7 "betonáž nových stropních konstrukcí - 
šachty - 7 zřícených šachet

0,910

VV
0,25*0,40*0,30*26"částečná betonáž stropních šachet po 
montáži VZT

0,780

VV Součet 1,690

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 437,60

8 K 113107032
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 250 mm 
ručně

m2 3,640 1 640,00 5 969,60

VV

0,65*0,80*7 "v 7 případech došlo ke statickému porušení při 
úpravě otvorů, bylo nutné provést kompletní demontáž stropní 
konstrukce v místě šachty

3,640

VV
"stropy v místě šachty jako samostatné stropní konstrukce, 
dodatečně prováděné

9 K 1-07 Odvoz materiálu + uložení (položka SOD) t 2,475 4 000,00 9 900,00

10 K 977131110
Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného 
zdiva nebo prostého betonu

m 11,200 140,00 1 568,00

VV (0,20*8)*7 11,200
VV Součet 11,200

D 998 Přesun hmot 6 556,50
11 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 4,371 1 500,00 6 556,50

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa

1-06 - Změna rozsahu prováděných prací - podpírání šachet, betonáž 
stropů šachet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.11.2021

Zadavatel: IČ:
Střední odborné učiliště stavební DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61171344
MENE Industry s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 33 887,50
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 33 887,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 33 887,50 21,00% 7 116,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 003,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa

1-07 - Změna rozsahu prováděných prací - úprava stávajících otvorů pro 
VZT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.11.2021

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:  

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 33 887,50

HSV - Práce a dodávky HSV 33 887,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 887,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 33 887,50

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa

1-07 - Změna rozsahu prováděných prací - úprava stávajících otvorů pro 
VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.11.2021

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:  

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 887,50

D HSV Práce a dodávky HSV 33 887,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 887,50

1 K 9-01

Úprava otvorů pro montáž VZT kruhového potrubí  
(pomocný montér) - dle bodu 4.12 Vzduchotechnika, 
stávající VZT obdélníkového tvaru a nové potrubí 
kruhového tvaru nutná úprava prostupu stropní 
konstrukcí, ruční bourací práce

hod 82,500 275,00 22 687,50

VV
33*2,5 "úprava 33 ks stropních konstrukcí po 2,5 hodinách 
jedna šachta

82,500

VV Součet 82,500

2 K 1-07 Odvoz materiálu + uložení (položka SOD) t 2,800 4 000,00 11 200,00

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa

1-07 - Změna rozsahu prováděných prací - úprava stávajících otvorů pro 
VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23.11.2021

Zadavatel: IČ:
Střední odborné učiliště stavební DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61171344
MENE Industry s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 104 530,70
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 104 530,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 104 530,70 21,00% 21 951,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 482,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa

1-08 - Změna rozsahu prováděných prací - rovnání nerovností stěn pod 
obklad, dvojnásobné malby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.11.2021

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:  

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 104 530,70

D2 - D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 17 231,48

    D5 - Stavební úpravy - koupelny a WC pokojů 5. NP, stoupací šachty 3. až 6.NP 17 231,48

HSV - Práce a dodávky HSV 87 299,22

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 460,22

    998 - Přesun hmot 7 839,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 104 530,70

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa

1-08 - Změna rozsahu prováděných prací - rovnání nerovností stěn pod 
obklad, dvojnásobné malby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23.11.2021

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:  

Zhotovitel: MENE Industry s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 104 530,70

D D2 D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 17 231,48

D D5 Stavební úpravy - koupelny a WC pokojů 5. NP, stoupací šachty 3. až 6.NP 17 231,48

1 K 801-1 DM Vymalování koupelny, WC a předsíňky (položka SOD) m2 218,120 79,00 17 231,48

VV -98 "dle SOD -98,000
VV 0,50*(1,4*2+0,80*2+2,0*2+2,2*2)*7"WC a koupelny, stěny 44,800
VV (2,80*(3,1+4,4*2)-1,8*3-1,4*2)*7"předsíňky, stěny 175,840
VV 4,4*3,1*7"předsíňky, stropy 95,480
VV Součet 218,120

D HSV Práce a dodávky HSV 87 299,22

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 460,22

2 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 232,680 59,30 13 797,92

VV
2,80*(1,4*2+0,80*2+2,0*2+2,2*2)*7"WC a koupelny, stěny 
rovnání omítek pod obklad

250,880

VV -1,2*7-1,4*7"dveře -18,200
VV Součet 232,680

3 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 232,680 228,00 53 051,04

VV
2,80*(1,4*2+0,80*2+2,0*2+2,2*2)*7"WC a koupelny, stěny 
rovnání omítek pod obklad

250,880

VV -1,2*7-1,4*7"dveře -18,200
VV Součet 232,680

4 K 612321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 232,680 54,20 12 611,26

D 998 Přesun hmot 7 839,00
5 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 5,226 1 500,00 7 839,00

Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa

1-08 - Změna rozsahu prováděných prací - rovnání nerovností stěn pod 
obklad, dvojnásobné malby
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