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Dodatek č. 2 
smlouvy o dílo č. SML/196/21/012 uzavřené dne 30. 6. 2021 

(dále jen „smlouva“) 
 
 

Smluvní strany:  
 

  
1.   Objednatel: 

Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
Sídlo:  Květná 15, 603 00 Brno 
za kterou jedná  Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel 
IČO:  75014149 
DIČ:  CZ75014149, není plátce DPH 
 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

2.   Zhotovitel: 
      CLIMFIL BRNO, s.r.o. 

Sídlo:  Jiráskova 225/21, 602 00 Brno  
IČO:  25336118 
DIČ:  CZ25336118 
za kterou jedná: Ing. Petr Páral, jednatel společnosti 
Peněžní ústav:  Raiffeisenbank, a.s. 
Bankovní spojení:864398001/5500 
Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26913 

 
 

dále jen „zhotovitel“ 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento dodatek č. 2: 

 
 

 
1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce s názvem Rekonstrukce klimatizace budovy Květná 15, Brno 
- 1. část, evidenční číslo VZ-26/2020, zadávané dle ZZVZ, a v rámci investiční akce 
„OSS SZPI - Rekonstrukce klimatizace - budova ÚI Květná, Brno. Smluvní strany 
konstatují, že v průběhu realizace stavby nastaly skutečnosti, které vyvolaly potřebu 
změny závazku z uzavřené smlouvy dle ustanovení § 222 ZZVZ. 
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1.2. Popis změn ceny a materiálu je uveden v Příloze č. 1 dodatku č. 2 s názvem Položkový 
rozpočet - navýšení. Popis a odůvodnění změn je také součástí spisu veřejné zakázky 
vedeném objednatelem v postavení zadavatele. 

 
2. Předmět dodatku č. 2 

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je: 

2.1.1. Změna výše ceny díla sjednaná v čl. 5 smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že 
v důsledku podstatného nárůstu cen stavebních materiálů z důvodu jejich 
nedostatku na trhu a změn trhu se stavebními materiály způsobeném pandemií 
Covid-19 bude cena díla navýšena o 13,85 % v souladu s § 222 odst. 4. písm. b) 
ZZVZ a znění článku 5.2. smlouvy bude následující:  

5.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:  
 

bez DPH 21 940 517, 67 Kč 
(slovy: dvacet jedna milionů devět set čtyřicet tisíc pět set sedmnáct korun 
českých šedesát sedm haléřů)  
DPH 21 % 4 607 508,71 Kč  
(slovy: čtyři miliony šest set sedm tisíc pět set osm korun českých sedmdesát 
jeden haléřů)  
DPH 15 % 0 Kč (slovy: nula)  
včetně DPH 26 548 026,38 Kč  
(slovy: dvacet šest milionů pět set čtyřicet osm tisíc dvacet šest korun českých 
třicet osm haléřů) 

2.1.2. Záměna položek v Položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy (dále 
jen „Položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly na záměně více položek, 
jak je specifikováno v čl. 3 tohoto dodatku. 

 
3. Dohoda o záměně položek v Položkovém rozpočtu 

3.1. Smluvní strany se dohodly na záměně položek v Položkovém rozpočtu. Nutnost změny 
v Položkovém rozpočtu byla řešena na kontrolních dnech v rámci provádění díla a 
zaznamenána do Zápisu z kontrolního dne 16. 11. 2021 a odsouhlasena kontaktní 
osobou objednatele a osobami vykonávajícími technický a autorský dozor. Záměna 
položek byla provedena v souladu s ustanovením § 222, odst. 7 ZZVZ.  

3.2. Záměna položek spočívá ve změně materiálu potrubí, ocel je částečně zaměněna za 
plast, který je srovnatelným druhem materiálu vzhledem k zaměňované položce potrubí 
v Položkovém rozpočtu Fáze 1 1D1.4.2 rozpočet Rozvody chladu a tepla, č. položky 59-
64. Cena nového materiálu je stejná nebo nižší než stejná položka v ocelovém 
provedení, u které došlo na trhu se stavebními materiály k výraznému navýšení ceny. 
Nový materiál je ve vztahu k původnímu kvalitativně vyšší z hlediska užitných vlastností. 
Objednatel vyhotovil přehled obsahující nové položky materiálu s vymezením původních 
položek, které jsou nahrazovány a opařil je podrobným a srozumitelným odůvodněním 
srovnatelnosti materiálu.  

3.3. Nové položky materiálu potrubí jsou uvedeny v Příloze č. 1. tohoto dodatku Položkový 
rozpočet – navýšení. 
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4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem a smlouvou o dílo se řídí Občanským 
zákoníkem, zejména ustanoveními § 2586 a násl.  

4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku provede objednatel do sedmi pracovních dnů 
od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitele o uveřejnění informuje. 

4.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna. 

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Položkový rozpočet -  navýšení. 

4.5. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými 
elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel. 

 
V Brně dnem vložení elektronického podpisu       

 
 
 
 
             Za objednatele      Za zhotovitele 
    

Ing. Martin Klanica      Ing. Petr Páral 
  ústřední ředitel            jednatel společnosti 
 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2010017

Zadavatel IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149

60300

Zhotovitel: IČO: 25336118

DIČ: CZ25336118

602 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

26 548 026,38

Za zhotovitele

21 940 517,67

0,00

0,00

21 940 517,67

4 607 508,71

0,00

203 340,00

265 000,00

316 000,00

Brno

Celkem

17 631 723,14

3 524 454,53

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Květná 504/15

Brno-Pisárky

CLIMFIL BRNO, s.r.o.

Jiráskova 225/21
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00

Fáze 1 0,00 21 940 517,67 4 607 508,71 26 548 026,38 100

1-D1.1 0,00 4 705 154,50 988 082,45 5 693 236,95 21

1-D1.4.1 0,00 4 405 696,30 925 196,22 5 330 892,52 20

1-D1.4.2 0,00 7 212 650,86 1 514 656,68 8 727 307,54 33

1-D1.4.3 0,00 1 755 246,00 368 601,66 2 123 847,66 8

1-D1.4.4 0,00 2 888 996,00 606 689,16 3 495 685,16 13

1-D1.4.5.1 0,00 131 845,37 27 687,53 159 532,90 1

1-D1.4.5.2 0,00 18 101,09 3 801,23 21 902,32 0

1-D1.4.6.1 0,00 151 940,00 31 907,40 183 847,40 1

1-D1.4.6.2 0,00 58 890,00 12 366,90 71 256,90 0

1-D1.4.7 0,00 30 997,55 6 509,49 37 507,04 0

1-V01 0,00 581 000,00 122 010,00 703 010,00 3

0,00 21 940 517,67 4 607 508,71 26 548 026,38 100

Popis rozpočtu: 1-V01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1-D1.4.6.1 - EPS

Popis rozpočtu: 1-D1.4.6.2 - PZTS

Popis rozpočtu: 1-D1.4.2 - Rozvody chladu a tepla

Popis rozpočtu: 1-D1.4.1 - Vzduchotechnika

Pro nacenění zakázky je nutno prostudovat výkresovou dokumentaci !
Po výběrovém řízení musí být řešení projektantem odsouhlaseno a v dodavatelské dokumentaci zohledněna specifika 
vybraných zařízení.
Nedílnou součástí tohoto výpisu jsou Technické standardy
Výrobky bez výslovného uvedení standardu jsou výrobky obvyklé s doložitelným atestem pro provoz v ČR

CZ-CPA: 43.21.10
Počty koncových prvků odečteny z výkresové PD. Ostatní položky dle přílohy technická zpráva.

Podrobnost výpisu materiálu odpovídá zpracovanému stupni PD
Zpracovatel nabídky musí výpis doplnit o montážní a související
položky tak, aby bylo dílo plně funkční v daném rozsahu.
Pokud je v popisu uveden konkrétní výrobce nebo přímo typ výrobku,
pak je uveden jako reprezentant kvality, technické úrovně, funkčnosti,
případně designu. Je tedy možno nabízet jiný výrobek, jiného výrobce,
prokazatelně stejné nebo vyšší úrovně uvedených parametrů.

Celkem za stavbu

Položky týkající se provozních vlivů a bezpečnostních a hygienických opatření mimo jiné zahrnují:
- přesun přístrojů (mimo laboratorní- zajistí objednatel) a jejich provizorní kryty
- provizorní přepážky mezi jednotlivými pracovními úseky
- zakrývání dalších povrchů a konstrukcí nad rámec rozpočtu 1-D1.1 Architektonicko- stavební řešení

Pokud jsou v soupisu prací uvedené typy výrobků, pak z důvodu kompatibility se stávajícími systémy.
CZ-CPA: 43.21.10
Počty koncových prvků odečteny z výkresové PD. Ostatní položky dle přílohy technická zpráva.

Pokud jsou v soupisu prací uvedené typy výrobků, pak z důvodu kompatibility se stávajícími systémy.

Rozvody chladu a tepla

Elektroinstalace

Měření a regulace

ZTI- odvod kondenzátu

ZTI- požární vodovod

EPS

PZTS

Zemní plyn

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, 
KANCELÁŘE A AKUMULACE 

Architektonicko- stavební řešení

Vzduchotechnika
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V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná 
opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních 
prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez 
provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 37 182,84 0

1 HSV 0,00 0

2 HSV 58 030,95 0

3 HSV 189 281,02 1

4 HSV 111 371,32 1

61 HSV 311 929,73 1

63 HSV 1 657,43 0

9 HSV 8 301,03 0

900 HSV 61 600,00 0

94 HSV 155 434,46 1

95 HSV 403 507,97 2

96 HSV 160 918,85 1

99 HSV 66 518,38 0

999-01 HSV 4 550,00 0

999-02 HSV 219 300,00 1

999-03 HSV 493 870,00 2

999-04 HSV 309 920,00 1

999-05 HSV 12 800,00 0

999-08 HSV 12 800,00 0

999-09 HSV 207 700,00 1

ROZVADĚC D5 - KOTELNA

CHLAZENÍ

DDC

ROZVADĚČ D5

ROZVADĚČ D1

ROZVADĚČ D4

ROZVADĚC D6  STROJOVNA 
CHLAZENÍ

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

HZS

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Zemní práce

Zemní práce - zajišťuje stavba

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce
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999-10 HSV 12 000,00 0

999-11 HSV 238 200,00 1

999-12 HSV 263 080,00 1

999-13 HSV 174 280,00 1

999-14 HSV 194 732,00 1

999-15 HSV 256 224,00 1

999-16 HSV 60 760,00 0

999-17 HSV 381 680,00 2

999-18 HSV 21 500,00 0

D.01 HSV 239 000,00 1

D.02 HSV 1 039 146,00 5

D.03 HSV 457 100,00 2

D.04 HSV 20 000,00 0

D_01 HSV 2 344 701,00 11

D_02 HSV 1 255 206,30 6

D_04 HSV 131 432,00 1

D_05 HSV 60 782,00 0

D_06 HSV 81 400,00 0

D_09 HSV 295 385,00 1

D_10 HSV 40 190,00 0

D01 HSV 142 270,00 1

D02 HSV 2 768 890,00 13

D E M O N T Á Ž E

S T R O J O V N Y

Elektromontážní práce

Ostatní práce

Zař.č.1,1A - zdroj chladu

Zař.č.2,2A - fan coil kanceláře

Zař.č.4 - server

Zař.č.5 - úprava šaten a hyg.zázemí

Zař.č.6 - UPS

Zař.č.9 - technické zázemí

IZOLACE, NÁTĚRY,

ROZVADĚČ D6

KNX 5.NP

KNX 4.NP

KNX 3.NP

KNX 2.NP a 1.NP úprava linii KNX 3 a 2

IRC 2.NP  Rozvodnice FCU DDC

Další služby

Rozvaděče

Montážní materiál

VZT 5 ŠATNA MUŽI

DDC
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D03 HSV 2 074 058,00 9

D04 HSV 1 030 305,00 5

D05 HSV 12 261,30 0

D06 HSV 108 075,00 0

D07 HSV 1 076 791,56 5

xx14 HSV 12 800,00 0

xx16 HSV 12 800,00 0

713 PSV 5 373,80 0

714 PSV 167 405,20 1

721 PSV 108 629,18 0

722P PSV 18 832,22 0

723 PSV 27 307,55 0

725 PSV 31 192,89 0

728 PSV 2 700,00 0

764 PSV 301,51 0

767 PSV 2 730 683,91 12

777 PSV 40 159,17 0

781 PSV 23 894,92 0

783 PSV 3 190,00 0

783 PSV 8 050,95 0

784 PSV 212 042,42 1

785 PSV 9 644,18 0

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Dokončovací práce - nátěry

Nátěry

Malby

Tapety

Izolace tepelné

Izolace akustické a protiotřesové

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod - přeložení potrubí

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

P O T R U B Í

A R M A T U R Y

735 - O T O P N Á   T Ě L E S A

800-783        N Á T Ě R Y

I Z O L A C E   T E P E L N É

ROZVADĚČ D2

ROZVADĚČ D3
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787 PSV 46,63 0

799 PSV 135 000,00 1

23-M MON 500,00 0

M22 MON 202 840,00 1

VN VN 265 000,00 1

ON ON 316 000,00 1

Cena celkem 21 940 517,67 100

Montáž sdělovací a zabezp.tech

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Zasklívání

Ostatní

Montáže potrubí
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. 
ceny o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 37 182,84 37 182,84
1 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3_x000D_

 příplatek za lepivost horniny
m3 3,87237 195,00 755,11 0,00 195,00 755,11

předpoklad 25% : 15,4895*0,25 3,87238

2 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 15,84950 1 490,00 23 615,76 0,00 1 490,00 23 615,76

pro ŽB vanu pod akumulací : 2,05*4,9*1,1 11,04950

přeložka požárního vodovodu : 5,0*1,2*0,8 4,80000

3 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 15,84950 190,00 3 011,41 0,00 190,00 3 011,41

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 11,04950 245,00 2 707,13 0,00 245,00 2 707,13

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 11,04950 245,00 2 707,13 0,00 245,00 2 707,13

6 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 4,80000 435,00 2 088,00 0,00 435,00 2 088,00

přeložka požárního vodovodu : 5,0*1,2*0,8 4,80000

7 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 17,67920 130,00 2 298,30 0,00 130,00 2 298,30

11,0495*1,6 17,67920

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 58 030,95 58 030,95
8 216903121R00 Otryskání ploch pískem FP líců kleneb m2 53,00000 650,00 34 450,00 0,00 650,00 34 450,00

 m317 : m317 13,40000

m318 : m318 39,60000

9 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 2,51125 900,00 2 260,13 0,00 900,00 2 260,13

Jímka pod akumulační nádrží : 2,05*4,9*0,25 2,51125

10 273323611R00 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, 
odolnost proti korozi způsobené chloridy 

m3 1,96490 3 000,00 5 894,70 0,00 3 000,00 5 894,70

dno jímky : 4,9*2,005*0,2 1,96490

11 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,25476 37 000,00 9 426,12 0,00 37 000,00 9 426,12

dno jímky R14 po 200 mm : 1,21*(4,86*10*2+1,955*25*2)*1,08*0,001 0,25476

12 285811111R00 Průchodka konstrukcí pro kotvy vnitřní průměr 170 mm, délka od 0 do 1,5 m kus 2,00000 3 000,00 6 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 189 281,02 189 281,02
13 311321826R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu 

třídy C 30/37
m3 1,56120 350,00 546,42 0,00 350,00 546,42

stěny jímky : (4,9+1,605)*0,6*0,2*2 1,56120

14 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2 7,32600 550,00 4 029,30 0,00 550,00 4 029,30

stěny jímky : (4,5+1,605)*0,6*2 7,32600

15 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění m2 7,32600 205,00 1 501,83 0,00 205,00 1 501,83

stěny jímky : (4,5+1,605)*0,6*2 7,32600

16 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,09409 37 000,00 3 481,33 0,00 37 000,00 3 481,33

stěny jímky : 1,2*0,55*(25+10+23+8)*2*1,08*0,001 0,09409

17 317321321R00 Beton překladů železový třídy C 20/25 m3 0,02875 2 950,00 84,81 0,00 2 950,00 84,81

nad dveřmi - zalití zárubně : 0,75*0,1*0,05*6+1,25*0,1*0,05 0,02875

18 317361821R00 Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,01391 35 900,00 499,37 0,00 35 900,00 499,37

překlady nade dveřmi - 2 x R14 : 1,21*(0,75*6+1,25)*2*0,001 0,01392

19 318951215R00 Dodatečné zesilování konstrukcí pomocí uhlíkových lamel a tkanin , betonové konstrukce, 
uhlíková lamela š. 100 mm, tl.1,2 mm, pevnost v tahu max. 160 kN , lepení

m 20,00000 3 450,00 69 000,00 0,00 3 450,00 69 000,00

zesílení stropu kolem jádrových vrtů- předpoklad : 20,0 20,00000

20 340236212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  
tloušťky nad 100 mm

kus 34,00000 170,00 5 780,00 0,00 170,00 5 780,00

Prostup 400x200 mm, tl. 15 cm : 

3.NP : 1 1,00000

4.NP : 3 3,00000

Prostup 300x200 mm, tl. 15 cm : 

2.NP : 4 4,00000

3.NP : 11 11,00000

4.NP : 4 4,00000

5.NP : 3 3,00000

Prostup 200x200 mm, tl. 15 cm : 

3.NP : 3 3,00000

4.NP : 3 3,00000

Prostup 400x200 mm, tl. 30 cm : 

4.NP : 1 1,00000

Prostup 200x200 mm, tl. 30 cm : 

3.NP : 1 1,00000

21 340237212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes  0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  
tloušťky nad 100 mm

kus 49,00000 245,00 12 005,00 0,00 245,00 12 005,00

V příčkách tl. 10 - 15 cm : 

Prostup 900x250 mm - 1.NP : 1 1,00000

Prostup 800x200 mm : 

2.NP : 1 1,00000

Prostup 550x250 mm - 1.NP : 2 2,00000

Prostup 600x200 mm : 

2.NP : 6 6,00000

3.NP : 2 2,00000

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

bez dodávky a uložení výztuže

včetně distančních prvků

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. 
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. 
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

s naložením výkopku na dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení
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4.NP : 2 2,00000

5.NP : 3 3,00000

Prostup 450x250 mm - 1.NP : 3 3,00000

Prostup 500x200 mm : 

1.NP : 3 3,00000

2.NP : 12 12,00000

3.NP : 7 7,00000

4.NP : 3 3,00000

5.NP : 3 3,00000

Prostup 600x200 mm ve zdi tl. 30 cm : 

4.NP : 1 1,00000

22 340238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  
tloušťky do 100 mm

m2 5,63000 560,00 3 152,80 0,00 560,00 3 152,80

2.NP : (0,7+0,45)*3,2 3,68000

3.NP : 0,65*3,0 1,95000

23 340239212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky 
nad 100 mm

m2 18,82000 680,00 12 797,60 0,00 680,00 12 797,60

provizorní přístup do instalační šachty : 

2.NP : 1,25*3,2+(1,0+0,7+0,4)*3,2 10,72000

3.NP : 1,25*3,0+(0,95+0,5)*3,0 8,10000

24 342016123R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 50  tloušťka příčky 155 
mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60

m2 21,15000 1 630,00 34 474,50 0,00 1 630,00 34 474,50

příčka v m.č. 318 : (1,6+2,75+1,3+1,4)*3,0 21,15000

25 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m2 49,40250 625,00 30 876,56 0,00 625,00 30 876,56

1.NP : (1,85+0,38+0,38)*3,25-0,9*2,5+3,0*3,25+2,0*3,25-0,6*2,5 20,98250

2.NP : 1,85*3,2 5,92000

3.NP : 1,5*2*3,0 9,00000

4,NP : 1,5*2*3,0 9,00000

5.NP : 1,5*3,0 4,50000

26 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 96,10000 115,00 11 051,50 0,00 115,00 11 051,50

1.NP : 6*3,25 19,50000

2.NP : 8*3,2 25,60000

3.NP : 11*3,0 33,00000

4.NP : 4*3,0 12,00000

5.NP : 2*3,0 6,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 111 371,32 111 371,32
27 416020121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

HUT 48/15,5 s přímým uchycením  2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace
m2 105,67810 990,00 104 621,32 0,00 990,00 104 621,32

1. NP : 

m105 : 6,53 6,53000

m148 : m148 7,00000

2. NP : 

m201- luxfery : (2,51+3,92)*2*0,15+(2,51+4,22)*2*0,2 4,62100

m218 : 0,61+3,83*0,2 1,37600

m219 : 3,95*0,15+3,95*0,2 1,38250

m249 : 3,3*(0,15+0,2) 1,15500

m250 : 2,6*(0,15+0,2) 0,91000

m251 : 2,7*(0,15+0,2) 0,94500

m252 : 2,85*(0,15+0,2) 0,99750

m253 : 2,95*(0,15+0,2) 1,03250

m254 : 2,8*(0,15+0,2) 0,98000

3. NP : 

m301- luxfery : (2,51+3,92)*2*0,15+(2,51+4,22)*2*0,2 4,62100

u schodiště : 3,3*(0,3+0,2) 1,65000

m304 : (0,35+1,37+7,1+5,0+0,9*2)*2*(0,15+0,24) 12,18360

m307-luxfery : 4,6+(6,9+2,6)*0,2 6,50000

m308 : 0,61+3,85*0,2 1,38000

m309 : 3,95*(0,15+0,2) 1,38250

m310 : 3,95*(0,15+0,2) 1,38250

m311 : 3,55*(0,15+0,2) 1,24250

m312a : 3,55*(0,15+0,2) 1,24250

m312b : 0,68+4,12*0,2 1,50400

m323 : 0,6*2,56+0,15*0,13+(2,56+0,15)*0,35 2,50400

m334 : 2,95*(0,15+0,2) 1,03250

m335 : 0,98+(3,3+3,0)*0,2 2,24000

m337 : 0,45+2,85*0,2 1,02000

4. NP : 

m401- luxfery : (2,51+3,92)*2*0,15+(2,51+4,22)*2*0,2 4,62100

u schodiště : 3,3*(0,3+0,2) 1,65000

m404-m406 : 4,45+(7,93*2+4,15*2+5,4)*0,2 10,36200

m408 : 0,61+3,83*0,2 1,37600

m409 : 3,95*(0,15+0,2) 1,38250

m410 : 3,95*(0,15+0,2) 1,38250

m411 : 4,18*0,15+0,6*0,12+4,14*0,2 1,52700

m424 : 3,3*0,15+0,3*0,12+3,3*0,2 1,19100

m425 : 2,85*0,15+0,4*0,12+2,85*0,2 1,04550

5. NP : 

m501 : 3,3*(0,1+0,2) 0,99000

m504-m506 : 4,45+(7,93*2+4,15*2+5,4)*0,2 10,36200

m508 : 0,46+2,8*0,2 1,02000

včetně pomocného pracovního lešení

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

včetně pomocného pracovního lešení
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m509 : 0,87+5,42*0,2 1,95400

28 416020121V01 Podhledy SDK, kovová kce.HUT 2x deska RB 12,5 mm, nosnost 100kg/m2 m2 5,00000 1 350,00 6 750,00 0,00 1 350,00 6 750,00

m.317, výfuková komora : 5 5,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 311 929,73 311 929,73
29 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové
m2 53,00000 445,00 23 585,00 0,00 445,00 23 585,00

m317 : m317 13,40000

m318 : m318 39,60000

30 611459171R00 Vyspravení povrchu neomítaných stropních konstrukcí maltou cementovou pod omítky m2 89,80000 125,00 11 225,00 0,00 125,00 11 225,00

strop pod omítku : 84,8 84,80000

strop pod výztužné lamely : 5 5,00000

31 612409991R00 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou m 41,30000 75,00 3 097,50 0,00 75,00 3 097,50

kolem nově osazených dveří : (2,6*2+0,7)*7 41,30000

32 612421615R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené m2 21,63150 195,00 4 218,14 0,00 195,00 4 218,14

m234 : 1,97*2,55 5,02350

m235 : 1,03*2,55 2,62650

m244 : 1,78*2,7 4,80600

m245 : (0,46+0,22)*2,7 1,83600

m246 : 0,85*2,7 2,29500

m333 : 1,77*2,85 5,04450

33 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 647,23100 390,00 252 420,09 0,00 390,00 252 420,09

1.NP : (2,0+3,0+1,8+0,38*2)*2,75-0,9*2,5 18,54000

2.NP : (1,0+0,15+0,6+0,7)*2,7 6,61500

3.NP : (1,5+1,25+0,86+0,6+0,65+0,5)*2,5 13,40000

4.NP : 1,5*2,5+1,5*2,5 7,50000

5.NP : 1,5*2,5 3,75000

podhledy- doplnění omítek kolem místností : 

m105 : (24,4+1,8+7,6+0,4+2,66+1,7+1,83+0,4+0,3+1,25+0,4+4,9+7,8+1,96)*0,5 28,70000

m137 : 6,13*0,5 3,06500

m140 : 13,5*0,5 6,75000

m148 : 11,96*0,5 5,98000

m150 : 13,56*0,5 6,78000

m201 : 9,71*2*0,5 9,71000

m217 : (15,35+3,55+0,84+3,8+9,5+0,3+1,0+2,4)*0,5 18,37000

(1,68+4,65*2)*0,5 5,49000

(22,3*2+1,5*2+0,3*6)*0,5 24,70000

m218 : (3,78+5,03*2)*0,5 6,92000

m219 : (3,85+5,03*2)*0,5 6,95500

m227 : 9,5*0,5 4,75000

m228 : 5,34*0,5 2,67000

m229 : 5,0*0,5 2,50000

m230 : 9,67*0,5 4,83500

m231 : 4,93*0,5 2,46500

m232 : 5,47*0,5 2,73500

m233 : 14,76*0,5 7,38000

m234 : 9,41*0,5 4,70500

m235 : 3,76*0,5 1,88000

m236 : 4,66*0,5 2,33000

m237 : 9,53*0,5 4,76500

m240 : 5,62*0,4 2,24800

m241 : 4,54*0,4 1,81600

m242 : 5,02*0,4 2,00800

m243 : 21,92*0,5 10,96000

m244 : 9,87*0,4 3,94800

m245 : 3,75*0,4 1,50000

m246 : 5,04*0,4 2,01600

m247 : 21,7*0,5 10,85000

m249 : (3,68+3,98*2)*0,5 5,82000

m250 : (3,3+3,98*2)*0,5 5,63000

m251 : (3,3+3,98*2)*0,5 5,63000

m252 : (3,3+3,98*2)*0,5 5,63000

m253 : (3,3+3,98*2)*0,5 5,63000

m254 : (1,09+0,15+2,13)*0,5 1,68500

m301 : (0,3*2+0,7+6,91+4,2)*0,5 6,20500

m304 : (3,9+2,28)*0,5 3,09000

m307 : (39,8-2,1)*0,5 18,85000

m308 : (3,8+5,08*2)*0,5 6,98000

m309 : (3,9+5,08*2)*0,5 7,03000

m310 : (3,9+5,08*2)*0,5 7,03000

m311 : (3,3+5,08*2)*0,5 6,73000

m312a : (3,4+5,08*2)*0,5 6,78000

m312b : (4,09+5,08*2)*0,5 7,12500

m314a : (4,94*2+2,38+0,6)*0,5 6,43000

m314b : (4,94*2+3,5)*0,5 6,69000

m315 : (2,52+3,15)*2*0,5 5,67000

m317, m318 : (31,8-3,57-2,88-1,53-2,76-1,3-1,28)*0,5 9,24000

m323 : 8,33*0,5 4,16500

m324 : 4,74*0,5 2,37000

m325 : 5,59*0,5 2,79500

m326 : 4,94*0,5 2,47000

m327 : 4,89*0,5 2,44500

m328 : (16,0+1,4+0,3)*2*0,5 17,70000

m329 : 7,25*0,5 3,62500

betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných, vodorovných, šikmých, žebrových nebo klenutých s rozetřením vysprávky do ztracena,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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m330 : 4,82*0,5 2,41000

m331 : 5,37*0,5 2,68500

m333 : 6,92*0,25 1,73000

m334 : (3,37+3,93*2)*0,5 5,61500

m335 : (7,13+3,93)*2*0,5 11,06000

m337 : (3,23+3,93*2)*0,5 5,54500

m401 : (29,16-3,3-2,1-3,3)*0,5 10,23000

m404 : 24,34*0,5 12,17000

m405 : 25,78*0,5 12,89000

m406 : 25,78*0,5 12,89000

m407 : (23,23-2,1)*0,5 10,56500

m408 : (3,8+5,08*2)*0,5 6,98000

m409 : (3,9+5,08*2)*0,5 7,03000

m410 : (3,8+5,08*2)*0,5 6,98000

m411 : (4,06+4,88*2)*0,5 6,91000

m417 : (8,95*2+1,4)*0,5 9,65000

m421 : 22,65*0,5 11,32500

m422 : 16,72*0,5 8,36000

m424 : (3,69+3,93*2)*0,5 5,77500

m425 : (2,34+3,93*2)*0,5 5,10000

m501 : (20,93-3,3*2-2,1-1,2)*0,5 5,51500

m504 : 24,05*0,5 12,02500

m505 : 25,48*0,5 12,74000

m506 : 25,48*0,5 12,74000

m507 : (22,49-2,1)*0,5 10,19500

m508 : (2,8+5,08*2)*0,5 6,48000

m509 : (5,42+5,08*2)*0,5 7,79000

m515 : 15,33*0,5 7,66500

m516 : (2,55*2+1,2)*0,5 3,15000

34 614471711R00 Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou 
tloušťky 10 mm

m2 84,80000 205,00 17 384,00 0,00 205,00 17 384,00

m132 : m132 66,70000

m147 : m147 18,10000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 657,43 1 657,43
35 631312611RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 0,50225 3 300,00 1 657,43 0,00 3 300,00 1 657,43

Podkladní beton - jímka : 2,05*4,9*0,05 0,50225

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 149 744,46 149 744,46
36 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 1 477,54000 99,00 146 276,46 0,00 99,00 146 276,46

m105 : m105 80,10000

m137 : m137 1,40000

m140 : m140 8,60000

m148 : m148 7,00000

m150 : m150 10,34000

m201 : m201 35,60000

m217 : m217 80,50000

m218 : m218 19,30000

m219 : m219 19,30000

m227 : m227 4,20000

m228 : m228 1,90000

m229 : m229 1,50000

m230 : m230 4,30000

m231 : m231 1,50000

m232 : m232 1,50000

m233 : m233 13,70000

m234 : m234 4,00000

m235 : m235 1,10000

m236 : m236 1,40000

m237 : m237 5,00000

m240 : m240 2,30000

m241 : m241 1,40000

m242 : m242 1,20000

m243 : m243 29,60000

m244 : m244 4,00000

m245 : m245 0,90000

m246 : m246 1,50000

m247 : m247 36,20000

m249 : m249 13,90000

m250 : m250 12,60000

m251 : m251 12,60000

m252 : m252 12,60000

m253 : m253 12,60000

m254 : m254 12,60000

m301 : m301 34,30000

m304 : m304 99,70000

m307 : m307 38,60000

m308 : m308 19,60000

m309 : m309 19,60000

m310 : m310 19,40000

m311 : m311 17,40000

m312a : m312a 17,70000

m312b : m312b 20,40000

m314a : m314a 11,40000

m314b : m314b 7,50000

m315 : m315 7,50000

m317 : m317 13,40000

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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m318 : m318 39,60000

m322 : m322 13,80000

m323 : m323 3,90000

m324 : m324 1,40000

m325 : m325 2,00000

m326 : m326 1,50000

m327 : m327 1,50000

m328 : m328 22,40000

m329 : m329 3,20000

m330 : m330 1,40000

m331 : m331 1,90000

m333 : m333 3,10000

m334 : m334 12,10000

m335 : m335 25,40000

m337 : m337 11,30000

m401 : m401 35,60000

m404 : m404 32,30000

m405 : m405 37,70000

m406 : m406 36,10000

m407 : m407 19,30000

m408 : m408 19,10000

m409 : m409 19,90000

m410 : m410 18,60000

m411 : m411 20,10000

m417 : m417 10,60000

m421 : m421 19,80000

m422 : m422 17,60000

m424 : m424 13,60000

m425 : m425 12,20000

m501 : m501 46,40000

m504 : m504 35,80000

m505 : m505 36,90000

m506 : m506 36,90000

m507 : m507 21,30000

m508 : m508 14,20000

m509 : m509 27,50000

m515 : m515 15,90000

m516 : m516 2,90000

37 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 28,90000 120,00 3 468,00 0,00 120,00 3 468,00

m106 : m106 28,90000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 403 507,97 403 507,97
38 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 1 506,44000 110,00 165 708,40 0,00 110,00 165 708,40

m105 : m105 80,10000

m106 : m106 28,90000

m137 : m137 1,40000

m140 : m140 8,60000

m148 : m148 7,00000

m150 : m150 10,34000

m201 : m201 35,60000

m217 : m217 80,50000

m218 : m218 19,30000

m219 : m219 19,30000

m227 : m227 4,20000

m228 : m228 1,90000

m229 : m229 1,50000

m230 : m230 4,30000

m231 : m231 1,50000

m232 : m232 1,50000

m233 : m233 13,70000

m234 : m234 4,00000

m235 : m235 1,10000

m236 : m236 1,40000

m237 : m237 5,00000

m240 : m240 2,30000

m241 : m241 1,40000

m242 : m242 1,20000

m243 : m243 29,60000

m244 : m244 4,00000

m245 : m245 0,90000

m246 : m246 1,50000

m247 : m247 36,20000

m249 : m249 13,90000

m250 : m250 12,60000

m251 : m251 12,60000

m252 : m252 12,60000

m253 : m253 12,60000

m254 : m254 12,60000

m301 : m301 34,30000

m304 : m304 99,70000

m307 : m307 38,60000

m308 : m308 19,60000

m309 : m309 19,60000

m310 : m310 19,40000

m311 : m311 17,40000
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m312a : m312a 17,70000

m312b : m312b 20,40000

m314a : m314a 11,40000

m314b : m314b 7,50000

m315 : m315 7,50000

m317 : m317 13,40000

m318 : m318 39,60000

m322 : m322 13,80000

m323 : m323 3,90000

m324 : m324 1,40000

m325 : m325 2,00000

m326 : m326 1,50000

m327 : m327 1,50000

m328 : m328 22,40000

m329 : m329 3,20000

m330 : m330 1,40000

m331 : m331 1,90000

m333 : m333 3,10000

m334 : m334 12,10000

m335 : m335 25,40000

m337 : m337 11,30000

m401 : m401 35,60000

m404 : m404 32,30000

m405 : m405 37,70000

m406 : m406 36,10000

m407 : m407 19,30000

m408 : m408 19,10000

m409 : m409 19,90000

m410 : m410 18,60000

m411 : m411 20,10000

m417 : m417 10,60000

m421 : m421 19,80000

m422 : m422 17,60000

m424 : m424 13,60000

m425 : m425 12,20000

m501 : m501 46,40000

m504 : m504 35,80000

m505 : m505 36,90000

m506 : m506 36,90000

m507 : m507 21,30000

m508 : m508 14,20000

m509 : m509 27,50000

m515 : m515 15,90000

m516 : m516 2,90000

39 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 
vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 
jakékoliv výšky podlaží

m2 50,70000 47,00 2 382,90 0,00 47,00 2 382,90

m161 : m161 50,70000

40 959571001R00 Odklizení písku po tryskání s odvozem do 1000 m t 2,59488 600,00 1 556,93 0,00 600,00 1 556,93

0,04896*53 2,59488

41 765901315R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Doplňky pro fólie lepicí páska pro přelepování spojů difuzní 
fólie v oblasti přesahu a napojení na prostupující či navazující konstrukce a k přelepování trhlin 
na fólii

m 903,86400 55,00 49 712,52 0,00 55,00 49 712,52

zakrytí podlah- přelepení spojů : 1506,44*0,6 903,86400

42 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 753,22000 16,00 12 051,52 0,00 16,00 12 051,52

zakrývání vybavení, zařízení- předpoklad : 1506,44/2 753,22000

43 784011222R00 Ostatní práce zakrytí podlah,  , bez dodávky materiálu m2 4 519,32000 5,50 24 856,26 0,00 5,50 24 856,26

Začátek provozního součtu

  m105 : m105 80,10000

  m106 : m106 28,90000

  m137 : m137 1,40000

  m140 : m140 8,60000

  m148 : m148 7,00000

  m150 : m150 10,34000

  m201 : m201 35,60000

  m217 : m217 80,50000

  m218 : m218 19,30000

  m219 : m219 19,30000

  m227 : m227 4,20000

  m228 : m228 1,90000

  m229 : m229 1,50000

  m230 : m230 4,30000

  m231 : m231 1,50000

  m232 : m232 1,50000

  m233 : m233 13,70000

  m234 : m234 4,00000

  m235 : m235 1,10000

  m236 : m236 1,40000

  m237 : m237 5,00000

  m240 : m240 2,30000

  m241 : m241 1,40000

  m242 : m242 1,20000

  m243 : m243 29,60000

  m244 : m244 4,00000

  m245 : m245 0,90000

  m246 : m246 1,50000

  m247 : m247 36,20000
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  m249 : m249 13,90000

  m250 : m250 12,60000

  m251 : m251 12,60000

  m252 : m252 12,60000

  m253 : m253 12,60000

  m254 : m254 12,60000

  m301 : m301 34,30000

  m304 : m304 99,70000

  m307 : m307 38,60000

  m308 : m308 19,60000

  m309 : m309 19,60000

  m310 : m310 19,40000

  m311 : m311 17,40000

  m312a : m312a 17,70000

  m312b : m312b 20,40000

  m314a : m314a 11,40000

  m314b : m314b 7,50000

  m315 : m315 7,50000

  m317 : m317 13,40000

  m318 : m318 39,60000

  m322 : m322 13,80000

  m323 : m323 3,90000

  m324 : m324 1,40000

  m325 : m325 2,00000

  m326 : m326 1,50000

  m327 : m327 1,50000

  m328 : m328 22,40000

  m329 : m329 3,20000

  m330 : m330 1,40000

  m331 : m331 1,90000

  m333 : m333 3,10000

  m334 : m334 12,10000

  m335 : m335 25,40000

  m337 : m337 11,30000

  m401 : m401 35,60000

  m404 : m404 32,30000

  m405 : m405 37,70000

  m406 : m406 36,10000

  m407 : m407 19,30000

  m408 : m408 19,10000

  m409 : m409 19,90000

  m410 : m410 18,60000

  m411 : m411 20,10000

  m417 : m417 10,60000

  m421 : m421 19,80000

  m422 : m422 17,60000

  m424 : m424 13,60000

  m425 : m425 12,20000

  m501 : m501 46,40000

  m504 : m504 35,80000

  m505 : m505 36,90000

  m506 : m506 36,90000

  m507 : m507 21,30000

  m508 : m508 14,20000

  m509 : m509 27,50000

  m515 : m515 15,90000

  m516 : m516 2,90000

Konec provozního součtu

3 vrstvy : 1506,44*3 4 519,32000

44 28323201R fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,05 mm; š = 2 000 mm; l = 50,000 m m2 1 626,95520 3,50 5 694,34 0,00 3,50 5 694,34

zakrytí podlah : 1506,44*1,08 1 626,95520

45 60725010R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 12,0 mm m2 813,47760 120,00 97 617,31 0,00 120,00 97 617,31

zakrytí podlah- obrátkovost 2* : 1506,44/2*1,08 813,47760

46 67390526R geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 
300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm

m2 1 626,95520 27,00 43 927,79 0,00 27,00 43 927,79

zakrytí podlah : 1506,44*1,08 1 626,95520

Díl: 96 Bourání konstrukcí 160 918,85 160 918,85
47 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 0,04219 6 200,00 261,58 0,00 6 200,00 261,58

odsekání části základu pod kompresory - SÚ 10 : 0,75*0,75/2*0,15 0,04219

48 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 58,85250 150,00 8 827,88 0,00 150,00 8 827,88

1.NP : (1,85+0,38+0,38)*3,25+3,0*3,25+2,6*3,25 26,68250

2.NP : 1,85*3,2 5,92000

3.NP : 1,5*2*3,0+1,25*3,0 12,75000

4,NP : 1,5*2*3,0 9,00000

5.NP : 1,5*3,0 4,50000

49 962031122R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm m2 5,63000 103,00 579,89 0,00 103,00 579,89

2.NP : (0,7+0,45)*3,2 3,68000

3.NP : 0,65*3,0 1,95000

50 962084131R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm

m2 35,85000 135,00 4 839,75 0,00 135,00 4 839,75

příčka v m.č. 318 (obnovovaná) : (1,6+2,75+1,3+1,4)*3,0 21,15000

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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příčka mezi m.č. 317 a 318 (odstraněná) : (3,6+0,15*2+1,0)*3,0 14,70000

51 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 288,43743 125,00 36 054,68 0,00 125,00 36 054,68

podhledy ze 30% : 961,4581*0,3 288,43743

52 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 2,40000 4 400,00 10 560,00 0,00 4 400,00 10 560,00

3.NP : 0,3*2 0,60000

4.NP : 0,3*2*3 1,80000

53 970051250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 2,00000 4 900,00 9 800,00 0,00 4 900,00 9 800,00

2.NP : 0,2*2 0,40000

3.NP : 0,2*2*2 0,80000

4.NP : 0,2*2 0,40000

5.NP : 0,2*2 0,40000

54 970053200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 
200 mm

m 2,40000 550,00 1 320,00 0,00 550,00 1 320,00

3.NP : 0,3*2 0,60000

4.NP : 0,3*2*3 1,80000

55 970054200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , 
do D 200 mm

m 2,40000 890,00 2 136,00 0,00 890,00 2 136,00

3.NP : 0,3*2 0,60000

4.NP : 0,3*2*3 1,80000

56 970057200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového 
vrtání, do D 200 mm

m 2,40000 550,00 1 320,00 0,00 550,00 1 320,00

3.NP : 0,3*2 0,60000

4.NP : 0,3*2*3 1,80000

57 970057250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového 
vrtání, do D 250 mm

m 2,00000 610,00 1 220,00 0,00 610,00 1 220,00

2.NP : 0,2*2 0,40000

3.NP : 0,2*2*2 0,80000

4.NP : 0,2*2 0,40000

5.NP : 0,2*2 0,40000

58 970251150R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm m 1,06000 890,00 943,40 0,00 890,00 943,40

úprava č. 10 - odbourání soklu v m.č. 318 : 1,06 1,06000

59 971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

kus 32,00000 75,00 2 400,00 0,00 75,00 2 400,00

Prostup 400x200 mm : 

1.NP : 

2.NP : 

3.NP : 1 1,00000

4.NP : 3 3,00000

5.NP : 

Prostup 300x200 mm : 

1.NP : 

2.NP : 4 4,00000

3.NP : 11 11,00000

4.NP : 4 4,00000

5.NP : 3 3,00000

Prostup 200x200 mm : 

1.NP : 

2.NP : 

3.NP : 3 3,00000

4.NP : 3 3,00000

5.NP : 

60 971033341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 2,00000 125,00 250,00 0,00 125,00 250,00

Prostup 400x200 mm : 

4.NP : 1 1,00000

Prostup 200x200 mm : 

3.NP : 1 1,00000

61 971033431R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm

kus 48,00000 75,00 3 600,00 0,00 75,00 3 600,00

Prostup 900x250 mm - 1.NP : 1 1,00000

Prostup 800x200 mm - 2.NP : 1 1,00000

Prostup 550x250 mm - 1.NP : 2 2,00000

Prostup 600x200 mm : 

2.NP : 6 6,00000

3.NP : 2 2,00000

4.NP : 2 2,00000

5.NP : 3 3,00000

Prostup 450x250 mm - 1.NP : 3 3,00000

Prostup 500x200 mm : 

1.NP : 3 3,00000

2.NP : 12 12,00000

3.NP : 7 7,00000

4.NP : 3 3,00000

5.NP : 3 3,00000

62 971033441R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm

kus 1,00000 260,00 260,00 0,00 260,00 260,00

Prostup 600x200 mm : 

4.NP : 1 1,00000

63 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 28,06000 160,00 4 489,60 0,00 160,00 4 489,60

dveře do instalační šachty : 

2.NP : 0,6*3,2*2 3,84000

3.NP : 0,6*3,0*2 3,60000

4.NP : 0,6*3 1,80000

provizorní přístup do instalační šachty : 

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
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Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

2.NP : 1,25*3,2+(1,0+0,7+0,4)*3,2 10,72000

3.NP : 1,25*3,0+(0,95+0,5)*3,0 8,10000

64 971081311R00 Vybourání otvorů v příčkách deskových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 50 mm kus 1,00000 35,00 35,00 0,00 35,00 35,00

Prostup 300x200 mm : 

3.NP : 1 1,00000

65 971081411R00 Vybourání otvorů v příčkách deskových plochy do 0,25 m2, tloušťky do 50 mm kus 1,00000 45,00 45,00 0,00 45,00 45,00

Prostup 600x200 mm : 

3.NP : 1 1,00000

66 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 1,83600 165,00 302,94 0,00 165,00 302,94

m245 : (0,46+0,22)*2,7 1,83600

67 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 19,79550 100,00 1 979,55 0,00 100,00 1 979,55

m234 : 1,97*2,55 5,02350

m235 : 1,03*2,55 2,62650

m244 : 1,78*2,7 4,80600

m246 : 0,85*2,7 2,29500

m333 : 1,77*2,85 5,04450

68 97103333V01 Vybourání otv. zeď ze skleněných tvárnic 150x150 mm kus 2,00000 75,00 150,00 0,00 75,00 150,00

m106 : 2 2,00000

69 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 40,55019 310,00 12 570,56 0,00 310,00 12 570,56

70 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 81,10038 200,00 16 220,08 0,00 200,00 16 220,08

71 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 40,55019 210,00 8 515,54 0,00 210,00 8 515,54

72 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 364,95169 14,00 5 109,32 0,00 14,00 5 109,32

73 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 40,55019 290,00 11 759,56 0,00 290,00 11 759,56

74 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 121,65056 33,00 4 014,47 0,00 33,00 4 014,47

75 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 40,55019 280,00 11 354,05 0,00 280,00 11 354,05

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 64 218,38 64 218,38
76 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů_x000D_
 výšky do 12 m,  

t 89,19219 720,00 64 218,38 0,00 720,00 64 218,38

Díl: 713 Izolace tepelné 5 373,80 5 373,80
77 713521131R00 Izolace protipožární Montáž protipožárního obkladu (desky ve specifikaci)  podhledů na nosné 

konstrukci, jednovrstvé
m2 2,00000 510,00 1 020,00 0,00 510,00 1 020,00

podhled kolem jádrových vrtů : 0,4*5 2,00000

78 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 2,00000 950,00 1 900,00 0,00 950,00 1 900,00

prostup luxferovu stěnou kotelny : 2 2,00000

79 59534504.AR deska izolační samonosná; kalcium-silikátová; tl. 15,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,175 
W/mK; R = 0,086 m2K/W; U = 2,890 W/m2K; obj. hmotnost 870,00 kg/m3

m2 2,20000 1 100,00 2 420,00 0,00 1 100,00 2 420,00

podhled kolem jádrových vrtů : 0,4*5*1,1 2,20000

80 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,03634 930,00 33,80 0,00 930,00 33,80

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 167 405,20 167 405,20
81 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 48,23900 160,00 7 718,24 0,00 160,00 7 718,24

m106- stěny : (6,375+5,03)*2*3,05 69,57050

-luxfery : -6,03*3,05 -18,39150

-dveře : -1,4*2,1 -2,94000

82 714211111RT2 Montáž akustických podhledů z panelů, ze skelné vlny, připevněné ke stropní konstrukci lepením, 
včetně dodávky materiálu

m2    28,90000 2 200,00 63 580,00 0,00 2 200,00 63 580,00

m106 : m106 28,90000

83 63173001R podhled minerální panel 600x600 mm; hrana rovná; odolnost proti vlhkosti; odolnost proti rel. 
vlhkosti 95 %; třída A2; alpha w 1,00; bílá; povrch nátěr/skelná tkanina; světelná odrazivost 85,0 
%

m2 53,06290 1 800,00 95 513,22 0,00 1 800,00 95 513,22

stěny : 48,239*1,1 53,06290

84 998714102R00 Přesun hmot v objektech výšky do 12 m t 0,56547 1 050,00 593,74 0,00 1 050,00 593,74

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 172,20 3 172,20
85 721223423RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým 

odtokem,123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu
kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 0,00 1 200,00 2 400,00

86 72121083V01 Demontáž podlahové vpusti s obetonávkou kus 2,00000 245,00 490,00 0,00 245,00 490,00

87 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,00144 650,00 0,94 0,00 650,00 0,94

0,00

88 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,16400 310,00 50,84 0,00 310,00 50,84

89 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 0,32800 200,00 65,60 0,00 200,00 65,60

90 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,16400 210,00 34,44 0,00 210,00 34,44

91 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,47600 14,00 20,66 0,00 14,00 20,66

92 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,16400 290,00 47,56 0,00 290,00 47,56

93 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,49200 33,00 16,24 0,00 33,00 16,24

94 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,16400 280,00 45,92 0,00 280,00 45,92

Díl: 725 Zařizovací předměty 31 192,89 31 192,89
95 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00

m246 : 1 1,00000

96 725013135R00 Klozetové mísy kombinované, bilé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 
360 mm, hloubka 650 mm, výška 430 mm

soubor 1,00000 6 300,00 6 300,00 0,00 6 300,00 6 300,00

m246 : 1 1,00000

97 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 5,00000 140,00 700,00 0,00 140,00 700,00

m234 : 2 2,00000

m244 : 2 2,00000

m333 : 1 1,00000

98 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 5,00000 750,00 3 750,00 0,00 750,00 3 750,00

99 725829201RT1 Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání 
pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně 
dodávky materiálu

kus 5,00000 2 100,00 10 500,00 0,00 2 100,00 10 500,00

100 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 5,00000 70,00 350,00 0,00 70,00 350,00

101 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 1 890,00 3 780,00 0,00 1 890,00 3 780,00

102 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 2,00000 140,00 280,00 0,00 140,00 280,00

oborů 801, 803, 811 a 812

50 m vodorovně

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

heraklitových, rabicových a jiných deskových,

heraklitových, rabicových a jiných deskových,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 9 z 16



S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. 
ceny o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Architektonicko- stavební řešení

103 64214360R umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s přepadem; bílá; uchycení šrouby kus 5,00000 1 000,00 5 000,00 0,00 1 000,00 5 000,00

104 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,12491 700,00 87,44 0,00 700,00 87,44

105 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,14380 310,00 44,58 0,00 310,00 44,58

106 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,14380 210,00 30,20 0,00 210,00 30,20

107 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,29420 14,00 18,12 0,00 14,00 18,12

108 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,14380 290,00 41,70 0,00 290,00 41,70

109 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,43140 33,00 14,24 0,00 33,00 14,24

110 979990111R00 Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,14380 950,00 136,61 0,00 950,00 136,61

Díl: 728 Vzduchotechnika 2 700,00 2 700,00
111 728314114R00 Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,60 m2 kus 1,00000 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00

112 429533014V08 Žaluzie protidešťová elox 1000x500 kus 1,00000 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 1 900,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 301,51 301,51
113 76444321V01 Lemování prostupu potrubí stěnouí z Pz,dl.obvodu do 400 mm kus 4,00000 75,00 300,00 0,00 75,00 300,00

oboustranné oplechování prostupu luxferovou stěnou kotelny : 4 4,00000

114 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,00080 1 890,00 1,51 0,00 1 890,00 1,51

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 429 798,37 2 713 327,68
115 767584502R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného 

roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry
m2 862,79000 395,00 340 802,05 0,00 395,00 340 802,05

podhled laboratorní : 

1. NP : 

m150 : m150 10,34000

2. NP : 

m219 : m219 19,30000

Mezisoučet 29,64000

podhled- skrytý rastr : 

m504 : m504 35,80000

m505 : m505 36,90000

m506 : m506 36,90000

Mezisoučet 109,60000

podhled- zapuštěný rastr : 

1. NP : 

m140 : m140 8,60000

2. NP : 

m218 : m218 19,30000

m227 : m227 4,20000

m228 : m228 1,90000

m229 : m229 1,50000

m230 : m230 4,30000

m231 : m231 1,50000

m232 : m232 1,50000

m233 : m233 13,70000

m234 : m234 4,00000

m235 : m235 1,10000

m236 : m236 1,40000

m237 : m237 5,00000

m240 : m240 2,30000

m241 : m241 1,40000

m242 : m242 1,20000

m243 : m243 29,60000

m244 : m244 4,00000

m245 : m245 0,90000

m246 : m246 1,50000

m247 : m247 36,20000

m249 : m249 13,90000

m250 : m250 12,60000

m251 : m251 12,60000

m252 : m252 12,60000

m253 : m253 12,60000

m254 : m254 12,60000

3. NP : 

m308 : m308 19,60000

m309 : m309 19,60000

m310 : m310 19,40000

m311 : m311 17,40000

m312a : m312a 17,70000

m312b : m312b 20,40000

m314a- atyp. tahokov : 0,85*0,6 0,51000

m314b : m314b 7,50000

m315 : m315 7,50000

m323 : 2,54 2,54000

m324 : m324 1,40000

m325 : m325 2,00000

m326 : m326 1,50000

m327 : m327 1,50000

m329 : m329 3,20000

m330 : m330 1,40000

m331 : m331 1,90000

m333 : m333 3,10000

m334 : m334 12,10000

m335 : m335 25,40000

m337 : m337 11,30000

4. NP : 

m404 : m404 32,30000

m405 : m405 37,70000

50 m vodorovně

vodorovně do 50 m
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Architektonicko- stavební řešení

m406 : m406 36,10000

m408 : m408 19,10000

m409 : m409 19,90000

m410 : m410 18,60000

m411 : m411 20,10000

m421 : m421 19,80000

m422 : m422 17,60000

m424 : m424 13,60000

m425 : m425 12,20000

5. NP : 

m508 : m508 14,20000

m509 : m509 27,50000

m515 : m515 15,90000

Mezisoučet 723,55000

116 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 673,02067 190,00 127 873,93 0,00 190,00 127 873,93

celkem podhledy : 862,28+506,46+105,6781 1 474,41810

- chodby : -512,96 -512,96000

Mezisoučet 961,45810

- 30% SDK : -961,4581*0,3 -288,43743

117 767581802R00 Demontáž podhledů lamel m2 512,96000 160,00 82 073,60 0,00 160,00 82 073,60

chodby : 

1. NP : 

m105 : m105 80,10000

2. NP : 

m201 : m201 35,60000

-luxfery : -2,2*3,9 -8,58000

m217 : m217 80,50000

3. NP : 

m301 : m301 34,30000

-luxfery : -2,2*3,9 -8,58000

m304 : m304 99,70000

m307 : m307 38,60000

m314a : m314a 11,40000

m328 : m328 22,40000

4. NP : 

m401 : m401 35,60000

-luxfery : -2,2*3,9 -8,58000

m407 : m407 19,30000

m417 : m417 10,60000

5. NP : 

m501 : m501 46,40000

m507 : m507 21,30000

m516 : m516 2,90000

118 767590120R00 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním kg 274,48000 30,00 8 234,40 0,00 30,00 8 234,40

Rošt pro zakrytí prohlubně : 29,2*9,4 274,48000

119 767590192R00 Montáž podlahových konstrukcí příplatek k ceně_x000D_
 za úpravu roštů (krácením)

m 1,80000 70,00 126,00 0,00 70,00 126,00

1,8 1,80000

120 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 280,71532 110,00 30 878,69 0,00 110,00 30 878,69

podpůrné příčky pro zakrytí prohlubně : 8,34*2,1*8 140,11200

Ohrazení akumulačních nádrží : 5,23*(2,25*2+1,1*2+0,9*3)*2,6*1,1 140,60332

121 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 383,08600 50,00 19 154,30 0,00 50,00 19 154,30

kotevní plech sloupku ohrazení aku nádží : 80*0,25*0,25*10 50,00000

sloupky ohrazení aku nádrží : 12,811*2,6*10 333,08600

122 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 158,46180 33,00 5 229,24 0,00 33,00 5 229,24

Rám pro zakrytí prohlubně : 12,18*(4,7+1,805)*2 158,46180

123 76758334V1 Montáž podhledů lamelových m2 505,95000 305,00 154 314,75 0,00 305,00 154 314,75

1. NP : 

m105 : m105 80,10000

-SDK : -6,5 -6,50000

2. NP : 

m201 : m201 35,60000

-luxfery : -2,2*3,9 -8,58000

m217 : m217 80,50000

3. NP : 

m301 : m301 34,30000

-luxfery : -2,2*3,9 -8,58000

m304 : m304 99,70000

m307 : m307 38,60000

m314a : m314a 11,40000

-atyp. z tahokovu : -0,85*0,6 -0,51000

m328 : m328 22,40000

4. NP : 

m401 : m401 35,60000

-luxfery : -2,2*3,9 -8,58000

m407 : m407 19,30000

m417 : m417 10,60000

5. NP : 

m501 : m501 46,40000

m507 : m507 21,30000

m516 : m516 2,90000

124 767V001 Dodávka a montáž ocelových hladkých plných dveří 500/2500 vč. zárubně, EI 30 DP3, podrobná 
specifikace viz PD

ks    6,00000 19 000,00 114 000,00 0,00 19 000,00 114 000,00

1.NP : 1 1,00000

2.NP : 2 2,00000

3.NP : 2 2,00000

4.NP : 1 1,00000
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125 767V002 Dodávka a montáž ocelových hladkých plných dveří 900/2500 vč. zárubně, EI 30 DP3, podrobná 
specifikace viz PD

ks    1,00000 23 300,00 23 300,00 0,00 23 300,00 23 300,00

1.NP : 1 1,00000

126 13331634R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 8,00 mm; a = 100,0 
mm; b = 100,0 mm

t 0,17114 23 000,00 3 936,22 0,00 23 000,00 3 936,22

Rám pro zakrytí prohlubně : 12,18*(4,7+1,805)*2*1,08*0,001 0,17114

127 13380515R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm t 0,15132 27 500,00 4 161,30 0,00 27 500,00 4 161,30

podpůrné příčky pro zakrytí prohlubně : 8,34*2,1*8*1,08*0,001 0,15132

128 13611228R plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  10,00 mm t 0,05400 21 900,00 1 182,60 0,00 21 900,00 1 182,60

kotevní plech sloupku ohrazení aku nádží : 80*0,25*0,25*10*1,08*0,001 0,05400

129 13890201R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg kg 383,08600 33,00 12 641,84 0,00 33,00 12 641,84

kotevní plech sloupku ohrazení aku nádží : 80*0,25*0,25*10 50,00000

sloupky ohrazení aku nádrží : 12,811*2,6*10 333,08600

130 1458779V401 Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235  100x60x6 mm t 0,35973 19 900,00 7 158,63 0,00 19 900,00 7 158,63

sloupky ohrazení aku nádrží : 12,811*2,6*10*1,08*0,001 0,35973

131 1595216V001 Plech děrovaný řadové otvory 2,0x1500x3000x10/10mm m2 29,32800 590,00 17 303,52 0,00 590,00 17 303,52

Ohrazení akumulačních nádrží : (2,25*2+1,1*2+0,9*3)*2,6*1,2 29,32800

132 5534712V01 Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P"   1800x500 mm kus 10,00000 930,00 9 300,00 0,00 930,00 9 300,00

Rošt pro zakrytí prohlubně : 10 10,00000

133 6317406V1 Podhled lamela ze skel. vlákna vys. hustoty s  povrch. úpravou, š. 600mm, vč. roštu a 
příslušenství, zapuštěný rastr, podrobněji viz PD

m2 546,42600 870,00 475 390,62 183,00 1 053,00 575 386,58

505,95*1,08 546,42600

134 6317406V2 Podhled čtverec 600x600mm,ze skel. vlákna vys. hustoty s povrch. úpravou odolnou dezinf. 
prostředkům, zapuštěný rastr, vč. roštu a příslušenství,  podrobněji viz PD

m2 32,01120 1 030,00 32 971,54 216,00 1 246,00 39 885,96

laborator. podhled : 29,64*1,08 32,01120

135 6317406V3 Podhled čtverec 600x600mm,ze skel. vlákna vys. hustoty s povrch. úpravou, fazetová hrana, na 
sraz, skrytý rastr, vč. roštu a příslušenství,  podrobněji viz PD

m2 118,36800 1 490,00 176 368,32 284,00 1 774,00 209 984,83

109,6*1,08 118,36800

136 6317406V4 Podhled čtverec 600x600mm,ze skel. vlákna vys. hustoty s povrch. úpravou, zapuštěný rastr, vč. 
roštu a příslušenství,  podrobněji viz PD

m2 781,43400 960,00 750 176,64 183,00 1 143,00 893 179,06

723,55*1,08 781,43400

137 6317406V5 Podhled atyp. ohýbaný z tahokovu 6/12, bílý lak, vč. roštu a příslušenství,  podrobněji viz PD m2 0,55080 1 500,00 826,20 0,00 1 500,00 826,20

m314a : 0,85*0,6*1,08 0,55080

138 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 8,93847 1 300,00 11 620,01 0,00 1 300,00 11 620,01

139 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 5,41694 2 400,00 13 000,66 0,00 2 400,00 13 000,66

140 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 5,41694 310,00 1 679,25 0,00 310,00 1 679,25

141 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 10,83389 200,00 2 166,78 0,00 200,00 2 166,78

142 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,41694 210,00 1 137,56 0,00 210,00 1 137,56

143 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 48,75249 14,00 682,53 0,00 14,00 682,53

144 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 5,41694 290,00 1 570,91 0,00 290,00 1 570,91

145 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 16,25083 33,00 536,28 0,00 33,00 536,28

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 40 159,17 40 159,17
146 777116041R00 Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm m2 56,35000 710,00 40 008,50 0,00 710,00 40 008,50

 m317 : m317 13,40000

m318 : m318 39,60000

soklík v. 100 mm : 

sloupy : 0,115*(8*3+4*3+3)*0,1 0,44850

obvodové stěny : 
(0,52+0,08+1,8+0,175+4,47+0,35+4,8+4,55+4,06+0,3+0,15+3,33+0,15*2+0,3+3,17+0,21+0,45)*
0,1

2,90150

147 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 0,25977 580,00 150,67 0,00 580,00 150,67

Díl: 781 Obklady keramické 23 894,92 23 894,92
148 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 21,63150 45,00 973,42 0,00 45,00 973,42

m234 : 1,97*2,55 5,02350

m235 : 1,03*2,55 2,62650

m244 : 1,78*2,7 4,80600

m245 : (0,46+0,22)*2,7 1,83600

m246 : 0,85*2,7 2,29500

m333 : 1,77*2,85 5,04450

149 781475116R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 21,63150 540,00 11 681,01 0,00 540,00 11 681,01

m234 : 1,97*2,55 5,02350

m235 : 1,03*2,55 2,62650

m244 : 1,78*2,7 4,80600

m245 : (0,46+0,22)*2,7 1,83600

m246 : 0,85*2,7 2,29500

m333 : 1,77*2,85 5,04450

150 597623142R dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 m2 23,79465 460,00 10 945,54 0,00 460,00 10 945,54

21,6315*1,1 23,79465

151 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,54620 540,00 294,95 0,00 540,00 294,95

Díl: 783 Nátěry 8 050,95 8 050,95
152 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 55,52380 145,00 8 050,95 0,00 145,00 8 050,95

Rám pro zakrytí prohlubně - L 100/100/8 : 0,2*(4,7+1,805) 1,30100

podpůrné příčky pro zakrytí prohlubně - I 100 : 0,37*1,805*8 5,34280

Ohrazení akumulačních nádrží : (2,25*2+1,1*2+0,9*3)*2,6*2 48,88000

Díl: 784 Malby 212 042,42 212 042,42
153 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 2 945,03360 19,00 55 955,64 0,00 19,00 55 955,64

2945,0336 2 945,03360

154 784165212R00 Malby z malířských směsí  ,  , bělost 90 %, dvojnásobné m2 2 945,03360 53,00 156 086,78 0,00 53,00 156 086,78

m105 : (24,4+1,8+7,6+0,4+2,66+1,7+1,83+0,4+0,3+1,25+0,4+4,9+7,8+1,96)*(2,45+0,1) 146,37000

m137 : 6,13*3,1 19,00300

m137 1,40000

m140 : 13,5*(2,6+0,1) 36,45000

m148 : 11,96*(2,4+0,1) 29,90000

m150 : 13,56*(2,5+0,1) 35,25600

m201 : 9,71*2*(2,75+0,1) 55,34700

m217 : (15,35+3,55+0,84+3,8+9,5+0,3+1,0+2,4)*(2,53+0,1) 96,62620

(1,68+4,65*2)*(2,7+0,1) 30,74400

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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(22,3*2+1,5*2+0,3*6)*(2,585+0,1) 132,63900

m218 : (3,78+5,03*2)*(2,7+0,1) 38,75200

m219 : (3,85+5,03*2)*(2,7+0,1) 38,94800

m233 : 16,93*(2,55+0,1) 44,86450

m237 : 9,53*(2,75+0,1) 27,16050

m243 : 21,92*(2,7+0,1) 61,37600

m247 : 21,7*(2,65+0,1) 59,67500

-odpočty ploch nad 4m2 : -1,1-5,2 -6,30000

12,87*2,65 34,10550

m249 : (3,68+3,98*2)*(2,7+0,1) 32,59200

m250 : (3,3+3,98*2)*(2,7+0,1) 31,52800

m251 : (3,3+3,98*2)*(2,7+0,1) 31,52800

m252 : (3,3+3,98*2)*(2,7+0,1) 31,52800

m253 : (3,3+3,98*2)*(2,7+0,1) 31,52800

m254 : (1,09+0,15+2,13)*(2,7+0,1) 9,43600

m301 : (0,3*2+0,7+6,91+4,2)*(2,56+0,1) 33,01060

m304 : (3,9+2,28)*(2,56+0,1) 16,43880

m307 : (39,8-2,1)*(2,6+0,1) 101,79000

m308 : (3,8+5,08*2)*(2,6+0,1) 37,69200

m309 : (3,9+5,08*2)*(2,6+0,1) 37,96200

m310 : (3,9+5,08*2)*(2,6+0,1) 37,96200

m311 : (3,3+5,08*2)*(2,6+0,1) 36,34200

m312a : (3,4+5,08*2)*(2,6+0,1) 36,61200

m312b : (4,09+5,08*2)*(2,6+0,1) 38,47500

m314a : (4,94*2+2,38+0,6)*(2,6+0,1) 34,72200

m314b : (4,94*2+3,5)*(2,6+0,1) 36,12600

m315 : (2,52+3,15)*2*(2,6+0,1) 30,61800

m317, m318 : (31,8-3,57-2,88)*(2,845+0,1) 74,65575

m322 : 15,35*(2,845+0,1) 45,20575

m323 : 8,33*(2,25+0,1) 19,57550

m328 : (16,0+1,4+0,3)*2*(2,6+0,1) 95,58000

m334 : (3,37+3,93*2)*(2,6+0,1) 30,32100

m335 : (7,13+3,93)*2*(2,6+0,1) 59,72400

m337 : (3,23+3,93*2)*(2,6+0,1) 29,94300

m401 : (29,16-3,3-2,1-3,3)*(2,55+0,1) 54,21900

m404 : 24,34*(2,6+0,1) 65,71800

m405 : 25,78*(2,6+0,1) 69,60600

m406 : 25,78*(2,6+0,1) 69,60600

m407 : (23,23-2,1)*(2,55+0,1) 55,99450

m408 : (3,8+5,08*2)*(2,6+0,1) 37,69200

m409 : (3,9+5,08*2)*(2,6+0,1) 37,96200

m410 : (3,8+5,08*2)*(2,6+0,1) 37,69200

m411 : (4,06+4,88*2)*(2,6+0,1) 37,31400

m417 : (8,95*2+1,4)*(2,6+0,1) 52,11000

m421 : 22,65*(2,6+0,1) 61,15500

m422 : 16,72*(2,6+0,1) 45,14400

-odpočet plochy nad 4m2 : -0,8 -0,80000

m424 : (3,69+3,93*2)*(2,6+0,1) 31,18500

m425 : (2,34+3,93*2)*(2,6+0,1) 27,54000

m501 : (20,93-3,3*2-2,1-1,2)*(2,5+0,1) 28,67800

m504 : 24,05*(2,6+0,1) 64,93500

m505 : 25,48*(2,6+0,1) 68,79600

m506 : 25,48*(2,6+0,1) 68,79600

-fototapeta : -7,57*2,6*2 -39,36400

m507 : (22,49-2,1)*(2,5+0,1) 53,01400

m508 : (2,8+5,08*2)*(2,6+0,1) 34,99200

m509 : (5,42+5,08*2)*(2,6+0,1) 42,06600

m515 : 15,33*(2,6+0,1) 41,39100

m516 : (2,55*2+1,2)*(2,5+0,1) 16,38000

Díl: 785 Tapety 9 644,18 9 644,18
155 785411122R00 Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami vliesovými, se vzorem m2 39,36400 105,00 4 133,22 0,00 105,00 4 133,22

7,57*2,6*2 39,36400

156 6246113V01 Fototapeta, motiv dle výběru investora m2    39,36400 140,00 5 510,96 0,00 140,00 5 510,96

7,57*2,6*2 39,36400

Díl: 787 Zasklívání 46,63 46,63
157 787600801R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 m2 0,50000 75,00 37,50 0,00 75,00 37,50

m.317 : 1,0*0,5 0,50000

158 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,00500 210,00 1,05 0,00 210,00 1,05

159 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,04500 14,00 0,63 0,00 14,00 0,63

160 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,00500 290,00 1,45 0,00 290,00 1,45

161 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,01500 33,00 0,50 0,00 33,00 0,50

162 979990109R00 Poplatek za skládku skleněné tvárnice, skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů t 0,00500 1 100,00 5,50 0,00 1 100,00 5,50

Celkem 4 421 625,19 4 705 154,50

m105 chodba 80,1
m106 kotelna 28,9
m109 OZL- velín- ICP- MS 4,7
m117 OZL- přípravna- ICP- MS 17,2
m117a dílna- údržba 17,2
m123 OZL- denní místnost 17,2
m129 OZL- chodba 3,8
m130 OZL- kancelář- víno 15,1
m131 OZL- přípravna- víno 9,5
m132 OZL- laboratoř víno 66,7

Proměnné:
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m137 OZL- sklad kyselin 1,4
m140 OZL- chodba 8,6
m146 OZL- lab. přípravna 1 48,3
m147 OZL- laboratoř Gc 18,1
m147a OZL- laboratoř 8
m148 OZL- sklad lab. přístrojů 7
m149 OZL- chodba NMR 10,65
m150 OZL- lab. přípravna 2 10,34
m152 OZL- chodba 2,57
m153 OZL- váhovna 4,31
m154 OZL- velín IRMS 10,5
m161 angl. dvorek 50,7
m201 chodba 35,6
m202 schodiště 10,5
m217 OZL- chodba 80,5
m218 OZL- kancelář vedoucí OZL 19,3
m219 OZL- kancelář referent 19,3
m220 OZL- lab.- manažer kvality 19
m221 OZL- lab.- vedoucí OIA 17,1
m221a OZL- laboratoř HPLC 1 17,1
m222 OZL- laboratoř HPLC 4 26,5
m223 chodba 5,9
m226 OZL- umývárna skla 17,1
m227 předsíň WC  muži 4,2
m228 pisoár 1,9
m229 WC 1,5
m230 předsíň WC ženy 4,3
m231 WC 1,5
m232 WC 1,5
m233 OZL- šatna muži 13,7
m234 umývárna 4
m235 sprchový kout 1,1
m236 WC 1,4
m237 OZL- přípravna vody 5
m240 předsíň- WC ženy 2,3
m241 WC 1,4
m242 WC 1,2
m243 OZL- šatna ženy 29,6
m244 umývárna 4
m245 sprchový kout 0,9
m246 WC 1,5
m247 jednací místnost 36,2
m249 kancelář 13,9
m250 kancelář 12,6
m251 kancelář 12,6
m252 kancelář 12,6
m253 kancelář 12,6
m254 kancelář 12,6
m301 chodba 34,3
m304 vstupní hala 99,7
m307 chodba 38,6
m308 kancelář 19,6
m309 kancelář 19,6
m310 kancelář 19,4
m311 kancelář 17,4
m312a kancelář 17,7
m312b kancelář 20,4
m314a senzorika 11,4
m314b přípravna 7,5
m315 příjem vzorků 2 7,5
m317 strojovna chlazení 13,4
m318 strojovna chlazení 39,6
m318a chodba 7,2
m319 box chladící 3 2,7
m320 box chladící 2 2,7
m321 ÚI- box chladící 1 5,5
m322 OZL- sklad 13,8
m323 čajová kuchyňka 3,9
m324 úklidová komora 1,4
m325 předsíň- WC muži 2
m326 pisoár 1,5
m327 WC 1,5
m328 chodba 22,4
m329 předsíň- WC ženy 3,2
m330 WC 1,4
m331 WC 1,9
m333 WC- imobilní 3,1
m334 kancelář 12,1
m335 Kancelář IT 25,4
m337 server 11,3
m401 chodba 35,6
m404 kancelář 32,3
m405 kancelář 37,7
m406 kancelář 36,1
m407 chodba 19,3
m408 kancelář 19,1
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m409 kancelář 19,9
m410 kancelář 18,6
m411 kancelář 20,1
m413 kuch. kout 0,9
m414 předsíň- WC muži 3,3
m415 pisoár 1,5
m416 WC 1,5
m417 chodba 10,6
m418 předsíň WC ženy 2,5
m419 WC 1,5
m419a sklad 2,9
m420 WC 1,5
m421 kancelář 19,8
m421a sklad 5,1
m422 kancelář 17,6
m424 kancelář 13,6
m425 kancelář 12,2
m501 chodba 46,4
m504 kancelář 35,8
m505 kancelář 36,9
m506 kancelář 36,9
m507 chodba 21,3
m508 kancelář 14,2
m509 kancelář 27,5
m511 předsíň WC muži 2,1
m512 pisoár 1,6
m513 WC 1,6
m514 čajová kuchyňka 2,4
m515 kancelář 15,9
m516 chodba 2,9
m517 předsíň WC ženy 2,6
m518 WC 1,5
m519 WC 1,8
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Navýšení 
jedn. ceny 
o

Navýšená 
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Díl: D_01 Zař.č.1,1A - zdroj chladu 1 986 980,00 2 344 701,00
1 1.1 Vzduchem chlazený zdroj chladné vody kompaktní se 2 scroll kompresory pro vnitřní umístění, kpl 2,00000 874 990,00 1 749 980,00 166248,00 1 041 238,00 2 082 476,00

2 1.15 tlumič hluku z předizolovaného potrubí 2300 x 1100 - 1000, kulisový, kulisa tl.200mm počet 7 ks 1,00000 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00

3 1.16 tlumič hluku z předizolovaného potrubí 2500 x 600 - 1200, kulisový, kulisa tl.200mm počet 7 kpl 1,00000 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 37 000,00

4 1.17 tlumič hluku z předizolovaného potrubí 2000 x 1100 - 700, kulisový, kulisa tl.200mm počet 6 ks 1,00000 43 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 43 000,00

5 1..71 Potrubí čtyřhranné předizolované, provedení v celé šířce z paneli tl.30mm, 80/80 mikronů s, 
hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m3, tepelná vodivost 
?=0,

m2 75,00000 840,00 63 000,00 243,00 1 083,00 81 225,00

6 1.85 Spojovací a těsnící materiál , podpěry tlumicí, závěsy, konzoly, vykrývací plech, doplňkový 
materiál, drobný dle potřeby vzt

sada 2,00000 10 000,00 20 000,00 3500,00 13 500,00 27 000,00

7 1.86 odborná demontáž venkovní žaluzie dělené, celkováplocha cca 9m2a zpětná montáž kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00

8 1.87 demontáže stávajících 3 zdrojů chladu, vč. dopňkového příslušenství, ekologická likvidace kpl 3,00000 5 000,00 15 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00

9 1.88 demontáže stávajících potrubí a tlumičů hluku - cca 20m2 sada 1,00000 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00

Díl: D_02 Zař.č.2,2A - fan coil kanceláře 1 059 705,00 1 255 206,30
10 2.1 mezistropní  fan coil  chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C ks 2,00000 19 900,00 39 800,00 3780,00 23 680,00 47 360,00

11 2.2 mezistropní  fan coil  chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C ks 2,00000 19 900,00 39 800,00 3780,00 23 680,00 47 360,00

12 2.3 kazetový fan coil  575x575 ks 12,00000 19 950,00 239 400,00 3790,00 23 740,00 284 880,00

13 2.4 kazetový fan coil  575x575 ks 3,00000 19 950,00 59 850,00 3790,00 23 740,00 71 220,00

14 2.5 kazetový fan coil  870x870 ks 4,00000 20 050,00 80 200,00 3810,00 23 860,00 95 440,00

15 2.6 kazetový fan coil  870x870 ks 11,00000 20 050,00 220 550,00 3810,00 23 860,00 262 460,00

16 2.7 kazetový fan coil  870x870 ks 1,00000 24 100,00 24 100,00 4580,00 28 680,00 28 680,00

17 2.8 kazetový fan coil  870x870 ks 4,00000 21 100,00 84 400,00 4009,00 25 109,00 100 436,00

18 2.9 kazetový fan coil  870x870 ks 1,00000 27 500,00 27 500,00 5225,00 32 725,00 32 725,00

19 2.10 mezistropní  fan coil  chladicí/topný, 4tr.,voda 7/13°C ks 2,00000 19 900,00 39 800,00 3780,00 23 680,00 47 360,00

20 2.12 přívodní mřížka stěnová 20, 400x100vsazená do obvodové stěny s atyp.mástavcem dle PD VZT ks 2,00000 890,00 1 780,00 178,00 1 068,00 2 136,00

21 2.13 protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu DN160nátěr v barvě fasády ks 1,00000 2 950,00 2 950,00 590,00 3 540,00 3 540,00

22 2.15 tlumič hluku DN160-600, krytí děrovaným plechem ks 1,00000 1 950,00 1 950,00 0,00 1 950,00 1 950,00

23 2.20 Uzavírací klapka DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR ks 1,00000 590,00 590,00 171,00 761,00 761,00

24 2.21 Uzavírací klapka DN160, ovl.servo - servo dodávkou MaR ks 1,00000 590,00 590,00 171,00 761,00 761,00

25 2.22 regulační klapka DN160 osazena na nástavci, ovl.ruční R ks 4,00000 590,00 2 360,00 171,00 761,00 3 044,00

26 2.22a Uzavírací klapka DN100, ovl.servo - servo dodávkou MaR ks 1,00000 400,00 400,00 116,00 516,00 516,00

27 2.22b Uzavírací klapka DN125, ovl.servo - servo dodávkou MaR ks 1,00000 480,00 480,00 139,00 619,00 619,00

28 2.23 regulační klapka 250x150 osazena na nástavci, ovl.ruční R ks 4,00000 1 190,00 4 760,00 345,00 1 535,00 6 140,00

29 2.40 štěrbinová výustka , počet štěrbin 2, vel.50- dl.1200mmvč. Atypický  box , připojovací profil í, 
DN160 a regul.klapkaštěrbina vestavěna do svislé části sníženého podhledu

ks 6,00000 3 290,00 19 740,00 350,00 3 640,00 21 840,00

30 2.41 cirkulační mřížka uzavřená  20, do snížené části podhledu, 1200x200nátěr v barvě podhledu,, 
předložit vzorník

ks 2,00000 1 600,00 3 200,00 320,00 1 920,00 3 840,00

31 2.42 drallová výust 600 x 600, stavitelné lamely V=200-500m3/hvč.roznášecí box s připojením 
atypickým, DN160 a regul.klapkou ručnínátěr v barvě podhledu, předložit vzorník

ks 6,00000 2 950,00 17 700,00 330,00 3 280,00 19 680,00

32 2.43 drallová výust 600 x 600, pouze čelní deska vsazená do podhledu, určeno pro cirkulaci, lamly 
pevné,, V=300-500m3/h

ks 5,00000 2 700,00 13 500,00 300,00 3 000,00 15 000,00

33 II.44 textilní výustka  v provedení půlkruh 400, přípoj DN400 shora-atypický nástavec, kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00

 od kraje 1800mm,délka 3600mm dle PD,   Vp= 900m3/h p = 40Pa,2xzaslepení, perforace , barva  bílá  - předložit vzorník ke schválení ! Tkanina PMS-100% 
polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m2vlákno,  tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m3/h/m2 při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 
13934-1),požární odol.-třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN 
ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory, 6330-2000-třída č.4(ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, provedení office

2tr.provedení, voda 7/13°C

Qch = 6,5kW stř.ot. 230V 50Hz,

vč.dekorační panel, čerpadlo kondenzátu; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

Qch = 3,6W stř.ot. 230V 50Hz - podrobnosti a výstupní teploty viz technické specifikace,

el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, doplnit čerpadlem kondnezátu, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR;  ztížená 
montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

Qch = 5,5kW stř.ot., Qt = 3,7kW  230V 50Hz,

vč.dekorační panel, čerpadlo kondenzátu; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

2tr.provedení, voda 7/13°C

Qch = 4,4kW stř.ot. 230V 50Hz,

vč.dekorační panel, čerpadlo kondenzátu; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

vč.dekorační panel, čerpadlo kondenzátu; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

4tr.provedení, voda 7/13°C 60/40°

Qch = 3,8kW stř.ot., Qt = 3kW  230V 50Hz,

vč.dekorační panel, čerpadlo kondenzátu; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

4tr.provedení, voda 7/13°C 60/40°

4tr.provedení, voda 7/13°C 60/40°

Qch = 2,65kW stř.ot., Qt = 1,5kW  230V 50Hz,

vč.dekorační panel, čerpadlo kondenzátu; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

4tr.provedení, voda 7/13°C 60/40°

Qch = 3,5kW stř.ot., Qt = 3kW  230V 50Hz,

Qch = 3,5kW stř.ot. 230V 50Hz - podrobnosti a výstupní teploty viz technické specifikace,

el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, bez čerpadla kondnezátu-dodávka ZTI, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR; 
ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

4tr.provedení, voda 7/13°C 60/40°

Qch = 2,55kW stř.ot., Qt = 1,5kW  230V 50Hz,

vč.dekorační panel, čerpadlo kondenzátu; ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

Rozměry DxŠxV = 2650x780x1996mm, akustický výkon 85dB(A) 904kg

provoz s nemrznoucí náplní na bázi monopropylenglykolu;  zdroj chladu bude provozován ve 2 režimech, v denních hodinách bude pracovat s teplotním 
spádem 10 / 5 °C, v nočních hodinách bude pracovat se spádem -3  / - 8 °C;  nastavení režimů a teplot dálkově ze systému MaR;       demontovatelná sekce 
ventilátorů pro transport;  omezené prostorové možnosti; ztížený transport a montáž za použití manipulační techniky;

0183 W/m°K , třída vzduchotěsnosti "C". Rovné a tvarové potrubní díly - 40%

Qch = 3,5kW stř.ot. 230V 50Hz - podrobnosti a výstupní teploty viz technické specifikace,

el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, doplnit čerpadlem kondnezátu, bez ventilového vybavení a ovládání - je dodávkou MaR; ztížená 
montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

3 ventilátory, 1x zdroj s výfukem vertikálním, 1x zdroj s výfukem horizontálním,  max ext.tlak 390Pa; celoroční provoz; komunikační rozhraní;

Qch = 98,9 kW  7/12°C   3x400V 50Hz  při ext teplotě  +35°C,  EER=2,38

včetně flow switch,  zprovoznění servisním technikem výrobce a protokolu

vč. uzavírací ventil na výtlaku kompresoru vč. elektronické expanzní ventily

vč.vysokotlaký a nízkotlaký manometr, včetně pryžové izolátory chvění  a pružného připojení vzt potrubí

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Vzduchotechnika
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OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Vzduchotechnika

34 2.50 Hadice ohebná izolovaná DN 100 bm 1,00000 210,00 210,00 35,70 245,70 245,70

35 2.51 Hadice ohebná izolovaná DN 125 bm 1,00000 245,00 245,00 41,60 286,60 286,60

36 2.52 Hadice ohebná izolovaná DN 160 bm 34,00000 355,00 12 070,00 60,00 415,00 14 110,00

37 2.70 Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, tř.těsnosti C,  rovné a tvarové potrubní díly - 50% m2 28,00000 580,00 16 240,00 168,00 748,00 20 944,00

38 2.80 Potrubí kruhové  do DN 250, tř.těsnosti C - těsné na klik, těsnící guma , vč.tvarovek a, 
příslušenství

bm 26,00000 540,00 14 040,00 157,00 697,00 18 122,00

39 2.85 Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, vykrývací plech, doplňkový materiál 
drobný, dle potřeby vzt

sada 1,00000 35 000,00 35 000,00 12250,00 47 250,00 47 250,00

40 2.86 demontáže stávajícího fan coilu, potrubí rozvodu chladné vody, ekologická likvidace ks 40,00000 1 100,00 44 000,00 0,00 1 100,00 44 000,00

41 2.90 demontáže stávajícího potrubí, izolované hadice m2 100,00000 80,00 8 000,00 0,00 80,00 8 000,00

Díl: D_04 Zař.č.4 - server 110 820,00 131 432,00
42 4.1 mezistropní  fan coil  chladicí, 2tr.,voda 7/13°C ks 1,00000 39 000,00 39 000,00 7410,00 46 410,00 46 410,00

43 4.2 přesun stávající vnitřní jednoky split pro přechodné období,, než bude zajištěna záloha vodního  
chlazení

kpl 1,00000 20 900,00 20 900,00 0,00 20 900,00 20 900,00

44 4.40 přívodní výustka VK 1.0 1100 x 500 ks 1,00000 1 690,00 1 690,00 200,00 1 890,00 1 890,00

45 4.41 přívodní anemostat 600x600, V=500m3/h vč. Přívodní box, ruční klapka, přípoj DN250 pod 
stropem ,, viditelně

ks 1,00000 5 100,00 5 100,00 290,00 5 390,00 5 390,00

46 4.42 odtahová kruhová děrovaná výust, DN450-dl.2800mm pozinkV=3900m3/h ks 1,00000 2 600,00 2 600,00 305,00 2 905,00 2 905,00

47 4.50 Hadice ohebná izolovaná DN250 bm 2,00000 530,00 1 060,00 90,00 620,00 1 240,00

48 4.70 Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, těsné, celotmelené, tř.těsnosti C,  rovné a tvarové, 
potrubní díly - 50% ,

m2 29,00000 630,00 18 270,00 183,00 813,00 23 577,00

49 4.71 Potrubí čtyřhranné předizolované, provedení v celé šířce z panelů tl.20mm, 80/80 mikronů s, 
hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m3, tepelná vodivost 
?=0,

m2 18,00000 620,00 11 160,00 180,00 800,00 14 400,00

50 4.80 Potrubí kruhové  do DN 450, tř.těsnosti B - těsné na klik, těsnící guma , vč.tvarovek a, 
příslušenství

bm 4,00000 760,00 3 040,00 220,00 980,00 3 920,00

51 4.86 Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly , drobný materiál dle potřeby vzt sada 1,00000 8 000,00 8 000,00 2800,00 10 800,00 10 800,00

Díl: D_05 Zař.č.5 - úprava šaten a hyg.zázemí 54 478,00 60 782,00
52 5.1 přívodní ventilátor potrubní radiální ecowatt, V= 300m3/h 230V 50Hz, vč.2xtl.manžety, popis-viz, 

technické specifikace
ks 1,00000 11 900,00 11 900,00 0,00 11 900,00 11 900,00

53 5.2 potrubní filtrační komora DN200, vč.filtrační vložky G4 ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00

54 5.3 elektrický potrubní ohřívač DN200 Qt=3,2kW tyře z nerezové oceli, 2termostaty-provozní, 
havarijní

ks 1,00000 7 100,00 7 100,00 0,00 7 100,00 7 100,00

55 5.10 nasávací kusnad tsřechou s nástavcem a s vletvanou žaluzií a sítem proti ptákům , oka 
10x10mm,, provedení a nátěr dle architekta, předložit vzorník

ks 1,00000 3 900,00 3 900,00 0,00 3 900,00 3 900,00

56 5.15 tlumič hluku DN200-600, krytí děrovaným plechem ks 1,00000 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 2 600,00

57 5.20 uzavírací klapka DN200, ovl.servo - servo dodá MaR ks 1,00000 750,00 750,00 271,00 1 021,00 1 021,00

58 5.42 Ventil přívodní DN 160, vč.zděře ks 8,00000 341,00 2 728,00 341,00 2 728,00

59 5.52 Hadice ohebná izolovaná DN 160, max.dl připojení 1.2m bm 12,00000 355,00 4 260,00 60,00 415,00 4 980,00

60 5.80 Potrubí kruhové  do DN 200, tř.těsnosti C - těsné na klik, těsnící guma , vč.tvarovek a, 
příslušenství

bm 28,00000 330,00 9 240,00 96,00 426,00 11 928,00

61 5.85 Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzt sada 1,00000 7 500,00 7 500,00 2625,00 10 125,00 10 125,00

62 5.87 požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU, s požární odolností dle požární zprávy, prostup, 
chladivového potrubí

ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00

Díl: D_06 Zař.č.6 - UPS 77 850,00 81 400,00
63 6.1 celoroční provedení do -15°C dle EU legislativy, split systém ks 1,00000 58 000,00 58 000,00 0,00 58 000,00 58 000,00

64 6.1a propojovací potrubí chladiva R32, max.dl.do 14m, z toho převýšení 3m, vč.izolace, chladivové 
potrubí, , náplň chladiva, propojovací komunikační kabeláž, zprovoznění,

kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00 2500,00 14 500,00 14 500,00

65 6.84 Spojovací a těsnící materiál , podpěry pod venkovní jednotku - rám, závěsy atypické pro 
zavěšení do, kotelny, konzoly

sada 1,00000 3 000,00 3 000,00 1050,00 4 050,00 4 050,00

66 6.86 krycí lišty vnitřní - potrubí chladiva vedené uvnitř budovy musí být vedeno v lištách bm 5,00000 250,00 1 250,00 0,00 250,00 1 250,00

67 6.87 potrubí chladiva vedené vně bude opatřeno krytem plechovým vč.zatmelení, ochrana proti UV 
záření,, plechový pozinkovaný  žlab

bm 9,00000 400,00 3 600,00 0,00 400,00 3 600,00

Díl: D_09 Zař.č.9 - technické zázemí 282 710,00 295 385,00
68 9.1 demontáž stávající podstropní jednotky split systému v 106a, odsátí chladiva,  posun jednotky, 

vnitřní na nové místo o cca 1,3m , napojení na stávající upravený rozvod chladiva, napojení 
odvodu

kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

69 9.1a propojovací potrubí chladiva - doplnění části po posunu, max.dl.do 4m, vč.izolace, chladivové, 
potrubí , náplň chladiva, propojovací komunikační kabeláž, zprovoznění,

kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00

70 9A.40 odtahová mřížka na potrubí 500x500 na nástavci ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 1700,00 2 700,00 2 700,00

71 9.50 Hadice ohebná izolovaná do DN 500 - pro strojovnu bm 5,00000 1 200,00 6 000,00 204,00 1 404,00 7 020,00

72 9.70 Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, těsné, celotmelené, tř.těsnosti C,  rovné a tvarové, 
potrubní díly - 50% ,

m2 15,00000 630,00 9 450,00 183,00 813,00 12 195,00

73 9.71 Potrubí čtyřhranné předizolované, provedení v celé šířce z panelů tl.20mm, 80/80 mikronů s, 
hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m3, tepelná vodivost 
?=0,

m2 3,00000 620,00 1 860,00 180,00 800,00 2 400,00

74 9.72 demontáž stávajícího potrubí odtahu od zrušených digestoří, potrubí KG do DN250 vč.závěsů bm 42,00000 100,00 4 200,00 0,00 100,00 4 200,00

75 9.80 Potrubí kruhové SPIRO do DN 500, tř.těsnosti běžná B,  vč.tvarovek a příslušenství bm 5,00000 1 000,00 5 000,00 290,00 1 290,00 6 450,00

76 9.82 Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzt sada 1,00000 18 000,00 18 000,00 5220,00 23 220,00 23 220,00

77 9.83 požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU, s požární odolností dle požární zprávy, prostup, 
chladivového potrubí

sada 4,00000 2 000,00 8 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00

78 9.84 úprava stávajícího potrubí KG od digestoří v délce cca 2x5m v 1.NP, nahradit čtyřhranným 
plastovým, potrubí

m2 12,00000 2 100,00 25 200,00 0,00 2 100,00 25 200,00

0,00

79 9.85 demontáž stávající jednotky LENOX pod stropem strojovny a zpětná montáž dle pokynu investora kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00

80 9.86 demontáž stávajícího podstropního odtahového ventilátoru ve strojovně a zpětná montáž pod, 
stropnapojení přes ohebné hadice na odtah centrálního odtahuvč.zprovoznění chodu ventilátoru, 
nové

kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00

81 9.91 projekt skutečného provedení v počtu 4 paré sada 1,00000 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 12 500,00

82 9.93 zakrývání vzt potrubí a zařízení (např. igelitem) během stavby s ohledem na stavební práce a 
prach a, zanášení vzt

m2 600,00000 20,00 12 000,00 0,00 20,00 12 000,00

plastové potrubí hranaté

tlumicí manžety, zpětná klapka

vnitřní nástěná jednotka Qch = 7,1kW,  venkovní kondenzační jednotka 230V 50Hz, drátový ovládač na stěnu s češtinou, propojovací komunikační kabeláž, 
pružná podložka pod kondenzační jednotku dle hmotnosti jednotky, zprovoznění
jednotku vnitřní osadit dle možnosti technologie kotelny blízko UPS

kondnezátu, napojení komunikační kabeláže,

zpětná m ontáž a zprovoznění jednotky

0183 W/m°K , třída vzduchotěsnosti "C". Rovné a tvarové potrubní díly - 10% ,

Qch = 12kW stř.ot. 230V 50Hz - podrobnosti a výstupní teploty viz technické specifikace,

el.skříň se svorkovnicí, vč.pryžová manžeta na výdechu, ventilového vybavení,  ovládání - je dodávkou MaR; ztížená montáž s ohledem na omezené 
prostorové možnost

bude prodlouženo propojovací potrubí chladiva, dl.do 20m, z toho převýšení 3m, vč.izolace, chladivové potrubí , náplň chladiva, propojovací komunikační 
kabeláž, 30bm zprovoznění, ztížená montáž s ohledem na omezené prostorové možnost

0183 W/m°K , třída vzduchotěsnosti "C". Rovné a tvarové potrubní díly - 10% ,
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. ceny 
o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Vzduchotechnika

83 9.94 dokumentace výrobní před zahájením prací sada 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

84 9.95 akreditované měření hluku vč.protokolu pro investora ke kolaudaci kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00

85 9.96 vertikální transport pomocí jeřábu, složení 2jednotek na střechu objektu, střecha je únosná hod 8,00000 9 000,00 72 000,00 0,00 9 000,00 72 000,00

86 9.97 eklogická likvidace a závěrečný úklid kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

87 9.98 komplexní vyzkoušení a zaregulování zařízení vzt spolu s MaR hod 80,00000 500,00 40 000,00 0,00 500,00 40 000,00

88 9.99 návrh provozního předpisu kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00

Díl: D_10 IZOLACE, NÁTĚRY, 40 190,00 40 190,00
89 I-01 Izolace tepelné a protihlukové tl.40mm m2 10,00000 380,00 3 800,00 0,00 380,00 3 800,00

90 I-02 izolace tepelná - lepená 20mm, zabraňující kondenzaci na potrubí m2 78,00000 380,00 29 640,00 0,00 380,00 29 640,00

91 I-03 Nátěry potrubí a elementů m2 15,00000 450,00 6 750,00 0,00 450,00 6 750,00

Díl: 799 Ostatní 135 000,00 135 000,00
92 799-999-001 Náklady na dopravu, transporty soubor 1,00000 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 135 000,00

Díl: 900 HZS 61 600,00 61 600,00
93 VN_0002 značení potrubí vzt dle normových požadavků ČSN kompl 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00

94 VN_0003 Lešení, plošina hod   120,00000 400,00 48 000,00 0,00 400,00 48 000,00

95 VN_0004 technické poradenství hod   4,00000 400,00 1 600,00 0,00 400,00 1 600,00

96 VN_0005 stavební přípomoce hod   25,00000 400,00 10 000,00 0,00 400,00 10 000,00

Celkem 3 809 333,00 4 405 696,30

podpěrných konstrukcí
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. 
ceny o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Díl: D01 D E M O N T Á Ž E 142 270,00 142 270,00

1 73312-0808 demontáž a likvidace stáv.potrubí z trubek závitových do DN50 vč.izolací m 609,00000 65,00 39 585,00 0,00 65,00 39 585,00

2 73312-0826 demontáž a likvidace stáv.potrubí z trubek hladkých do DN80 vč.izolací m 307,00000 125,00 38 375,00 0,00 125,00 38 375,00

3 73410-0824 demontáž armatur závitových do DN50 kus 104,00000 150,00 15 600,00 0,00 150,00 15 600,00

4 73410-0813 demontáž armatur přírubových do DN150 kus 32,00000 220,00 7 040,00 0,00 220,00 7 040,00

5 73549-4811 vypuštění soustavy ( související části objektu) m2 v.pl. 3 158,00000 10,00 31 580,00 0,00 10,00 31 580,00

6 73232-0814 demontáž nádrží - odpojení od rozvodů do 500l kus 3,00000 450,00 1 350,00 0,00 450,00 1 350,00

7 73232-4814 demontáž nádrží - vypuštění vody do 500l kus 3,00000 150,00 450,00 0,00 150,00 450,00

8 73239-3815 demontáž nádrží - rozřezání do 500l kus 3,00000 1 500,00 4 500,00 0,00 1 500,00 4 500,00

9 73242-0814 demontáž oběhových čerpadel do DN65 kus 3,00000 180,00 540,00 0,00 180,00 540,00

10 pol 111 demontáž a zpětná montáž po přemístění - stávající EXP400l v kotelně kus 1,00000 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00

11 pol 112 demontáž a zpětná montáž po přemístění - stávající doplňovací zařízení v kotelně kus 1,00000 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00

12 pol 113 demontáž a zpětná montáž po přemístění - stávající úpravna vody v kotelně kus 1,00000 650,00 650,00 0,00 650,00 650,00

13 pol 114 demontáž a zpětná montáž po přemístění - stávající armaturní sestavy pro doplňování kpl 2,00000 650,00 1 300,00 0,00 650,00 1 300,00

Díl: D02 S T R O J O V N Y 2 014 014,00 2 768 890,00

14 73519-1910 NAPUSTENI VODY DO SOUSTAVY m2 ot.pl. 3 158,00000 8,00 25 264,00 0,00 8,00 25 264,00

15 pol 211 dodávka koncentrátu nemrznoucí směsi pro 35% objem.monopropylenglykolu ltr 3 445,00000 110,00 378 950,00 110,00 220,00 757 900,00

16 pol 212 náplň PCM prvků do akumulátorů chladu m3 8,00000 39 900,00 319 200,00 5985,00 45 885,00 367 080,00

17 pol 213 technická pomoc při uvádění systému MaR akumulace chladu do provozu hodin 20,00000 1 000,00 20 000,00 0,00 1 000,00 20 000,00

18 pol 214 průtokový spínač nastavitelný do potrubí DN80 Qnom=18m3/h ks 2,00000 5 000,00 10 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00

19 pol 215 pomocná konstrukce - základky pod ZCH, AN  dle VD ks 5,00000 2 000,00 10 000,00 0,00 2 000,00 10 000,00

20 pol 216 pomocná konstrukce - nepropustná záchytná jímka GLY  dle VD ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00

21 pol 217 impulsní vodoměr 0,6m3/h kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 1 100,00

22 pol 218a potrubní oddělovač systémů, G3/4“, napojuje ZTI ks    1,00000 6 800,00 6 800,00 1318,00 8 118,00 8 118,00

23 pol 218b kabinetní úpravna doplňovací vody s objemovým řízením 230V 0,5m3/hod, v prostoru strojovny soubor 1,00000 18 500,00 18 500,00 3330,00 21 830,00 21 830,00

24 pol 218c doplňovací automat (čerpadlo 0,55kW, zás.nádoba 400l, pružné propojení 0,5m, MaR), 
doplňování připravené směsi automatem s čerpadlem z plastové zás.nádoby

soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 8100,00 53 100,00 53 100,00

25 73211-1139 rozdělovače a sběrače včetně izolace 50mm tělesa rozdělovačů z trub bezešvých DN200 ks 2,00000 3 800,00 7 600,00 0,00 3 800,00 7 600,00

26 73211-1239 rozdělovače a sběrače včetně izolace 50mm příplatek za dalších 0,5m délky ks 2,00000 800,00 1 600,00 0,00 800,00 1 600,00

27 73211-1325 trubková hrdla DN80 ks 4,00000 500,00 2 000,00 0,00 500,00 2 000,00

28 73211-1332 trubková hrdla DN125 ks 4,00000 1 100,00 4 400,00 0,00 1 100,00 4 400,00

29 pol 219 Deskový výměník min.16,2m2 přípoje DN50 ~300x420x1350mm <240 kg komplet 1,00000 64 900,00 64 900,00 11682,00 76 582,00 76 582,00

30 pol 220 snímatelná izolace PPV kus 1,00000 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00

31 pol 221 Deskový výměník min.18,85m2 přípoje DN80 ~380x545x1180mm <470 kg komplet 1,00000 95 000,00 95 000,00 12360,00 107 360,00 107 360,00

32 pol 222 snímatelná izolace PPV kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 8 500,00

33 73222-9631 montáž výměníku do sestavy na pom.konstrukci ze svařenců soub. 2,00000 7 200,00 14 400,00 0,00 7 200,00 14 400,00

34 pol 223 pomocná konstrukce ze svařenců L50 pod výměníky ks 2,00000 1 000,00 2 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00

G-MaR NX80M CDL-16 PL67

rozebíratelný deskový výměník s teplosměnnými deskami z nerezavějící oceli

Primár: nemrz.směs 35%, průtok 22 m3/h, vstupní teplota 5°C, výstupní teplota 10°C

Sekundár:  průtok 20,7 m3/h, vstupní teplota 12°C, výstupní teplota 7°C

Výkon 120kW, pracovní tlak 6 bar, dPprim<25kPa dPsek<17 kPa

G-MaR NT50X CDH-10 PL62

rozebíratelný deskový výměník s teplosměnnými deskami z nerezavějící oceli

Primár: nemrz.směs 35%, průtok 33,1 m3/h, vstupní teplota 5°C, výstupní teplota 10°C

Sekundár:  průtok 30,9 m3/h, vstupní teplota 12°C, výstupní teplota 7°C

Výkon 180kW, pracovní tlak 6 bar, dPprim<25kPa dPsek<18 kPa

u ZCH

strojovna, ext.

exter.

doplňování upr.vody

Enbra

Reflex RZF 0,5-20-5600/ME

v prostoru strojovny

Reflex Reglyk

v prostoru strojovny

v prostoru kotelny

v prostoru kotelny

v prostoru kotelny

Pozn.: všechna čerpadla budou dodána s vyřešenou el.ochranou a snímatelnou tepelnou izolací

čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V

(permanentní magnety) Q=18m3/h H~9m Qel < 770W

pružně uloženo do potrubí a podepřeno

pojištění – pojistné ventily jsou v části Armatury

ekvivalentní plocha OT

rozvody VT a RCH

rozvody VT a RCH

u spotřebičů a na trase

v prostoru kotelny a strojovny

v prostoru kotelny a strojovny

v prostoru kotelny a strojovny

v prostoru kotelny a strojovny

v prostoru kotelny

v prostoru kotelny

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Rozvody chladu a tepla

demontáž a ekologická likvidace stávajících potrubních rozvodů - POZOR - NUTNO POTVRDIT DEMONTOVANÉ ČÁSTI !

(provádění nutno dohodnout s provozovatelem je nutno pouze krátkodobě omezit vytápění objektu)

demontáž sestává z následujících základních komponent (popis ve VD dle barevného rozdělení )

demontáže za ztížených podmínek (interiéry, probíhající provoz) - při pracech musí být omezen hluk a prašnost
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. 
ceny o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Rozvody chladu a tepla

35 pol 224 výroba orientačních štítků kus 28,00000 35,00 980,00 0,00 35,00 980,00

36 73219-9100 MTZ ORIENTACNICH STITKU soubor 28,00000 50,00 1 400,00 0,00 50,00 1 400,00

37 73221-9316 montáž akumulátorů chladu zásobníkových stojatých do objemu 1600l ks 1,00000 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00

38 73221-9318 montáž akumulátorů chladu zásobníkových stojatých do objemu 4000l ks 2,00000 6 500,00 13 000,00 0,00 6 500,00 13 000,00

39 73234-4428 akumulátor chladu 1600l atyp dle VD s hrdly DN125 a DN25 s antikor.nátěrem ks 1,00000 55 000,00 55 000,00 9900,00 64 900,00 64 900,00

40 73234-4432 akumulátor chladu 4000l atyp dle VD s hrdly DN100 a DN25 a dvěma rev.otv. s antikor.n. ks 2,00000 85 000,00 170 000,00 95300,00 180 300,00 360 600,00

41 73332-1215 plastové svody od PojV do odvodnění m 24,00000 420,00 10 080,00 0,00 420,00 10 080,00

42 73233-1616 pojistná nádoba s membr.a přípojnou armaturou do 6 bar v=50l ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 360,00 2 360,00 2 360,00

43 73233-1617 pojistná nádoba s membr.a přípojnou armaturou do 6 bar v=80l ks 3,00000 2 900,00 8 700,00 522,00 3 422,00 10 266,00

44 73233-1627 pojistná nádoba s membr.a přípojnou armaturou do 6 bar v=800l ks 1,00000 34 000,00 34 000,00 6120,00 40 120,00 40 120,00

45 73233-1778 bezp.uzávěr k měření tlaku G1“ ks 5,00000 900,00 4 500,00 162,00 1 062,00 5 310,00

46 73242-2234a čerpadlo DN65 PN6 m<30 kg l~340mm soub. 1,00000 58 000,00 58 000,00 7540,00 65 540,00 65 540,00

47 73242-2234b čerpadlo DN65 PN6 m<30 kg l~340mm provoz GLY soub. 2,00000 58 000,00 116 000,00 7540,00 65 540,00 131 080,00

48 73242-2234c čerpadlo DN65 PN6 m<30 kg l~340mm provoz GLY soub. 1,00000 58 000,00 58 000,00 7540,00 65 540,00 65 540,00

49 73242-2236d čerpadlo DN65 PN6 m<30 kg l~340mm provoz GLY soub. 1,00000 62 000,00 62 000,00 8060,00 70 060,00 70 060,00

50 73242-2236e čerpadlo DN65 PN6 m<30 kg l~340mm soub. 1,00000 62 000,00 62 000,00 8060,00 70 060,00 70 060,00

51 73242-2236f čerpadlo DN65 PN6 m<30 kg l~340mm  (+1 společná rezerva 340mm DN65) soub. 2,00000 62 000,00 124 000,00 8060,00 70 060,00 140 120,00

52 73242-2341 čerpadlo DN80 PN6 m<65 kg l~360mm provoz GLY soub. 1,00000 150 000,00 150 000,00 19500,00 169 500,00 169 500,00

53 73242-9227 MTZ CERPADEL  DN65 soub. 8,00000 1 000,00 8 000,00 0,00 1 000,00 8 000,00

54 73242-9239 MTZ CERPADEL  DN80 soub. 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00

55 99873-2201 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 1,52000 2 000,00 3 040,00 0,00 2 000,00 3 040,00

56 99873-2293 Příplatek zvětš. přesun, strojovny do 500 m % 0,93000 20 000,00 18 600,00 0,00 20 000,00 18 600,00

Díl: D03 P O T R U B Í 1 425 880,00 2 074 058,00

57 73314-1102 ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL -DN 50 kus 24,00000 530,00 12 720,00 0,00 530,00 12 720,00

58 73311-1113 Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách POTRUBI OCELZAV BEZESVE 
NTLAK DN15

m 14,00000 220,00 3 080,00 100,00 320,00 4 480,00

58 Potrubí z uhlíkaté oceli spojované lisováním DN15 m 324,00000 220,00 71 280,00 105,00 325,00 105 300,00

59 73311-1114 Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách POTRUBI OCELZAV BEZESVE 
NTLAK DN20

m 23,00000 250,00 5 750,00 130,00 380,00 8 740,00

59 Potrubí z uhlíkaté oceli spojované lisováním DN20 m 218,00000 250,00 54 500,00 130,00 380,00 82 840,00

59 Potrubí plastové PVC - U spojované lepením DN20 m 205,00000 250,00 51 250,00 120,00 370,00 75 850,00

60 73311-1115 Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách POTRUBI OCELZAV BEZESVE 
NTLAK DN25

m 23,00000 300,00 6 900,00 160,00 460,00 10 580,00

60 Potrubí z uhlíkaté oceli spojované lisováním DN25 m 132,00000 300,00 39 600,00 160,00 460,00 60 720,00

60 Potrubí plastové PVC - U spojované lepením DN25 m 111,00000 300,00 33 300,00 153,00 453,00 50 283,00

61 73311-1116 Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách POTRUBI OCELZAV BEZESVE 
NTLAK DN32

m 0,00000 440,00 0,00 0,00 440,00 0,00

61 Potrubí z uhlíkaté oceli spojované lisováním DN32 m 56,00000 440,00 24 640,00 235,00 675,00 37 800,00

61 Potrubí plastové PVC - U spojované lepením DN32 m 146,00000 440,00 64 240,00 215,00 655,00 95 630,00

62 73311-1117 Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách POTRUBI OCELZAV BEZESVE 
NTLAK DN40

m 0,00000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

62 Potrubí z uhlíkaté oceli spojované lisováním DN40 m 76,00000 500,00 38 000,00 265,00 765,00 58 140,00

(permanentní magnety) Q=33m3/h H~7m Qel < 1060W (dvojče - střídavý provoz)

pružně uloženo do potrubí a podepřeno

čerpadlo nabíjení ACH

Grundfos Magna1D 80-100F

montáže za ztížených podmínek (koordinace, průchody přes stropy)

uložení potrubí do odpružených závěsů s izolačními vložkami – rozteče uložení dle VD

pružně uloženo do potrubí a podepřeno

čerpadlo Kanceláře

Grundfos Magna1 65-150F

čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V

(permanentní magnety) Q=29m3/h H~11m Qel < 1310W

pružně uloženo do potrubí a podepřeno

čerpadlo Laboratoře

Grundfos Magna1 65-150F

čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V

čerpadlo PPV120

Grundfos Magna1 65-120F

čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V

(permanentní magnety) Q=33m3/h H~6m Qel < 1310W

pružně uloženo do potrubí a podepřeno

čerpadlo PPV180

Grundfos Magna1 65-150F

čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V

(permanentní magnety) Q=26m3/h H~11m Qel < 1310W

Grundfos Magna1 65-120F

čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V

(permanentní magnety) Q=18,5m3/h H~8m Qel < 770W

pružně uloženo do potrubí a podepřeno

čerpadlo RCH ZCH

Grundfos Magna1 65-120F

čerpadlo v 230V  provedení s elektronickou regulací otáček a možností řízení 0-10V

(permanentní magnety) Q=22m3/h H~8m Qel < 770W

pružně uloženo do potrubí a podepřeno

atyp Drukov

atyp Drukov

od PPV a EXP

Rexlex NG50

Rexlex NG80

Rexlex NG300

Rexlex MK1

čerpadlo ÚT VT NOVÉ
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. 
ceny o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Rozvody chladu a tepla

62 Potrubí plastové PVC - U spojované lepením DN40 m 35,00000 500,00 17 500,00 245,00 745,00 26 075,00

63 Potrubí plastové PVC - U spojované lepením DN50 m 106,00000 600,00 63 600,00 295,00 895,00 94 870,00

64 73312-1222 Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách POTRUBI prům.76/3,2 m 2,00000 810,00 1 620,00 430,00 1 240,00 2 480,00

k ohřívačům TV

64 Potrubí plastové PVC - U spojované lepením 76/3,2 m 28,00000 810,00 22 680,00 430,00 1 240,00 34 720,00

65 73312-1225 Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách POTRUBI prům.89/3,6 m 30,00000 1 000,00 30 000,00 515,00 1 515,00 45 450,00

k R+S

65 Potrubí z uhlíkaté oceli spojované lisováním 89/3,6 m 58,00000 1 000,00 58 000,00 515,00 1 515,00 87 870,00

65 Potrubí plastové PVC - U spojované lepením 89/3,6 m 106,00000 1 000,00 106 000,00 495,00 1 495,00 158 470,00

66 73312-1228 Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách POTRUBI prům.108/4 m 63,00000 1 450,00 91 350,00 790,00 2 240,00 141 120,00

k R+S

67 73312-1232 Potrubí z trubek ocelových hladkých v kotelnách a strojovnách POTRUBI prům.133/4,5 m 159,00000 1 800,00 286 200,00 950,00 2 750,00 437 250,00

68 pol 311 POTRUBI série I prům.114/200mm (2x DN100) předizolované potrubí jako technologický celek 
včetně, souvisejících technických prvků

m 50,00000 2 500,00 125 000,00 1980,00 4 480,00 224 000,00

k ACH v exter.

69 pol 312 komplet montáže a uložení potrubí od připravení rýhy po zához a zhutnění b.m. 25,00000 4 000,00 100 000,00 0,00 4 000,00 100 000,00

k R+S

70 pol 313 kompenzační průchodka DN100 kus 2,00000 1 300,00 2 600,00 0,00 1 300,00 2 600,00

71 pol 314 komp.polštáře (dle kladečského plánu) kus 4,00000 1 100,00 4 400,00 0,00 1 100,00 4 400,00

72 pol 315 přechod předizol.potrubí- běžné potrubí DN100 kus 4,00000 1 700,00 6 800,00 0,00 1 700,00 6 800,00

73 73319-0107 TLAK ZKOUSKA POTRUBI PLASTOVÉHO všech dimenzí m 1 965,00000 8,00 15 720,00 0,00 8,00 15 720,00

74 pol 316 Doplňky k potrubním rozvodům požární ucpávky kovového potrubí (odolnost 30min) nad rámec 
definovaný, standardem

kusů 34,00000 350,00 11 900,00 0,00 350,00 11 900,00

75 99873-3204 Přesun hmot pro potrubí, výšky do 36 m % 3,74000 15 000,00 56 100,00 0,00 15 000,00 56 100,00

76 99873-3293 Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m % 1,41000 15 000,00 21 150,00 0,00 15 000,00 21 150,00

Díl: D04 A R M A T U R Y 1 026 705,00 1 030 305,00

77 73410-9118 MTZ ARMATUR 2PRIRUBY PN6  DN80-DN125 soub 2,00000 2 500,00 5 000,00 0,00 2 500,00 5 000,00

78 73410-9417 MTZ ARMATUR 3PRIRUBY PN16  DN80-DN100 soub 3,00000 3 100,00 9 300,00 0,00 3 100,00 9 300,00

79 pol 411 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC IRV DN15 zdvih = 
2,5mm, 100-575l/h

kus 46,00000 2 000,00 92 000,00 0,00 2 000,00 92 000,00

80 pol 412 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC termopohon 230V 
zdvih 2.5mm k, iRV NC s 2m kabelem (doplnit v rámci MaR k ovl.)

kus 35,00000 490,00 17 150,00 0,00 490,00 17 150,00

81 pol 413 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC termopohon 24V zdvih 
2.5mm k iRV, 0-10V s 2m kabelem (doplnit v rámci MaR k ovl.)

kus 11,00000 1 100,00 12 100,00 0,00 1 100,00 12 100,00

82 pol 414 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC IRV DN20 zdvih = 
5mm 220-1330l/h

kus 43,00000 2 200,00 94 600,00 0,00 2 200,00 94 600,00

83 pol 415 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC IRV DN25 zdvih = 
5,5mm, 600-3609l/h

kus 1,00000 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 2 700,00

84 pol 416 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC termopohon 230V 
zdvih 6.5mm k, iRV NC s 2m kabelem (doplnit v rámci MaR k ovl.)

kus 1,00000 870,00 870,00 0,00 870,00 870,00

85 pol 417 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC termopohon 230V 
zdvih 5mm k iRV, NC s 2m kabelem (doplnit v rámci MaR k ovl.)

kus 33,00000 600,00 19 800,00 0,00 600,00 19 800,00

86 pol 418 Ventily regulační dvoucestné s omezovačem průtoku a termopohonem NC termopohon 24V zdvih 
5mm k iRV, 0-10V s 2m kabelem (doplnit v rámci MaR k ovl.)

kus 10,00000 1 100,00 11 000,00 0,00 1 100,00 11 000,00

87 pol 419 mezipřírubová klapka uzavírací se zaručenou těsností DN65 kvs=215 kus 2,00000 6 900,00 13 800,00 0,00 6 900,00 13 800,00

88 pol 420 ovládání ke klapce DN65 kus 2,00000 750,00 1 500,00 0,00 750,00 1 500,00

89 pol 421 mezipřírubová klapka uzavírací se zaručenou těsností DN80 kvs=420 kus 15,00000 7 000,00 105 000,00 0,00 7 000,00 105 000,00

Tech24/010-5-2

kotelna, strojovna

Siemens VKF46.65

kotelna, strojovna

Siemens ASK46.1

všechny IRV 20

Optima Compact

všechny IRV 20

Optima Compact

serverovna

A20625-2

horní podlaží

A20505-2

spodní podlaží

armatury - napájení a ovládání koordinovat s MaR

armatury MaR

armatury MaR

všechny IRV 15

Optima Compact

horní podlaží

TECH230L2

spodní podlaží

Tech24/010-2-2

- odkryv stavební rýhy po vytýčení stávajících instalací správcemi sítí

- napojení na hlavní přívod v době provozní odstávky sítě

- položení potrubí a jeho kompenzace a předepnutí

- dobetonávka a osazení průchodek

- obnovení izolací

- zához a zhutnění - předání stavbě k dokončení povrchových úprav

- obnovení vegetace na nenamáhaných místech

- provedení souvisejících funkčních zkoušek

- geodetické zaměření skutečného provedení a předání správci sítě

přípojka předizol. potrubím série 1 2x 114/200 mm- 23 bm

komplet montáže a uložení potrubí od připravení rýhy po zához a zhutnění- 23 bm

předpokládaný postup prací
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. 
ceny o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Rozvody chladu a tepla

90 pol 422 ovládání ke klapce DN80 kus 15,00000 950,00 14 250,00 0,00 950,00 14 250,00

91 pol 423 mezipřírubová klapka uzavírací se zaručenou těsností DN100 kvs=800 kus 7,00000 7 500,00 52 500,00 0,00 7 500,00 52 500,00

92 pol 424 ovládání ke klapce DN100 kus 7,00000 950,00 6 650,00 0,00 950,00 6 650,00

93 pol 425 mezipřírubová klapka uzavírací se zaručenou těsností DN125 kvs=1010 kus 15,00000 8 950,00 134 250,00 0,00 8 950,00 134 250,00

94 pol 426 ovládání ke klapce DN125 kus 15,00000 1 350,00 20 250,00 0,00 1 350,00 20 250,00

95 pol 427 seřizovací ventily u ZCH - s měřicími ventilky seřizovací ventil přírubový DN80 kvs=113 PN16 
120°C

kus 2,00000 11 000,00 22 000,00 0,00 11 000,00 22 000,00

96 73500-0911 přeregulace stávajícího SŘV na nové nastavení kus 1,00000 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00

97 73313-1107 kompenzátory pryžové pro GLY provoz závitové DN50 kus 4,00000 1 800,00 7 200,00 0,00 1 800,00 7 200,00

98 73313-1134 kompenzátory pryžové pro GLY provoz přírubové DN65 kus 4,00000 2 700,00 10 800,00 0,00 2 700,00 10 800,00

99 73313-1135 kompenzátory pryžové pro GLY provoz přírubové DN80 kus 4,00000 3 500,00 14 000,00 0,00 3 500,00 14 000,00

100 73419-2317 zpětné klapky samočinné nízkoodporové DN80 kus 4,00000 6 900,00 27 600,00 0,00 6 900,00 27 600,00

101 73419-2321 zpětné klapky samočinné nízkoodporové DN125 kus 4,00000 12 000,00 48 000,00 0,00 12 000,00 48 000,00

102 73416-3428 filtry z uhl.oceli s vypouštěcí přírubou DN80 kus 2,00000 5 200,00 10 400,00 0,00 5 200,00 10 400,00

103 73416-3429 filtry z uhl.oceli s vypouštěcí přírubou DN100 kus 2,00000 6 500,00 13 000,00 0,00 6 500,00 13 000,00

104 73416-3430 filtry z uhl.oceli s vypouštěcí přírubou DN125 kus 2,00000 950,00 1 900,00 0,00 950,00 1 900,00

105 73417-3218 přírubový spoj DN100 PN6 kus 4,00000 1 400,00 5 600,00 0,00 1 400,00 5 600,00

106 73420-9117 MTZ ARMATURA 2ZAVITY G 1“ –6/4“ kus 180,00000 100,00 18 000,00 0,00 100,00 18 000,00

107 pol 428 Ventily termostatické s integrovaným regulátorem dif.tlaku 5kPa DN15 dP=0,05bar qnom=45kg/h kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 1 100,00

108 pol 429 Ventily termostatické s integrovaným regulátorem dif.tlaku 5kPa DN15 dP=0,05bar qnom=90kg/h kus 8,00000 1 100,00 8 800,00 0,00 1 100,00 8 800,00

109 73422-1682 termostatická hlavice kapalinová kompat.s použitým TRV (ventil s integr.RDT) ks 8,00000 180,00 1 440,00 0,00 180,00 1 440,00

110 73422-1682 termostatická hlavice kapalinová kompat.s použitým TRV (std.ventil v OT) ks 1,00000 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00

111 pol 430 automatický reguláror průtoku s kazetou 2876kg/h dP=7-95kPa DN25 kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 1 250,00

112 pol 431 automatický odvzdušňovací ventil – spec.odolné provedení do exterieru T1/2 kus 3,00000 390,00 1 170,00 1200,00 1 590,00 4 770,00

113 73429-1244 filtr závitový DN25 kus 1,00000 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00

114 73429-2712 kulový kohout přímý DN10 kus 24,00000 200,00 4 800,00 0,00 200,00 4 800,00

115 73429-2713 kulový kohout přímý DN15 kus 30,00000 290,00 8 700,00 0,00 290,00 8 700,00

116 73429-2714 kulový kohout přímý DN20 kus 44,00000 400,00 17 600,00 0,00 400,00 17 600,00

117 73429-2715 kulový kohout přímý DN25 kus 16,00000 680,00 10 880,00 0,00 680,00 10 880,00

118 73429-2716 kulový kohout přímý DN32 kus 10,00000 800,00 8 000,00 0,00 800,00 8 000,00

119 73429-2717 kulový kohout přímý DN40 kus 8,00000 1 200,00 9 600,00 0,00 1 200,00 9 600,00

120 73429-2718 kulový kohout přímý DN50 kus 10,00000 450,00 4 500,00 0,00 450,00 4 500,00

121 pol 432 pružné velkoprůměrové flexi připojení jednotek DN15 světlost min.16mm kus 60,00000 500,00 30 000,00 0,00 500,00 30 000,00

122 pol 433 pružné velkoprůměrové flexi připojení jednotek DN20 světlost min.19mm kus 88,00000 500,00 44 000,00 0,00 500,00 44 000,00

123 pol 434 pružné velkoprůměrové flexi připojení jednotek DN25 světlost min.28mm kus 2,00000 550,00 1 100,00 0,00 550,00 1 100,00

124 73429-1123 KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G1/2 kus 30,00000 180,00 5 400,00 0,00 180,00 5 400,00

větve

uzly na FC

MEIBES

uzly na FC

MEIBES

připoj.stáv.okr.

MEIBES

+rezerva pro přizp.trasy

vnější nádrže

Extop Solar

přívod vody

odvzdušnění

větve UT

větve

větve

větve

větve

KSB BOA S

IRV ventily a pohony

přepojené OT

Siemens VPD

přepojené OT

Siemens VPD

na otopné těleso 215

na otopné těleso 215

stáv.odbočka

Hydronické Systémy typ 447

kotelna

PPV

ZCH

PPV

KSB ř.2000

KSB ř.2000

KSB BOA S

KSB BOA S

kotelna, strojovna

Siemens VKF46.100

kotelna, strojovna

Siemens ASK46.2

kotelna, strojovna

Siemens VKF46.125

kotelna, strojovna

Siemens ASK46.3

ZCH

kotelna, strojovna

Siemens VKF46.80

kotelna, strojovna

Siemens ASK46.2
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Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Rozvody chladu a tepla

125 73429-1124 KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G3/4 kus 4,00000 250,00 1 000,00 0,00 250,00 1 000,00

126 73425-1213 pojistný ventil DN25 potv=4 bar kus 3,00000 780,00 2 340,00 0,00 780,00 2 340,00

127 73425-1213 pojistný ventil DN25 potv=5,5 bar kus 3,00000 780,00 2 340,00 0,00 780,00 2 340,00

128 73425-1214 pojistný ventil DN32 potv=5,5 bar kus 2,00000 900,00 1 800,00 0,00 900,00 1 800,00

129 73425-1214 pojistný ventil DN32/DN40 potv=4 bar kus 2,00000 900,00 1 800,00 0,00 900,00 1 800,00

130 73441-1127 TEPLOMER PRIMY POUZDRO 100MM kus 14,00000 550,00 7 700,00 0,00 550,00 7 700,00

131 73441-9111 MTZ TEPLOMERU kus 14,00000 170,00 2 380,00 0,00 170,00 2 380,00

132 73442-1102 TLAKOMER DEFORMACNI  0-600 (1000) kPa vč.smyčky a kohoutu kus 27,00000 1 080,00 29 160,00 0,00 1 080,00 29 160,00

133 73449-4214 NAVARKY TRUBKOVY ZAVIT G 3/4 kus 61,00000 80,00 4 880,00 0,00 80,00 4 880,00

134 734449-9211 MTZ NAVARKU M 20X1,5 kus 61,00000 55,00 3 355,00 0,00 55,00 3 355,00

135 pol 435 hydronické vyregulování 89 armatur dle VD  hydronické vyregulování ventilů a sestavení 
protokolu

soub. 1,00000 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00

136 99873-4204 Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m % 0,31000 12 000,00 3 720,00 0,00 12 000,00 3 720,00

137 99873-4293 Příplatek zvětš. přesun, armatury do 500 m % 0,58000 12 000,00 6 960,00 0,00 12 000,00 6 960,00

Díl: D05 735 - O T O P N Á   T Ě L E S A 7 261,30 12 261,30

138 73515-2693 DOT - desková otopná tělesa v provedení ventilkompakt vč.nosného systému OT OT provedení 
33, výška=900mm délka 600mm

ks 1,00000 6 800,00 6 800,00 5000,00 11 800,00 11 800,00

139 73500-0911 vyregulování ventilů s termost.ovládáním ks 3,00000 70,00 210,00 0,00 70,00 210,00

140 99873-5203 Přesun hmot pro tělesa, výšky do 12m % 2,39000 70,00 167,30 0,00 70,00 167,30

141 99873-5293 Příplatek zvětš. přesun, tělesa do 500 m % 1,20000 70,00 84,00 0,00 70,00 84,00

Díl: D06 800-783        N Á T Ě R Y 108 075,00 108 075,00
142 pol 611 Nátěry kov.potrubí  základní bm 1 965,00000 55,00 108 075,00 0,00 55,00 108 075,00

Díl: D07 I Z O L A C E   T E P E L N É 870 983,50 1 076 791,56

143 pol 711 kašírované vláknité izolace pro rozvody UT metráž izolovaného potrubí DN20 bm 265,00000 100,00 26 500,00 28,00 128,00 33 920,00

144 pol 712 kašírované vláknité izolace pro rozvody UT metráž izolovaného potrubí DN25 bm 152,00000 110,00 16 720,00 30,80 140,80 21 401,60

145 pol 713 kašírované vláknité izolace pro rozvody UT metráž izolovaného potrubí DN32 bm 55,00000 120,00 6 600,00 33,60 153,60 8 448,00

146 pol 714 kašírované vláknité izolace pro rozvody UT metráž izolovaného potrubí DN40 bm 84,00000 160,00 13 440,00 44,80 204,80 17 203,20

147 pol 715 kašírované vláknité izolace pro rozvody UT metráž izolovaného potrubí DN80 bm 76,00000 480,00 36 480,00 134,40 614,40 46 694,40

148 71346-3211 montáž izolací s povrch.úpravou Al folií přelepením páskou m 632,00000 50,00 31 600,00 0,00 50,00 31 600,00

149 pol 716 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN20

bm 218,00000 90,00 19 620,00 25,20 115,20 25 113,60

150 pol 717 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN25

bm 136,00000 100,00 13 600,00 28,00 128,00 17 408,00

151 pol 718 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN32

bm 163,00000 110,00 17 930,00 30,80 140,80 22 950,40

152 pol 719 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN40

bm 36,00000 150,00 5 400,00 42,00 192,00 6 912,00

153 pol 720 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN50

bm 115,00000 175,00 20 125,00 49,00 224,00 25 760,00

154 pol 721 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN65

bm 29,00000 220,00 6 380,00 61,60 281,60 8 166,40

155 pol 722 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN80

bm 94,00000 250,00 23 500,00 70,00 320,00 30 080,00

156 pol 723 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN100

bm 11,00000 340,00 3 740,00 95,20 435,20 4 787,20

157 pol 724 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH metráž 
izolovaného, potrubí DN125

bm 13,00000 410,00 5 330,00 115,00 525,00 6 825,00

158 pol 725 GLY DN15-125 tl.iz.50mm metráž izolovaného potrubí DN65 bm 2,00000 1 150,00 2 300,00 322,00 1 472,00 2 944,00

159 pol 726 GLY DN15-125 tl.iz.50mm metráž izolovaného potrubí DN80 bm 39,00000 1 250,00 48 750,00 350,00 1 600,00 62 400,00

160 pol 727 GLY DN15-125 tl.iz.50mm metráž izolovaného potrubí DN100 bm 57,00000 1 700,00 96 900,00 476,00 2 176,00 124 032,00

161 pol 728 GLY DN15-125 tl.iz.50mm metráž izolovaného potrubí DN125 bm 159,00000 1 900,00 302 100,00 532,00 2 432,00 386 688,00

162 pol 729 GLY DN15-125 tl.iz.50mm metráž deskového materiálu 50mm pro lepení nádrží v EXT a INT m2 46,40300 1 500,00 69 604,50 420,00 1 920,00 89 093,76

(v omezeném prostoru min.32mm) , nádrže EXT 2x 50mm dle optimalizačního výpočtu - PODNULOVÉ TEPLOTY !

Kaiflex ST

(v omezeném prostoru min.32mm) , nádrže EXT 2x 50mm dle optimalizačního výpočtu - PODNULOVÉ TEPLOTY !

Kaiflex ST

(v omezeném prostoru min.32mm) , nádrže EXT 2x 50mm dle optimalizačního výpočtu - PODNULOVÉ TEPLOTY !

Kaiflex ST

(v omezeném prostoru min.32mm) , nádrže EXT 2x 50mm dle optimalizačního výpočtu - PODNULOVÉ TEPLOTY !

Kaiflex ST

Kaiflex ST

Kaiflex ST

Kaiflex ST

Kaiflex ST

Kaiflex ST

Kaiflex ST

(v omezeném prostoru min.32mm) , nádrže EXT 2x 50mm dle optimalizačního výpočtu - PODNULOVÉ TEPLOTY !

Kaiflex ST

ÚT - do DN25 tl.iz.25mm, do DN50  tl.iz.40mm, DN65-DN80 tl.60mm, rozdělovače 100mm-  dle optimalizačního výpočtu a určení

voda - DN15-125  tl.iz.19mm

Paroc HVAC Alu Coat T

Paroc HVAC Alu Coat T

Paroc HVAC Alu Coat T

Paroc HVAC Alu Coat T

Paroc HVAC Alu Coat T

Kaiflex ST

Kaiflex ST

vodní strana

vodní strana

zdroje

pozn.: konečný počet a polohu návarků na potrubí upřesní profese MaR

VŠECHNA otopná tělesa budou připojena dle Vyhl.193/2007Sb.

koncové spotřebiče pro rozvody chladu - viz VZT

výměna v kanc.216

kanc.216, 215 a chodba

Výpis materiálu pro tepelné izolace vč.přirážky na izolace ohybů a odnímatelné přeizolování armatur

GLY strana
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. 
ceny o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Rozvody chladu a tepla

163 pol 730 D+M oplech. venk.rozvodu nekorodujícím plechem 0,6mm m2 42,40000 800,00 33 920,00 0,00 800,00 33 920,00

164 71346-3132 montáž izolací lepením v tl.do 50mm m 1 072,00000 55,00 58 960,00 0,00 55,00 58 960,00

165 71346-3133 montáž izolací lepením v tl.do 100mm m2 31,20000 70,00 2 184,00 0,00 70,00 2 184,00

166 pol 731 lepidlo pro celoplošné lepení izolace (CH) balení á 1litr kus 16,00000 300,00 4 800,00 0,00 300,00 4 800,00

167 pol 732 čistič pro lepidlo 1 l kus 5,00000 150,00 750,00 0,00 150,00 750,00

168 99871-3201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,77000 1 500,00 2 655,00 0,00 1 500,00 2 655,00

169 99871-3292 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m % 0,73000 1 500,00 1 095,00 0,00 1 500,00 1 095,00

Celkem 5 595 188,80 7 212 650,86

Kaiflex ST
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšen
í jedn. 
ceny o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Díl: D.01 Rozvaděče 239 000,00 239 000,00
1 1 Rozvaděč RUPS Rozvaděč oceloplechový nástěnný, rozměry 800x600x200mm, IP40/20, 

vč.výstroje
kpl 1,00000 59 000,00 59 000,00 0,00 59 000,00 59 000,00

2 2 Rozvaděč D6aSIL Rozvaděč oceloplechový nástěnný, rozměry 1200x600x200mm, IP40/20 
vč.výstroje

kpl 1,00000 89 000,00 89 000,00 0,00 89 000,00 89 000,00

3 3 Rozvaděč RH Dozbrojení rozvaděče kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00

4 4 Rozvaděč RM001 Dozbrojení rozvaděče kpl 1,00000 56 000,00 56 000,00 0,00 56 000,00 56 000,00

Díl: D.02 Montážní materiál 951 845,00 1 039 146,00
5 5 Zásuvka IP44 230V/16A ks 10,00000 85,00 850,00 0,00 85,00 850,00

6 6 Trubka ohebná pr. 20 m 300,00000 9,00 2 700,00 0,00 9,00 2 700,00

7 7 Trubka pevná pr. 20 vč příslušenství m 30,00000 12,00 360,00 0,00 12,00 360,00

8 8 Drobný montážní materiál (kabelové příchytky, stahovací pásky, krabice IP44, spoj. mat....) kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00

9 9 Vodič CY6 m 800,00000 18,00 14 400,00 5,00 23,00 18 400,00

10 10 Vodič CY25 m 300,00000 85,00 25 500,00 23,80 108,80 32 640,00

11 11 Kabel silový CYKY 3x1,5 m 3 985,00000 13,00 51 805,00 3,60 16,60 66 151,00

12 12 Kabel silový CYKY 3x2,5 m 890,00000 18,00 16 020,00 5,00 23,00 20 470,00

13 13 Kabel silový CYKY 5x1,5 m 450,00000 22,00 9 900,00 6,10 28,10 12 645,00

14 14 Kabel silový CYKY 5x16 m 225,00000 250,00 56 250,00 70,00 320,00 72 000,00

15 15 Kabel silový CYKY 5x50 m 40,00000 610,00 24 400,00 256,00 866,00 34 640,00

16 16 Kabelový žlab 250/100, včetně nosníků a příslušenství m 180,00000 250,00 45 000,00 87,50 337,50 60 750,00

17 17 Kabelový žlab 150/100, včetně nosníků a příslušenství m 230,00000 200,00 46 000,00 56,00 256,00 58 880,00

18 18 Svítidlo LED, 200LM, 4000K, vestavné, opál kryt, IP40, 224x224mm ks 187,00000 680,00 127 160,00 0,00 680,00 127 160,00

19 19 Svítidlo LED laboratorní, 4200LM, 4000K, vestavné, kryt prizma, IP65, 600x600mm ks 10,00000 1 950,00 19 500,00 0,00 1 950,00 19 500,00

20 20 Svítidlo LED, 4200LM, 4000K, vestavné, kryt nanoprizma, IP54, 600x600mm ks 180,00000 1 300,00 234 000,00 0,00 1 300,00 234 000,00

21 21 UPS 10kVA/9kW; vstup/výstup: 3-fáze/3-fáze; 400V; 50Hz; s bateriemi uvnitř UPS na 60 minut 
zálohy

ks 1,00000 260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 260 000,00

Díl: D.03 Elektromontážní práce 457 100,00 457 100,00
22 22 Montáže kabelů silových do 3x2,5 m 6 425,00000 21,00 134 925,00 0,00 21,00 134 925,00

23 23 Montáže kabelů silových do 5x50 m 265,00000 45,00 11 925,00 0,00 45,00 11 925,00

24 24 Montáž kabelové trasy do velikosti žlabu 250/100 m 410,00000 135,00 55 350,00 0,00 135,00 55 350,00

25 25 Montáž rozvaděče do 100kg ks 2,00000 8 500,00 17 000,00 0,00 8 500,00 17 000,00

26 26 Montáž dozbrojení rozvaděče ks 2,00000 700,00 1 400,00 0,00 700,00 1 400,00

27 27 Montáž trubka pevná pr 20 m 30,00000 18,00 540,00 0,00 18,00 540,00

28 28 Montáž trubka ohebná do pr 20 m 300,00000 18,00 5 400,00 0,00 18,00 5 400,00

29 29 Montáž svítidla ks 377,00000 280,00 105 560,00 0,00 280,00 105 560,00

30 30 Demontáže kabeláže a osvětlení, likvidace kpl 1,00000 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00

31 31 Zednické přípomocné práce (prostupy, drážky, kapsy, sádrování) kpl 1,00000 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00

32 32 Podružné elektromontážní montážní úkoly kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00

33 33 Požární ucpávky kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00

Díl: D.04 Ostatní práce 20 000,00 20 000,00
34 39 Doprava a přesuny kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00

Celkem 1 667 945,00 1 755 246,00

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Elektroinstalace
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. 
ceny o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Díl: 999-01 ROZVADĚC D5 - KOTELNA 4 550,00 4 550,00
1 B1, B2B3, B4, B6, B7Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm,-30...+130°C ks 6,00000 0,00 0,00 0,00

2 B5 Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C ks 1,00000 0,00 0,00 0,00

3 B8 Kabelové čidlo teploty Ni1000 -30..+130°C,  1,5 m ks 1,00000 0,00 0,00 0,00

4 P1 Čidlo tlaku 0…5 bar, 0…10 V ks 1,00000 0,00 0,00 0,00

5 E3 Čidlo zaplavení ks 1,00000 0,00 0,00 0,00

6 E1 Detekce úník plynu (napájecí zdroj + detektor) ks 1,00000 0,00 0,00 0,00

7 BAP1 Hlavní uzavěr plynu ks 1,00000 0,00 0,00 0,00

8 Ys1 Solenoidový ventil  (230V)dopouštění systém ÚT ks 1,00000 0,00 0,00 0,00

9 Yv1 Ventil + servopohon ks 1,00000 0,00 0,00 0,00

10 Yv2 Ventil + servopohon ks 1,00000 0,00 0,00 0,00

11 xx1 Montáž periferií (K1,K2, AUT1, Č1, Č2, M1, 2, 3, 5, 6, 7) ks 12,00000 350,00 4 200,00 0,00 350,00 4 200,00

12 xx2 Montáž a zapojení periferií M4 ks 1,00000 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00

Díl: 999-02 CHLAZENÍ 219 300,00 219 300,00
13 B9, B10, B11, B12 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm,-30...+130°C ks 4,00000 1 800,00 7 200,00 0,00 1 800,00 7 200,00

14 B13, B14, B15, B16Kabelové čidlo teploty Ni1000 -30..+130°C,  1,5 m ks 4,00000 1 200,00 4 800,00 0,00 1 200,00 4 800,00

15 P2 Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V ks 1,00000 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 5 500,00

16 dP1 Čidlo tl. diference pro kapaliny a plyny, 0 - 100 kPa ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00

17 dP1 Montážní příslušenství pro čidla řady QBE64.., QBE63.., QBE61.1 - v páru ks 1,00000 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00

18 P3 Čidlo výšky hladiny 0-1,6 m H2O výstup 0-10V= ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

19 E4 Čidlo zaplavení ks 1,00000 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00

20 Yv3, Yv4 3-cestný přírubový ventil, PN16, DN100, Kvs=160m3/h,zdvih 40mm, teplota média -10 do +150 
°C

ks 2,00000 25 000,00 50 000,00 0,00 25 000,00 50 000,00

21 Yv3, Yv4 Servopohon 24V, 2800N, 40mm, 0..10V, 4..20mA, 120s, s havarijní funkcí 20s ks 2,00000 35 000,00 70 000,00 0,00 35 000,00 70 000,00

22 Yv3, Yv4 Vyhřívání vřetene pro pohony AC 24V, 30W ks 2,00000 4 500,00 9 000,00 0,00 4 500,00 9 000,00

23 Yk1 Škrtící klapky pro montáž mezi příruby PN16, DN100, Kvs=800m3/h, 90°, teplota média -
10…120°C

ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00

24 Yk1 Servopohon 24V, 40Nm, 90°, 3-bodový, 120s, pro 3-cestné kohouty VBF21… a škrtící klapky 
VKF41.

ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00

25 Yk1 Pomocný kontakt pro pohony, AC 24…230V, 6A res., 3A ind., nastavitelná mez přepnutí ks 2,00000 1 300,00 2 600,00 0,00 1 300,00 2 600,00

26 xx3 Montáž a zapojení periferií (pohony M8, 9, 10 a split) ks 4,00000 600,00 2 400,00 0,00 600,00 2 400,00

27 xx4 Demontáž, odpojení periferií a kabelů  stávajícího rozvaděče D5 h 40,00000 600,00 24 000,00 0,00 600,00 24 000,00

Díl: 999-03 DDC 493 870,00 493 870,00
28 DDC1 Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/LonTalk ks 1,00000 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00

29 N1 Napájecí modul 1.2 A ks 1,00000 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 3 700,00

30 N2 Sběrnicový modul ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00

31 A1-A6 Univerzální modul, 8x UIO ks 4,00000 12 000,00 48 000,00 0,00 12 000,00 48 000,00

32 A7-A8 Modul digitálních vstupů, 16 I/O ks 1,00000 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00

33 A9-A12 Modul digitálních výstupů, 6 I/O ks 1,00000 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 8 500,00

34 xx5 Adresovací kolíčky   1 ... 24, + 2 resetovací ks 1,00000 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00

35 PXM Ovládací panel pro podstanice ks 1,00000 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 19 000,00

36 xx6 Kabel 3m pro panel ovládaci panel ks 1,00000 570,00 570,00 0,00 570,00 570,00

37 xx7 Upgrade licence z DI v.6 na DI v.CC - 1500 DP's ks 1,00000 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 360 000,00

Díl: 999-04 ROZVADĚČ D5 309 920,00 309 920,00
38 xx8 Rozvaděčová skříň (v x š x h) 2000x8000x300mm ks 1,00000 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 105 000,00

39 xx9 Montáž, uložení do žlabu a zapojení kabelů m 1 880,00000 55,00 103 400,00 0,00 55,00 103 400,00

40 xx10 Zpracování aplikačního software bodů 94,00000 360,00 33 840,00 0,00 360,00 33 840,00

41 xx11 Uvedení do provozu včetně zaregulování bodů 94,00000 360,00 33 840,00 0,00 360,00 33 840,00

42 xx12 Grafická vizualizace bodů 94,00000 360,00 33 840,00 0,00 360,00 33 840,00

Díl: 999-05 ROZVADĚČ D1 12 800,00 12 800,00
43 xx13 Úprava rozvaděče a kabelu h 32,00000 400,00 12 800,00 0,00 400,00 12 800,00

Díl: xx14 ROZVADĚČ D2 12 800,00 12 800,00
44 xx15 Demontáž rozvaděče a úprava kabelu h 32,00000 400,00 12 800,00 0,00 400,00 12 800,00

Díl: xx16 ROZVADĚČ D3 12 800,00 12 800,00
45 xx17 Demontáž rozvaděče a úprava kabelu h 32,00000 400,00 12 800,00 0,00 400,00 12 800,00

Díl: 999-08 ROZVADĚČ D4 12 800,00 12 800,00
46 xx18 Demontáž rozvaděče a úprava kabelu h 32,00000 400,00 12 800,00 0,00 400,00 12 800,00

Díl: 999-09 ROZVADĚC D6  STROJOVNA CHLAZENÍ 207 700,00 207 700,00
47 B1, B2, B3, B6, B7 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm,-30...+130°C ks 5,00000 1 700,00 8 500,00 0,00 1 700,00 8 500,00

48 B5, B5 Kabelové čidlo teploty Ni1000 -30..+130°C,  1,5 m ks 2,00000 1 200,00 2 400,00 0,00 1 200,00 2 400,00

trubičkové pojistky(230V,24V)

svorka řadová na DIN lištu

atest rozvaděče

montáž rozvaděče

relé 230V AC

relé 24V AC

pratice pro relé

pojistkový odpojovač (230V, 24V)

oceloplechový, krytí IP44/20, zámek dveří, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče

přepěťová ochrana typ 3 + dálková signalizace

servisní zásuvka 230V AC/10A

přepínače R-0-A, LED diody

průchodky, drobný instalační materiál

Stávající

Stávající

Stávající

Stávající

Stávající

Stávající

Stávající

Stávající

Stávající

Stávající

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Měření a regulace
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. 
ceny o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Měření a regulace

49 P2, P3 Čidlo tlaku 0…6 bar, 0…10 V ks 2,00000 5 500,00 11 000,00 0,00 5 500,00 11 000,00

50 Dp1-3 Čidlo tl. diference pro kapaliny a plyny, 0 - 100 kPa ks 3,00000 12 000,00 36 000,00 0,00 12 000,00 36 000,00

51 dP1-3 Montážní příslušenství pro čidla řady QBE64.., QBE63.., QBE61.1 - v páru ks 3,00000 4 000,00 12 000,00 0,00 4 000,00 12 000,00

52 P1 Čidlo výšky hladiny 0-1,6 m H2O výstup 0-10V= ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

53 E2 Čidlo zaplavení ks 1,00000 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 1 800,00

54 Yv1 3-cestný přírubový ventil, PN16, DN80, Kvs=100m3/h,zdvih 20mm, teplota média -10 do +150 
°C

ks 1,00000 16 500,00 16 500,00 0,00 16 500,00 16 500,00

55 Yv1 Servopohon 24V, 2800N, 40mm, 0..10V, 4..20mA, 120s, s havarijní funkcí 20s ks 1,00000 32 900,00 32 900,00 0,00 32 900,00 32 900,00

56 Yv1 Vyhřívání vřetene pro pohony AC 24V, 30W ks 1,00000 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 4 300,00

57 Yk1 Škrtící klapky pro montáž mezi příruby PN16, DN100, Kvs=800m3/h, 90°, teplota média -
10…120°C

ks 1,00000 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00

58 Yk1 Servopohon 24V, 40Nm, 90°, 3-bodový, 120s, pro 3-cestné kohouty VBF21… a škrtící klapky 
VKF41.

ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00

59 Yk1 Pomocný kontakt pro pohony, AC 24…230V, 6A res., 3A ind., nastavitelná mez přepnutí ks 2,00000 1 300,00 2 600,00 0,00 1 300,00 2 600,00

60 Ys1 Přímý ventil, PN16, DN15, Kvs=1,6m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25…120°C ks 1,00000 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 800,00

61 Ys1 Servopohon AC/DC 24V, >200N, 5.5mm, 0..10V, 75s, kabel 1,5m, pro ventily V.P45.., VMP43.. ks 1,00000 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 3 300,00

62 E4 Ústředna pro 2 VSTUP 4-20mA,Alarm1+2,Porucha, napájení 24 V DC ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00

63 C1 Snímač úniku freonu, 24 VDC, 4-20 mA, detekce R134a, R23, R125, R143a, R152a a jejich 
směsi R404a,, R407C a R410a.

ks 1,00000 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 13 000,00

64 xx19 Montáž a zapojení periferií (pohony M1-6) ks 6,00000 400,00 2 400,00 0,00 400,00 2 400,00

65 xx20 Demontáž, odpojení periferií a kabelů  stávajícího rozvaděče D6 h 48,00000 400,00 19 200,00 0,00 400,00 19 200,00

Díl: 999-10 VZT 5 ŠATNA MUŽI 12 000,00 12 000,00
66 B8 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C ks 1,00000 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 1 700,00

67 B9 Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C ks 1,00000 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00

68 F2 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00

69 F1 Diferenční tlakový spínač 50…500 Pa ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00

70 Yk2 Klapkový pohon 24V, 2bod., 2Nm, havar. fce ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00

71 E5 Triac controller pro elektrický ohřívak  1f 230 nebo  2f 400V, signálu DC 0-10V, 16A ks 1,00000 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 3 600,00

Díl: 999-11 DDC 238 200,00 238 200,00
72 DDC1 Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/LonTalk ks 1,00000 4 600,00 4 600,00 0,00 4 600,00 4 600,00

73 N1 Napájecí modul 1.2 A ks 1,00000 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 3 800,00

74 N2 Sběrnicový modul ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00

75 A1-A3 Univerzální modul, 8x UIO ks 3,00000 11 000,00 33 000,00 0,00 11 000,00 33 000,00

76 A4-A5 Modul digitálních vstupů, 16 I/O ks 2,00000 7 500,00 15 000,00 0,00 7 500,00 15 000,00

77 A6-A8 Modul digitálních výstupů, 6 I/O ks 3,00000 8 000,00 24 000,00 0,00 8 000,00 24 000,00

78 A9 Modul TX OPEN pro systémové integrace (160 dat. bodů) ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

79 xx21 Adresovací kolíčky   1 ... 24, + 2 resetovací ks 1,00000 550,00 550,00 0,00 550,00 550,00

80 PXM Ovládací panel pro podstanice ks 1,00000 19 500,00 19 500,00 0,00 19 500,00 19 500,00

81 xx22 Kabel 3m pro panel ovládaci panel ks 1,00000 550,00 550,00 0,00 550,00 550,00

82 DDC2 Systémový regulátor pro integraci, Modbus, M-Bus, KNX.BACnet/LonWorks ks 1,00000 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 31 000,00

83 xx23 Napájecí zdroj pro sběrnici KNX, výstupní proud 640 mA,druhý výstup 29 V DC ks 1,00000 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 5 900,00

84 xx24 Oblastní a liniová spojka, sběrnice KNX ks 1,00000 8 800,00 8 800,00 0,00 8 800,00 8 800,00

85 DDC2 Systémový regulátor pro integrace, BACNet/IP ks 1,00000 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00

86 xx25 BACnet router pro BACnet/LonTalk ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00

87 xx26 Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C, 18 až 30V 
AC,, 24V DC

ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00

88 xx27 Jednotka digitálních vstupů, KNX, 2x bezpotenciálový kontakt, provedení na DIN lištu ks 5,00000 3 200,00 16 000,00 0,00 3 200,00 16 000,00

Díl: 999-12 ROZVADĚČ D6 263 080,00 263 080,00
89 xx28 Rozvaděčová skříň (v x š x h) 2000x1000x400mm ks 1,00000 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 105 000,00

90 xx29 Montáž, uložení do žlabu a zapojení kabelů m 1 520,00000 50,00 76 000,00 0,00 50,00 76 000,00

91 xx30 Zpracování aplikačního software bodů 76,00000 360,00 27 360,00 0,00 360,00 27 360,00

92 xx31 Uvedení do provozu včetně zaregulování bodů 76,00000 360,00 27 360,00 0,00 360,00 27 360,00

93 xx32 Grafická vizualizace bodů 76,00000 360,00 27 360,00 0,00 360,00 27 360,00

Díl: 999-13 KNX 5.NP 164 200,00 174 280,00

trubičkové pojistky(230V,24V)

svorka řadová na DIN lištu

atest rozvaděče

montáž rozvaděče

relé 230V AC

relé 24V AC

pratice pro relé

pojistkový odpojovač (230V, 24V)

oceloplechový, krytí IP44/20, zámek dveří, kapsa na dokumentaci, osvětlení rozvaděče

přepěťová ochrana typ 3 + dálková signalizace

servisní zásuvka 230V AC/10A

přepínače R-0-A, LED diody

průchodky, drobný instalační materiál

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

SOUČÁSTÍ MONTÁŽE V ROZVADĚČI

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. 
ceny o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Měření a regulace

94 xx33 KNX actuator 4x triacový vystup 24-230 V AC, IP 20 ks 1,00000 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 4 200,00

95 xx34 KNX alogový actuator 4x I/O 0-10V, 4-20mA IP 20 ks 8,00000 4 500,00 36 000,00 0,00 4 500,00 36 000,00

96 xx35 Prostorový KNX regulátor, čidlo teploty ks 1,00000 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 1 700,00

97 xx36 KNX actuator 8x triacový vystup 24-230 V AC, IP 20 ks 3,00000 4 000,00 12 000,00 0,00 4 000,00 12 000,00

98 xx37 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 80,00000 45,00 3 600,00 12,60 57,60 4 608,00

99 xx38 Kabel JYTY-O 4x1 m 570,00000 45,00 25 650,00 12,60 57,60 32 832,00

100 xx39 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 m 150,00000 45,00 6 750,00 12,60 57,60 8 640,00

101 xx40 Montáž a zapojení periferií ks 65,00000 360,00 23 400,00 0,00 360,00 23 400,00

102 xx41 Demontáž, odpojení periferií a kabelů  stávajících Fan coilů a split jednotek ks 65,00000 360,00 23 400,00 0,00 360,00 23 400,00

103 xx42 úprava SW pro KNX h 50,00000 550,00 27 500,00 0,00 550,00 27 500,00

Díl: 999-14 KNX 4.NP 183 770,00 194 732,00
104 xx43 KNX alogový actuator 4x I/O 0-10V, 4-20mA IP 20 ks 12,00000 4 200,00 50 400,00 0,00 4 200,00 50 400,00

105 xx44 KNX actuator 8x triacový vystup 24-230 V AC, IP 20 ks 3,00000 4 000,00 12 000,00 0,00 4 000,00 12 000,00

106 xx45 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 120,00000 45,00 5 400,00 12,60 57,60 6 912,00

107 xx46 Kabel JYTY-O 4x1 m 610,00000 45,00 27 450,00 12,60 57,60 35 136,00

108 xx47 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 m 140,00000 45,00 6 300,00 12,60 57,60 8 064,00

109 xx48 Montáž a zapojení periferií ks 76,00000 360,00 27 360,00 0,00 360,00 27 360,00

110 xx49 Demontáž, odpojení periferií a kabelů  stávajících Fan coilů a split jednotek ks 76,00000 360,00 27 360,00 0,00 360,00 27 360,00

111 xx50 úprava SW pro KNX h 50,00000 550,00 27 500,00 0,00 550,00 27 500,00

Díl: 999-15 KNX 3.NP 238 710,00 256 224,00
112 xx51 KNX alogový actuator 4x I/O 0-10V, 4-20mA IP 20 ks 12,00000 4 200,00 50 400,00 0,00 4 200,00 50 400,00

113 xx52 KNX benární actuator 4x DI, IP 20 ks 3,00000 3 000,00 9 000,00 0,00 3 000,00 9 000,00

114 xx53 KNX actuator 4x triacový vystup 24-230 V AC, IP 20 ks 1,00000 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00

115 xx54 Klap.pohon 24V, 2bod., 7Nm, havar. fce ks 2,00000 4 100,00 8 200,00 0,00 4 100,00 8 200,00

116 xx55 Protimraz. termostat -5..15°C,3m ks 2,00000 3 500,00 7 000,00 0,00 3 500,00 7 000,00

117 xx56 Kanálové teplotní čidlo 0-10V - 0,4 m, -50…+50°C ks 2,00000 3 000,00 6 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00

118 xx57 Prostorový KNX regulátor, čidlo teploty, display s tlačitky ks 1,00000 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 2 700,00

119 xx58 KNX actuator 8x triacový vystup 24-230 V AC, IP 20 ks 4,00000 4 000,00 16 000,00 0,00 4 000,00 16 000,00

120 xx59 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 130,00000 45,00 5 850,00 12,60 57,60 7 488,00

121 xx60 Kabel JYTY-O 4x1 m 630,00000 45,00 28 350,00 12,60 57,60 36 288,00

122 xx61 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 m 630,00000 45,00 28 350,00 12,60 57,60 36 288,00

123 xx62 Montáž a zapojení periferií ks 63,00000 360,00 22 680,00 0,00 360,00 22 680,00

124 xx63 Demontáž, odpojení periferií a kabelů  stávajících Fan coilů a split jednotek ks 63,00000 360,00 22 680,00 0,00 360,00 22 680,00

125 xx64 úprava SW pro KNX h 50,00000 550,00 27 500,00 0,00 550,00 27 500,00

Díl: 999-16 KNX 2.NP a 1.NP úprava linii KNX 3 a 2 54 460,00 60 760,00
126 xx65 Prostorový KNX regulátor, čidlo teploty, display s tlačitky ks 2,00000 2 700,00 5 400,00 0,00 2 700,00 5 400,00

127 xx66 actuator pro zapojení split jednoteky, IP 20 ks 2,00000 5 000,00 10 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00

128 xx67 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 230,00000 45,00 10 350,00 12,60 57,60 13 248,00

129 xx68 Kabel JYTY-O 4x1 m 230,00000 45,00 10 350,00 12,60 57,60 13 248,00

130 xx69 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 m 40,00000 45,00 1 800,00 12,60 57,60 2 304,00

131 xx70 Montáž a zapojení periferií ks 23,00000 360,00 8 280,00 0,00 360,00 8 280,00

132 xx71 Demontáž, odpojení periferií a kabelů  stávajících Fan coilů a split jednotek, úprava linii KNX 3 
a, 2

ks 23,00000 360,00 8 280,00
0,00

360,00 8 280,00

Díl: 999-17 IRC 2.NP  Rozvodnice FCU DDC 368 135,00 381 680,00
133 xx72 Kompaktní podstanice pro místnosti,BACnet/IP,9x I/O, 230V ks 11,00000 6 000,00 66 000,00 0,00 6 000,00 66 000,00

134 xx73 Prostorový KNX regulátor, čidlo teploty, display s tlačitky ks 10,00000 2 700,00 27 000,00 0,00 2 700,00 27 000,00

135 xx74 Servopohon s komunikací KNX pro VZT klapky, 5Nm, 24V AC, přestavná doba 150 s ks 2,00000 4 300,00 8 600,00 0,00 4 300,00 8 600,00

136 xx75 Protimraz. termostat -5..15°C,3m ks 2,00000 3 600,00 7 200,00 0,00 3 600,00 7 200,00

137 xx76 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4 m, -50…+80°C ks 2,00000 1 500,00 3 000,00 0,00 1 500,00 3 000,00

138 xx77 KNX actuator 8x triacový vystup 24-230 V AC, IP 20 ks 3,00000 4 000,00 12 000,00 0,00 4 000,00 12 000,00

139 xx78 Rozvodnice (400x236x112) + montáž + instalační materiál ks 11,00000 6 000,00 66 000,00 0,00 6 000,00 66 000,00

140 xx79 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 110,00000 45,00 4 950,00 12,60 57,60 6 336,00

141 xx80 Kabel JYTY-O 4x1 m 740,00000 45,00 33 300,00 12,60 57,60 42 624,00

142 xx81 Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 m 100,00000 45,00 4 500,00 12,60 57,60 5 760,00

143 xx82 UTP KABEL 2x2x0.4 m 125,00000 45,00 5 625,00 12,60 57,60 7 200,00

144 xx83 Montáž a zapojení periferií ks 74,00000 360,00 26 640,00 0,00 360,00 26 640,00

145 xx84 Demontáž, odpojení periferií a kabelů  stávajících Fan coilů a split jednotek, úprava linii KNX 3 
a, 2

ks 11,00000 360,00 3 960,00
0,00

360,00 3 960,00

146 xx85 Zpracování aplikačního software pro IRC bodů 92,00000 360,00 33 120,00 0,00 360,00 33 120,00

147 xx86 Uvedení do provozu včetně zaregulování IRC bodů 92,00000 360,00 33 120,00 0,00 360,00 33 120,00

148 xx87 Grafická vizualizace bodů 92,00000 360,00 33 120,00 0,00 360,00 33 120,00

Díl: 999-18 Další služby 21 500,00 21 500,00
149 xx91 Protipožární ucpávky : m2 1,00000 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00

150 xx92 Drobný instalační materiál ks 1,00000 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00

Celkem 2 830 595,00 2 888 996,00
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.5.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. ceny 
o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 000,00 4 000,00
1 910T01 Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci h 16,00000 250,00 4 000,00 0,00 250,00 4 000,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 98 646,98 105 456,98
2 713552121R00 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna kus 7,00000 800,00 5 600,00 0,00 800,00 5 600,00

DN32, 45min. : 7 : 

7 7,00000

3 722170801R00 Demontáž rozvodů z plastů do D 32 m 240,00000 15,00 3 600,00 0,00 15,00 3 600,00

4 721170905R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 kus 12,00000 260,00 3 120,00 0,00 260,00 3 120,00

5 721170962R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 50 kus 12,00000 260,00 3 120,00 0,00 260,00 3 120,00

6 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 12,00000 60,00 720,00 0,00 60,00 720,00

7 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 240,00000 20,00 4 800,00 0,00 20,00 4 800,00

8 722172713R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 240,00000 280,00 67 200,00 25,00 305,00 73 200,00

9 725859101R00 Montáž ventilu odpadního do D 32 mm kus 12,00000 105,00 1 260,00 0,00 105,00 1 260,00

10 55162347138T HL136 sifon pro odvod kondenzátu klimatizací, DN 32 kus 12,00000 750,00 9 000,00 67,50 817,50 9 810,00

11 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,34920 650,00 226,98 0,00 650,00 226,98

Díl: 722P Vnitřní vodovod - přeložení potrubí 1 980,16 1 980,16
12 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 10,00000 16,00 160,00 0,00 16,00 160,00

13 722172914R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod kus 2,00000 105,00 210,00 0,00 105,00 210,00

14 722172964R00 Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 32 mm, vodovod kus 2,00000 175,00 350,00 0,00 175,00 350,00

15 722174214R00 Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod m 10,00000 75,00 750,00 0,00 75,00 750,00

16 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 65,00 130,00 0,00 65,00 130,00

17 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 10,00000 11,00 110,00 0,00 11,00 110,00

18 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 10,00000 26,00 260,00 0,00 26,00 260,00

19 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,01462 695,00 10,16 0,00 695,00 10,16

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 607,23 17 356,23
20 767885003R00 Žlab podpůrný pro potrubí D 32 m 240,00000 21,00 5 040,00 3,00 24,00 5 760,00

21 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 42,00000 180,00 7 560,00 0,00 180,00 7 560,00

(230+50)*0,15 : 

42 42,00000

22 55399999R Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky kg 42,00000 70,00 2 940,00 24,50 94,50 3 969,00

23 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,04802 1 400,00 67,23 0,00 1 400,00 67,23

Díl: 722P Vnitřní vodovod - přeložení potrubí 2 800,00 3 052,00
24 722172432R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí
m 8,00000 350,00 2 800,00 31,50 381,50 3 052,00

Celkem 123 034,37 131 845,37

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

ZTI- odvod kondenzátu
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.5.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. 
ceny o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce - zajišťuje stavba 0,00 0,00
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,00000 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00

2 161101501R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 0,00000 1 400,00 0,00 0,00 1 400,00 0,00

3 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 0,00000 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 301,03 4 301,03
4 388996181R00 Chránička z HDPE do DN 160 mm, výkop m 8,00000 150,00 1 200,00 0,00 150,00 1 200,00

5 910T01 Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci h 8,00000 300,00 2 400,00 0,00 300,00 2 400,00

6 974200030RA0 Vysekání rýh ve zdech z betonu, 15 x 15 cm m 1,00000 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00

7 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,00792 130,00 1,03 0,00 130,00 1,03

Díl: 722P Vnitřní vodovod - přeložení potrubí 13 800,06 13 800,06
8 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 8,00000 20,00 160,00 0,00 20,00 160,00

9 722173989R00 spoje elektrotvarovkami, přes D 75 do D 90 mm kus 4,00000 125,00 500,00 0,00 125,00 500,00

10 722170807R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110 m 8,00000 45,00 360,00 0,00 45,00 360,00

11 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 70,00 140,00 0,00 70,00 140,00

12 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 8,00000 30,00 240,00 0,00 30,00 240,00

13 831230010RAA Vodovod z trub polyetylénových D 90 mm hloubka 1,2 m m 8,00000 1 400,00 11 200,00 0,00 1 400,00 11 200,00

14 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,00010 600,00 0,06 0,00 600,00 0,06

15 28653085.AR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 4,00000 300,00 1 200,00 0,00 300,00 1 200,00

Celkem 18 101,09 18 101,09

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

ZTI- požární vodovod
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.6.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. ceny 
o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 690,00 5 690,00
1 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 56,00000 60,00 3 360,00 0,00 60,00 3 360,00

2 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 360,00000 0,25 90,00 0,00 0,25 90,00

3 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 56,00000 40,00 2 240,00 0,00 40,00 2 240,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 300,00 2 300,00
4 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00

5 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,00000 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 133 430,00 143 950,00
6 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 75,00000 30,00 2 250,00 0,00 30,00 2 250,00

7 4016E_KA Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek, 750N HF - bezhalogenová m 75,00000 30,00 2 250,00 0,00 30,00 2 250,00

8 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 75,00000 9,00 675,00 0,00 9,00 675,00

9 222280212R00 Kabel EPS do 7 mm v trubkách m 900,00000 20,00 18 000,00 5,60 25,60 23 040,00

10 341350212R Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8, baleno po 100 m délky m 900,00000 5,50 4 950,00 1,50 7,00 6 300,00

11 222280212R00 Kabel EPS do 7 mm v trubkách m 900,00000 15,00 13 500,00 4,20 19,20 17 280,00

12 222280051R00 PRAFlaGuard 1x2x0,8 nebo 2x2x0,8 na příchytkách m 50,00000 70,00 3 500,00 0,00 70,00 3 500,00

13 341350122R Kabel PRAFlaGuardF 2x2x0,8 m 50,00000 25,00 1 250,00 7,00 32,00 1 600,00

14 222330111R00 Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body kus 45,00000 220,00 9 900,00 0,00 220,00 9 900,00

15 DB2002 Montážní základna pro hlásiče řady 2060 2070,, průměr 10 cm, 5 svorek, je možno připojit externí ks 45,00000 95,00 4 275,00 0,00 95,00 4 275,00

16 222330111R01 Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body kus 45,00000 150,00 6 750,00 0,00 150,00 6 750,00

17 222330137R00 Držák štítků se štítkem kus 45,00000 18,00 810,00 0,00 18,00 810,00

18 222330138R00 Označení hlásiče štítkem kus 45,00000 5,00 225,00 0,00 5,00 225,00

19 222330141R00 Analogový stropní bodový hlásič na patici kus 45,00000 200,00 9 000,00 0,00 200,00 9 000,00

20 DP2061N Opticko kouřový analogový adresný požární hlásič, řady 2000 s vývodem pro externí signalizaci ks 5,00000 1 000,00 5 000,00 0,00 1 000,00 5 000,00

21 DT2063N Teplotní analogový adresný požární hlásič řady, 2000 s vývodem pro externí signalizaci ks 1,00000 950,00 950,00 0,00 950,00 950,00

22 222330141R01 Analogový stropní bodový hlásič na patici kus 45,00000 145,00 6 525,00 0,00 145,00 6 525,00

23 222330166R00 Poplachová siréna adresná na úchytné body kus 6,00000 200,00 1 200,00 0,00 200,00 1 200,00

24 222330166R01 Poplachová siréna adresná na úchytné body kus 6,00000 140,00 840,00 0,00 140,00 840,00

25 222330192R00 Měření smyčky kus 5,00000 50,00 250,00 0,00 50,00 250,00

26 222330196R00 Programování ústředny, uvedení do provozu hod 8,00000 600,00 4 800,00 0,00 600,00 4 800,00

27 222330202R00 Koordinační funkční zkoušky systému EPS kus 1,00000 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00

28 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,00000 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 4 500,00

29 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. Kč 3 000,00000 1,00 3 000,00 0,00 1,00 3 000,00

30 120      R00 Přesun do zóny         individuální Kč 2 500,00000 1,00 2 500,00 0,00 1,00 2 500,00

31 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00

32 202      R00 Zednické výpomoci HSV h 18,00000 360,00 6 480,00 0,00 360,00 6 480,00

33 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 24,00000 350,00 8 400,00 0,00 350,00 8 400,00

34 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 24,00000 350,00 8 400,00 0,00 350,00 8 400,00

Celkem 141 420,00 151 940,00

a ostatní instalační materiál.

Ostatní související činnosti.

Napředpokládatelné stavební práce spojené s výměnou zařízení EPS.

Dodávka.

Demontáž.

Montáž.

Demontáž.

Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty, kabelové příchytky

Demontáž.

Montáž.

Montáž.

Montáž.

Dodávka.

Demontáž vč.ekologické likvidace.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Tuhá PVC trubka na povrch pro doplněnou kabeláž.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

EPS
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.6.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. ceny 
o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 58 210,00 58 890,00
1 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 25,00000 30,00 750,00 0,00 30,00 750,00

2 4016E_KA Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek, 750N HF - bezhalogenová m 25,00000 30,00 750,00 0,00 30,00 750,00

3 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 25,00000 9,00 225,00 0,00 9,00 225,00

4 222280212R00 Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách m 85,00000 20,00 1 700,00 5,60 25,60 2 176,00

5 101 Kabel PZTS 6x0.5 m 85,00000 8,00 680,00 2,40 10,40 884,00

6 222325001R00 Detektor PIR na předem připravené úchytné body kus 51,00000 120,00 6 120,00 0,00 120,00 6 120,00

7 101 PIR detektor ks 5,00000 1 650,00 8 250,00 0,00 1 650,00 8 250,00

8 222325003R00 Držák detektoru na předem připravené úchytné body kus 51,00000 35,00 1 785,00 0,00 35,00 1 785,00

9 102 Kloubový držák pro detektory řady SCM a Viewguard ks 5,00000 250,00 1 250,00 0,00 250,00 1 250,00

10 222325001R01 Detektor PIR na předem připravené úchytné body kus 51,00000 90,00 4 590,00 0,00 90,00 4 590,00

11 222325004R00 Stropní detektor na předem připravené úchytné body kus 4,00000 180,00 720,00 0,00 180,00 720,00

12 44932 Stropní PIR detektor ks 1,00000 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 2 700,00

13 222325004R01 Stropní detektor na předem připravené úchytné body kus 4,00000 180,00 720,00 0,00 180,00 720,00

14 222325292R00 Měření smyčky kus 5,00000 50,00 250,00 0,00 50,00 250,00

15 222325302R00 Programování ústředny, uvedení do provozu hod 8,00000 600,00 4 800,00 0,00 600,00 4 800,00

16 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,00000 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 3 200,00

17 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. Kč 2 500,00000 1,00 2 500,00 0,00 1,00 2 500,00

18 120      R00 Přesun do zóny         individuální Kč 2 500,00000 1,00 2 500,00 0,00 1,00 2 500,00

19 202      R00 Zednické výpomoci HSV h 12,00000 360,00 4 320,00 0,00 360,00 4 320,00

20 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 8,00000 350,00 2 800,00 0,00 350,00 2 800,00

21 900      RT9 HZS, programátor h 8,00000 600,00 4 800,00 0,00 600,00 4 800,00

22 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 8,00000 350,00 2 800,00 0,00 350,00 2 800,00

Celkem 58 210,00 58 890,00

Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty

a ostatní instalační materiál.

Ostatní související činnosti.

Naprogramování ústředny PZTS.

Napředpokládatelné stavební práce spojené s výměnou zařízení PZTS.

Demontáž.

Montáž.

Stropní PIR detektor, dosah 18 m.

Dodávka.

Demontáž.

Montáž.

PIR detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Tuhá PVC trubka na povrch pro doplněnou kabeláž.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

PZTS
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-D1.4.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. 
ceny o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 17 129,55 23 079,55
1 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 m 10,00000 300,00 3 000,00 150,00 450,00 4 500,00

2 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 10,00000 380,00 3 800,00 190,00 570,00 5 700,00

3 723111206 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 m 10,00000 510,00 5 100,00 255,00 765,00 7 650,00

4 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 8,00000 30,00 240,00 0,00 30,00 240,00

5 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 145,00000 25,00 3 625,00 0,00 25,00 3 625,00

6 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 6,00000 220,00 1 320,00 0,00 220,00 1 320,00

7 998723103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m t 0,08100 550,00 44,55 0,00 550,00 44,55

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 3 190,00 3 190,00
8 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 145,00000 10,00 1 450,00 0,00 10,00 1 450,00

9 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 145,00000 12,00 1 740,00 0,00 12,00 1 740,00

Díl: 23-M Montáže potrubí 500,00 500,00
10 230050002 Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm kg 10,00000 22,00 220,00 0,00 22,00 220,00

11 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 10,00000 28,00 280,00 0,00 28,00 280,00

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 4 228,00 4 228,00
12 723190912R01 Propojení stávajícího potrubí  DN 15 kus 4,00000 160,00 640,00 0,00 160,00 640,00

13 723190913R02 Propojení stávajícího potrubí  DN 20 kus 6,00000 190,00 1 140,00 0,00 190,00 1 140,00

14 723190916R03 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 40 kus 4,00000 250,00 1 000,00 0,00 250,00 1 000,00

15 723120804 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 m 10,00000 35,00 350,00 0,00 35,00 350,00

16 723120805 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 m 10,00000 100,00 1 000,00 0,00 100,00 1 000,00

17 723290823 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 
m

t 0,05600 1 750,00 98,00 0,00 1 750,00 98,00

Celkem 25 047,55 30 997,55

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Zemní plyn
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S: 2010017

O: Fáze 1

R: 1-V01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Navýšení 
jedn. ceny 
o

Navýšená 
cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 265 000,00 265 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00

2 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00

4 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 95 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 316 000,00 316 000,00
5 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00

6 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 135 000,00

8 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

9 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

10 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

11 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

12 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00

13 00524101V01 Dokladová část Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00

Celkem 581 000,00 581 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

OSS SZPI- rekonstrukce klimatizace, budova ÚI Květná, Brno

Navýšení - dodatek 1,2 a 4. etapa - ZDROJ. ZAŘÍZENÍ, KANCELÁŘE A AKUMULACE CHLADU

Ostatní a vedlejší náklady
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