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DODATEK Č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 12.04.2021 pro zhotovení stavby 

„Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo smlouvy objednatele: 750/6277/21 
 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021-008 
 
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:              Město Třeboň, 
zastoupené:              PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
se sídlem:                 Palackého nám. 46/II, 379 01  Třeboň 
IČ:                             002 47 618,  
DIČ:                          CZ 00247618 
datová schránka ID: 4cbbvj4 
bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
telefon:                      xxxxxxxxxxxxxxxx, 
e-mail:                       xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
a 
 
Dodavatel:               Lesostavby Třeboň a.s. 
zastoupená:              Ing. Pavlem Šímou, předsedou představenstva 
se sídlem:                 Novohradská 226, Třeboň II, 379 01  Třeboň 
spisová značka:        B553 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČ:                             47239328 
DIČ:                          CZ47239328 
datová schránka ID: idtexsd                             
bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxxx, č.ú: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon:                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:                      xxxxxxxxxxxxx  
 
jako dodavatel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 

 
 
uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.04.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze 

dne 1.11.2021 mezi výše uvedenými smluvními  stranami (dále jen „dodatek“). 

 
II. Předmět dodatku 

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely mezi sebou dne 12.04.2021 Smlouvu o dílo, ve 

znění dodatku č. 1 ze dne 01.11.2021 jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení 

díla pro objednatele pod názvem stavby „Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště“ ve 

sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených 

parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva“). 

2) Smluvní strany se proto na základě tohoto dodatku dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. II 

(Předmět plnění) spočívající ve změně předmětu díla, na základě požadavku objednatele, 

z důvodu nepřidělení dotace na realizaci objektu SO 02a. 
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3) Smluvní strany se domluvily na zúžení předmětu smlouvy a s tím související změně ceny díla 

dle čl. V (Cena díla) smlouvy a změně jistiny dle čl. XI (Jistina) smlouvy. 

 

III. Změny smlouvy o dílo 

 

1)      Smluvní strany sjednávají změnu díla tak, že předmětem plnění dle smlouvy se rozumí stavební 

dílo „Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště Třeboň“ v rozsahu podle zadávací dokumentace, 

kterou tvoří projektová dokumentace, zadávací podmínky a položkový rozpočet, přičemž dílo je 

na základě tohoto dodatku po dohodě smluvních stran zúženo o stavební objekt SO 02a 

Zpevněné plochy – garáže A, který je vymezen a oceněn v položkovém rozpočtu, který je 

přílohou Smlouvy o dílo ze dne 12.4.2021. 

2)  V článku IV. Doba plnění se část znění odst. IV. 1 ruší; zrušená část: 

 V roce 2022 objednatel požaduje zrealizovat tento stavební objekt (v případě přidělení dotace): 

 SO 02a Zpevněné plochy – garáže A 

3) V článku XI. Jistina se znění odst. XI.4 písm. a) ruší a nově zní takto: 

 XI.4 Jistina za řádné plnění záručních podmínek a případného poskytnutí kompenzace za 

ohrožení plnění při úpadku zhotovitele dle odst. IX. 14 této smlouvy musí splňovat tyto 

podmínky: 

 a) výše zajišťovací částky je 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V.1. této smlouvy, 

tj.: 415.164,24 Kč. 

 4)     V článku V. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. V.1 ruší a nově zní 

takto: 

         V.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla cenu ve výši: 

  

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Cena díla dle SoD  

a dodatku č. 1 

9.556.672,82 Kč 2.006.901,68 Kč 11.563.574,50 Kč 

Práce a dodávky podle 
oceněného soupisu prací 
– změnový list č. 2  

 -1.253.388,00 Kč  -263.211,48 Kč -1.516.599,48 Kč 

Cena díla celkem 
včetně Dodatku č. 2 

8.303.284,82 Kč 1.743.690,20 Kč 10.046.975,02 Kč 

 
 

IV. Závěrečné ustanovení 
 
1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12.04.2021 ve znění dodatku č. 1,  nedotčené tímto 

dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají beze změny. 

2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva 

(2) obdrží objednatel a dva (2) dodavatel. 
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3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 643/2021-86 ze 

dne 16.11.2021. 

4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon 

o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost 

tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním 

tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku 

do registru smluv zajistí objednatel. 

5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných 

jednat za smluvní strany. 

 

 

 
V Třeboni dne 22.11.2021                                  V Třeboni dne 18.11.2021     

za objednatele     za dodavatele 
 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------   ---------------------------------------------------- 
PaedDr. Jan Váňa, starosta města    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                      na základě pověření         
 
 
 
 
 
 
                                                                                -----------------------------------------------------  
                                                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                                                            na základě pověření 


