
MJ Výměra

kpl 1
kpl 1

-0,05%

0,43%

0,48%
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Projekt zakázkové číslo:

Objekt:

VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v 
budově B ul. Zikova – kancelářská částStavba:

Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby

V rámci VV nezohledněno.

Změna má vliv na stavební práce - omítky a SDK, následné stavební práce jako např: malby a současně na kompletace 
profesí především na kompletace ESI - svítídidla a kompletace ESL - prvky EPS a evakuačního rozhlasu.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Přípočet:
Odpočet:

563 150,42

CELKEM  Kč (bez DPH):

Dílčí cenový dopad

Nové řešení:

Původní řešení v PD:

Na základě předaných PP 28 

 viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 strany

Jedn. Cena        Kč

-68 377,25

494 773,17

Cena      
(bez DPH)
-68 377,25

ZL č.

Smlouva o Dílo ze dne:

Část ASŘ 
a.1) bourací práce (PP28b), a.2) SDK (PP28), a.3) Malby, omítky, nátěry a
očištění povrchu,
b) úprava povrchu po drážkování kabeláže ESI,
c) redukce IPE Nosníky,
d) PBŘ opatření ocel. stropní kce. V m.č.B2-369

Název změny: 

13.10.2020

Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

513/18

Odůvodnění  a popis změny a identifikace původce změny:
Po zahájení  stavebních prací  bylo zjištěno, že  původní podhledy (omítka na  dřevěném bednění s fošnovými trámky)  bude 
nutné  demontovat,  aby  bylo  možné zjistit  stav betonového  stropu nad  ním a aby  bylo možné zavěsit navržené akustické 
podhledy. Na základě vyjádření statika a specialisty PBŘ to vyvolalo tyto nové práce nad rámec vydané PD a VV:
a.1) Demontáž podhledových konstrukcí - omítky, bednění a dřevěných trámků ,
a.2) v  části  stropu v 3NP byl po konzultaci s požárním  specialistou projektovým  pokynem navržen  nový  protipožární SDK
podhled s klasifikací EI30 (zakrývá původní dřevěné trámy, které bylo nutné v této části stropu ponechat),
a.3) doplnění  a realizace  kompletních omítek na odhalených stěnách, současně doplnění sanace stropní desky  reprofilační
maltou a nátěr stropu a rozvodů technologie VZT
b) na základě požadavku statika stavby  bylo nutné drážky pro kabelaže ESI ve stropních konstrukcích na chodbách zapravit
reprofilační maltou v místech, kde byla při drážkování obnažena ocelová výztuž,
c) dle skutečného stavu původních nosných konstrukcí byly oproti PD a VV redukovány překlady z IPE nosníků
d) dle   požadavku  požárního  specilaisty  byla   doplněna  ochrana  nové   ocelové  stropní  konstrukce  v  místnosti  B2-369
protipožárním  SDK podhledem.  Tyto práce  vznikly v  průběhu stavby a  byly nepředvídatelné.  ZL je realizován  za  splnění
podmínek §222 odst. 6 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

563 150,42
celkem 494 773,17

Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby

Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby

PŘÍLOHY ZL: 



30ZL č.
Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č.2 Projektový pokyn PP28
Příloha č.3 Zápis z SD
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Zlínstav a.s.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
SPS projekt, spol. s r.o.
Gleeds Česká republika a.s.

Datum předložení změny:
Zhotovitel: 
Objednatel:
Projektant:
TDS:

Dne: za dodavatele: Podpis:

Dne: za TDS: Podpis:

Dne: za projektanta: Podpis:

Dne: za objednatele: Podpis:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí ZL jsou přílohy  obsahující  všechny 
doklady, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně  ocenění změn.

ZÁVĚR: 

Vyjádření objednatele:

Vyjádření dodavatele/vliv na termín: 
Nemá vliv na termín.

TDS respektuje změny Projektové dokumentace vyvolané zjištěnými skutečnostmi a požadavky investora na úpravu respiria. TDS 
nemá k návrhu řešení připomínek. 

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:
Se změnovými listy souhlasím. 

Vyjádření TDS: 



REKAPITULACE ZL30 

Kód' 13200 

Stavba: Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha 

I Náklady z rozpočtů 

ZL30a.1 RESPIRIA Bourací práce • PŘÍPOČTY 

ZL30a.2 PP28 • Respiria • část SOK • PŘÍPOČTY 

ZL30a.2 PP28 • Respiria • čast SOK • ODPOČTY 

ZL30a.3 PP28 • Respiria • část omítky a malby - PŘÍPOČTY 

ZL30b Část ASŘ • b) úprava povrchu po drážkování kabeláže 
ESI • PŘÍPOČTY 

ZL30c Čast SKŘ • c) IPE Nosníky· ODPOČTY 

ZL30d Část ASŘ· d) PBŘ opatřeni ocel. stropní kce. V m.č.B2· 
369 • PRÍPOČTY 

'CELKEM 

CELKEM ODPOČTY 

CELKEM PŘÍPOČTY 

Cena bo2 DPH [Cli<) Cen• • DPH (CZKJ 

59 380,18 

29 553,93 

-9 083,81 

434 939,38 

16 841,68 

.59 293,44 

22 435,25 

494 773,17 

·68 377,25 

563150,42 

71 850,02 

35 760,26 

-10 991,41 

526 276,65 

20 378,44 

-71 745,06 

27 146,65 

598 675,531 

·82 736,47 

681 412,01 

! 

. 

. . 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha 

Objekt: 
ZL30a.1 - RESPIRIA Bourací práce 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ: Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ 

Náklady soupisu celkem 59 380,18 

D HSV Práce a dodávky HSV 51 246,37 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 599,08 

3 K 978021291 011učení (osekání) cementových omítek vnitřních m2 145,220 314,00 45 599,08 
stropů v rozsahu do 100 % 
''B2302" 64,49 64,490 

w "B3302" 80, 73 80,730 
w Součet 145,220 

D 997 Přesun sutě 5 647,29 

o K 35 
Odvoz a likvidace suti, včetně nákladů za uložení na 

t 11,608 317,30 3 683,22 
skládku 

o K 34 Přesun sutí do pňstaveného kontejneru t 11,608 169,20 1 964,07 

D PSV Práce a dodávky PSV 8 133,81 

D 762 Konstrukce tesařské 8 133,81 

9 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken U do 32 mm m2 145,220 33,70 4 893,91 

w "B2302" 64,49 64,490 
w "B3302" 80, 73 80,730 
w Součet 145,220 

10 K 762822810 
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 

m 89,500 36,20 3 239,90 
, orúřezové ol do 144 cm2 
"B2302" 4*5,5 22,000 

w "B3302" 9*7 ,5 67,500 
w Součet 89,500 

Strana 1 z 1 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha 

Objekt: 
ZL30a2 - PP28 - Respíria - část SOK 

Míslo: Da(um: 

Zadavatel: Projektant. 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem PP28 - část SOK 20 470,12 

Náklady soupisu celkem PP28 - ODPOČET -9 083,81

D PP28 Respíria -9 083,81
1 K 61 1b SDK podhled na nosném roštu m2 -14,990 601,60 -9 017,98 

vv 
"odečet podhledu v 83302, který je nově navržen jako požární, -14,990viz níže pol.61-1c" -14,99 

2 K 61 Přesun hmot pro oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřních kpl 1,000 -65,83 -65,83

Náklady soupisu celkem PP28 - PŘÍPOČET 29 553,93 

D PP28 Respíria 29 553,93 

4 K 763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá m2 14,990 925,00 13 865,75 spodní kce profil GD+UD 
vv "83302" 10,55 10,550 
vv "čelo" 7.4'0,6 4.440 
vv Součet 14 990 

5 K 763131912 Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SOK podhledu a kus 3,000 626,00 1 878,00 loodkroví s V":rlužením orofilv 

6 K 763172452 Montáž dvířek revizních protipožárních SOK kcí vel. kus 3,000 532,00 1 596,00 300 x 300 mm oro podhledy 

7 M 59030760R.E/30 
dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 

kus 3,000 4 000,00 12 000,00 
300x300mm 

8 K 61 Přesun hmot pro oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřních kpl 1,000 214,18 214, 18 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Stavební úpravy budov B VŠCHT Praha 

Objekt: 
ZL30a3 - PP28 - Respíria - část omítky a malby 

Místo: Daium: 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ 

Náklady soupisu celkem PP28 434 939,38 

D PP28 Respíria 434 939,38 
23 / K /61_6 /Omítka stěn, kompletní skladba - sádrový povrch I I 27,818/ 300,80/ 8 367,65 

w "B2302" 34,35'0,35 12,023 
w "B3302" 35, 1 '0,45 15,795 
w Součet 27.818 

24 / K /61_8 /Malba stěn a stropů - podklad omítky I m2 I 27.818/ 32,90/ 915,21 
w doplněné omítky, viz pol 61-6· 
vv "82302" 34,35'0,35 12.023 
vv "83302" 35, 1 ·0.45 15,795 
vv Součet 27.818 

20 I K 1938902123 !Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči I m2 1 202,6001 256,ool 51 865,60 
vv "B2302 strop" 64,5 64,500 
vv 

"trámy" 0.35'2'5,468: 2)0.35'2'5,380; 3) 0,35'2'5,474; 4) 15,250 0,35'2'5.470 
vv "83302 slrop" 80,7 80,700 

'1rámy" 1)0,35'2'6,636; 2)0,35'2'6,608; 3)0,35'2'6,896; 
vv 4)0,35'2'6,937; 5)0,35'2'6,875; 6)0,35'2'6,819; 42,130 

7)0,35'2'6,608; 8)0,35*2'6,506; 9)0,35'2'6,297 
vv Součet 202 600 

211 K 1985311212 /Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou ti přes 10 do 20 mm I m2 I 151,9501 1 560,001 237 042,00 

w "předpoklad: 75% plochy" 202.6*0, 75 151,950 

221 K 1985324211 I Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s 
impregnací (OS-8) I m2 I 207,0701 511,ool 118 236,97 

w "B2302: strop" 64,5 64,500 
vv 

'1rámy" 0.35'2'5,468; 2)0,35'2'5,380, 3) 0,35'2'5.474: 4) 15.250 0,35'2'5,470 
vv "83302, odečten SDK podhled: strop" 80,7-10,5 70,200 

'1rámy' 1)0,35'2'6,636; 2)0,35'2'6,608; 3)0,35'2'6,896, 
vv 4)0,35'2'6,937; 5)0,35'2'6,875; 6)0,35'2'6,819; 42,130 

7)0,35'2'6,608, 8)0,35'2'6,506, 9)0,35'2'6,297 
SOK strop vč. Čela 10.55+7,4'0,6 14,990 

vv Součet 207,070 

261 K 1985324211 tátěr VZT potrubí z pozinkovaného plechu, tmavě 
šedý(RALcca7016) I m2 I 26,900/ s11.oo l 15 359,90 

Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnaci 
(OS-8) 

vv "82302: 315/315 (1,26m2/mb) 1,Bm; D315 {1,0m2/bm) 6,15m; 13,150 D250 (0,8m2ibm) 2,3m; D200 (0,65m2/bm) 4,45m 
vv 83302: 315/315 (1,26m2/mb) 2,8m; 0315 (1,0m2/bm) 6,15m; 13,760 D250 (O,Bm2/bm) 2,3m; D200 (0,65m2/bm) 3,45m 
vv Součet 26 900 

29 / K /61 /Přesun hmot pro oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřních I kpl I 1.000/ 31s2,os/ 3 152,05 
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ZL30b • Uprava povrchu po drážkování kabeláže ES/

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

za MJ Celkem 

9 Ostatní kontrukce a práce 

985311212 V1 
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi 

m2 2,70 1 560,00 4 212,00 
ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm 

Drážka A 3 ks 

2,2"0, ť3 0,66 

Drážka 812 ks 

1,7'0, ť12 2,04 

Součet 2,70 

985311912 
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi 

m2 2,70 126,00 340,20 
ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě 

Pomocné lešení pro prostory výšky do 4,5m, včetně 

9.1. 
pomocných lešení ve schodiš'tovém prostoru. Součásti 

m2 64,80 65,80 4 263,84 
položky je montáž a demontáž lešení. doprava na a ze 
staveniště oronáiem / sdíleno všemi orofesemi. 
1,6"2,7"15 64,80 

3.5. 
Přesun hmot pro oddíl 2 Zelezobetonové konstrukce -

komplet 1,00 8 025,64 8 025,64 
monolitické 

c;ELKEM ZL30b - Uprava povrchu po drazkovam kabelaze E51 16 841,68 

-. 

~ 
. 
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ZL30c - /PE Nosníky

Číslo poloiky Popis položky MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

l.lMJ Celkem 

D 1.2.1.1. Nosníky z ocelových válcovaných profilů IPE 120-

1.1 
200, vybourání drážek pro vtažení nosníků viz.O 1.1 

kg -1 283,758 37,00 -47 499,03 
ARCH.STAV., doplněny nosníky IPE 140 nad otvory pro 
větrání schodiště Zikova 

317941121 
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu/, IE, U, 

I -0,220 9 460,00 -2 083,80
UE nebo L do é 12 

13010972 ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375 t -0,220 26 800,00 -5 903.37 

1.9 
D 1.2.1.9a Přesun hmot pro oddíl 1 Ocelové konstrukce 

kp/ 1,000 -3 807,24 -3 807,24 
osazované v rámci statickvch úprav 

CELKEM ZLJOc • IPE Nosmicy .59 293.44 

. 



ZL30d - PBR opatření ocel. stropní kce. V m.č.82-369

Číslo položky Popis položky MJ Celkem MJ 
Ceny v Kč 

za MJ Celkem 
61 Uorava povrchu vn/trních 

763131431 
SOK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

m2 28,30 787,00 22 272,89 
soodnf kce orofil CD+UD REI do 90 
B2-369 

2,806'6,58 18,46 

3,369'2,92 9,84 

Sovčer 28,30 

61.19 Přesun hmot pro oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřních komplet 1,00 162,36 162,36 

t,;t:Ll\t:IVII ZL30d - PBR opatřeni ocel. stropm kce. v m.c.Bz-369 :,/,,&. 435,25 1 , - i 



PROJEKTOVÝ POKYN č. 28b 28.09.2021 

STAVBA 

STAVEBNÍK: 

ZHOTOVITEL.: 

PROJEKTANT: 

STUPEŇ PROJEKTU. 

PŘEDMÉT: 

DŮVOD POKYNU: 

DOTCENÉ PROFESE: 

POPIS ZMtNY: 

STAVEBNI ÚPRAVY KANCELÁŘI UVOLNĚNÝCH ČVUT 
VŠCHT, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zllnstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
SPS projekt spol. sr. o., Za Navsi 1670/9, 106 00 Praha 10 
Dokumentace pro provedeni stavby 

sanace stropu v respiriich 

doplnění PO po odstraněni původních podhledů 

stavební část 

Po demontáži původních podhledů v respiriích (m.č. 82302, 83302) budou opraveny stávající 
konstrukce: 
- betonové stropní desky a trámy budou v celé ploše očištěny
- poškozená místa s obnaženou výztuží budou opravena sanační reprofilačni stěrkou
- omítka na stěnách včetně malby bude vytažena k spodní hraně stropní desky
- stropní deska a stropní trámy budou opatřeny tmavě šedým nátěrem
- v m.83302 v 3NP bude podél příčky do schodišťové haly proveden SDK požární podhled El30 s
instalačními dvířky. Podhled byl zakreslen a vykázán v rámci pokynu PP09b, zde doplňujeme požární
charakteristiku, čelo podhledu a instalační dvířka.
PP28b:
- opraveny počty a rozměry stropnlch lrámů v 83302 dle skutečného zaměřeni
- doplněn nátěr VZT polrubl (odstln tmavě šedý stejný jako na stropě, RAL cca 7016)
- spolu se stropem budou natřeny í rozvody elektroinstalace

Novv vvkres Původní výkres: 
o.značeni/ název vvkresu
D.1.1-PP28 3NP m.c.63302 

vystavil (SPS projekt spol. s.r.o.): 

zhotovitel (Zlínstav a.s.): 

TDS (Gleeds ČR, s.r.o.): 

stavebník (VŠCHT): 

doplňuje nahrazuje 
0.1.1.3 NS - 4, 3NP 

xxxxx 
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