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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen: „Smlouva“) 

mezi  

1. Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu   
Se sídlem:  Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
Jednající:   JUDr. Martina Děvěrová MPA, státní tajemnice 
IČO:   47609109 
DIČ:   CZ47609109 
Bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha 
Číslo účtu:   1525001 / 0710 
dále jen: „Objednatel“, nebo také: „MPO“ 

 
a 
 
2. ABP HOLDING a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 573 
se sídlem:  Thámova 21/34, 186 00 Praha 8 
zastoupená:  Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva 
IČ:    15268446 
DIČ:   CZ15268446 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  3951712349/0800 
dále jen: „Zhotovitel“ 

 
(Zhotovitel a Objednatel společně též jako: „Smluvní strany“) 

 
 

Preambule 
Vzhledem k novým nepředvídatelným skutečnostem v rámci plnění závazku se Smluvní strany 
dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 4. 8 .2021 následovně dle tohoto dodatku a jeho příloh. 

 
 
 
 
 
 



č. VZ: VZ/11600/21/18, N006/21/V00014037                    č. sml. objednatele: 118/21‐D1 
sp. zn. VZ: MPO 500822/2021            č. sml. zhotovitele: 
čj. Dodatku č. 1.: MPO 634115/2021  
PID: MIPOX03TTDRB 

Článek I 
Předmět dodatku 

1) Dle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Průvodní list změnového listu č. 1) a přílohy č. 2 tohoto 
dodatku (Změnový list č. 1) se jedná o 3 změny: 
a) Vytvoření pomocných montážních otvorů v podlaze 8.NP – Gorazdova, 
b) Štukování stěn a oprava prasklin – Gorazdova, 
c) Výměna stávajících zárubní za nové – Gorazdova. 

2) Celková hodnota: 

a) méně prací je ve výši       41 915,20 Kč bez DPH 
b) více prací je ve výši   2 160 879,34 Kč bez DPH 
c) změny nabídkové ceny je ve výši 2 118 964,14 Kč bez DPH 

d) Čl. V „Cena díla“ se mění odst. 1 Smlouvy a nově zní: 
„Smluvní strany sjednávají celkovou cenu díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. této Smlouvy, 
a to ve výši: 

Cena bez DPH:   168.896.537,81 Kč      
Částka DPH (ke dni uzavření smlouvy 21%)    35.468.272,94 Kč     
Cena vč. DPH:                                             204.364.810,75 Kč 
(slovy dvě stě čtyři milionů tři sta šedesát čtyři tisíc osm set dest korun českých 
sedmdesát pět haléřů)“ 

e) Čl. V „Cena díla“ se mění odst. 2 písm. a) Smlouvy a nově zní: 
„Cena uvedená v odstavci 1 se skládá z ceny za jednotlivé etapy díla: 
a) etapa 1 – rekonstrukce budovy Gorazdova 1969/24, 

Cena bez DPH:     88.281.591,71 Kč      
Částka DPH (ke dni uzavření smlouvy 21%)    18.539.134,26 Kč     
Cena vč. DPH:                                             106.820.725,97 Kč 
(slovy sto šest milionů osm set dvacet tisíc sedm set dvacet pět korun českých devadesát 
sedm haléřů)“ 

Článek II 
Závěrečná ustanovení 

  
1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, 

a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv. 

2) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo jejichž změna nevyplývá z tohoto dodatku zůstávají beze 
změny. 

3) Tato Smlouva je vyhotovena v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu 
s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 – Průvodní list změnového listu č. 1 
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 

 
 
V Praze dne 8. 12. 2021 V Praze dne 8. 12. 2021 

Objednatel: Zhotovitel:
  

_________________________ _________________________ 

JUDr. Martina Děvěrová MPA 
státní tajemnice 

Ing. Jiří Procházka 
předseda představenstva

 













Stavba: 238

Objednatel: IČO: 47609109

DIČ:

110 15 

Zhotovitel: IČO: 15268446

DIČ: CZ15268446

18600

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 02.12.2021

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

2 118 964,14

2 563 946,61

2 118 964,14

0,00

Thámova 21/34

Praha-Karlín

Česká republika, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 1039/32

Praha 1 - Staré Město

Položkový rozpočet stavby

444 982,47

0,00

-41 915,20

0,00

MPO Změnový list č.1

ABP HOLDING a.s.

Celkem

2 160 879,34
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 2 118 964,14 444 982,47 2 563 946,61 100

01 0,00 314 343,76 66 012,19 380 355,95 15

02 0,00 1 346 041,75 282 668,77 1 628 710,52 64

03 0,00 458 578,63 96 301,51 554 880,14 22

0,00 2 118 964,14 444 982,47 2 563 946,61 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 HSV 32 839,28 2

61 HSV 1 232 568,00 58

64 HSV 400 476,00 19

96 HSV 165 861,30 8

99 HSV 143 939,96 7

783 PSV -41 915,20 -2

D96 PSU 185 194,80 9

Cena celkem 2 118 964,14 100

Staveništní přesun hmot

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za stavbu

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů

Bourání konstrukcí

MPO Změnový list č.1

Pomocný montážní otvor

Štukování stěn a oprava prasklin

Výměna zárubní - Gorazdova
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S: 2120

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 32 839,28

1 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 2,52000 3 200,00 8 064,00

2,1*0,8*0,1*15 2,52000

2 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 1,68000 267,50 449,40

2,1*0,8 1,68000

3 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 1,68000 70,50 118,44

2,1*0,8 1,68000

4 411354262R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 80 mm tl. 1,0 mm m2 17,10000 1 006,00 17 202,60

1,9*0,6*15 17,10000

5 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 0,11970 58 520,00 7 004,84

1,9*0,6*0,1*15*0,07 0,11970

Díl: 96 Bourání konstrukcí 79 411,20
6 970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 87,00000 574,00 49 938,00

(2,1*2+0,8*2)*15 87,00000

7 972054691R00 Vybourání otv. beton. stropy pl. do 4 m2, tl. nad 8 cm m3 2,52000 6 160,00 15 523,20

2,1*0,8*0,1*15 2,52000

8 972054500VD Vyřezání otvoru v trapézovém plechu m 75,00000 186,00 13 950,00

(1,9*2+0,6*2)*15 75,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 898,48
9 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 6,75939 2 500,00 16 898,48

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 185 194,80
10 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 186,08802 128,50 23 912,31

11 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 186,08802 226,00 42 055,89

12 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 186,08802 12,50 2 326,10

13 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 186,08802 318,00 59 175,99

14 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 186,08802 300,00 55 826,41

15 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 186,08802 10,20 1 898,10

314 343,76

Položkový rozpočet 

MPO - vícepráce

MPO - vícepráce

Pomocný montážní otvor 8.NP Gorazdova
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S: 2120

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 232 568,00

1 612474410R00 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 4 824,00000 232,00 1 119 168,00

4824 4 824,00000

2 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 450,00000 252,00 113 400,00

450 450,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 113 473,75
3 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 45,38950 2 500,00 113 473,75

45,3895 45,38950

1 346 041,75

Položkový rozpočet 

MPO - vícepráce

MPO - vícepráce

Štukování stěn a oprava prasklin Gorazdova
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S: 2120

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů 400 476,00

1 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 138,00000 923,00 127 374,00

69+40+24+5 138,00000

2 553310730R Zárubeň ocelová HSE "U" 100, 600x1970 L, P kus 5,00000 1 979,00 9 895,00

5 5,00000

3 553310731R Zárubeň ocelová HSE "U" 100, 700x1970 L, P kus 24,00000 1 979,00 47 496,00

24 24,00000

4 553310732R Zárubeň ocelová HSE "U" 100, 800x1970 L, P kus 40,00000 1 979,00 79 160,00

40 40,00000

5 553310733R Zárubeň ocelová HSE "U" 100, 900x1970 L, P kus 69,00000 1 979,00 136 551,00

69 69,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 86 450,10
6 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 227,80000 379,50 86 450,10

2*0,9*69 124,20000

2*0,8*40 64,00000

2*0,7*24 33,60000

2*0,6*5 6,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 567,73
7 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 5,42709 2 500,00 13 567,73

Díl: 783 Nátěry -41 915,20
8 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením - 

zárubně repas dveří
m2 -227,80000 184,00 -41 915,20

-227,8 -227,80000

458 578,63

Položkový rozpočet 

MPO - vícepráce

MPO - vícepráce

Výměna zárubní za nové - Gorazdova
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