
Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

001-1799-
330

ZL Č.3

SO 01_ZL

Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště Třeboň

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

SO 01 - Zpevněné plochy - ul. Sídliště - ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Objednatel: Město Třeboň IČO: 00247618

Palackého nám. 46 DIČ: CZ00247618
37901 Třeboň-Třeboň II

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328

Novohradská 226 DIČ: CZ47239328
37901 Třeboň

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 43 677,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 43 677,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 43 677,00 CZK

Základní DPH 21 % 9 172,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 52 849,17 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 7 275,00 17

5 Komunikace HSV 33 095,40 76

981
Demolice - komunikace a zpevněné 
plochy HSV 3 306,60 8

Cena celkem 43 677,00 100
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Položkový rozpočet
S: 001-1799-330 Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště Třeboň

0: ZL č.3 ZMĚNOVÝ LIST Č.3

R: SO 01_ZL SO 01 - Zpevněné plochy - ul. Sídliště - ZMĚNOVÝ LIST Č.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 7 275,00

1 184201117 Výsadba stromu s bálem, v rovině, výšky do 350 cm 
vč.dodávky stromu a ochrany stromu kolíky

kus 1,00000 7 275,00 7 275,00

jeřáb muk
změna č.3 - vícepráce : 1 1,00000

Díl: 5 Komunikace 33 095,40
2 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32 m2 65,00000 124,05 8 063,25

vč.dodávky materiálu a hutnění 
parkovací plochy : 284

změna č.3 - vícepráce : 65
284,00000

65,00000
3 565151211 Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.7 cm m2 65,00000 381,25 24 781,25

změna č.3 - vícepráce : 65 65,00000
4 573231110 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 -1 385,00000 13,13 -18 185,05

změna č.3 - méněpráce : -1385 -1 385,00000
5 577132111 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm 50/70 m2 65,00000 283,63 18 435,95

změna č.3 - vícepráce : 65 65,00000

Díl: 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 3 306,60

6 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm m 33,00000 100,20 3 306,60
řezání asfaltu : 18

změna č.3 - vícepráce : 33
18,00000
33,00000

Celkem 43 677,00

Poznámky uchazeče k zadání
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