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Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

  

Název a evidenční číslo Stavby: 

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA 
VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - 
STAVBA 005.B Silniční most na MK 
ÚČOV  
ISPROFOND: 500 551 0004   

Číslo SO/PS / 
číslo Změny 
SO/PS:    Pořadové číslo ZBV: 

5./005B 

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67 
Variace č. 6 Sanace mostovky a NOK (demontáž žb říms, oprava 
podkladu části OK) 

210/2 

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel:  "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00  Praha 4   

    
Přílohy Změnového listu: 
 
Příloha č.1 – Pokyn Správce stavby č. 04 k provedení Variace č. 06 ze dne 
2.8.21 – 2x 
Příloha č.2 – Zápis z místního šetření 28.7.21 + Zápisy ve SD – 5x 
Příloha č.3 – Změna soupisu množství - 1x 
Příloha č.4 – Ocenění – demontáž žb římsy s ocelovými U profily vč. chodníku a 
části spřaž. desky profily – 1x 
Příloha č.5 – Individuální kalkulace nových položek – 3x  
Příloha č.5a – Nabídky – samostatná příloha – 20x 
Příloha č.6 – Fotodokumentace – 7x  
Příloha č.7 – Přehled změn stavby – 1x 
Příloha č.8 – Plná moc  – samostatná příloha 

 

  Paré  
č. 

 
Příjemce    

  

     

  1 Správce stavby (+    
v elektronické verzi) 
 

2 Zhotovitel 
 

3 Projektant 
 

4 Objednatel 

  
                                         
  Iniciátor změny: Zhotovitel   
  Popis Změny:   
   Na základě upozornění zhotovitele bylo po odbourání stávajících vozovek a živičného krytu chodníků, 

železobetonových říms v místě vozovek silničního mostu provedeno místní šetření za účasti zhotovitele, 
správce stavby, investora, HMP a PVS. Na místním šetření bylo konstatováno, že železobetonové desky 
a části ocelové nosné konstrukce jsou mnohem více degradovány a zkorodovány, než jak předpokládal 
diagnostický průzkum zadávací dokumentace.  Po obnažení NOK (provedení sond) další místní šetření 
potvrdilo zvýšenou degradaci betonu mostovky a korozi NOK. Bylo rozhodnuto, že stávající 
železobetonová deska mostovky v rozsahu obou chodníků vč. římsy a silniční části vždy cca 55 cm od 
hlavního nosníku nebude plošně sanována, ale bude plošně odstraněna v plném rozsahu. Zhotovitel 
provedl měření úbytku materiálu OK a zpracoval zprávu o měření. Odbourání mostovky okolo hlavních 
nosníků mostu m.j. umožní i provedení oprav a PKO hlavních nosníků a konzol v plném rozsahu (oprava 
konzol bude řešena v dalším změnovém listu)  
Broušení a sváry: 
Dále po provedení předepsaného otryskání pískem plochy ocelové nosné konstrukce byly na konstrukci 
odhaleny nepřípustné vady pro provedení nové PKO (např. poškození povrchu ostrými výstupky, ostré 
hrany, vady ve svárech, návarky, výpaly). Uvedené vady byly na základě místního šetření (zhotovitel, 
zástupce investora) opraveny zabroušením a vyvařením. 

    

        
         Údaje v Kč bez DPH:            

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných celkem   

         
0,- 2 515 236,43 2 515 236,43   

        
Časový vliv na termín dokončení / 

uvedení do provozu není není  
                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A B C D E 
 



                            Ř e d i t e l s t v í  v o d n í c h  c e s t  Č R  

 

 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 
Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 
Vzhledem k tomu že, 
a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat. Veškeré tyto nepředvídatelné okolnosti spočívají ve zjištění, že železobetonové desky 
a části ocelové nosné konstrukce jsou mnohem více degradovány a zkorodovány, než jak předpokládal 
diagnostický průzkum zadávací dokumentace a bude nutné je odstranit a opravit.  

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – jedná se o odstranění degradovaných 
železobetonových částí spřažené desky a provedení oprav a PKO hlavních nosníků, po jejich dokončení 
bude navrženo aktualizované technické řešení chodníkových částí 

c)    celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty     
závazku,  

nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) 
ZZVZ 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 
článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:  
(1)  by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  
(2)  nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  
(3)  nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn 
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).     
                                                                

 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů 

 b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

 

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  
  

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  
 a)  potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat                                                                                                                              

 b)  nemění celkovou povahu zakázky            

 

d) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku 
                                                                                                                                                                                                  

 

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za 
předpokladu, že:  

 

a)  nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným 
položkám -   

 

b)  cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám 
stejná nebo nižší -   

 

c)  materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 
kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d)  zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením 
položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                       
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Podpis vyjadřuje souhlas se 
Změnou:                             

  
Projektant (autorský dozor): Jméno:  

  

Datum 
 
Podpis 

     
  

 
Vyjádření:  

 

  
Garant smlouvy objednatele: Jméno:    

Datum 
  
Podpis 

  
Supervize Jméno:   xxxxxxxxxxxxx   

Datum 
 
Podpis    

 
 
 

 

  

Správce stavby: 

 
 
Jméno:    

   

Datum 
 
Podpis   

  

 
Vyjádření:  

 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou 
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto 
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v 
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 
číslo smlouvy : 
S/ŘVC/052/R/SoD/2020 

předpokládaný výdaj vč. 
DPH 

Předpokládaný termín 
úhrady 

    

  

 
týká se bodu :  3 043 436,08 31.12.2021    

  

  
Objednatel: 

 

Vedoucí oddělení garanta smlouvy: 
 
Jméno:  

  

Datum 
 
Podpis 

   

  

 

Příkazce operace: 
Jméno:  

  

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
Vedoucí oddělení vnitřní správy, 
správce rozpočtu: 

Jméno:  
  

Datum 
 
Podpis 

   

  

 

Statutární orgán – ředitel 
 
Jméno: Ing. Lubomír Fojtů 

  

Datum 
 
Podpis 

   

  

  

Zhotovitel: SMP CZ a.s. 
 
Jméno:   

Datum 
 
Podpis 

     

  

           
Číslo paré:   

  
 



    

 

 

 

S P R Á V C E  S T A V B Y  
S p o l e č n o s t  I N F R A M / I D S  –  T r ó j s k ý  k a n á l   

 

Zabezpečení podjezdných výše k na Vltavské vodní cestě  

Stavba: 005.A –  Most bývalé polní  dráhy ÚČOV –  km 1,58  

Stavba: 005.B –  S i ln iční  most na MK ÚČOV –  km 1,67   

 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:    

 
Konzultant / Správce stavby:      Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník a správce společnosti Společník  

 

Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál INFRAM a.s.                 Inženýring dopravních staveb a.s. 
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje Pelušková 1407 Branická 514/140, Braník  

Datová schránka: 2wheiw9  198 00 Praha 9 – Kyje                                               147 00 Praha 4 – Braník 

  Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 

-  OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl B, vložka 23452 
  

Stránka 1 z 2 

 

 

Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“) 

zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s. 

Vyskočilova 1566 

140 00 Praha 4 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

 

V Praze dne 02.08.2021 

Naše zn. VM-SF/2021-301 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/052/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“)  

Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 (dále jen „stavba“)  

Pokyn správce stavby č. 04 k provedení Variace č. 06 Sanace mostovky a NOK 

SO 210 – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 

Související dokumenty/události:  

• Záznam z Postupové schůzky č.20 konané dne 21.07. 2021, úkol 20.01 

• Záznam z místního šetření – posouzení stávající konstrukce mostu SO 210 a betonových chodníků z 
28.07.2021 

 
Na základě upozornění Zhotovitele bylo po odbourání konstrukce vozovky a chodníků mostu dne 21.7.2021 
provedeno místní šetření za účasti Zhotovitele, Správce stavby, Objednatele, HMP a PVS. Na tomto místním 
šetření bylo konstatováno, že železobetonové desky mostovky i nosná ocelová konstrukce (NOK) jsou 
mnohem více degradovány a zkorodovány, než předpokládala Diagnostický průzkum provedený 
Kloknerovým ústavem z r. 2016 a PDPS z r. 2018. Bylo dohodnuto, že Zhotovitel na určených místech obnaží 
mostovku a po otryskání provede měření úbytku OK (podrobněji viz zápis z PS 20, bod 20.01). 
 
Po obnažení NOK proběhlo dne 28.7.2021 další místní šetření (záznam viz příloha), které po kontrole a 
vizuálním šetření potvrdilo zvýšenou degradaci betonu mostovky a korozi NOK. 
 
Bylo proto dohodnuto, že stávající železobetonová deska mostovky v rozsahu 

- obou chodníků vč. římsy 
- silniční části vždy cca 55 cm od hlavního nosníku NOK 



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – stavby: 005.A a 005.B 

Číslo projektu: 500 551 0004 
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nebude plošně sanována, ale bude odbourávána v plném rozsahu a obnovena v projektovém rozsahu. 
Následně Zhotovitel provede měření úbytku materiálu OK. Na základě těchto měření zhotovitel zpracuje 
zprávu o měření a doručí ji AD projektanta, který rozhodne o úpravě způsobu a rozsahu sanace OK. 
 
Odbourání mostovky okolo hlavních nosníků mostu m.j. umožní i provedení oprav a PKO hlavních nosníků u 
konzol v plném rozsahu. 
 
Správce stavby vydává tímto Zhotoviteli pokyn, aby na základě výše uvedeného zajistil: 

1. obnažení a potřebná měření NOK SO 210 a doručil AD projektanta zprávu o měření do 4.8.2021. 
2. dopracování návrhu AD na změnu způsobu sanace železobetonové konstrukce mostovky a ocelové 

konstrukce mostu SO 210. 
3. zajistil realizaci této změny / variace 
 
Dohodnuté změny budou realizovány jako Variace č. 06 

 
 

Ocenění variace: 
Po dopracování návrhu na změnu předloží Zhotovitel formou změnového rozpočtu ocenění variace Správci 
stavby k odsouhlasení. 
 
Časový dopad variace: 
Po dopracování návrhu na změnu předloží zhotovitel její dopad na harmonogram prací a odstávky plavby.  
 
Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k 
přerušení prací.  
 
 
Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
INFRAM/IDS Trojská kanál 
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S P R Á V C E  S T A V B Y  
S p o l e č n o s t  I N F R A M / I D S  –  T r ó j s k ý  k a n á l   

 

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  

Stavba: 005.A –  Most bývalé polní  dráhy ÚČOV –  km 1,58  

Stavba: 005.B –  Silniční  most na MK ÚČOV –  km 1,67   

 

Záznam z místního šetření – posouzení stávající konstrukce 

mostu SO 210 a betonových chodníků.   

 

Název akce:  005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 
Datum: 28.7.2021 

Místo:  stavba 
Přítomni:    
 
 

Kontrola na stavbě  
 
Na základě úkolu z PS 20, bod 20.01, Zhotovitel připravil konstrukci k jejímu posouzení v dohodnutém 

rozsahu. 

 

Po kontrole a vizuálním posouzení železobetonových konstrukcí bylo zjištěno:    
- Levý chodník. Železobetonová konstrukce chodníku je na horním povrchu hloubkově 

z degradovaná a nevyhovuje v rozsahu 100 procent konstrukce pro uložení navazujících 

konstrukčních vrstev. Z tohoto důvodu bude železobetonová konstrukce v celém rozsahu 

odstraněna. Dále bylo zjištěno, že v místě styku žel.bet. konstrukce chodníku s ocelovou 

konstrukcí mostu je v celém nátěrovém souvrství povrchově poškozena korozí. Dalším byla 

zjištěna značná koroze horního povrchu horní pásnice konzol. Lze předpokládat že tato koroze 

pokračuje i pod neodbouranou částí žel.bet desky. 
Na třech místech ze čtyřech odkrytých byly zjištěny korozní otvory a chybějící materiál na 

stěnách konzoly ve vetknutí do hlavního nosníku. 

 
- Pravý chodník. V provedených sondách bylo zjištěno, že v místě styku žel.bet. konstrukce 

chodníku s ocelovou konstrukcí mostu je v celém nátěrovém souvrství povrchově poškozena 

korozí. Dále byla zjištěna značná koroze horního povrchu horní pásnice konzol. Lze 

předpokládat, že tato koroze pokračuje i pod neodbouranou částí žel.bet desky. Zhotovitel 

provede protikorozní ochranu těchto částí konstrukcí. Zajištění přístupu k provádění PKO bude 

zapotřebí odbourání železobetonové konstrukce chodníku v celém rozsahu. 
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- Silniční část mostu. V místě styku betonové konstrukce s ocelovou konstrukcí mostu je v celém 

nátěrovém souvrství ocelová konstrukce povrchově poškozena korozí. Z důvodu nutného 

provedení PKO je potřeba odbourat část žel.bet. konstrukce mostu v celé délce mostu na obou 

stranách v šířce cca 55 cm. 

 

- Projektant požaduje po Zhotoviteli zpřístupnit zadní část koncových příčníků.  

 

Zhotovitel provede měření úbytku materiálu ocelové konstrukce. Předběžné výsledky měření úbytku 

budou známy 28.7. a zpráva o měření bude vyhotovena do 4.8. Předběžné výsledky budou sděleny 

projektantovy 28.7. 

 

  
 

Zapsal, dne 28. 7. 2021 
 



Aspe Firma: Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV

500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV

ZŘ -

SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI – ÚČOV – km 1,67

210 - SILNIČNÍ MOST NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI – ÚČOV – km 1,67

Změna soupisu množství

3.6.3.2

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 5

poř.
č.

pol.

kód položky název položky m.j.
cena za
m.j. v

Kč

rozdíl
v

Kč

množství ve
smlouvě

množství ve
změně

množství
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v

Kč

cena celkem
ve změně v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nové položky

121 96616.R1 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU KPL 0,000 1,000 1,000 100,00

Celkem

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



Firma: Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV

Příloha č. 4  Ocenění Variace č. 6 - Sanace mostovky a NOK

Stavba 18070 ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67
číslo a název SO SO 210 SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67
číslo a název rozpočtu: 210 SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67

SO 210 0,00 SO 210 2 515 236,43 SO 210 2 515 236,43

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 6 9 10 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce

121 96616 R
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

demontáž žb římsy s ocelovými U profily vč. chodníku a části spraž. desky profily
kpl    0,000          1,000      1,000  

Příloha č. 5 - 

individuální kalkulace

Cena navrhovaných Změn záporných  bez DPH 0,00

Cena navrhovaných Změn kladných bez DPH 2 515 236,43
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem 2 515 236,43

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ
Cena změna Popis

SOD Po změně Změnový list

Množství
Cena

Množství
Cena po změně

Množství



Příloha č. 5 - Individuální kalkulace nových položek

Variace č. 6  - Sanace mostovky a NOK

Název stavby: čís.obj. čís.změny

SO 210 5./005B

Objekt: SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67

Poř.č. 

položky
číslo položky

121 96616 R

J.C. Celkem

demontáž žb římsy s ocelovými U profily vč. chodníku a 

části spraž. desky profily - ind.kalkulace

Celkem

1. Výpočet:

Individuální kalkulace

J.C. Celkem

1. 1. obj. Technotest

2. 2.obj. Technotest

3. 3. obj. Technotest

4. SMP kalkulace

5. SMP kalkulace

6. SMP kalkulace

7. SMP kalkulace

8. SMP kalkulace

9. SMP kalkulace

10. SMP kalkulace

Sondy pro posouzení stavu ocelové NK -ruční bouraní říms a 

spražené desky v místě styku s ocelovou NK - stroje 

(nájem+phm)

- kompresor  5 dny * 8h

kompresor  + PHM (  + 

hadice 5ks

den 5,000

200,000

Pruhy 55cm - ruční odstranění žb desky pod vozovkou, pruhy 

55cm u hl. nosníků - stroje (nájem+phm)

- kompresor 

      - 1 ks * 1den (8h 23. 8.)

      - 2 ks * 13dní (po 8h 24. 8. - 5. 9.)

kompresor  + PHM (  + 

hadice 5ks*

den

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 

005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

ISPROFIN č.: 500 551 0004

Název položky

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

demontáž žb římsy s ocelovými U profily vč. chodníku a části spraž. 

desky profily

Měrná 

jednotka

kpl 1,000

kpl 1,000

nedestruktivní (NDT) zkoušky určených ploch ocelové kce - 

příčníky NK kpl 1,000

množství

nedestruktivní (NDT) zkoušky určených ploch ocelové kce nad 

rámec sond NK SO 210 (styk starého betonu říms a komorových 

ocelových nosníků) tl. PKO kpl 

popis položky
Měrná 

jednotka
množství

nedestruktivní (NDT) zkoušky určených ploch ocelové kce - 

sondy (styk starého betonu říms a komorových ocelových 

nosníků) pro ověření stavu části NK SO 210 kpl 1,000

1,000

Pruhy 55cm - ruční odstranění žb desky pod vozovkou, pruhy 

55cm u hl. nosníků - mzdy

1den * 4prac. * 10h (23. 8.)

2dny * 8prac. * 10h (24. 8. a 29. 8.)

11dní * 6prac. * 10h (25. 8. - 5. 9. bez 29. 8.)

Sondy pro posouzení stavu ocelové NK -ruční bouraní říms a 

spražené desky v místě styku s ocelovou NK - stroje (nájem)

- kladiva 5 dny * 8h

bourací kladivo 

práce na plavebních znacích   (údržba znaků) na mostě a 600m 

před a za mostem

2prac.*2h denně*19dní (ráno osazení, večer zakrytí)

hod 860,000

den 5,000

Sondy pro posouzení stavu ocelové NK- ruční bouraní říms a 

spražené desky v místě styku s ocelovou NK  - mzdy

4 prac., 5 dny * 10h hod

bezpečnostní hlídka po dobu omezení plavby- katamarán v 

omezném plavebním prostoru 7-18h - mzdy

(řezání+bourání žb proužků a demontáž)+Technotest hod 209,000

hod 76,000

27,000



Variace č. 6  - Sanace mostovky a NOK

Název stavby: čís.obj. čís.změny

SO 210 5./005B

Objekt: SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 

005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

ISPROFIN č.: 500 551 0004

11. SMP kalkulace

12. SMP kalkulace

13. SMP kalkulace

14. SMP kalkulace

15. SMP kalkulace

16. 4. nabídka Hiltrent

17. 5. obj. Nekolný

18. 5. obj. Nekolný

19. SMP kalkulace

20. SMP kalkulace

21. SMP kalkulace

22. SMP kalkulace

23.
6. předávací 

protokol Beroun

24. 7. fa lodní motor

25.

SMP kalkulace

8. obj. České 

přístavy

9. CN hranoly

10.CN fošny

26.

SMP kalkulace

8. obj. České 

přístavy

27. SMP kalkulace

28. SMP kalkulace

demontáž dílců žb chodníkových částí a říms - Autojeřáb T815 

AD20T - práce

25. 8. - 8. 9. (bez neděl) = 13 dnů*10h
hod

Konce kolzol - ruční odstranění žb proužku říms s ocelovým U 

profilem od ocelových konzol NK - stroje (nájem)

- kladiva 11 dní * 4h

bourací kladivo 3ks

den 11,000

hod 176,000

demontáž dílců žb chodníkových částí a říms -  Autojeřáb T815 

AD20T - nájezdy

2x 50km
km 100,000

Konce konzol - ruční odstranění žb proužku říms s ocelovým U 

profilem od ocelových konzol NK - mzdy

uvolnění proužků a zavěšení na jeřáb z pontonu, dobourávání

11 dní * 2prac. * 8h

Konce konzol - ruční odstranění žb proužku říms s ocelovým U 

profilem od ocelových konzol NK - stroje (nájem+phm)

- kompresor  11 dní * 4h

kompresor  + PHM (  + 

hadice 3ks

den 11,000

řezání dílců žb chodníkových částí a říms vč. zabetonovaného 

ocelového U profilu vč. vrtání otvorů pro demontáž jeřábem kpl 1,000

Pontony - nájem

nájem 2ks pontonů (základ katamaránu)

 od 10.8.-14.9.21

70,000

obsluha katamaránu - mzdy

(řezání+bourání žb proužků a demontáž, ochranné dřevěné 

konstrukce pod bouránými proužky 2x55cmm u hl. nosníků v 

místě vozovky)+Technotest

19dní*9h*2prac.

hod 342,000

demontáž dílců žb chodníkových částí a říms - přípomoce pro 

jeřáb a auto s HR - mzdy

pro jeřáb: 25. 8. - 8. 9. (bez neděl) - 13dnů * 2prac. * 10h = 260

- v době řezání bourali pruhy 55cm (pol.9) - v pol. 9 nejsou 

počítáni

pro auto HR: 6. 9. - 13. 9. (bez neděle) - 7dnů * 4prac. *10 = 280

týden 5,000

den 20,000

Katamarán + lešení pro ruční dobourání žb proužku říms s 

ocelovým U profilem  na ocelové konzole NK nad plavením 

kanálem - denní nájezdy z místa kotviště a zpět

*2prac*2h+PHM 

den

hod 540,000

130,000

Doprava pontonů, auto s HR: ÚČOV - Beroun-ÚČOV -2*  

) = 

Doprava pontonů, auto s HR: Praha - Beroun  ÚČOV - Beroun-

ÚČOV -2*

Nakládka a vykládka pontonů, auto s HR - manipulace

montáž pontonů - nakládkla Beroun, vykládka Praha

demontáž pontonů - nakládka Praha, vykládka Beroun

- každá manipulace 2h, celkem 4h HR 

1,000

Demontáž katamáranu

Mzdy - 3prac.*3dny*10h

Nájem přístavu: 3dny
kpl 

Pruhy 55cm - ruční odstranění žb desky pod vozovkou, pruhy 

55cm u hl. nosníků - stroje (nájem)

- kladiva

      - 1 ks * 1den (8h 23. 8.)

      - 2 ks * 13dní (po 8h 24. 8. - 5. 9.)

bourací kladivo 5ks*

km

hod

280,000

8,000

27,000

demontáž dílců žb chodníkových částí a říms - odvoz na 

meziskládku - Auto s HR - manipulace

6. 9. - 11. 9. + 13. 9. (Ne volno)
hod

Bednění pod bouranými pruhy 55cm - montáž bednění mezi 

hlavní nosník a podélník z katamaránu - mzdy

5 dní * 2prac. * 8h
hod 80,000

Lodní motor

0,5 původní ceny

Montáž katamáranu

materiál (ocel + řezivo)

   U120 20m

   U180 18m č

   řezivo - hranoly 11ks*5m

               - fošny 2m3*

Mzdy - 3prac.*3dny*10h

Nájem přístavu: 3dny

ks

kpl 

0,500

1,000



Variace č. 6  - Sanace mostovky a NOK

Název stavby: čís.obj. čís.změny

SO 210 5./005B

Objekt: SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 

005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

ISPROFIN č.: 500 551 0004

29. 11. DN - Beroun

30. SMP kalkulace

31.
12. fa SeaWolf

13. SPS - poplatek

SMP kalkulace

32. SMP kalkulace

33. SMP kalkulace

34. SMP kalkulace

35. SMP kalkulace

36. SMP kalkulace

Celkem

2. Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku 5,00%

Přirážka na výrobní režii 5,00%

Přirážka správní režie 5,00%

Celkem přirážky 

Cena celkem 2 515 236,43 Kč

Změnu navrhl: Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV

Datum Podpis

výplňové svary povrchu ocelové NK pro PKO

2prac.*5dnů*10h
hod 100,000

33,000

broušení ocelové NK pro PKO

5prac.*8dnů*10h
hod

kpl 

Nájem lešení

13. 8. - 14. 9.
den 

hod 60,000

brusky+spotřební mat. kpl 1,000

1,000

ohýbání stávající betonářské výztuž po odbourání spražené 

desky pro otryskání a PKO - mzdy

2 prac., 2 dny * 10h hod 40,000

Nájem přístavního místa PVL

kotviště nad VD Podbaba

(
měs

400,000

narovnání stávající betonářské výztuž po odbourání spražené 

desky po odbourání spražené desky - mzdy

2 prac., 3 dny * 10h

1,000

VMP - získání povolení k obsluze katamaránu

školení:  fa SeaWolf

Zkoušky:  popl. SPS

Doprava na zkoušku: Praha - Přerov a zpět 

Auto nájem: 

mzdy: 

Celkem: 



                                               
 

 

Příloha č. 6 - ZBV č. 5./005B Sanace mostovky a NOK 

Fotodokumentace: 
Montáž katamaránu 

 
katamarán v přístavu Holešovice 

 
katamarán s lešením 

 



                                               
 

Montáž bednění do podhledu 

 

 

 



                                               
 

Bourání kapes u hlavních nosníků pro zkoušky na nosnících 

 

 



                                               
 

 

Bourání pruhů 55 cm u hlavních nosníků 

 

 



                                               
 

Řezání chodníků a říms 

 

 

 



                                               
 

 

 

 



                                               
 

    

Bourání proužků na konzolách 

 

 




