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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č.  ŠKAS 185/15 

 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

 

„Projekt využití objektu Sběrného dvora – zpracování DPS“ 

 
 
Město Litoměřice 

se sídlem:   Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO: 00263958  

DIČ: CZ 00263958   

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou města 

(dále jen „Objednatel“)  

na straně jedné  

 

a 

 

Precisarchitecture, s.r.o. 

se sídlem: Zahradnická 387/11, 412 01  Litoměřice 

IČO: 02723361 

DIČ: CZ02723361  

zastoupena: Ing. Karlem Pleyerem 

zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 33876  

 (dále jen „Zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo v tomto znění:  

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 5.10.2015 uzavřeli smlouvu o dílo na realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt využití objektu Sběrného dvora – 

zpracování DPS“ (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k  požadavkům zástupců investora 

na detailní zpracování projektu využití objektu nebudou dodrženy termíny stanovené 

ve Smlouvě pro předání předmětu díla vymezeného v čl. 2.1.3., 2.1.4.,  2.1.5. a 2.1.6. 

1.2. Smluvní strany prohlašují, že k prodlení s termíny plnění Díla nedošlo vinou 

Zhotovitele a nebude tedy uplatněna smluvní pokuta podle čl. 8.1. Smlouvy.  
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2. ZMĚNY SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:  

V článku 3. se odst. 3.1.3, 3.1.5. a 3.1.6. nahrazuje tímto zněním: část Díla dle čl. 2.1.3., 

2.1.5. a 2.1.6. Smlouvy předá zhotovitel objednateli nejpozději do 30.6.2016.   

V článku 3. se odst. 3.1.4. nahrazuje tímto zněním: část Díla dle čl. 2.1.4. Smlouvy - 

Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od odsouhlasení finální projektové dokumentace 

Objednatelem zažádat příslušné orgány státní správy ohledně zajištění kladných stanovisek; 

po obdržení potřebných kladných stanovisek dotčených orgánů zažádat neprodleně o vydání 

povolení stavby, a to nejpozději do 30.6.2016.   

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, přičemž dva 

obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.  

3.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

 

Objednatel 

 

V Litoměřicích dne ___.___._______ 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

 

V Litoměřicích dne ___.___._______ 

 

 

 

 

............................................. 

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta města  

                                  

 

 

.............................................. 

Ing. Karel Pleyer  

Precisarchitecture, s.r.o 

 


