
 

 

 

Soupis a zdůvodnění změn:  
 

1) Změny v části SIL a SLP (elektro rozvodů)   
V průběhu realizace stavby bylo všem lékařům umožněno upřesnit požadavky na umístění koncových 
prvků, včetně upřesnění jejich počtu návazně na jejich záměry ohledně rozmístění zdravotnického 
vybavení a nábytku. Změnový list dále řeší rozdíly mezi rozpočtovaným a skutečně instalovaným 
množstvím kabelových žlabů, chrániček a instalačních krabic. 
 
                                          Vícepráce celkem:                         150.635,08 Kč bez DPH 
                                          Méněpráce celkem:                      - 20.094,09 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl - zvýšení ceny:                   130.540,99 Kč bez DPH 
                                                                                            
 

2) SLP datové sítě a vyvolávací systém 
Jde především o systémové změny, dohodnuté v rámci projednávání budoucího provozu mezi 
objednatelem, provozovatelem objektu a nájemci:  

a) Zrušení 2 ks elektromagnetických zámků, které by sloužily jen pro první etapu a přitom nejsou pro provoz 
polikliniky nezbytné 

b) Změna datových rozvodů z centrálního systému s jedním hlavním serverem na systém samostatných 
RACKů vždy pro každou ordinaci, respektive pracoviště 

c) Zrušení původně projektovaného centrálního vyvolávacího systému. Místo toho byla provedena příprava 
ve všech ordinacích pro budoucí možnou instalaci vyvolávacího systému  
 
                                          Vícepráce celkem:                                 147.148,00 Kč bez DPH 
                                          Méněpráce celkem:                            - 460.376,20Kč bez DPH   
                                          Rozdíl – snížení ceny:                         - 313.228,20 Kč bez DPH 
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3) Svítidla 
Změnovým rozpočtem jsou narovnány  rozpory mezi rozpočtem projektanta a požadavky na svítidla, 
vyplývajícími z výkresové části projektu 
                                          
                                          Vícepráce celkem:                     152.695,27 Kč bez DPH  
                                          Méněpráce celkem:                  - 74.099,11 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl - zvýšení ceny:                 78.596,16 Kč bez DPH 
 
 
 

4)  Změny sádrokartonových konstrukcí  
Jedná se o následující důvody změn: 

a) Na základě výpočtu rentgenového záření specializovanou firmou pro konkrétní rentgenové přístroje je 
nutné rozšířit plochu příček, opatřených olověnou vložkou proti záření v prostorách rentgenového 
pracoviště 

b) Změnový rozpočet narovnává rozpory mezi výměrami v rozpočtu projektanta a skutečností na stavbě 
c) Změnový rozpočet řeší doplnění zpevňujících profilů u těžkých dveří u rentgenu, u vysokých prosklených 

stěn a chodbových vysokých dveří 
d) Změnový rozpočet řeší doplnění SDK příček o další výztuhy pro upevnění lékařského vybavení a o drobné 

změny, vyvolané upřesňujícími požadavky lékařů v průběhu provádění instalací 
                                           
                                                        Vícepráce celkem:                     455.264,55 Kč bez DPH 
                                                        Méněpráce celkem:                  - 28.267,00 Kč bez DPH   
                                                        Rozdíl – zvýšení ceny:               426.997,55 Kč bez DPH 
 
 

5) Změny ZTI, ÚT 
Jedná se o následující důvody změn: 

a) V projektové dokumentaci nebylo pro ordinaci ortopedie uvažováno se separátorem sádry a 
s pedikérskou vaničkou, což je pro provoz ortopedie a chirurgie nezbyté 

b) Projekt uvažoval s podružnými vodoměry pouze na studenou vodu, v praxi jsou nutné vodoměry i na 
teplou užitkovou vodu. Místo obyčejných vodoměrů budou instalovány vodoměry s možností dálkového 
odečtu. Naopak nebudou zhotovitelem instalovány indikátory topných nákladů na radiátory  

c) Dva sprchové kouty s keramickou vaničkou a sprchovými dveřmi jsou z prostorových důvodů nahrazeny 
typovým levnějším sprchovým koutem 

d) V rozpočtu projektanta chybí regulační prvek pro škrcení odtoku vody do dešťové akumulační nádrže 
v suterénu 

e) V rozpočtu projektanta chybí část potrubí pro odvod kondenzátu ze vzduchotechnických zařízení 
  
                                                       Vícepráce celkem:                      164.128,51 Kč bez DPH 
                                                       Méněpráce celkem:                 - 133.493,20 Kč bez DPH   
                                                       Rozdíl - zvýšení ceny:                   30.635,31 Kč bez DPH 
 
 

6) Stavební práce VP 
Jedná se o následující důvody změn:  

a) Na střeše budou místo betonovaných těžkých patek instalovány betonové prefa desky a veškeré VZT 
jednotky, tepelná čerpadla, stožár antény apod. budou osazeny na pryžové antivibrační podložky 

b) Změnovým listem se narovnávají rozdíly ve výměrách zdiva, ztužujících věnců, drobných dobetonávek, 
otvorů  apod. 



 

c) V operačním sálku chirurgie je nutné osadit kotevní trny pro stropní speciální a těžké operační svítidlo 
d) Změnovým listem se narovnávají rozdíly ve výměrách vnitřních a venkovních omítek, maleb, lešení, dále 

změny ve fasádní struktuře posledního podlaží 
e) Odpočítává se výměra stropního obkladu z cementotřískových desek, který se neprováděl a odpočítává 

se neprováděná výměra vnitřních parapetních desek 
f) U zámečnických konstrukcí některé prvky v rozpočtu projektanta chyběly (např. žaluzie na vnitřní 

výsuvná okna, bezpečnostní zábradlí ve 4.NP, revizní dvířka, hasící přístroj apod.), některé práce 
vyplynuly z řešení přímo na stavbě (např. bezpečnostní výplně schodišťového zábradlí na podestách, 
úprava prosklené stěny v místě vstupu návazně na výškové poměry objektu a exteriéru, úpravy AL stěn 
pro samozavírače s aretací, navýšení počtu poštovních schránek apod.) 

g) V projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu nebyl obsažen požadavek na precizní zatmelení 
všech spojů venkovních instalačních žlabů v ordinacích lékařů, které si vyžádali pracovníci Krajské 
hygienické stanice 

h) Vzduchotechnické potrubí na střeše bude provedeno z předizolovaného potrubí, což zajistí jeho lepší 
tepelně technické a hydroizolační parametry   

i) Změnovým rozpočtem se narovnávají rozdíly mezi nabídkovým rozpočtem a skutečností u předmětů 
drobného sanitárního vybavení a ochranných rohových krytů 

j) Odpočítává se neprováděné bezpečnostní označení nástupních a výstupních stupňů ve schodišti, které je 
vyřešeno použitím dvoubarevné dlažby 

k) Odpočítává se část poplatků za uložení suti a přebytečných výkopků na skládce v souladu s  prokázanou 
skutečností          
                                          Vícepráce celkem:                     642.584,11 Kč bez DPH  
                                          Méněpráce celkem:                 -623.011,61 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl - zvýšení ceny:                   19.572,50 Kč bez DPH 
 
 
 

7) Dočasné napojení stávajícího objektu - elektro 
V průběhu dokončování a zprovozňování 1.etapy objektu polikliniky bylo nutné po určitou krátkou dobu 
zajistit řádné fungování elektroinstalace ve stávajícím objektu na původní elektroměr a současně bylo 
nutné zajistit instalaci nového měření elektrické energie v rozváděči pro celou budoucí polikliniku. 
Dodavatel elektřiny však nebyl schopen akceptovat ani na nezbytnou dobu dva elektroměry v jednom 
čísle popisném. Proto bylo nezbytné provést dočasné propojení rozvodných skříní obou objektů, což 
umožnilo bezproblémové fungování ordinací v době stěhování ze stávajících provozoven  do nového 
objektu  
                                          Vícepráce celkem:                        54.672,00 Kč bez DPH  
                                          Méněpráce celkem:                               0,00 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl - zvýšení ceny:                   54.672,00 Kč bez DPH 
 
 

8) Ochranný žlab pro potrubí VZT a klima 
V projektové dokumentaci bylo uvažováno s volným položením Cu potrubí mezi jednotkami na ploché 
pochozí střeše. Po střeše ale bude nutný pohyb osob při údržbě a obsluze mnoha zařízení a hrozí riziko 
poškození potrubí. Proto je navrženo rozvody po střeše ochránit pevným žlabem 
 
                                          Vícepráce celkem:                     16.200,-- Kč bez DPH  
                                          Méněpráce celkem:                           0,00 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl - zvýšení ceny:                16.200,-- Kč bez DPH 
 
 
 
 



 

 
9) Venkovní osvětlení 

Na základě rozhodnutí objednatele se většina prací, související s rozvodem a instalací veřejného 
osvětlení vyjímá z předmětu plnění zhotovitele, protože osvětlení bude zajištěno v rámci jiné akce.   
 
                                          Vícepráce celkem:                                0,00 Kč bez DPH  
                                          Méněpráce celkem:               - 148.475,18 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl - snížení ceny:              - 148.475,18 Kč bez DPH 
 
 

10) Změny u keramických obkladů a dlažeb 
Změnovým rozpočtem se vypořádávají rozdíly mezi nabídkovým rozpočtem a skutečností na stavbě. Jde 
především o rozdíly ve výměrách ale z části také o rozdíly vyplývající z upřesňování typů a barevného 
řešení autorským dozorem. Z podstatných kvalitativních změn je možné uvést použití speciálních 
protismykových dlaždic,  schodovek a dále instalaci nerezových rohových profilů.   
 
                                          Vícepráce celkem:                     283.714,57 Kč bez DPH  
                                          Méněpráce celkem:                - 688.221,98 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl – snížení ceny:              - 404.507,41 Kč bez DPH 
 
 
 

11) Změny podlahových krytin PVC 
Při upřesňování barevného řešení interiérů polikliniky bylo autorským dozorem navrženo zrušit 
v ordinacích lepení původně navržených podlahových antistatických čtverců, které mají velké množství 
spojů a spár, protože v současné době lze již pořídit kvalitní antistatickou povlakovou krytinu v pásech a 
rozsah spojů a spár lze tak významně snížit. Některé další cenové změny jsou vyvolány vyvzorkováním a 
výběrem  materiálů a desénů autorským dozorem.      
 
                                          Vícepráce celkem:                       767.225,96 Kč bez DPH  
                                          Méněpráce celkem:                  - 629.744,21 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl - zvýšení ceny:                  137.481,75 Kč bez DPH 
 
 
 

12) Změny střešních konstrukcí 
Změnovým rozpočtem jsou řešeny rozdíly mezi nabídkovým rozpočtem a skutečností na stavbě u 
plochých střech, především u výměr povlakových krytin a výměr tepelných izolací. U nástřešního 
okapového žlabu se jedná o příplatek za větší rozvinutou šíři plechu než uvažoval projekt.   
 
                                          Vícepráce celkem:                     137.963,01 Kč bez DPH  
                                          Méněpráce celkem:                 - 49.425,36 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl - zvýšení ceny:                 88.537,64  Kč bez DPH 
 
 
 
       13) Systém generálního klíče 
Projektová dokumentace a zadávací rozpočet neuvažovaly s generálním klíčem pro celý objekt polikliniky, 
ale  pouze s mnoha obyčejnými zámky a klíči. Z hlediska moderního provozu by to bylo extrémně 
komplikované. Proto je navržena změna na racionalizaci provozu všech ordinací a dalších provozů formou 
generálního klíče. 
 



 

 
                                          Vícepráce celkem:                                   139.045,00 Kč bez DPH  
                                          Méněpráce celkem:                                            0,00 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl - zvýšení ceny:                              139.045,00 Kč bez DPH 
 
 
       14) Změny – vnitřní dveře 
Změnový rozpočet řeší především odpočty obyčejných zámků dveří v souvislosti s instalací generálního 
klíče, dále odpočty za zmenšení dveřních větracích mřížek a odpočty za různé nedodávané doplňky (např. 
háčky, zarážky apod.). Jsou odečteny speciální dveře s olověnou vložkou pro pracoviště RTG v rozsahu dle 
dodávané skutečnosti. Naopak navýšení ceny je dopočítáno za doplnění speciálního tříbodového kování a 
doplnění panikových kování u některých  dveří na požárních únikových cestách  
 
                                          Vícepráce celkem:                                       61.985,15 Kč bez DPH  
                                          Méněpráce celkem:                               - 184.905,50 Kč bez DPH   
                                          Rozdíl - snížení ceny:                             - 122.920,35 Kč  bez DPH 
 
 
 

Finanční dopad změny ZL - 03: 
 

Vícepráce celkem:               3.173.261,21 Kč bez DPH 
Méněpráce celkem:          -3.040.113,44 Kč bez DPH   
Rozdíl – zvýšení ceny:           133.147,77 Kč bez DPH 
                          DPH 21 %        27.961.03 Kč            
             to je               161.108,80 Kč včetně DPH 
 
   

 
 

 

Stanovisko TDI:   Změnové rozpočty byly zkontrolovány ve smyslu cenových podmínek smlouvy o dílo 
 
 
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): Bez připomínek 
 
 
Vyjádření objednatele:  Souhlasím 
 
 
Přílohy: Změnový položkový rozpočet ke změnovému listu č.3 

Rekapitulace  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Schvalovací proces: 

PODPIS A RAZÍTKO TDI PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA 
Změnu doporučuji schválit: 
 
 
 
………………………………………………………………………. 
Jiří Hudeček 

Změnu doporučuji schválit 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Ing. Jiří Houda 

DATUM:            DATUM:       

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby 
 

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
Ing. Tomáš Pinďák 

Změnu schvaluji/neschvaluji 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………….. 
Mgr. Radim Vetchý 

DATUM:          DATUM:          

 


