
Číslo smlouvy objednatele: PM006504/2017-ZHMTDS/Mi Číslo smlouvy zhotovitele: 24/2016

Dodatek č .  2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: Dr. Ing. Antonínem Tůmou, statutárním zástupcem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

2. Zhotovitel:
NATRIX VZ, s.r.o.
Sídlo: Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,

vložce 51299
Zastoupen: Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem společnosti
IČO: 27678695
DIČ: CZ27678695
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Mezi smluvními stranami byla dne 25. 10. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy
objednatele: PM61497/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 24/2016, na akci „Komárník,
oprava toku, Komárno“ (dále jen „smlouva o dílo“). Následně byl dne 30. 11. 2016 uzavřen
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), kterým bylo upřesněno finanční plnění
v letech 2016 a 2017.  Dále posouval termín dokončení díla v návaznosti na doručení rozhodnutí
o poskytnutí dotace vydaném Ministerstvem zemědělství.

2. Dodatkem č. 1 se zhotovitel zavázal provést dílo s podmínkou, že do 31. 12. 2016 bude
zrealizována část díla minimálně v částce 981.006 Kč bez DPH finančního objemu akce.
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v prosinci roku 2016 nemohly být prováděny
betonážní práce a následně i navazující stavební práce. Na základě této skutečnosti, byly
stavební práce zastaveny (zápisem ve stavebním deníku). Zhotovitel do doby ukončení
betonážních prací vyčerpal náklady na část realizovaného díla ve výši 910.863,- Kč. Podmínka
(čerpání prostředků) uvedená v dodatku č. 1 nebyla splněna vlivem objektivně nepředvídatelných
okolností (klimatické podmínky) a proto se od ní tímto dodatkem odstupuje. S ohledem na vydané



rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 30. 11. 2016 a změnové rozhodnutí ze dne 21. 12. 2016
se navíc stanovuje pevný termín k dokončení a předání díla do 31. 3. 2017.

3. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na následujících změnách smlouvy:

V čl. III. Doba a místo plnění se odst. 1. mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín k ukončení a předání díla: nejpozději do 31. 3. 2017

III.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky)
a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto
smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem
stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje
tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí

smlouvy o dílo.

V Brně dne 8. 3. 2017 V Hodoníně dne 1. 3. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. NATRIX VZ, s.r.o.

Dr. Ing. Antonín Tůma Ing. Antonín Žídek
statutární zástupce jednatel společnosti




