[bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo Protihluková opatření 2021 - III. etapa měření, opakovaná výzva, Část 2 - okres Žďár
nad Sázavou, ze dne 18.10. 2021
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-60-2021 
Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark3]Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	Ing. Radovan	Necid
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel")

[bookmark: bookmark4]
Zhotovitel:	AKUSTING, spol. s r. o.
se sídlem:	Cejl 29/76, Zábrdovice, 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. Miroslavem Fričem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51489
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	Ing. Miroslav	Frič
IČO:	27679748
DIČ:	CZ2767948
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana")

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo z důvodu zdržení spolupráce s obyvateli domů či bytů, u nichž má měření probíhat.
2.2. Doba plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v bodě 3.1., které zní: Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách:
■ Zahájení plnění:	po podpisu smlouvy
Ukončení měření:	15. listopadu 2021
Ukončení plnění:	15. prosince 2021
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na etapy v následujících etapách:
Zahájení plnění:	po podpisu smlouvy
Ukončení měření:	10. ledna 2022
Ukončení plnění:	31. ledna 2022
[bookmark: bookmark5]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
3.4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
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3.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.V Jihlavě dne

[bookmark: _GoBack]Ing. Radovan Necid ředitel organizace
V Brně dne	23. 11. 2021
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

