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Číslo smlouvy objednatele: 39/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: 21129 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na akci 

 „14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace fotovoltaických systémů“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel  14|15 Baťův institut, příspěvková organizace 

Sídlo 
: 
 

Vavrečkova 7040, Zlín 760 01 

Zástupce : Ing. Petra Kubíková, ředitelka organizace 

Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Ing. Petra Kubíková – ředitelka organizace 

b) ve věcech technických : xxxx – facility manager 

IČO 
DIČ 
Bankovní ústav 
Číslo účtu 

: 
: 
: 
: 

72563346 
CZ72563346 
xxxx 

Telefon : xxxx 

Mail : xxxx 

ID DS : 5yjea9i 

 

Zhotovitel : FMIB, s.r.o. 

Sídlo : Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih  

Statutární orgán : Ing. Jiří Hloušek, jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku : Vedeném Krajským soudem v Ostravě, C27033 

Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Hloušek, jednatel 

b) ve věcech technických : xxxx , projektový manažer 

IČO : 259 08 898 

DIČ : CZ25908898 

Plátce DPH : ANO 

Bankovní ústav : xxxx 

Číslo účtu1 : xxxx 

Telefon : xxxx 

E-mail : xxxx 

ID DS : 8456ry7 

                                                           
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

dílo: 

 „14|15 Baťův institut – instalace fotovoltaických systémů“   

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu 

sjednanou v čl. V. této smlouvy. 

Popis předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací, zpracovanou pro objednatele 

společností FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih, IČO: 259 08 898 

zpracovaná 03/2021 a dále specifikován vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a 

správců inženýrských sítí. Jedná se o instalaci fotovoltaické elektrárny a s tím spojené další 

přidružené práce. Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb (výkaz výměr), zpracovaném společností FMIB, s.r.o., (příloha č. 1 této smlouvy) a 

nabídkou zhotovitele. 

2.2 Dílo je součástí projektu: “14|15 Baťův institut – instalace fotovoltaických systémů“, který je 

spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní 

prostředí (11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020).  

Identifikační číslo dotace: 115D316012258 

Identifikační číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011875  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního 

programu Životní prostředí 

2.3 Na plnění, které je předmětem této smlouvy a které nebude používáno pro výkon 

veřejnoprávní činnosti, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o DPH“). 

2.4 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a 

s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, nabídkou  

zhotovitele a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a 

zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich 

nedostatky neprodleně upozornit. Jestliže zhotovitel na žádné nedostatky vstupních údajů a 

podkladů neupozorní, berou smluvní strany na vědomí, že žádné nedostatky v těchto 

podkladech nejsou. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávky, které jsou předmětem této 

smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako 

odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na 

základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, 

kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo 

lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo 

svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel bude 

informovat objednatel vždy na každém kontrolním dnu objednatele o zjištění, zda je či není 

nesoulad mezi projektovou dokumentací a realizací díla.  

2.6 Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou 

posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu 

mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických 

specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit 

soupis prací. Za správnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.  

2.7 Kompletní zhotovením stavby (díla) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, 

strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení plně provozuschopného, funkčního a 

bezpečného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
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montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení a užívání díla nezbytné.  

2.8 Dokumentace skutečného provedení stavby (díla) bude objednateli předána ve 3 

vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě z toho 1 x ve formátu *PDF, 1 x 

formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., XLS.)  
 Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 

2.9 U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno 

označení „beze změn“. 

2.10 Zhotovení díla zahrnuje i: 
 potřebné vytyčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich 

střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození 
 důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení 

stavby, 
 zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 
 kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení 

všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně 
zpracování postupových harmonogramů, kontrolních měření), koordinace se stavbami 
v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových 
prvků (zásuvek, vypínačů, rozvaděčů apod.) v souladu s projektem a požadavky 
uživatele apod., 

 provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro 
řádné provedení a dokončení díla, 

 zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude 
požadována na kontrolním dni (dále jen „KD“) stavby, nebo která není dostatečně 
podrobná v projektu k realizaci stavby, speciálně části stavby, které mají dopad na 
statiku objektu, bezpečnostní nebo požárně bezpečnostní řešení stavby, 

 provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, 

 průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném zněn, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za 
likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
 zajištění požární ochrany při provádění díla, 
 zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění 
díla, 
 zajištění realizace díla v souladu s ČSN, ČSN EN, nařízeními vlády, platnými zákony, 
 umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a násl., o 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále 
také jen „stavební zákon“ nebo „zákon. č. 183/2006 Sb.“) a zajistit účast 
stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce, 
 provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací 
a smlouvou a seznámení s obsluhou, provozem a údržbou veškerého technologického 
zařízení, strojů a přístrojů, 
 bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, 
 dokumentace skutečného provedení díla, včetně zákresu nově vybudovaných 
inženýrských sítí, 
 poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, 
 dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném 
balení a na vhodném místě, 
 provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně 
vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních 
zpráv a protokolů dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, 
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certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a 
zhotovitel zajistí jejich předání objednateli, 
 zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby, obsahující zejména podmínky 
provozu, údržby, četnost a typ revizí, seřízení, mazání, kontrol apod. dodávaných strojů, 
zařízení a technologii nezbytných pro bezproblémový provoz díla, 
 předání záručních listů a návodů k obsluze (manuálů) ke strojům a zařízením 
objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce, 
 aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na 
staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce 
koordinátora, 
 mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně 
montážní pojištění dle čl. 9. této smlouvy, 
 zachování a neomezení dopravní obslužnosti areálu, 
 parkování vozidel účastníků výstavby a vozidel na dopravu materiálů výstavby pouze 
v prostorách zařízení staveniště, 
 zabezpečení a předání všech dokladů k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dle 
stavebního povolení a dle požadavku technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“); 
 průběžná a systematická evidence veškerých změn (tj. doplňování a opravy) projektové 
dokumentace, k nimž došlo při provádění díla, které po odsouhlasení objednatelem 
budou ihned zapracovány v dokumentaci skutečného provedení 
 Pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých 
komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání 
objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem 
pořízení snímku  
 pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných 
konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový 
pohled na staveniště), přičemž snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem 
 pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý 
snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem 

2.11 Zhotovitel se zavazuje udělat maximálně možné opatření proti poškození stávajících konstrukcí 

a zařízení v místě provádění stavebních prací. Před zahájením stavebních prací provede na své 

náklady fotodokumentaci stávajících prostorů a v případě poškození se zavazuje na své náklady 

uvést tyto prostory do původního stavu. Toto se týká i výtahů, pokud budou použity k  přepravě 

materiálu nebo strojů zhotovitele. 

2.12 Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za nepřerušeného provozu budovy 15 14|15 

BAŤOVA INSTITUTU, je zhotovitel povinen respektovat omezené hlukové limity během pracovní 

doby od 7.00 hod do 16.00 hod, příp. je možné tyto práce provádět pouze se souhlasem 

objednatele. 

2.13 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 

zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.  

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE 

3.1 Stavba bude provedena na pozemku objednatele, resp. Zlínského kraje, par. č. st. 3297 o 

výměře 1816 m2 v katastrálním území Zlín 

 

3.2 Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují:  

a) společné povolení vydané dne 23.7.2021, pod čj. MMZL 139105/2021, které nabylo právní 

moci dne 11.8.2021, včetně rozhodnutí o změně stavby před dokončením ze dne 1.12.2021 

pod spis. zn. MMZL-SÚ-220835/2021/JAN, které nabylo právní moci dne 1.12.2021. 

b) projektová dokumentace zpracovaná společností FMIB, s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 

Ostrava – Jih, IČ: 259 08 898 zpracovaná 09/2021. 
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c) soupis stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný společností FMIB, 

s.r.o., Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih, IČ: 259 08 898 zpracovaná 01/2021 (příloha č. 

1 této smlouvy). 

d) vzor změnového listu 

e) jméno TDS a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) – 

personální zastoupení a oprávnění 

f) jméno autorského dozoru (dále jen „AD“) – personální zastoupení a oprávnění 

g) vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby 

3.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v souladu s ust. 4.2 této smlouvy. O 

předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí staveniště. 

Součástí protokolu o převzetí staveniště bude i záznam o předložení pojistných smluv dle 

odst. 9.3 a odst. 9.4 této smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno. 

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 

  Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení 

povinnosti ze strany zhotovitele předložit kopie dokladu o pojištění dle odst. 9.3 a 9.4 této 

smlouvy.  

4.2 K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště 

ze strany objednatele, a to nejpozději do 10 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli 

k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. 

Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 30 dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou smluvní strany na vědomí, že 

výzva je uplynutím 30. dne od nabytí účinnosti této smlouvy doručena zhotoviteli. 

4.3 Zhotovitel předá návrh montážního a kontrolního plánu stavby do 10 dnů od předání a převzetí 

místa plnění zhotoviteli. 

4.4 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla je 180 kalendářních dní od 

předání staveniště. 

4.5 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené (dokončené) dílo i před termínem plnění, 

pokud budou splněny všechny podmínky pro převzetí díla, stanovené touto smlouvou.  

4.6 termín řádného dokončení a předání díla dle odst. 4.4 dle této smlouvy je pro zhotovitele 

závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě, a v souladu s ust. čl. 16 této smlouvy. 

4.7 Vyhrazené změny závazku 

Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku dle ust. §100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění z této smlouvy, včetně vyhrazených změn 
uvedených v čl. 19 této smlouvy: 

 Změna termínu plnění 
Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí 
díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností, majících za následek 
změnu montážního a kontrolního plánu: 

4.7.1.1 zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 
Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám,  

4.7.1.2 vyšší moc 

4.7.1.3 výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým průměrným 
hodnotám, 

4.7.1.4 výskyt nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných 
technologických postupů v rámci realizace díla. 
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5. CENA DÍLA 

5.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a 

v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 

vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného 

díla dle této smlouvy. 

5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 

této smlouvy, která činí: 
 

5 355 952,89 Kč (bez DPH) 
 

(slovy: pět miliónů tři sta padesát pět tisíc devět set padesát dva korun českých osmdesát 
devět) 

 
 

1 124 750,11 Kč DPH 21 % 
 

6 480 703,00 Kč (včetně DPH) 
 

(slovy: šest miliónů čtyři sta osmdesát tisíc sedm set tři korun českých) 
 

 

5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí 

jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového 

rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další 

ujednání smluvních stran v této smlouvě.  
 Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.  

 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po 
celou dobu realizace díla. 

5.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 

době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z  přidané hodnoty 

nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. 

5.5 Cena díla podle odst. 5.2 této smlouvy může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže 

uvedených důvodů: 

5.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

5.5.2  v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, 
požadované objednatelem 

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

5.5.3 při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

5.5.4 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

 

5.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného 

dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební 

práce, dodávky a služby. 

5.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
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při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2 Zaplacení dohodnuté ceny proběhne vystavením konečné faktury, která bude vystavena na 

základě protokolárního předání/převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků.  

6.3 Faktura musí obsahovat rovněž následující text: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu 

14|15 Baťův institut – instalace fotovoltaických systémů, identifikační číslo 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011875, hrazeného z dotace Operačního programu 

Životního prostředí.“ 

6.4 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a rovněž náležitosti 

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (zejména dle § 11 

s výjimkou odst. 1 písm. f) předmětného paragrafu). Účetní doklady musí být správné, úplné, 

průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím 

jejich trvalost.  

6.5 Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:  
 Přílohou faktury musí být písemně odsouhlasený soupis provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb, který odpovídá rozpisu prací (dodávek a služeb) dle této 
smlouvy, podepsaný TDS a zjišťovací protokol, protokol o předání a převzetí díla. 
Faktura bude před její úhradou písemně odsouhlasena TDS a opatřena jeho razítkem 
(je-li TDS právnickou osobou). 

 Zhotovitel předloží oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokol k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději 
do 3 kalendářních dnů po dokončení díla. 

 Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních 
dnů od jejich předložení.  

6.5.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je 
potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

6.5.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od 
jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

6.5.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 
kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.  

6.5.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, 
dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena 
postupem dle čl. 15 této smlouvy. 

6.6 Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu 

je faktura neúplná. 

6.7  Fakturace: 
 Odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána 

zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli 
provést jejich kontrolu.  

 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla 
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objednatele. V případě neprokázání doručení faktury do sídla objednatele, se 
smluvní strany dohodly, že splatnost faktury nastává 30.dnem po dni jejího  
prokazatelného odeslání do sídla objednatele.  

 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, 
je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a 
vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové 
faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.7.2. Zhotovitel bere na vědomí, že 
v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na příslušný smluvní úrok 
z prodlení dle odst. 13.13 této smlouvy. 

 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na 
účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

6.8 Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy (dále jen „daň“), 
 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
 úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
 nebude nespolehlivým plátcem, 
 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 
 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně 
skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané 
hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel 
daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci dan 

 

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při 

tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České 

republiky, zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

7.2 Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 

realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli: 
 tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle stavebního zákona a jeho prováděcího 

předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora 
a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli 
na své náklady. 

 Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo 
výměnu tabule. 

 Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v 
aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

7.3 Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 

realizace umístit v rámci povinné publicity projektu spolufinancovaného z fondů EU 

zalaminovaný plakát formátu A3 dle tiskového vzoru předaného objednatelem.  

7.4 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných 



  

    
 
  

verze 0verze 28. 05. strana | 9 
verze 16_12_2020 

médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit. 

7.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek  a čistotu a průběžně ze 

staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.6 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření. 

7.7 Odvod srážkových a odpadních vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, 

aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k tomu využije 

veřejných stokových sítí, je povinen to projednat s příslušným vlastníkem sítě. 

7.8 Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na  vlastní náklady 

případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje vyklidit, uzavřít a předat staveniště a uvést jej do původního 

stavu nejpozději do 14 dnů, ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a 

převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných 

pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla) . 

7.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:  
 řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

7.10.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před 
poškozením a zničením, 

7.10.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

7.10.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

7.10.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 

7.10.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 
 vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně 
staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem 
určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu 
s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména 
zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště 
bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. 

7.11 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na 

žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností.  

7.12 Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 

neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s  tím 

spojené vyúčtuje objednatel samostatnou fakturou zhotoviteli. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 

upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 

zhotovitele při provádění díla. 

8.2 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění 

díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění 

díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných 

stanovisek, která mu objednatel k provádění díla předal. 

8.3  Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi); zhotovitel 

je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, řešících 

problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které 
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se s jeho vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně. 

8.5 Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor se mohou po staveništi 

pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a 

předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá objednatel. 

8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil vady 

vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného 

upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke  kontrole a 

prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. 

Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se 

objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné 

práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 

zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

vadného stavu a následným zakrytím. 

8.8 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí hlavního 

technika (osobu stavbyvedoucího), který zabezpečí odborné vedení provádění stavby a má 

pro tuto činnost oprávnění. Zajistí, aby jméno a příjmení hlavního technika (stavbyvedoucího) 

bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a zapsáno do stavebního deníku s 

rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce 

zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu. Dále 

dodavatel určí technika, který bude mít osvědčení o získání profesní kvalifikace elektromontér 

fotovoltaických systémů dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění 

dle seznamu:  

https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/energeticka-ucinnost/odborne-

cinnosti/2021/9/Elektromonter-fotovoltaickych-systemu_osvedceni-k-31-7-2021.pdf 

a osvědčení o odborné způsobilosti pracovníka znalého s vyšší kvalifikací minimálně 

splňujícího požadavky podle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti viz. Příloha 

č. 2 této smlouvy je seznam členů realizačního týmu. 

8.9  Hlavní technik (stavbyvedoucí) musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu 

výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  

8.10 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 

Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen  

umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, 

kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník 

končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, resp. vad a nedodělků 

zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  

8.11 Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, jsou povinni 

se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 

pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak smluvní strany berou na vědomí, že k obsahu 

zápisu nemá objednatel výhrad. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do 

stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického 

dozoru, případně funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vzniku, jinak bere objednatel na vědomí, že 

zhotovitel k obsahu zápisu nemá výhrad. 
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8.12 Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděného díla až do převzetí 

dokončeného díla objednatelem. 

8.13 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění dodávek a prací dle této smlouvy nepoužije 

žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by 

měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se 

zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 

předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

8.14 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude 

naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho 

poskytnutí nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči 

objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli 

oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná 

právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, 

práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 

oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít ke všem způsobům užití známým v době 

uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití autorského 

díla a oprávnění upravit či jinak měnit autorské dílo nebo takové dílo spojit s jiným dílem. 

Objednatel může svá oprávnění k autorskému dílu nebo jeho část poskytnout anebo postoupit 

třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí anebo postoupení tímto svůj výslovný 

souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele 

podle této smlouvy poskytnuta bezúplatně. 

8.15 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s  objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 

z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 

vzniklých finančních a majetkových nároků. 

8.16 Veškeré materiály, výrobky, zařízení a technologie musí být nové, nerepasované a musí 

odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v České republice. 

Tuto skutečnost doloží zhotovitel příslušnými doklady. Současně je zhotovitel povinen zdržet 

se při plnění podle této smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku, zařízení nebo 

technologie, o kterých je na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých 

životních podmínek a životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.  

8.17 Zhotovitel se zavazuje odvést a zlikvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a zbytky materiálů 

použitých při plnění závazků z této smlouvy, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými právními 

předpisy; doklady o likvidaci odpadů je prodávající povinen na požádání kupujícímu předložit.  

8.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí 

pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. 

Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které 

splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. 

Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých 

poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za 

podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení 

od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 

od smlouvy druhé smluvní straně.  

8.19 Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 

plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se 

zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 

poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
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poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění 

povinností zhotovitele dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení 

smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je 

v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé 

smluvní straně. 

8.20 Zhotovitel se zavazuje zajistit snížení negativního dopadu jeho činností při plnění této 

smlouvy na životní prostředí, zejména pak  

 dodržením platných technických norem a ekologických požadavků  

 minimalizováním vzniku odpadů  

 využíváním recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů, výrobků a obalů, je -li 

to objektivně možné 

 

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1 Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 

Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, 

ve vlastnictví zhotovitele. 

9.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 

nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 

použije k provedení díla. 

9.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli kopii 

pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši 

minimálně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného 

plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho 

protokolárního předání a převzetí objednatelem. Záznam o předání této pojistné smlouvy 

včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude nedílnou součástí protokolu o převzetí staveniště 

dle odst. 3.3 této smlouvy. 

9.4 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli kopii 

smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu 

montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 500 000,- Kč. Pojistná smlouva 

musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy 

sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu 

pojistného plnění dle věty první tohoto odstavce v platnosti a účinnosti po celou dobu 

provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.  Záznam o 

předání této pojistné smlouvy včetně termínu, kdy tak bylo učiněno, bude součástí protokolu 

o převzetí staveniště dle odst. 3.3 této smlouvy. 

9.5 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve 

stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, 

vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit 

pro podstatné porušení smlouvy. 

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 

A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat 

s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.  

10.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a 

potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který 

vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu 
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kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. Konání KD oznámí 

zhotovitel nejméně 5 dní předem. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník 

samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce 

zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele. 

10.3 TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 

požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou 

oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy 

zejména: 
10.3.1 hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

10.3.2 je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

10.3.3 je ohrožena bezpečnost stavby, 

10.3.4 hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

10.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:  

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, v platném znění, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými 
prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy a bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak: 

 Zhotovitel je povinen splnit povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. 
 Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 

koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na 
staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce 
koordinátora BOZP, 

 Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a 
činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro 
zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn, 

 Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů 
všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí 
povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní 
obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze 
v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být 
proveden záznam ve stavebním deníku. 

 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí 
v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména: 
10.4.5.1 stavební deník, 
10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 

 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 

předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v  rámci 

přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo 

po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným 

termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je 

oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.  
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11.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 

zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 

své poddodavatele, zejména technologické části stavby.  
 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 10 pracovních dnů 

před koncem lhůty plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně 
vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit 
přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, 
pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít 
před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo 
nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení 
s řádným dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno. 

 Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý 
seznam místností a ploch, do kterého budou zaznamenávány případné vady a 
nedodělky v jednotlivých místnostech (prostorách), termíny odstranění vad a 
nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební 
práce v daném prostoru jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se 
zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři 
stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a 
nedodělků. 

 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad 
a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že 
dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této 
smlouvě. 

 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 
vyhotoveních: 

11.2.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby  

11.2.4.2 osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla 

11.2.4.3 osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby 

11.2.4.4 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (revizních a provozních) 

11.2.4.5 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném znění, a jeho prováděcích předpisů 

11.2.4.6 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 

11.2.4.7 návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební 
provoz nařízen 

11.2.4.8 návrh provozního řádu 

11.2.4.9 protokol o zaškolení obsluhy 

11.2.4.10 stavební deník (deníky) 

11.2.4.11 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 
s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

11.2.4.12 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, 
pokud již nebyla předána objednateli dříve 

11.2.4.13 popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby 
od ověřené projektové dokumentace 

11.2.4.14 Souhlasná závazná stanoviska požadovaná stavebním povolením 
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11.2.4.15 Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek dle stavebního povolení 

11.2.4.16 Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků dle stavebního 
povolení 

11.2.4.17 Doklady požadované stavebním úřadem při závěrečné kontrolní prohlídce 
dle stavebního povolení díla 

11.2.4.18  osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního 
zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů 
před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci 
a užívání díla 

 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví 
protokol o předání a převzetí díla zhotovitel. 

 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li 
k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně 
převzít řádně zhotovené dílo. 

11.3 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za 

účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden 

seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak 

za vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.  

12.2 Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost  
 Fotovoltaické panely: 

Min. 10 let na celkovou funkčnost. Lineární pokles, po 20 letech min. 80% 
jmenovitého výkonu. 

 Samonosné konstrukce fotovoltaických panelů: 
 Minimálně 10 let na konstrukční a mechanické vady. 

 Fotovoltaický střídač: 

           Min. 10 let na celkovou funkčnost. 
 Výkonové optimizéry: 

           Min. 20 let na výrobní a mechanické vady. 
 Na ostatní části díla v délce trvání 60 měsíců 

 

12.3 Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla, 

resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla.  

12.4 U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním 

nelze garantovat záruční dobu dle odstavce 12.2. této smlouvy, je záruční doba v délce 24 

měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 3 měsíců po 

podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato 

snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu s 

poddodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat 

úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akcep tovat. V 

případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.2 

této smlouvy vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o 

další položky. Seznam délky záruky k jednotlivým zařízením bude součástí  předávacího 

protokolu dodávky (díla). 

12.5 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být dodavateli 
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zasláno písemně doporučeným dopisem, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky.  

12.6 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 

objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 

požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, 

odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel 

apod.), anebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 

do 14 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu podle odst. 13.3 této smlouvy.  

12.8 Termín odstranění reklamované vady je dohodnut do 30 dnů po obdržení reklamace, není-li 

dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle  odst. 

13.3 této smlouvy. 

12.9 O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy 

bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba 

jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) 

se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.  

12.10 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad 

a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s 

termínem nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.  

12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objedna tele, 

případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo 

jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

12.12 Zhotovitel je povinen s objednatelem uzavřít servisní smlouvu v rozsahu, v jakém byla 

zhotovitelem předložena v zadávacím řízení na realizaci díla. Účelem servisní smlouvy je  

prostřednictvím servisní činnosti zhotovitele zajistit bezproblémový chod a funkčnost celého 

dodaného díla, a vytvořit tak předpoklady pro řádné a efektivní plnění provozu a udržení plné 

provozuschopnosti zařízení a udržení plné záruky za jakost a kvalitu provozovaného zařízení 

stanovené zhotovitelem a výrobci jednotlivých částí díla.  

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně 

DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním celkového díla oproti 

termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

13.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 

a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby ve výši 0,01% z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu a započatý 

kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

13.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  termínem nastoupení 

k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 0,01% z celkové ceny díla 

včetně DPH za každou vadu a kalendářní den prodlení; 

13.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  odstraněním reklamované 

vady v dohodnuté lhůtě ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za každou vadu 

a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady; 

13.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby 

nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení 

stavby (Hlavní technik-stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ 0,01% z celkové 

ceny díla včetně DPH; 

13.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 

0,01% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení; 
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13.7 Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v místě staveniště 

zákaz kouření ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

13.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na 

staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími 

předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 0,01% z celkové ceny díla včetně DPH, 

a to v případě, že poručení povinnosti uvedené v tomto odstavci není již sankcionováno 

smluvními pokutami uvedenými v jiných odstavcích tohoto článku 13; 

13.9 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby 

nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.2 této smlouvy, a 

to ve výši 0,01% z celkové ceny díla včetně DPH za každý jednotlivý případ; 

13.10 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle 

odst. 8.10 této smlouvy, a to ve výši 0,01% z celkové ceny díla včetně DPH za každý 

jednotlivý případ; 

13.11 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  předáním pojistné smlouvy na 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě,, nebo za porušení povinnosti mít 

sjednáno toto pojištění v limitu pojistného plnění v platnosti a účinnosti po celou dobu 

provádění díla dle odst. 9.3. této smlouvy, a to ve výši 0,01% z celkové ceny díla včetně 

DPH za každý započatý den prodlení; 

13.12 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  předáním pojistné smlouvy o 

sjednání stavebně-montážního pojištění rizik í, nebo za porušení povinnosti mít sjednáno 

toto  pojištění v limitu pojistného plnění v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění 

díla dle odst. 9.4. této smlouvy, a to ve výši 0,01% z celkové ceny díla včetně DPH za 

každý započatý den prodlení; 

13.13 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně 

vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok 

z prodlení ve smyslu ust. § 1970 občanského zákoníku ve výši dle nařízení vlády č. 

351/2013 Sb., v platném znění, nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý započatý 

den prodlení. 

13.14 Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne 

doručení jejich vyúčtování. 

13.15 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné 

strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši 

přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

14.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku 

nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních 

stran – jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato 

smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 

oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 

povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 

týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele 

pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 

plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 

oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a 

o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. 

Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana 

nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných 

předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva 

doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na 
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odstoupení od smlouvy. 

14.3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 

dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení 

o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 

toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 

od smlouvy neplatné. 

14.4 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

14.4.1 prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních 
dnů 

14.4.2 prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla delší než 30 kalendářních dnů  

14.4.3 případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou 
výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

14.4.4 neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné 
upozornění objednatele 

14.4.5 neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

14.4.6 byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku 
zhotovitele 

14.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

14.5.1 prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště delší jak 15 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

14.5.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 
delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

14.5.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

14.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 

(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či 

technických předpisů.  

14.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 

způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené 

technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé 

nebo očekávané.  

14.8 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno 
v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 
zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
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14.8.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla; 

14.8.3.2 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh 
a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 

14.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je 
povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

14.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od 

smlouvy na základě vystavené faktury. 
 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného 

postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy. 

15. SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

15.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným 

soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.  

15.2 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v  České 

republice. 

15.3 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 

smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského 

zákoníku. 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1 Tuto smlouvu lze (není-li v ní výslovně uvedeno jinak) měnit, doplnit nebo zrušit pouze 

písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové 

označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu 

režimu jako tato smlouva. Změnu v osobách uvedených v seznamu členů realizačního týmu 

(příloha č. 2 smlouvy) je možné provést po předchozí dohodě smluvních stran na základě 

písemného protokolu o těchto změnách. Pokud dochází ke změně osoby hlavního technika 

a technika, musí nová osoba splňovat požadavky stanovené v čl. 9. zadávací 

dokumentace, která předcházela a týkala se uzavření této smlouvy. Všechny protokoly 

uvedené v tomto odstavci musí být podepsány oběma smluvními stranami; za smluvní 

strany jsou v tomto případě oprávněni jednat a protokol podepsat zástupci ve věcech 

smluvních. 

16.1 Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon 134/2016 Sb.“). 

16.2 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 

rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu 

ceny díla a to zejména z důvodů: 

16.2.1.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 
obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 
(méněpráce), 

16.2.1.2 provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a 
služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné 
pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

16.2.1.3 požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu 
technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců 
technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné 
hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické parametry vedení, 
apod., než bylo původně sděleno správci technické infrastruktury v rámci jejich 
vyjádření při povolování stavby.  
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16.2.1.4 zlepšení ekonomie provozu budovy (snížení energetických nákladů na provoz 
budovy, menší četnost kontrol, menší četnost revizi, rychlejší detekce problému 
chodu budovy, snížení nákladů na spotřebu energii apod.) 

16.2.1.5 změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,  

16.2.1.6 možnosti použití materiálů s lepšími technickými parametry za prokazatelně nižší 
jednotkovou cenu, než je uvedena soupisech prací, 

16.2.1.7 zjištění jiného stavu vnitřních rozvodů budovy (voda, kanalizace, silnoproud, 
slaboproud, Vzduchotechnika, rozvody UT) než je uvažováno v projektové 
dokumentaci, 

16.2.1.8 zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy než je uvažováno v projektové 
dokumentaci, 

16.2.1.9 zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí než je navrženo 
v projektové dokumentaci, 

16.2.1.10 zjištění jiných základových podmínek než je uvažováno v projektové 
dokumentaci,  

16.2.1.11 vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace 
v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, nebo 
neuvedení položek soupisů prací vyplývajících z projektové dokumentace a 
nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,  

16.2.1.12 výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných 
technologických postupů v rámci realizaci díla 

16.2.1.13 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či 
stavebních prací (vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, 
odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy nepodstatná změna závazku). V takovém případě je 
Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací 
a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list 
předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis 
příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. 

 

Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových 

cen uvedených v položkovém rozpočtu a pokud vícepráce v položkovém 

rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně 

jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového 

rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. 

Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o 

kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem v zadávacím řízení 

(předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy) oproti předpokládané 

hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V 

případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny 

maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období 

realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových 

rozpočtech a ani v užité cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše 

podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v 

čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby.  

Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících 

cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to 

není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných 

méněprací. 
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17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 

souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi 

bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se 

uplatní rovněž recipročně. 

17.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 

známé a dostupné.  

17.3 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná 

osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady 

vypořádání vzniklých finančních nároků. 

17.4 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 

v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění. 

17.5 V případě, že před podpisem či ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních 

stran oznámeno písemně druhé smluvní straně, že smlouva nebo její přílohy obsahují 

obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že tato obchodní smlouva nebo její 

přílohy neobsahují obchodní tajemství. 

18. VYŠŠÍ MOC 

18.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti této 

smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně 

předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické 

podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část 

zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období 

příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně 

odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která 

nepříznivé klimatické podmínky namítá. 

18.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 

příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

18.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 

postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek 

k této smlouvě.  

19. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU PRO SARS-CoV-2 

19.1 Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si 

ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatření orgánů 

veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením 

SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná 

opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění, nebo podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při 

epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění, či nařízená vládou České republiky, či nařízená Ministerstvem vnitra České 

republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), v platném znění, případně nařízená oprávněnými orgány státní správy 

v oblasti hygieny, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy. 

19.2 S ohledem na objektivně existující situaci, kdy nelze vyloučit přijímání dalších opatření 

orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením viru s  označením SARS-CoV-
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2,  jejichž obsah by mohl mít nyní nepředvídatelný dopad na splnitelnost povinností stran 

dle této smlouvy,  sjednávají si smluvní strany, že pokud dojde k vydání dalších opatření 

v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, 

že budou mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle této 

smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), tyto vyhrazené změny dle ust. §100 odst. 1 zákona 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: 
 Změna termínu plnění: 

Lhůta pro realizaci plnění stanovená touto smlouvou může být po nabytí její účinnosti 
stanovena nově/jinak (a to i opakovaně), z důvodu opakovaného zpřísnění opatření dle 
odst. 19.2 této smlouvy. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna podat návrh na 
prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá 
z níže uvedených skutečností: 

19.2.1.1 Omezení volného pohybu osob, omezení vstupu do budov či zařízení, jež jsou 
pro plnění nezbytná či jiné omezení, jehož důvod spočívá ve zpřísnění opatření dle 
odst. 19.2 této smlouvy a mající podstatný vliv na nemožnost dodržení časového 
harmonogramu v rámci realizace díla. 

19.2.1.2 Zastavení lhůty pro realizaci plnění dle této smlouvy ze strany objednatele 
z důvodu zpřísnění opatření (např. karanténní opatření apod.) 

19.2.1.3 Pokyn k přerušení plnění zasílá zhotoviteli zástupce objednatele. O přerušení 
prací a stavení lhůty plnění bude učiněn zápis do stavebního deníku. Po pominutí 
důvodů přerušení plnění zasílá zhotoviteli výzvu k opětovnému spuštění prací 
zástupce objednatele ve věcech technických, a to tak, že výzvou stanovený den 
k opětovnému spuštění prací může nastat nejdříve 7 dnů od doručení této výzvy 
objednatele zhotoviteli, a nejpozději 20 dnů od doručení této výzvy objednatele 
zhotoviteli k opětovnému spuštění prací. Počet dnů, po které bude plnění dle tohoto 
odstavce smlouvy pozastaveno, je následně stejným počtem dnů, o které bude 
termín plnění posunut při zachování délky realizace díla. 

 Změna ceny plnění: 
Cenu je možno měnit v případě, kdy z důvodu zpřísnění opatření dle odst. 19.2 dojde 

k prodloužení doby plnění o dobu delší než 6 měsíců (tj. v případě, že původní 

stanovená doba plnění je prodloužena o více než 6 měsíců). V takovém případě je 

zhotovitel oprávněn požadovat navýšení celkové ceny dle odstavce 5.2 této smlouvy . 

o „indexy cen stavebních děl 4-místných skupin podle klasifikace CZ-CC“ vydávané 

Českým statistickým úřadem (https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr#csp) za každé 

ukončené kalendářní čtvrtletí posunu termínu dokončení plnění z důvodu zpřísnění 

opatření dle odst.19.2. Zhotovitel je povinen předložit TDS k odsouhlasení zatřídění CZ 

CC daných stavebních objektů a výpočet navýšení ceny. Na základě odsouhlaseného 

navýšení stavebních objektů budou daným procentem navýšeny jednotkové ceny 

soupisu prací daných stavebních objektů (příloha č. 1 této smlouvy). 

19.3 Každá změna termínu dokončení díla musí být zohledněna v časovém harmonogramu. 

19.4 Smluvní strana, které zpřísnění opatření brání v řádném a včasném plnění závazků dle 

této smlouvy, je povinna písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a 

to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vzniku; nedodržení této lhůty má za následek zánik 

práva postupovat dle tohoto článku smlouvy. Jestliže zpřísněná opatření vyvolají nutnost 

změny závazku upraveného touto smlouvou, zavazují se strany o této změně jednat; pro 

tento případ je smluvní strana, které zpřísněná opatření brání v řádném a včasném plnění, 

povinna tuto skutečnost druhé straně prokázat a současně navrhnout, která ustanovení 

smlouvy a jak mají být dle jejího posouzení změněna. Změna závazku pak bude 

realizována formou písemného dodatku k této smlouvě. 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

20.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 

https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr#csp
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uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

20.2 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má 

plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas 

s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi 

zhotovitelem a jeho poddodavateli díla. 

20.3 Vzhledem k tomu, že je projekt 14|15 Baťův institut – instalace fotovolatických 

systémů CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011875 spolufinacován z fondů EU – Fond 

soudržnosti v rámci OPŽP, zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného 

kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly 

(viz 2 písm. e) zákona  č. 320/2001 Sb.,) a to minimálně do konce roku 2030. Zhotovitel je 

povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup 

kontrolním orgánům minimálně do konce roku 2030.  

20.4 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu projektu 14|15 Baťův institut – instalace 

fotovolatických systémů CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011875 a poskytnout nezbytnou 

součinnost kontrolním orgánům předmětného projektu 

20.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění. 

20.6 Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává 

jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování 

osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní 

údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. 

Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o  právech 

subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na 

webových stránkách Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. http://www.muzeum-

zlin.cz. 

20.7 Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních 

stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským 

oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených 

údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii 

výše uvedených dokladů. 

20.8 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této sm louvy. 

20.9 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní 

ujednání smluvních stran vztahující se k dílu. 

20.10 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit 

takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a 

smyslu ustanovení původního. 

20.11 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v  čl. 1. této 

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 

zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

20.12 Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)  

20.13 Přílohou č. 2 této smlouvy je seznam členů realizačního týmu 

20.14 Přílohou č. 3 je finanční a časový harmonogram členěný na týdny (bude doplněno před 

podpisem smlouvy o dílo) 

20.15 Smlouva se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 2 vyhotovení. 
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Ve Zlíně dne 8.12.2021                                                                 V Ostravě dne 8.12.2021 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
   
 

….……………………………………    ………………………………………… 

Ing. Petra Kubíková      Ing. Jiří Hloušek 
 


