
 
 

Příloha č. 3 – Finanční a časový harmonogram členěný na týdny 

 

 



Prosinec

52.týden 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden 6.týden 7.týden 8.týden 9.týden 10.týden 11.týden 12.týden 13.týden 14.týden 15.týden 16.týden 17.týden 18.týden 19.týden 20.týden 21.týden 22.týden 23.týden 24.týden 25.týden

1 Převzetí staveniště xxx

2 Dodávka komponentů FVE xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3 Výroba skříní s požární odolností xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4 Zřízení staveniště před 14 budovou (dle návozu a klimatických podmínek) xxx xxx xxx xxx

5 Instalace FVE panelů a konstrukce 14 budova xxx xxx xxx xxx xxx xxx

6 Instalace FVE panelů a konstrukce 15 budova xxx xxx xxx xxx xxx xxx

7 Elektromontážní práce na 14 budově, instalace trasy, kabeláže přes budovu 14 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

8 Elektromontážní práce na 14 budově, instalace trasy, kabeláže přes budovu 14 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

9 Instalace požárních skříní rozvaděčů FVE 14 15 budova xxx xxx xxx xxx

10 Instalace střídačů 14 budova xxx xxx xxx xxx

11 Instalace střídačů 15 budova xxx xxx xxx xxx

12 Ostatní elektromontážní práce spojené s instalací FVE 14 a 15 budova xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

13 Instalace datových rozvodů xxx xxx xxx xxx xxx

14 Elektromontáže v rozvadnách, připojení FVE k síti 14 xxx xxx xxx xxx

15 Elektromontáže v rozvadnách, připojení FVE k síti 15 xxx xxx xxx xxx xxx

16 Oživení FVE 14 budova - uvedení do zkušebního provozu xxx xxx xxx

17 Oživení FVE 15 budova - uvedení do zkušebního provozu xxx xxx xxx

18 Revize zařízení FVE, elektroinstalce xxx xxx xxx

19
Výroba SW pro připojení k distrubuční síti a připojení k síti dle podmínek 

distributora (Alpiq)
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

20 Zkušební provoz xxx xxx xxx xxx

21 Zaškolení obsluhy a předání díla xxx xxx xxx xxx

Převzetí stanoviště

Předpoklad zahájení 27.12.2021

Předpokládáný termín dokončení 25.06.2021

Aktualizace harmonogramu 30.11.2021

Červen

14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace fotovoltaických systémů

Leden Únor Březen Duben Květen
Popis činnosti



-  Kč                       

850 000,00 Kč         

1 250 500,00 Kč     

1 150 690,00 Kč     

1 750 500,00 Kč     

354 262,89 Kč         

5 355 952,89 Kč     

Květen 2022

Červen 2022

Celkem bez DPH 

14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace fotovoltaických systémů

Finanční plán akce ceny bez DPH

Leden 2022

Únor 2022

Březen 2022

Duben 2022




