ÚV Káraný, obměna hlavního čerpadla č. 1
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č. 0223/J4500/16/RS (objednatele)
č. MZ16K0502 (zhotovitele)
ze dne 12. 9. 2016
na stavbu „ÚV Káraný, obměna hlavního čerpadla č. 1“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, IČ: 15890317, DIČ: CZ15890317 
se sídlem Praha 4-Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 149 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  C, vložka 3275
zastoupená:  Ing. Miroslavem Židlickým, jednatelem  
(dále jen „Zhotovitel“),
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou jak dodatečné stavební práce, tak i stavební práce neprovedené. Dodatečné stavební práce vznikly na základě zpracování dílenské dokumentace, kdy byla zjištěna nutnost rozšířit výrobní dokumentaci o položky týkající se umístění soustrojí, jeho usazování a kompletace. Dále je nutné doplnit prvky, které se týkají diagnostiky provozu čerpacího agregátu, včetně vizualizace, rozvaděčů a zajištění dostatečného chlazení trafostanice. 
Na základě výsledků z hydraulické zkoušky čerpadla dne 23.1.2017 je nutné rozšířit výrobní dokumentaci a položky, které se týkají nátokového kusu na  sání a zohlednění přírubových spojů pro možnost utažení hydraulickým agregátem a nakluznění.
Dodatečné stavební páce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí::

„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
· rozšíření výrobní dokumentace umístění soustrojí usazování a kompletace,
· doplnění prvků diagnostiky provozu čerpacího agregátu,
· doplnění chlazení trafostanice,
· změnu sestavy potrubí na sání s ohledem na zachování laminárního proudění při provozním bodu Q=1200(l/s),
· změnu přírubových spojů přepočítaných na základě zjištěných skutečností na zkušebně ve výrobním závodě.“ 

„ 2.1.2 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
· dodávku a montáž přírubového spoje DN 1000 PN10, montážní vložky, 
· změnu konusu na nátoku media do čerpadla“ 

2. V Ustanovení čl. 3. Termín a místo plnění se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle tohoto dodatku (dále jen „Harmonogram prací“), nejpozději do 20.7.2017 v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	7.865.441,00 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1	    8.179.916,00 Kč
a cena dle čl. 2.1.2							             -314.475,00 Kč
Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací – viz příloha č.1.	

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	          38.168.380,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1. bez DPH3	7.865.441,00 Kč
Celková cena bez DPH	        46.033.821,00 Kč
DPH 21%

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 - položkový soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací 
č. 2 – harmonogram plnění
č. 3 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH


		Za Objednatele,
v Praze, dne 
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	Za Zhotovitele,
v Praze, dne




Ing. Miroslav Židlický
jednatel společnosti
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