Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
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DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 19. 7. 2021

  „Rekonstrukce střech – školička, administrativní budova a hlavní budova



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, p. o.
se sídlem: 		Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 			49753789
DIČ: 			CZ49753789
bankovní spojení: 	Komerční banka a. s., pobočka  Karlovy Vary
Komerční banka	19-5994340257/0100
zastoupený:  		Mgr. Bohuslavem Peroutkou, ředitelem školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a


KASTOS spol., s.r.o.
se sídlem:			Rosnická 118, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary
IČO: 				49786342                   		
DIČ:				CZ49786342 
bankovní spojení:		Moneta bank a. s.
Komerční banka		552909634/0600
zastoupený: 			Romanem Malečkem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 4480

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

se dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
(dále jen „dodatek č. 1“)
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů






A) Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby: Rekonstrukce střech – školička, administrativní budova a hlavní budova na parcelách 795 a 892, k. ú. Drahovice  (dále jen „smlouva“). Dne 30. 11. 2021 uzavřeli dodatek číslo 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby.

A) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méně práce specifikované ve změnovém listu č. 1, ze kterého vyplývá:

	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Zúžení 
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny 

	1.
	Neprováděné práce SO 01
	271 718,00 Kč
	-271 718,00 Kč
	-271 718,00 Kč
	5,47%

	2.
	Neprováděné práce SO 02
	124 837,17 Kč
	-124 837,17 Kč
	-124 837,17 Kč
	2,52%

	 
	Dodatečné práce
	0, 00 Kč 
	 
	-396 555,17 Kč
	7,99%




Původní hodnota závazku se tedy snížila o 396 555, 17 Kč bez DPH.

C) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

D) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

E) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka ???. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

F) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 	
Příloha č. 1 : 	Změnový list č. 1 





V Karlových Varech dne 30. 11. 2021				V Karlových Varech dne 30. 11. 2021



       ____________________________			____________________________________
                      		                                                                                                           
              KASTOS spol.,  s.r.o.				        SPgŠ, G a VOŠ Karlovy  Vary, p. o.
	Roman Maleček					Mgr. Bohuslav Peroutka
		Jednatel						ředitel školy
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