
Číslo Smlouvy o dílo objednatele: …….…….                 Číslo Smlouvy o dílo zhotovitele: ……..……									

D O D A T E K   Č. 3 
ke
S M L O U V Ě    O    D Í L O 
 
na dodávku stavby s názvem

„MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC – MMU
GENERÁLNÍ OPRAVA FASÁDNÍHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“

uzavřený
mezi smluvními stranami


Objednatel:                                  Muzeum umění Olomouc,státní příspěvková organizace 
sídlem:                                                          Denisova 47,  
                                                                      771 11 Olomouc, 
                                                                       Česká republika - CZ
                                                                       
jednající:	Mgr. Michalem Soukupem, ředitelem muzea
	
tel.:	xxxx
fax:                                                               xxx
e-mail:	xxx
v technických záležitostech 
oprávněn jednat: 	xxxx 
tel.:	xxx
e-mail:	xxxx
IČ: 	75079950
DIČ:		CZ75079950

a

Zhotovitel: 
	H & B delta, s.r.o.	 	
sídlem:	Bobrky 382, 755 01 Vsetín			
zastoupený: 	Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem
tel./fax:                                                        	 xxxx
e-mail:	xxxx 
v technických záležitostech je 
oprávněn jednat:	xxxx   		
[bookmark: _GoBack]tel./fax:                                                     xxxx	
e-mail:	xxx
bankovní spojení:	xxx		
číslo účtu:	xxxxx				
IČ:	25835661 			
DIČ:	CZ25835661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

Zástupci obou  smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat, zejména pak tento Dodatek platně uzavřít. 




Preambule

Zhotovitel byl vybrán pro realizaci díla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, na základě výsledků zadávacího řízení ve veřejné zakázce vedené pod názvem „MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC – MMU GENERÁLNÍ OPRAVA FASÁDNÍHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“. 
 
Při realizaci původního předmětu díla, vymezeného v základní Smlouvě o dílo, vznikla objednateli (jako zadavateli veřejné zakázky) potřeba realizovat dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách k původní veřejné zakázce a tedy ani v předmětu díla základní Smlouvy o dílo, přičemž  jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Provedení dodatečných stavebních prací a dodávek je přitom zcela nezbytné pro řádné pokračování, úplné provedení a  odevzdání funkčního stavebního díla jako celku bez vad a nedodělků

Z důvodů výše uvedených potřeb  se obě smluvní strany dohodly na úpravě příslušných smluvních ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo  tímto  Dodatkem č.3., a obě smluvní strany se podmínky obsažené v následujících ustanoveních tohoto Dodatku č. 3 zavazují plnit.  
V návaznosti na tyto skutečnosti se mění  a doplňují následující ustanovení (čl. II a V) původní Smlouvy o dílo, a to takto:



Čl. II
Předmět díla

1.    V návaznosti na shora uvedené potřeby objednatele se  předmět díla,  tj. dodávka stavby s názvem

„MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC – MMU
GENERÁLNÍ OPRAVA FASÁDNÍHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“

        rozšiřuje tímto Dodatkem č. 3 o další stavební práce a dodávky související s dodatečným zhotovením oprav fasády a dalších technicky souvisejících prací a dodávek. Úplná a přesná specifikace a rozsah těchto prací a dodávek jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr – položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1. Zároveň se rozsah díla snižuje o práce, které nebyly provedeny z důvodu dalších návazných investičních akcí objednatele. 


Čl. V.
Cena za dílo 

1. Cena za zhotovení dodatečných stavebních prací a dodávek v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu se sjednává na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.2.2017  učiněné v souvisejícím  jednacím řízení bez uveřejnění

Celková cena dodatečných stavebních prací a dodávek bez DPH 	240.470 Kč
DPH 21%		50.499 Kč
Celková cena dodatečných stavebních prací a dodávek vč. DPH 	290.969 Kč
 (slovy dvěstědevadesáttisícdevětsetšedesátdevětkorunčeských)

1. Cena za neprovedené stavební práce a dodávky v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu se sjednává na základě rozpočtu méněprací  zhotovitele ze dne 22.2.2017 

Celková cena méněprací bez DPH 		300.087 Kč
DPH 21%		63.018 Kč
Celková cena méněprací vč. DPH 		363.105 Kč
 (slovy třistašedesáttřitisícstopětkorunčeských)

    
3.   Nově sjednaná cena, tj. cena za původní předmět díla, cena za zhotovení dodatečných stavebních prací a odečet tedy v souhrnu činí :


Celková cena za dílo dle původní Smlouvy o dílo  bez DPH           	10.617.917 Kč
Celková cena dodatečných stavebních prací a dodávek bez DPH 	2.940.000 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH 		…......13.557.917 Kč
DPH 21%		2.847.162,57 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1vč. DPH 		16.405.079,57 Kč
(slovy šestnáctmilionůčtyřistapěttisícsedmdesátdevětkorunčeských a padesátsedm haléřů)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 3 bez DPH 		…......13.498.300 Kč
DPH 21%		2.834.643,57 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 3 vč. DPH 		16.332.943,57 Kč
(slovy šestnáctmilionůtřistatřicetdvatisícdevětsetčtyřicettřikorunčeských a padesátsedm haléřů)



Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo  zůstávají v platnosti beze změny.




V………………….. dne………………….      	               V……………………. dne………………….  			



Za objednatele:			        		                 Za zhotovitele:





Mgr. Michal Soukup							Ing. Ondřej Hurta 
   ředitel muzea						  ředitel a jednatel společnosti

