
Stavba: 2019/02D

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

-24 646,18

0,00

Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka

Celkem

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

-24 646,18

-24 646,18

0,00

-24 646,18
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

dod. č. 3 0,00 -24 646,18 -24 646,18 100

SO01  783 0,00 -78 788,84 -78 788,84 320

SO01  783 0,00 54 142,66 54 142,66 -220

0,00 -24 646,18 0,00 -24 646,18 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

783 PSV -24 646,18 100

Cena celkem -24 646,18 100

Nátěry

Změna finálního povrchové 
úpravy kce. 2M, 3M, 4M
M -Vnitřní stěrky ZMĚNA 
PROVÁDĚNÍ (pol. 478,479)
V- Vnitřní stěrky ZMĚNA 
PROVÁDĚNÍ

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



S: 2019/02D

O: dod. č. 3 

R: SO01  783

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 783 Nátěry 54 142,66

1 602016195 Penetrace hloubková stěn m2 189,31000 55,00 10 412,05

z rozpočtu smluvního POL 478 : 
"SDK 3/M" 14,87 : 

"SDK 2/M" 56,26 : 

"SDK 4/M" 31,81 : 

Součet : 102,94 102,94000

ve smluvním rozpočtu : 
"SDK 1/M"  neprováděno konstrukce odečtena v dod.č.3 : 

"SDK 2/M" 54,56 : 

"SDK 4/M" 31,81 : 

Součet : 
86,37 86,37000

2 622471318 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota 
silikátova Keim barevná skupina I

m2 189,31000 231,00 43 730,61

z rozpočtu smluvního POL 478 : 
"SDK 3/M" 14,87 : 

"SDK 2/M" 56,26 : 

"SDK 4/M" 31,81 : 

Součet : 102,94 102,94000

ve smluvním rozpočtu : 
"SDK 1/M"  neprováděno konstrukce odečtena v dod.č.3 : 

"SDK 2/M" 54,56 : 

"SDK 4/M" 31,81 : 

Součet : 
86,37 86,37000

Položkový rozpočet 
Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka

Změna finálního povrchové úpravy kce. 2M, 3M, 4M

V- Vnitřní stěrky ZMĚNA PROVÁDĚNÍ
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S: 2019/02D

O: dod. č. 3 

R: SO01  783

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 783 Nátěry -78 788,84

1 78300002 PU stěrka SDK konstrukcí,bílý odstín RAL 9010 m2 -102,94000 344,00 -35 411,36

z rozpočtu smluvního POL 478 : 
"SDK 3/M" 14,87 : 

"SDK 2/M" 56,26 : 

"SDK 4/M" 31,81 : 

Součet : -102,94 -102,94000

2 78300003 PU stěrka SDK konstrukcí,černošedý odstrín RAL 7021 m2 -107,37000 404,00 -43 377,48

ve smluvním rozpočtu : 
"SDK 1/M" 21 : 

"SDK 2/M" 54,56 : 

"SDK 4/M" 31,81 : 

Součet : 
-107,37 -107,37000

Položkový rozpočet 
Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka

Změna finálního povrchové úpravy kce. 2M, 3M, 4M

M -Vnitřní stěrky ZMĚNA PROVÁDĚNÍ (pol. 478,479)
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