
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 21 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 01 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  Zámečnické prvky, elektromontáže, podlahy z kamene -  SO01 
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 Změnu vyvolal:  SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY   
Popis změny:     
Jedná se o nerealizované zámečnické prvky a zámečnické prvky jejichž potřeba či úprava 
vznikla v rámci realizace stavby, odpočet nerealizované části očištění a konzervace stávající 
kamenné dlažby, odpočet PPV el. instalace celkových méněprací v silnoproud. (viz změnový 
list č. 8) 
                                                                               

Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 86 631,57 19 467,67 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                 58 809 329,75     71 159 289,00  

zvýšení: 67 163,90 81 268,32 
snížení:    ------------      -------------   
nová cena: 58 876 493,65   71 240 557,32 
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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Změna je smluvně zakotvena v:   
Bude řešena v dodatku č. 3   
v souladu s §222, odst. 4, zákona 
137/2006 Sb. 
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet: M Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky, elektromontáže, podlahy z kamene 
                             V Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky 

   

Datum 
27,10.2021   

 


