DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
  
„Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov“


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:


Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	Mgr. Daliborem Blažkem, členem Rady Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)


a


ZISTAV s.r.o.
se sídlem: 		U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 			26316803                    		
DIČ: 			CZ26316803
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s. – Karlovy vary
číslo účtu: 	78-2424450207/0100
zastoupený: 	Bc. Lukášem Havlem, prokuristou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 12980

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


A) Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy a změna užívání části objektu Komenského 759, Sokolov“ pod ev. č. objednatele KK 02298/2020, dne 18. 2. 2021 dodatek č. 1 pod ev. č. objednatele KK 02298/2020/1, dne 13. 4. 2021 dodatek č. 2 pod ev. č. objednatele KK 02298/2020/2 a dne 20. 5. 2021 dodatek č. 3 pod ev. č. objednatele KK 02298/2020/3 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 4, a to z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé předmětné změny dodatku č. 4 předmět díla rozšířily, jiné jej zúžily, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy a byly nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.

B) Dodatek č. 4 je uzavírán z důvodu změny závazku ze smlouvy o dílo, dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o dodatečné stavební práce, vícepráce a méněpráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Tyto práce jsou specifikovány ve změnovém listu č. 30, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.

C) Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy o dílo a s ohledem na výše uvedené se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 30, ze kterého vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ 
	ZL č.
	Popis jednotlivých ZL
	Rozšíření 
(+)
	Zúžení 
(-)
	Hodnota změny § 222, odst. 4 ZZVZ
	ZL
vícepráce (+); méněpráce (-)

	30.
	Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby
	99 220,28 Kč
	96 709,75 Kč
	2,29
	2 510,53 Kč



	Rekapitulace ZL 30
	Celkem rozšíření
	Celkem zúžení

	Celkem (bez DPH)
	99 220,28 Kč
	96 709,75 Kč

	Rozdíl (bez DPH)
	
	2 510,53 Kč

	Rozdíl (s DPH)
	
	3 037,74 Kč



	Rekapitulace hodnot změn dle § 222 ZZVZ
	Odst. 4
	Odst. 5
	Odst. 6
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	Smlouva o dílo
	---
	---
	---
	8 556 348,59 Kč
	10 353 181,79 Kč

	Dodatek č. 1
	1,79
	---
	---
	115 952,57 Kč
	140 302,60 Kč

	Dodatek č. 2
	---
	2,01
	19,86
	513 924,66 Kč
	621 848,80 Kč

	Dodatek č. 3
	---
	7,45
	---
	614 772,62 Kč
	743 874,87 Kč

	Dodatek č. 4
	2,29
	---
	---
	2 510,53 Kč
	3 037,74 Kč

	Smlouva o dílo vč. dodatků č. 1, 2, 3 a 4
	1,79
	9,46
	19,86
	9 803 508,97 Kč
	11 862 245,80 Kč




Celkem cena schválených změn za nově požadované vícepráce činí 99.220,28 Kč bez DPH. Odpočty za nepožadované práce jsou celkem v hodnotě 96.709,75 Kč bez DPH.


D) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady, odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 9.803.508,97 Kč
(slovy: devět milionů osm set tři tisíc pět set osm korun českých devadesát sedm haléřů)

DPH 2.058.736,83 Kč
(slovy: dva milióny padesát osm tisíc sedm set třicet šest korun českých osmdesát osm tři haléřů)

Cena včetně DPH 11.862.245,80 Kč
(slovy: jedenáct milionů osm set šedesát dva tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých osmdesát haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

E) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

F) Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 4. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

H) Uzavření dodatku č. 4 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1327/12/21 ze dne 6. prosince 2021.

I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka phmc6ik. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 4 v jím požadovaném rozsahu.

J) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 4 tvoří tyto přílohy: 	

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 30 Aktualizace výkazu výměr na základě skutečného provedení stavby


V Karlových Varech dne ………….…….			V Karlových Varech dne …………………..

 

     

___________________________		    ___________________________________
                      		                                                                                                           
            Bc. Lukáš Havel					         Mgr. Dalibor Blažek  
         	   prokurista				   	člen Rady Karlovarského kraje        
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