
III/4003 Slat ina,  most 4003 -3  
Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/733 
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1160 

Číslo smlouvy zhotovitele     

 

Strana 1 (celkem 3) 

DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
III/4003  SLATINA ,  MOST 4003-3 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn.  Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVITEL  

CREDIBAU s.r.o.  

Sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov 356 01  IČO: 291 16 911 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 26117 
zastoupena Ing. Marek Bartoš, jednatel 
 

 

I. 
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s  XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto 
dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: 

 Čerpání vody, čištění koryta - vzhledem k většímu množství dešťových srážek během výstavby bylo nutné při 
provádění dlažby v korytě provést zemní hrázky a převést koryto potrubím. Před prováděním dlažeb bylo nutné 
odstranit v korytě nánosy bahna. 

 
 
 

II. 
 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 2 042 550,87  KČ  

 
 

III. 
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že 
zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce. 
 

 

 

V Brně, dne 9. 12. 2021 V Brně, dne 9. 12. 2021 

 

 

 

 

Ing. Marek Bartoš Bc. Roman Hanák  

Jednatel ředitel  

Credibau s.r.o. Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvkové organizace kraje 
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


