Dodatek č. 1 k SOD 736/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	………
č. smlouvy objednatele:	736/2021

Název díla: 

MVN Nové Stanovice - funkční objekt – projektová dokumentace (DSP)


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	

číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.	
Sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:	44567430
DIČ:	CZ44567430
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zhotovitele zastupuje:	
		
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
bankovní spojení:	

číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: zajištění posudku TBD, který je požadován z důvodu možného ponížení normových parametrů sdruženého objektu včetně vývaru. Rozměr konstrukce vývaru je omezen hranicí pozemku POh, s.p. (odkup případných sousedních pozemků je nereálný). Podkladem pro zpracování posudku budou též hydrologická data ČHMÚ.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									        									nejpozději do 30.11.2021

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)




Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
nejpozději do 60ti kalendářních dnů od předání posudku TBD projektantovi 

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)





Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.   





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1



1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne				V Ústí nad Labem dne  






……………………………………			…………………………………….
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