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     DODATEK Č.1 
 

S M L O U V Y    O    D Í L O 

 

č. objednatele  1/2021/R                        č. zhotovitele: 3/2021/1420 

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  

I.   SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1 Objednatel:  VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s. r. o. 
 

       zastoupená ředitelem společnosti Ing. Luborem Tomancem 

       se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor 
          

       zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel               
       zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek 

 Michal Sviták, technik 
 

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do 
stavebního deníku 

IČ      26069539                     (DIČ        CZ26069539 ) 

 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu  XXX 

 tel. XXX,             e-mail: XXX 

(dále jen "objednatel") 
  

 

1.2 Zhotovitel:                          DAICH spol. s r.o.             

 

se sídlem Železná 366, 390 02 Tábor 
  

       zástupce pro věci smluvní  Tomáš Křížek, Josef Kubík – jednatelé společnosti 

       zástupce pro věci technické Tomáš Křížek, Josef Kubík – jednatelé společnosti 

       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Josef Kubík 

     -  obor autorizace:        Dopravní stavby 

           -  číslo autorizace:        26894 

       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Roman Lukáč 

           -  obor autorizace:        Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
           -  číslo autorizace:        32510 

   

 IČ   42407559 DIČ     CZ42407559  

 obchodní rejstřík u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429 

 bankovní spojení KB Tábor 

 číslo účtu XXX 

       tel. XXX, fax XXX, e-mail:  XXX     

 (dále jen "zhotovitel")      
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Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše 
uvedená smlouva mění v čl. V. a XII. 

 

V.    CENA 

 

V článku V. Doba plnění se ruší část textu odstavce 5.1 a nahrazuje se tímto textem: 
 

 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení, nabídky 
zhotovitele a schválenými změnovými listy č. 1, 1a, 2, 3, 4,4a, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9a, je 

cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 

 

Cena díla - investor Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. 
stavební objekty Cena v Kč bez DPH 

SO-01 - Kanalizační stoky 5 898 056,63 

SO-02 - Vodovodní řady 3 340 028,66 

SO-03 - Vodovodní a kanalizační odbočky 4 952 192,59 

SO-99 Procentuální podíl vedlejších a 
ostatních nákladů 

1 582 780,23 

Cena díla dle původní Sod 15 773 058,11 

Změnový list č. 1 132 511,29 

Změnový list č. 1a -119 279,31 

Změnový list č. 2 116 203,07 

Změnový list č. 3 170 645,52 

Změnový list č. 4 311 917,29 

Změnový list č. 4a -108 436,14 

Změnový list č. 5 106 903,84 

Změnový list č. 5a -3 159 

Změnový list č. 6 123 496,75 

Změnový list č. 6a -150 891.432 

Změnový list č. 7 36 057,83 

Změnový list č. 8 93 275,64 

Změnový list č. 8a -374 202,10 

Změnový list č. 9a -274 104,75 

Cena dodatku č. 1 60 938,50 

Cena díla celkem  15 833 996,61 
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Ke změně ceny došlo přípočtem provedených neočekávaných víceprací a odpočtem 
neprovedených prací dle odsouhlasených změnových listů, které jsou přílohou této 
smlouvy. 

 
 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 V článku XII. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 12.12, 12.13. a 12.14 s tímto textem: 
 
12.12. Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž             
objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 12.13.  Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv. 

 12.14    Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy: 

   -  schválené změnové listy 
 

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn 

 

 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 

 

 

V Táboře, dne: 12.11.2021             V Táboře, dne: 12.11.2021 
 

Za objednatele:   Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Lubor Tomanec v.r.                                                  Tomáš Křížek v.r. 

ředitel        jednatel společnosti 
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Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa 

Změnový list č. 1a 
Datum předložení 
zhotovitelem 

12.2.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 03.2 

Specifikace změny: Kanalizační přípojky - změna sedlových odboček za odbočné tvarovky na 
potrubí DN 400 a DN 300. 

Zdůvodnění změny: Na žádost investora VST s.r.o. došlo u kanalizačních přípojek na potrubí 
KT 300 a KT 400 ke změně sedlových odboček na odbočné tvarovky. 

Finanční dopad změny: - 119 279,31 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Jan Krátoška   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 03.2 - Kanalizační odbočky - 3.etapa -119 279,31

1 SO03.2 - 38 877375121R02 Výřez a montáž tvarovky plast na potrubí KT DN 300 kus -18,000 628,11 -11 306,00
2 SO03.2 - 39 877395121R02 Výřez a montáž tvarovky plast na potrubí KT DN 400 kus -19,000 793,10 -15 068,90
3 SO03.2 - 42 286572271R1 Sedlová odbočka na KT potrubí, sedlo DN 150 mechanické kus -34,510 2 453,22 -84 660,62
4 SO03.2 - 43 286572272R1 Sedlová odbočka na KT potrubí, sedlo DN 200 mechanické kus -3,045 2 707,32 -8 243,79

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Změnový  list č.1a
Odbočné tvarovky na kanalizační přípojky

-119 279,31
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Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa 

Změnový list č. 1 
Datum předložení 
zhotovitelem 

12.2.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 03.2 

Specifikace změny: Kanalizační přípojky - změna sedlových odboček za odbočné tvarovky na 
potrubí DN 400 a DN 300. 

Zdůvodnění změny: Na žádost investora VST s.r.o. došlo u kanalizačních přípojek na potrubí 
KT 300 a KT 400 ke změně sedlových odboček na odbočné tvarovky. 

Finanční dopad změny: 132 511,29 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

č.3 – ceník výrobce 
 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Jan Krátoška   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 03.2 - Kanalizační odbočky - 3.etapa 132 511,29

1 RTS 837371221 Montáž odbočných tvarovek DN 300 kus 18,000 404,50 7 281,00
2 RTS 837391221 Montáž odbočných tvarovek DN 400 kus 19,000 572,01 10 868,19
3 ceník výrobce AB0301516CF1 Odbočka KT300/150/45° kus 17,255 1 680,00 28 988,40
4 ceník výrobce AB0302016CF1 Odbočka KT300/200/45° kus 1,015 2 170,00 2 202,55
5 ceník výrobce AK0401516CF2 Odbočka KT400/150/90° kus 17,255 3 875,00 66 863,13
6 ceník výrobce AK0402016CF2 Odbočka KT400/200/90° kus 2,030 3 875,00 7 866,25
7 SO03.2 - 30 837312221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm kus 17,000 88,00 1 496,00
8 SO03.2 - 32 597109451R Oblouk kameninový 45°, DN 150 mm kus 17,255 363,66 6 274,95
9 SO03.2 - 33 837352221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm kus 1,000 117,15 117,15

10 SO03.2 - 35 59710947.A2R Oblouk kameninový 45°, DN 200 mm kus 1,015 545,49 553,67

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Změnový  list č.1
Odbočné tvarovky na kanalizační přípojky

132 511,29
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Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa 

Změnový list č. 2 
Datum předložení 
zhotovitelem 

19.4.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01.1 

Specifikace změny: Kolize kanalizační stoky se stávajícím vodovodem. 

Zdůvodnění změny: V úseku Š31 – Š34 kanalizační stoky došlo ke kolizi se stávajícím 
vodovodem. Z tohoto důvodu bylo nutné provést náhradní zásobování vodou. 

Finanční dopad změny: 116 203,07 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

č.3 – ceník výrobce 

č.4 – zákres v situaci stavby 
 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Jan Krátoška   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 01.1 - Kanalizační stoky - 3.etapa 116 203,07

1 URS 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 150,000 85,41 12 811,50
2 ceník výrobce VP203092W PE 100 voda SDR17 / 110x6,6 / 12m m 151,500 275,00 41 662,50
3 URS 857352121R00 Montáž tvarovek litinových jednoosých přírubových DN 200 ks 3,000 692,99 2 078,97
4 ceník výrobce 799420000010 Synoflex s přírubou DN 200 ks 1,010 11 936,00 12 055,36
5 ceník výrobce 855020010010 Tvarovka redukční 200-100 ks 2,020 3 913,00 7 904,26
6 URS 733175130R00 Montáž tvarovek plast polyf. svař. dva spoje D 110mm ks 12,000 419,50 5 034,00
7 ceník výrobce 471104511 Lemový nákružek d110 ks 4,040 337,00 1 361,48
8 ceník výrobce 471109010 Otočná příruba d110 ks 4,040 690,00 2 787,60
9 ceník výrobce 612105 Elektrokoleno d110/90° ks 4,040 1 226,00 4 953,04

10 ceník výrobce 612668 Elektrospojka d110 ks 4,040 429,00 1 733,16
11 URS 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 ks 1,000 1 007,00 1 007,00
12 ceník výrobce 400210000016 Šoupě E2 DN 100 ks 1,010 8 282,00 8 364,82
13 URS 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 ks 8,000 1 609,00 12 872,00
14 ceník výrobce ST211132 Navrtávací pas 110/1" ks 8,080 195,22 1 577,38

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Změnový  list č.2
Překládka stávajícího vodovodu v trase kanalizace

116 203,07
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Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa 

Změnový list č. 3 
Datum předložení 
zhotovitelem 

30.8.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 03.2 

Specifikace změny: Skutečně provedené práce na kanalizačních přípojkách. 

Zdůvodnění změny: Na kanalizačních přípojkách pro č.p. 1997, 2026 a 887 došlo na základě 
skutečného stavu ke zvýšení objemu prováděných prací, které jsou předmětem tohoto 
změnového listu. 

Finanční dopad změny: 170 645,52 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

č.3 – ceník výrobce 

č.4 – zákres v situaci stavby 
 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Jan Krátoška   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
  



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

Kanalizační přípojka č.p.1997 56 350,37

1 R-položka - Sonda na stávající přípojce (ověření hloubky) kpl 1,000 9 600,00 9 600,00
2 lidé x 16 hodin x 300,-Kč/hod 9 600,00

2 RTS 970241150 Řezání prostého betonu, hloubka řezu 150mm m 12,000 840,01 10 080,12
3 RTS 965043441 Bourání podkladů beton. potěr tl. 15cm nad 4 m2 - RUČNĚ m3 0,450 3 300,00 1 485,00
4 SO03.2 - 4 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 1,200 0,00 0,00

5 SO03.2 - 50 980-00 Demontáž potrubí stáv.přípojek zastižených ve výkopu DN150-300 vč.likvidace na skládku s 
poplatkem m     6,000 178,00 1 068,00

6 SO03.2 - 24 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého C 12/15 m3 0,300 2 578,00 773,40
7 RTS 871353121 Montáž trub plastových DN200 m 6,000 36,60 219,60
8 ceník výrobce 3183062 KOEM TR 200x 5,9mm U-3 SN8 1m m 6,090 764,00 4 652,76
9 RTS 877353121 Montáž tvarovek jednoosých DN200 - zpětná klapka ks 1,000 152,00 152,00

10 ceník výrobce K4619030 Zpětná klapka KGKLAP DN200 ks 1,000 4 542,00 4 542,00
11 RTS 894432112 Osazení plastové šachty DN400 ks 1,000 268,00 268,00
12 ceník výrobce 4704106M PVC teleskop 400/425 B125 kruh.plný bez manžety ks 1,000 4 421,00 4 421,00
13 SO03.2 - 47 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 12/15 m3 0,712 2 763,20 1 966,29
14 RTS 631315611 Mazanina betonová tl. 12-24cm z betonu C16/20 m3 0,600 3 375,00 2 025,00
15 Přesun hmot ručně - podkladní beton + obetonování + beton. podlaha kpl 1,000 4 800,00 4 800,00

2 lidé x 8 hodin x 300,-Kč/hod 4 800,00
16 Přesun hmot ručně - výkopek + suť kpl 1,000 9 600,00 9 600,00

2 lidé x 16 hodin x 300,-Kč/hod 9 600,00

17 SO03.2 - 31 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 1,200 64,00 76,80

18 SO03.2 - 27 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,200 136,00 163,20

19 SO03.2 - 29 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m m3 2,400 8,00 19,20

20 SO03.2 - 32 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku m3 1,200 16,00 19,20
21 SO03.2 - 34 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1,200 160,00 192,00
22 SO03.2 - 37 162701155R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m - bourání m3 0,450 174,00 78,30

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Změnový  list č.3
Kanalizační přípojky pro č.p. 1997, 2026/10 a 887

170 645,52



23 SO03.2 - 40 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,990 150,00 148,50

Kanalizační přípojka č.p.2026/10 87 746,25

24 R-položka - Sonda na stávající přípojce (ověření hloubky) kpl 1,000 9 600,00 9 600,00
2 lidé x 16 hodin x 300,-Kč/hod 9 600,00

25 RTS 970241150 Řezání prostého betonu, hloubka řezu 150mm m 17,000 840,01 14 280,17
26 RTS 965043441 Bourání podkladů beton. potěr tl. 15cm nad 4 m2 - RUČNĚ m3 0,825 2 670,00 2 202,75
27 SO03.2 - 4 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 2,200 0,00 0,00

28 SO03.2 - 50 980-00 Demontáž potrubí stáv.přípojek zastižených ve výkopu DN150-300 vč.likvidace na skládku s 
poplatkem m     11,000 178,00 1 958,00

29 SO03.2 - 24 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého C 12/15 m3 0,550 2 578,00 1 417,90
30 RTS 871313121 Montáž trub plastových DN160 m 11,000 30,20 332,20
31 ceník výrobce 3183042 KOEM TR 160x 4,7mm U-3 SN8 1m m 11,165 495,00 5 526,68
32 RTS 877313123 Montáž tvarovek jednoosých DN160 - zpětná klapka ks 1,000 81,10 81,10
33 ceník výrobce K4619020 Zpětná klapka KGKLAP DN160 ks 1,000 2 776,00 2 776,00
34 RTS 877313123 Montáž tvarovek jednoosých DN160 - kolena ks 2,000 81,10 162,20
35 62253051 KGB KOLENO 160mm 30° ks 1,000 143,00 143,00
36 62258061 KGB KOLENO 160mm 45° ks 1,000 152,00 152,00
37 RTS 877353121 Montáž tvarovek odbočných DN160 ks 1,000 152,00 152,00
38 ceník výrobce 63521011 Odbočka KGEA T 160x160mm 45° ks 1,000 335,00 335,00
39 R-položka - Montáž spojky (500,-Kč) + doprava (450,-Kč) ks 1,000 950,00 950,00
40 ceník výrobce - Spojka Rexcom SC200 ks 1,000 1 168,00 1 168,00
41 RTS 894432112 Osazení plastové šachty DN400 ks 2,000 268,00 536,00
42 ceník výrobce 4704106M PVC teleskop 400/425 B125 kruh.plný bez manžety ks 2,000 4 421,00 8 842,00
43 SO03.2 - 47 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 12/15 m3 1,209 2 763,20 3 340,55
44 RTS 631315611 Mazanina betonová tl. 12-24cm z betonu C16/20 m3 1,100 3 375,00 3 712,50
45 Přesun hmot ručně - podkladní beton + obetonování + beton. podlaha kpl 1,000 9 600,00 9 600,00

2 lidé x 16 hodin x 300,-Kč/hod 9 600,00
46 Přesun hmot ručně - výkopek kpl 1,000 19 200,00 19 200,00

2 lidé x 32 hodin x 300,-Kč/hod 19 200,00

47 SO03.2 - 31 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 2,200 64,00 140,80

48 SO03.2 - 27 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2,200 136,00 299,20

49 SO03.2 - 29 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m m3 4,400 8,00 35,20

50 SO03.2 - 32 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku m3 2,200 16,00 35,20
51 SO03.2 - 34 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 2,200 160,00 352,00
52 SO03.2 - 37 162701155R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m - bourání m3 0,825 174,00 143,55
53 SO03.2 - 40 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,815 150,00 272,25

Kanalizační přípojka č.p.887 26 548,90

54 R-položka - Sonda na stávající přípojce kpl 1,000 2 400,00 2 400,00



2 lidé x 4 hodiny x 300,-Kč/hod 2 400,00
55 R-položka - Montáž trub plastových DN200 - protlačení stávajícím potrubím m 15,000 200,00 3 000,00
56 ceník výrobce 3183062 KOEM TR 200x 5,9mm U-3 SN8 1m m 15,225 764,00 11 631,90
57 RTS 877353121 Montáž tvarovek jednoosých DN200 - kolena ks 4,000 152,00 608,00
58 ceník výrobce 62280001 KGB KOLENO 200mm 15° ks 3,000 296,00 888,00
59 ceník výrobce 62280041 KGB KOLENO 200mm 30° ks 1,000 328,00 328,00
60 R-položka - Montáž spojky (500,-Kč) + doprava (450,-Kč) ks 1,000 950,00 950,00
61 ceník výrobce - Spojka Rexcom SC250 ks 1,000 1 743,00 1 743,00
62 R-položka - Částečné bourání, dozdění, vymazání a úprava kynety šachty + poklop kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa 

Změnový list č. 4a 
Datum předložení 
zhotovitelem 

29.10.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 03.2 

Specifikace změny: Skutečně provedené práce na kanalizačních přípojkách. 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečně provedených prací na kanalizačních přípojkách 
došlo k opravě množství položek ze ZDS, které jsou předmětem tohoto změnového listu. 

Finanční dopad změny: - 108 436,14 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

č.3 – přípojkové listy (na CD) 
 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Jan Krátoška   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
  



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 03.2 - Kanalizační odbočky - 3.etapa -108 436,14

1 SO03.2 - 26 831312121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 
150 mm m -158,000 136,40 -21 551,20

2 SO03.2 - 27 59710632R trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m -160,370 507,21 -81 341,27
3 SO03.2 - 30 837312221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm ks -4,000 88,00 -352,00
4 SO03.2 - 31 597109450R oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m ks -2,030 363,66 -738,23
5 SO03.2 - 32 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m ks -2,030 363,66 -738,23
6 SO03.2 - 36 837311221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 150 mm ks -5,000 111,66 -558,31

7 SO03.2 - 37 59711540R odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 150,0 mm; DN2 150 mm; spoj F/F; FN 34 kN/m; 
FN2 34 kN/m ks -5,075 622,05 -3 156,90

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Změnový  list č.4a
Kanalizační přípojky

-108 436,14
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Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa 

Změnový list č. 4 
Datum předložení 
zhotovitelem 

29.10.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 03.2 

Specifikace změny: Skutečně provedené práce na kanalizačních přípojkách. 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečně provedených prací na kanalizačních přípojkách 
došlo k opravě množství položek ze ZDS, které jsou předmětem tohoto změnového listu. 

Finanční dopad změny: 311 917,29 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

č.3 – ceník výrobce 

č.4 – přípojkové listy (na CD) 
 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Jan Krátoška   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
  



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 03.2 - Kanalizační odbočky - 3.etapa 311 917,29

1 SO03.2 - 28 831352121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 
200 mm m 67,000 205,14 13 744,31

2 SO03.2 - 29 59710633R trouba kameninová DN 200,0 mm; l = 1000,0 mm; třída 160; spoj F; FN 32 kN/m m 68,005 756,03 51 413,82
3 SO03.2 - 33 837352221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm ks 18,000 117,15 2 108,70
4 SO03.2 - 34 59710947.A1R oblouk kameninový 30,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m ks 9,135 545,49 4 983,05
5 SO03.2 - 35 59710947.A2R oblouk kameninový 45,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 kN/m ks 9,135 545,49 4 983,05
6 RTS 837351221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 200 mm ks 7,000 120,01 840,07

7 ceník výrobce AB0201516FF1 odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 200,0 mm; DN2 150 mm; spoj F/F; FN 40 kN/m; 
FN2 34 kN/m ks 7,105 1 030,00 7 318,15

8 SO03.2 - 38 877375121R02 Výřez a montáž tvarovky plast na potrubí KT DN 300 ks 1,000 628,11 628,11
č.p.519 - dodatečná přípojka na rozhraní Mira sport a restaurace Original

9 SO03.2 - 40 877415121R02 Výřez a montáž tvarovky plast na potrubí KT DN 500 ks 1,000 748,00 748,00
č.p.887 - dodatečná přípojka

10 SO03.2 - 42 286572271R1 Sedlová odbočka na KT potrubí, sedlo DN 150 mm mechanické ks 1,015 2 453,22 2 490,02
11 SO03.2 - 43 286572272R1 Sedlová odbočka na KT potrubí, sedlo DN 200 mm mechanické ks 1,015 2 707,32 2 747,93
12 SO03.2 - 48 721242110R01 Dodávka a osazení lapač střešních splavenin PP - kompletní provedení ks 4,000 2 959,00 11 836,00
13 RTS 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN125 m 60,000 31,30 1 878,00
14 ceník výrobce 5175022 Potrubí KGEM TR 125x3,5mm SN4  1m ks 61,000 308,00 18 788,00
15 RTS 877313123R00 Montáž tvarovek jednoosých plastových DN125 ks 94,000 84,00 7 896,00
16 ceník výrobce 6220603 Koleno KGB 125mm 15° ks 29,435 99,00 2 914,07
17 ceník výrobce 6220903 Koleno KGB 125mm 30° ks 5,075 106,00 537,95
18 ceník výrobce 62218091 Koleno KGB 125mm 45° ks 9,135 109,00 995,72
19 ceník výrobce 6221904 Koleno KGB 125mm 67° ks 37,555 124,00 4 656,82
20 ceník výrobce 62238051 Koleno KGB 125mm 87° ks 14,210 138,00 1 960,98
21 RTS 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN110 m 3,200 31,30 100,16
22 ceník výrobce 5175012 Potrubí KGEM TR 110x3,2mm SN4  1m ks 4,000 262,00 1 048,00
23 RTS 877313123R00 Montáž tvarovek jednoosých plastových DN110 ks 7,000 84,00 588,00

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Změnový  list č.4
Kanalizační přípojky

311 917,29



24 ceník výrobce 62164011 Koleno KGB 110mm 15° ks 3,045 62,00 188,79
25 ceník výrobce 6218900 Koleno KGB 110mm 67° ks 3,045 99,00 301,46
26 ceník výrobce 62198041 Koleno KGB 110mm 87° ks 1,015 89,00 90,34
27 RTS 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN160 m 14,900 31,30 466,37
28 ceník výrobce 3183042 Potrubí KGEM TR 160x4,7mm U-3 SN8  1m ks 15,000 529,00 7 935,00
29 RTS 877313123R00 Montáž tvarovek jednoosých plastových DN160 ks 7,000 84,00 588,00
30 ceník výrobce 62253051 Koleno KGB 160mm 30° ks 4,060 160,00 649,60
31 ceník výrobce 62258061 Koleno KGB 160mm 45° ks 3,045 176,00 535,92
32 RTS 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN200 m 25,200 37,89 954,83
33 ceník výrobce 3183062 Potrubí KGEM TR 200x5,9mm U-3 SN8  1m ks 26,000 818,00 21 268,00
34 RTS 877363123R00 Montáž tvarovek jednoosých plastových DN200 ks 8,000 115,01 920,08
35 ceník výrobce 62280001 Koleno KGB 200mm 15° ks 5,075 328,00 1 664,60
36 ceník výrobce 62280041 Koleno KGB 200mm 30° ks 3,045 364,00 1 108,38
37 RTS 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN250 m 0,500 49,01 24,51
38 ceník výrobce 3183084 Potrubí KGEM TR 250x7,3mm U-3 SN8  2m ks 1,000 2 483,00 2 483,00
39 RTS 877363123R00 Montáž tvarovek jednoosých plastových DN250 ks 1,000 115,01 115,01
40 ceník výrobce 6228205 Koleno KGB 250mm 30° ks 1,015 672,00 682,08
41 RTS 877373123R00 Montáž potrubí z trub plastických DN300 m 1,000 129,00 129,00
42 ceník výrobce 3183122 Potrubí KGEM TR 315x9,2mm U-3 SN8  1m ks 1,000 2 463,00 2 463,00
43 RTS 877313123R00 Montáž tvarovek jednoosých plastových DN160 ks 90,000 84,00 7 560,00
44 ceník výrobce 6515802 KGUSM REDUKCE-KAM.160mm HRDLO B ks 47,705 185,00 8 825,43
45 ceník výrobce 64129001 KGR REDUKCE 160x110mm ks 2,030 117,00 237,51
46 ceník výrobce 6413807 KGR REDUKCE 160x125mm ks 37,555 123,00 4 619,27
47 ceník výrobce 65094041 KGU PŘESUVNÁ SPOJKA 160mm ks 2,030 158,00 320,74
48 ceník výrobce 64155091 KGM ZÁTKA DO HRDLA 160mm ks 2,030 75,00 152,25
49 RTS 877363123R00 Montáž tvarovek jednoosých plastových DN200 ks 21,000 115,01 2 415,21
50 ceník výrobce 6515806 KGUSM REDUKCE-KAM.200mm HRDLO ks 11,165 432,00 4 823,28
51 ceník výrobce 6414306 KGR REDUKCE 200x160mm I ks 8,120 256,00 2 078,72
52 ceník výrobce 6509609 KGU PŘESUVNÁ SPOJKA 200mm ks 2,030 279,00 566,37
53 RTS 877313123R00 Montáž tvarovek jednoosých plastových DN125 ks 1,000 84,00 84,00
54 ceník výrobce 6509203 KGU PŘESUVNÁ SPOJKA 125mm ks 1,015 94,00 95,41
55 RTS 877363123R00 Montáž tvarovek jednoosých plastových DN250 ks 3,000 115,01 345,03
56 ceník výrobce 6509708 KGU PŘESUVNÁ SPOJKA 250mm ks 1,015 694,00 704,41
57 ceník výrobce 6414407 KGR REDUKCE 250x200mm ks 2,030 550,00 1 116,50
58 RTS 877363123R00 Montáž tvarovek jednoosých plastových DN300 ks 3,000 115,01 345,03
59 ceník výrobce 6414500 KGR REDUKCE 315x200mm N ks 3,045 1 375,00 4 186,88
60 RTS 877353121R00 Montáž tvarovek odbočných plastových DN125 ks 3,000 157,99 473,97
61 ceník výrobce 6346808 KGEA T 125x110mm 45° ks 1,015 214,00 217,21
62 ceník výrobce 63498061 KGEA T 125x125mm 45° ks 1,015 256,00 259,84
63 ceník výrobce 63519011 KGEA T 125x125mm 90° s NÁBĚHEM ks 1,015 239,00 242,59
64 RTS 877353121R00 Montáž tvarovek odbočných plastových DN150 ks 2,000 157,99 315,98
65 ceník výrobce 63519091 KGEA T 160x110mm 90° s NÁBĚHEM ks 1,015 350,00 355,25



66 ceník výrobce 63521011 KGEA T 160x160mm 45° ks 1,015 387,00 392,81
67 RTS 877353121R00 Montáž tvarovek odbočných plastových DN200 ks 1,000 157,99 157,99
68 ceník výrobce 6352207 KGEA T 200x125mm 45° ks 1,015 603,00 612,05
69 R-položka - Montáž spojky na potrubí ks 20,000 450,00 9 000,00
70 ceník výrobce SC200 Spojka SC 200 ks 5,075 1 168,00 5 927,60
71 ceník výrobce SC250 Spojka SC 250 ks 12,180 1 743,00 21 229,74
72 ceník výrobce SC310 Spojka SC 310 ks 1,015 2 144,00 2 176,16
73 ceník výrobce SC360 Spojka SC 360 ks 1,015 2 588,00 2 626,82
74 ceník výrobce 417-318 Spojka FERNCO 400-417 / 302-318 ks 1,015 3 406,00 3 457,09
75 ceník výrobce BC Vyrovnávací vložka BC 21/250 a BC24/200 ks 2,030 609,00 1 236,27
76 RTS 894432112 Osazení plastové šachty DN400 ks 1,000 268,00 268,00
77 ceník výrobce 4704106M PVC teleskop 400/425 B125 kruh.plný bez manžety ks 1,000 4 421,00 4 421,00
78 R-položka - Vyzdění šachty na klenuté kanalizaci včetně poklopu B125 kpl 1,000 6 450,00 6 450,00
79 R-položka - Výkop + zaslepení odbočky ucpávkou KT150 + obetonování + zásyp ks 3,000 4 116,00 12 348,00

(3 hodiny bagr x 800,- = 2400,-) + (3hodiny pracovník 300,- = 900,-)
+ (záslepka KT150 = 126,-) + (0,25m3 betonu = 690,-)
před poliklinikou, před kostelem a před restaurací Original

80 ceník dopravce - Doprava km 540,000 25,00 13 500,00
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Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa 

Změnový list č. 5a 
Datum předložení 
zhotovitelem 

18.11.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01.1 

Specifikace změny: Oprava kanalizačního potrubí před provedením vložky. 

Zdůvodnění změny: Po provedení opravy sesednuté části potrubí došlo k záměně finálního 
povrchu schodišťové podesty.  

Finanční dopad změny: - 3 159,00 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

č.3 – zákres v situaci stavby 
 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Jan Krátoška   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
  
 
  



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 01.1 - Kanalizační stoky - 3.etapa -3 159,00

1 SO01.1 - 59 577161124R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, 
plochy přes 1000 m2 m2 -5,400 585,00 -3 159,00

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Změnový  list č.5a
Oprava kanalizačního potrubí před provedením vložky

-3 159,00
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Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa 

Změnový list č. 5 
Datum předložení 
zhotovitelem 

18.11.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01.1 

Specifikace změny: Oprava kanalizačního potrubí před provedením vložky. 

Zdůvodnění změny: Po provedení kamerové prohlídky kanalizace před provedením vložky bylo 
zjištěno sesednutí části potrubí. Tato část potrubí musela být odstraněna a nahrazena novým.  

Finanční dopad změny: 106 903,84 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

č.3 – zákres v situaci stavby 
 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Jan Krátoška   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
  
 
  



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 01.1 - Kanalizační stoky - 3.etapa 106 903,84

1 SO01.1 - 41 963022819R00 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 12,800 97,40 1 246,72
2 SO01.1 - 56 434211111R00 Montáž kamenných schodišťových stupňů do betonu m 12,800 3 713,00 47 526,40
3 RTS 965043441 Bourání podkladů beton. potěr tl. 15cm nad 4 m2 - RUČNĚ m3 0,396 2 670,00 1 057,32
4 SO03.2 - 6 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 6,600 1 279,00 8 441,40
5 R-položka - Přesun hmot ručně - výkopek + suť kpl 1,000 9 700,00 9 700,00

3 lidé x 8 hodin x 300,-Kč/hod 7 200,00
konteiner 2 500,00

6 R-položka - Pažení jámy - výdřeva vč. odstranění pažení kpl 1,000 4 900,00 4 900,00
2 lidé x 4 hodiny x 300,-Kč/hod 2 400,00
materiál - fošny a hranoly vč. dopravy 2 500,00

7 R-položka Bourání potrubí vč. obetonování - RUČNĚ m 1,000 2 400,00 2 400,00
2 lidé x 4 hodiny x 300,-Kč/hod 2 400,00

8 RTS 871393121 Montáž potrubí z trub plastových DN400 m 1,000 75,80 75,80
9 ceník výrobce 5175152 Potrubí KGEM TR 400x9,8mm SN4 1m m 1,000 3 320,00 3 320,00

10 SO01.1 - 47 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 12/15 m3 1,000 2 763,20 2 763,20
11 R-položka - Přesun hmot ručně - obetonování + zásypový materiál kpl 1,000 9 700,00 9 700,00

3 lidé x 8 hodin x 300,-Kč/hod 7 200,00
konteiner 2 500,00

12 SO01.1 - 18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,600 135,00 756,00
13 SO01.1 - 39 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3 5,600 382,00 2 139,20
14 R-položka - Přibetonávka schodů - bourání + zpětná betonáž + nátěr + oplechování kpl 1,000 9 600,00 9 600,00

2 lidé x 8 hodin x 300,-Kč/hod 4 800,00
materiál - prkna vč. dopravy 800,00
materiál - beton vč. dopravy 1 500,00
náteř proti vodě (1.rameno) + oplechování (2.rameno) 2 500,00

15 RTS 591211211 Kladení dlažby z kostek kamenných DK10 do lože ze štěrkodrti m2 5,400 607,00 3 277,80

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Změnový  list č.5
Oprava kanalizačního potrubí před provedením vložky

106 903,84
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Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa 

Změnový list č. 6a 
Datum předložení 
zhotovitelem 

25.10.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 02.1 + SO 03.1 

Specifikace změny: Vodovodní řady a přípojky – doměrkový změnový list. 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečně provedených prací na objektu vodovodních řadů a 
přípojek byl vytvořen doměrkový změnový list, ve kterém jsou zohledněny drobné změny oproti 
ZDS.  

Finanční dopad změny: - 150 891,43 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Jan Krátoška   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 02.1 - Vodovodní řady -28 428,18

1 SO02.1 - 26 851601101R00  Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem 
 DN 80 mm m -6,500 154,00 -1 001,00

2 SO02.1 - 27 55251130R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 80,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný 
násuvný; PFA 85 bar; uvnitř VCM; vně krycí vrstva epoxi, zinko-Al povlak 400 g/m2 m -6,565 1 012,00 -6 643,78

3 SO02.1 - 79 899712111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus -9,000 693,00 -6 237,00
4 SO02.1 - 85 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem m -22,800 638,00 -14 546,40

SO 03.1 - Vodovodní přípojky -122 463,25

5 SO03.1 - 17 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m -28,640 30,80 -882,11

6 SO03.1 - 18 28613782R1 Trubka plastová vodovodní hladká HDPE (PE100) SDR11 d 32 - 50  PN16 včetně tvarovek m -29,070 48,57 -1 411,77

7 SO03.1 - 19 891319111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm kus -2,000 836,00 -1 672,00

8 SO03.1 - 20 891359111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 200 mm kus -1,000 836,00 -836,00

9 SO03.1 - 21 42273487.7T3 Pás navrtávací planžetový pro LT bez šoupěte kus -2,020 1 055,34 -2 131,79
10 SO03.1 - 22 891213111R01 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32-50 včetně osazení zemní soupravy kus -2,000 473,00 -946,00
11 SO03.1 - 23 42227615R1 Šoupátko pro domovní přípojky DN 32 se spojkami kus -10,100 2 600,47 -26 264,71
12 SO03.1 - 24 42291204T1 Souprava zemní šoupátková pro domov.přípojky teleskopická D 32 - 50 kus -2,020 1 353,00 -2 733,06
13 SO03.1 - 32 899-001 Napojení odbočky na stávající přípojku dle DN a typu potrubí kus -2,000 3 190,00 -6 380,00

14 SO03.1 - 33 969-011 Bourání vodovodních přípojek ve výkopu DN32-50 včetně likvidace bouraných hmot na skládku m -28,640 359,70 -10 301,81

15 SO03.1 - 36 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem m -108,000 638,00 -68 904,00

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Změnový  list č.6a
Vodovodní řady a přípojky

-150 891,43
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Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa 

Změnový list č. 6 
Datum předložení 
zhotovitelem 

25.10.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 02.1 + SO 03.1 

Specifikace změny: Vodovodní řady a přípojky – doměrkový změnový list. 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečně provedených prací na objektu vodovodních řadů a 
přípojek byl vytvořen doměrkový změnový list, ve kterém jsou zohledněny drobné změny oproti 
ZDS.  

Finanční dopad změny: 123 496,75 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

č.3 – ceník výrobce 
 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Jan Krátoška   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 02.1 - Vodovodní řady 9 472,27

1 RTS 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 5,200 65,31 339,61
2 ceník výrobce VP103083W PE 100 voda SDR11 BK/BL 90x8,2 m 6,000 336,00 2 016,00

3 SO02.1 - 32 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm kus 2,000 429,00 858,00

3x N80, 3x TP80/200, 3x otočná přruba, 1x WAGA (v rozpočtu 8ks)
4 ceník výrobce 470909010 Příruba volná k lemovému nákružku d 90/DN 80mm kus 3,030 600,00 1 818,00

propoj 1
5 ceník výrobce 470904511 Nákružek lemový PE 100 d  90 mm kus 3,030 309,00 936,27

propoj 1
6 ceník výrobce 612667 Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d90 kus 3,030 367,00 1 112,01

propoj 1
7 RTS 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 3,030 146,00 442,38

propoj 1
8 - R-položka Těsnění a spojovací materiál kpl 1,000 950,00 950,00
9 - R-položka Přesun hmot kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

SO 03.1 - Vodovodní přípojky 114 024,48

10 RTS 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 90 mm kus 1,000 1 653,00 1 653,00

11 RTS 850315121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150 kus 2,000 4 435,00 8 870,00
přípojky DN80 pro č.p. 1542 a č.p. 3072

12 ceník výrobce 760215000300 Speciální příruba jištěná proti posunu pro litinu HAWLE 7602 DN 150 kus 4,040 5 813,00 23 484,52
13 ceník výrobce 470909010 Příruba volná k lemovému nákružku d 90/DN 80mm kus 2,020 600,00 1 212,00
14 ceník výrobce 470904511 Nákružek lemový PE 100 d  90 mm kus 2,020 309,00 624,18

15 RTS 857312121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm kus 4,000 687,00 2 748,00

16 ceník výrobce 851015008016 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 150 
mm; DN 2 = 80 mm; uvnitř práškový epoxid; povrch. úprava práškový epoxid kus 2,020 5 638,00 11 388,76

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Změnový  list č.6
Vodovodní řady a přípojky

123 496,75



17 RTS 857314121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm kus 2,000 944,01 1 888,02

18 ceník výrobce 400208000016
šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 
voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 
°C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,020 7 058,00 14 257,16

19 RTS 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm kus 2,020 830,00 1 676,60

20 ceník výrobce 950205010001
souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 50-100; 
šoupátková; rozsah min.1,07m  max. 1,5m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,020 1 597,00 3 225,94

21 ceník výrobce 612103 Elektrotvarovka - koleno 90°  FRIALEN W90 d90 kus 2,020 884,00 1 785,68
22 ceník výrobce 612102 Elektrotvarovka - koleno 45°  FRIALEN W45 d90 kus 2,020 896,00 1 809,92
23 RTS 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 4,000 146,00 584,00
24 ceník výrobce 260005404016 Šoupátko pro domovní přípojky DN40 se spojkami kus 5,050 4 234,00 21 381,70
25 ceník výrobce 260006405016 Šoupátko pro domovní přípojky DN50 se spojkami kus 3,030 4 500,00 13 635,00
26 - R-položka Těsnění a spojovací materiál kpl 1,000 1 800,00 1 800,00
27 - R-položka Přesun hmot kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa 

Změnový list č. 7 
Datum předložení 
zhotovitelem 

24.10.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 02.1 

Specifikace změny: Překládka kabelů NN kvůli kolizi s nově prováděným vodovodním řadem. 

Zdůvodnění změny: Při pokládce vodovodního řadu 1 DN200 došlo před vstupem do 
kolumbária ke kolizi nově prováděného vodovodu se stávajícími kabely NN. Na základě této 
skutečnosti je nutné provést překládku kabelů NN. 

Finanční dopad změny: 36 057,83 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

č.3 – ceník výrobce 

č.4 – fotodokumentace 
 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Jan Krátoška   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

Překládka kabelů NN kvůli kolizi s vodovodem 36 057,83

1 R-položka - Sonda na stávajících kabelech (ověření hloubky) ks 2,000 2 100,00 4 200,00
1 bagr x 2 hodiny x 750,-Kč/hod 1 500,00
1 člověk x 2 hodiny x 300,-Kč/hod 600,00

2 R-položka - Zaměření polohy kabelů geodetem bod 4,000 300,00 1 200,00
3 SO01.1 - 9 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 9,000 897,00 8 073,00

10,0 x 1,2 x 0,75 = 9,0m3
4 SO01.1 - 7 130901123R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu - betonové chráničky na kabelech m3 1,490 2 670,00 3 978,30

DN300: 3,14 x (0,215 x 0,215 - 0,15 x 0,15) x 20,0 = 1,49m3
5 SO01.1 - 37 162701155R01 Vodorovné přemístění suti do 10000 m - beton. chráničky m3 1,490 174,00 259,26
6 SO01.1 - 40 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti - beton. chráničky t 3,576 150,00 536,40
7 RTS 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 20,000 77,89 1 557,80
8 - ceník výrobce Kabelová dělená chránička d110 m 21,000 428,40 8 996,40
9 SO03.1 - 16 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty - lože pod kabely z kameniva 0-4mm m3 1,200 1 151,36 1 381,63

10,0 x 1,2 x 0,1 = 1,2m3
10 SO03.1 - 11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 3,600 402,00 1 447,20

10,0 x 1,2 x 0,3 = 3,6m3
11 SO03.1 - 12 58337330R Štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída A t 6,680 283,00 1 890,44

3,6 x 1,67 x 1,1 x 1,01 = 6,68m3
12 SO03.1 - 30 899721112R00 Výstražné fólie Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 20,000 19,80 396,00
13 SO01.1 - 33 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 4,200 135,00 567,00
14 SO01.1 - 27 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 4,800 136,00 652,80

15 SO01.1 - 29 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
 10 000 m z horniny 1 až 4 m3 9,600 8,00 76,80

16 SO01.1 - 32 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku m3 4,800 16,00 76,80
17 SO01.1 - 34 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 4,800 160,00 768,00

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Změnový  list č.7
Překládka kabelů NN kvůli kolizi s vodovodem

36 057,83
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Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa 

Změnový list č. 8a 
Datum předložení 
zhotovitelem 

25.10.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01.1 + SO 03.2 

Specifikace změny: Záměna podkladních pražců pod KT potrubí za obetonování. 

Zdůvodnění změny: Na základě prováděné technologie pokládky kameninového potrubí došlo 
k záměně podkladních pražců na obetonování.  

Finanční dopad změny: -374 202,10 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Jan Krátoška   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 
 
  



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 01.1 - Kanalizační stoky - 3.etapa -147 544,90

1 SO01.1 - 54 452384121R01 Podkladní pražce z betonu C 12/15 tl.80mm pod KT trouby do 50000 mm2 m -156,650 446,00 -69 865,90
2 SO01.1 - 55 452384131R01 Podkladní pražce z betonu C12/15 tl.80mm pod KT trouby nad 50000 mm2 m -110,970 700,00 -77 679,00

SO 03.2 - Kanalizační odbočky - 3.etapa -226 657,20

3 SO03.2 - 25 452384121R01 Podkladní pražce z betonu C12/15 tl.80mm pod KT trouby do 50000 mm2 m -508,200 446,00 -226 657,20

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Změnový  list č.8a
Záměna podkladních pražců pod KT potrubí za obetonování

-374 202,10
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Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa 

Změnový list č. 8 
Datum předložení 
zhotovitelem 

25.10.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01.1 + SO 03.2 

Specifikace změny: Záměna podkladních pražců pod KT potrubí za obetonování. 

Zdůvodnění změny: Na základě prováděné technologie pokládky kameninového potrubí došlo 
k záměně podkladních pražců na obetonování.  

Finanční dopad změny: 93 275,64 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Jan Krátoška   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 01.1 - Kanalizační stoky - 3.etapa 37 105,31

1 SO01.1 - 89 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 12/15 z cementu portlandského nebo 
struskoportlandského, v otevřeném výkopu m3 16,210 2 289,00 37 105,31

stoka C - KT DN 600 : 0,687*0,08*62,82 3,45259
stoka C - KT DN 500 : 0,581*0,08*110,97 5,15789
stoka C - KT DN 400 : 0,486*0,08*125,69 4,88683
stoka C - KT DN 300 : 0,335*0,08*84,99 2,27773
stoka C3 - KT DN 300 : 0,335*0,08*16,24 0,43523

SO 03.2 - Kanalizační odbočky - 3.etapa 56 170,33

2 SO03.2 - 47 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 12/15 z cementu portlandského nebo 
struskoportlandského, v otevřeném výkopu m3 20,328 2 763,20 56 170,33

DN150 : -0,50*0,08*(165,00+251,70) 16,66800
DN200 : -0,50*0,08*91,50 3,66000

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Změnový  list č.8
Záměna podkladních pražců pod KT potrubí za obetonování

93 275,64
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Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 3.etapa 

Změnový list č. 9a 
Datum předložení 
zhotovitelem 

25.10.2021 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH s.r.o. 

Železná 366, 390 02 Tábor 
IČ: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01.1 + SO 03.2 + SO 99.1 

Specifikace změny: Neprovedené práce. 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečně provedených prací je provedena úprava položek 
rozpočtu. 

Finanční dopad změny: - 274 104,75 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Jan Krátoška   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miroslav Vojík 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 
 
  



P.č. P.č.
v SoD Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 01.1 - Kanalizační stoky - 3.etapa -82 924,53

1 SO01.1 - 68 892581111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 300 mm m -101,230 30,00 -3 036,90

2 SO01.1 - 69 892591111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 400 mm m -125,690 37,00 -4 650,53

3 SO01.1 - 70 892661111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 600 mm m -173,790 55,00 -9 558,45

4 SO01.1 - 71 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 300 mm úsek -4,000 2 780,00 -11 120,00

5 SO01.1 - 72 892593111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 400 mm úsek -4,000 3 450,00 -13 800,00

6 SO01.1 - 73 892663111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 600 mm úsek -6,000 3 652,00 -21 912,00

7 SO01.1 - 90 936451111R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí  dutin 1,0 MPa m3 -7,839 1 417,00 -11 107,71
8 SO01.1 - 98 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem m -12,130 638,00 -7 738,94

SO 03.2 - Kanalizační odbočky - 3.etapa -161 480,22

9 SO03.2 - 44 892571111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
 do DN 200 mm m -508,200 23,10 -11 739,42

10 SO03.2 - 45 892916111R00  Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí
 DN přípojek do 200 mm sada -68,000 198,00 -13 464,00

11 SO03.2 - 52 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu m -213,600 638,00 -136 276,80

SO 99.1 - Ostatní a vedlejší náklady -29 700,00

12 SO99.1 - 6 3.04 Zajištění archeologického průzkumu soubo
r -0,350 42 000,00 -14 700,00

12 SO99.1 - 10 3.08 Provozní řády soubo
r -1,000 15 000,00 -15 000,00

Stavební úpravy ulice Budějovická v Táboře - 3.etapa
VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.

Změnový  list č.9a
Neprovedené práce

-274 104,75


