
Zhotovitel:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastou pený:

Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastou pený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ o DÍLO

|.
Smluvní strany

SOVIS CZ, a.s.

TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRALOVE

333“ 08 -12- 2021
PODATELNA 2

u Ks v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
, předsedou představenstva
, členem představenstva

V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
V Mlejnku 608/33, 500 11 Hradec
27532208
(227532208

TECHNICKÉ swžsv HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52

, ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
C264809447

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:



n.
M&M

Smluvní strany prohlašují, že dne 6. 9. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo"),
na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu
povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Krunertova v Hradci Králové v rozsahu určeném výběro
řízením objednatele č. 121098 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI
KRUNERTOVA, HRADEC KRÁLOVÉ " (dále jen „zakázka") a nabídkou zhotovitele podanou do daného
výběrového řízení (dálejenjako „dílo"), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj
cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

Předmětem díla byla dle čl. |||. smlouvy o dílo oprava chodniku v ulici Krunertova v Hradci Králové. Blíže byl
předmět díla určen zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací
dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost TRANSCONSULT s.r.o.,
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ: 47455292 (příloha č. 1).

V rámci díla měly být provedeny především následující práce:

. vybourání zpevněných ploch na chodníku s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo
betonu,

. ruční rozebrání dlažby s uložením nepoškozené dlažby na palety, které dodá objednatel a odvoz na
sklad TSHK na letišti,
vybourání obrubníků vč. přídlažby,
v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry,
přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené
skládce zajištěné zhotovitelem,

. bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena
na skládku, '
sejmutí ornice, uložení a zpětné použití pro založení nového trávníku,
osazení silničních obrubníků a přídlažby z betonového vodícího proužku do společného betonového
lože,
dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
provedení výkopů a zemních prací pro pokládku chrániček a kabelů V0 ve stejných trasách vč.
demontáže starého vedení V0, zasypání výkopu a zhutnění, hloubka uložení cca 50 cm,

o veřejné osvětlení nenl předmětem zakázky, v součinnosti se zhotovitelem provede správce zařízení
— TSHK osazení nových sloupů VO vč. kabeláže a chrániček.

Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv.
vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které objednatel jako zadavatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů
(rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V rámci stavby byly z celkového počtu 14 ks uličních vpustí vybourány a přemístěny pouze 2 ks vpustí, u 12
ks vpustí byla provedena výšková úprava. S tímto souvisí i změna u zemních prací pro osazení nových vpustí
a kanalizačního potrubí na propojení vpustí dešťové kanalizace. Výměna zemních souprav vodovodu nebyla
provedena. Odvodňovací žlaby vč. mříží nebyly osazeny. Sjezd k č.p. 627 byl zachován v původním provedení
ze žulových kostek. V rámci autorského dozoru stavby byla odsouhlasena změna vozovkových vrstev ze
štěrkodrti. U každé kapitoly rozpočtu byly přepočítány přesuny hmot, poplatky za uložení odpadů a
vnitrostaveništní dopravy.

V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouw o dílo upravit \! bodech,
kterých se tyto změny týkají.



III.
Předmět dodatku

V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na
změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 227.531,75 Kč bez DPH, tedy článek V,
odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že celk0vá smluvní cena díla činí bez DPH 1.627.370,25 Kč.

V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdejsmh předpisů.
Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý pojednou
stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (Ilstinným) dodatkem k předmětné
smlouvě o dílo.

Příloha: Změnové rozpočty

9. 12. 2021
V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne .........................

ZA OBJEDNATELE:

sovns cz, a.s. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Ě

V/ITULACE STAVBY
\ 21-0228

)a: Oprava chodníku v ulici Krunertnva, Hradec Králové Dodatek č.1

aŠO: cc-cz:
,'Misto: Ul. Krunerlova Datum: 30. 11. 2021
Zadavatel: IČ: 64809447

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ DIČ: 0264809447

Zhotovitel: IC: 27532208
sows cz. a.s. DIČ: CZ27532208"

Proieklant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: lC:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -227 531,75

Sazba daně Základ daně Výše daně
I ) I 'H  nákladní 21 „00% -227 531.75 -47 781,67

snížená 15.00% 0,00 0,00

_

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum ípodgis :  Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a p_odpis: 

Stranalzz



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ
Kód: 21-0223

stavba: Oprava chodniku v ulici Krunertova, Hradec Králové Dodatek č.1

Místo: Ul. Krunertova Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel: 

m V * - „MC '$ m - m “3m

Náklady z rozpočtů -227 531,75 -275 313,42

1 Méněpráce -325 504.25 -393 860,14 :"
2 Vicepráce 97 972,50 118 546,73

„Stran—a? : 2
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,:vcí LIST soumsu PRACÍ
..a'lavba:

Oprava chodníku v ulici Krunertova, Hradec Králové Dodatek č .1
Obiekl:

1 - Méněpráce

KSO: CC-CZ: .
Misto: .. Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: IC: 64809447
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ DIČ: CZ64809447

Zholovitel: IČ: 27532208
sows cz. a.s. DIČ: C227532208

Proiektant: IČ:

DIČ:
Zpracovatel: IČ:

 DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH -325 504,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní —325 504,25 21  ,00% —68 355,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

' s: Will a, m W W W

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a gadLis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stmna1za



REKAPITULACE čLENĚNÍ soumsu PRACÍ
Stavba:

Oprava chodníku v ulici Krunertova, Hradec Králové Dodatek č.1
Obiekt:

1 - Méněpráce

Místo: Datum: 30. 11 . 2021
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatei: r

_.: „ _. “+ ' " AL ' ' Ema edm—.:;Íi
Náklady ze soupisu prací -325 504,25

0 - Všeobecné konstrukce a práce 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace 

8 — Potrubí 

9 - Ostatní konstrukce a práce

Strana 2 z 3
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“IS PRACI

'Daí

Oprava chodniku v ulici Krunertova, Hradec Králové Dodatek č.1
_.Úbiekt:

1 - Méněpráce
Místo: Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:
Zhotovitel; SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel: 

Náklady soupisu celkem .325 504,25

Všeobecné konstrukce a práce 
io1411-1-_ĚŠĚŠŠ€KŽ_ZA SKLADKU TYP 3-10 (INERTNI M3 _31200 

' —  -9 6-21.6 31,200 

D 1 _ _ Zemnípráce , __ _ 
G K 11317 RŽŠŠIERQN KRYT“ ZPEVNÉNYCH PLOCH z DLAZEB M3 ] -2,880 

vv _ _ "vjezd u č.p. 527/30" -(5*4)*0.12 „2880
BĚH) 12373 _|$ŠKIOP PRO spon STAVBU SILNIC A ZELEZNIC M3 950% 1

vv __ "v ezd u 317527130" 331—0 4 —9.600
20 K 132731 ŠĚÝILŠŽEŠĚÉĚ Š'Ř Do 2“  PAŽ ' NEPAZ TR ' M3 21,500 (1
23 K 17411 _"  '" ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU sE ZHUTNĚNÍM _ ? M3 " -14 ,400  0

7 _ _ 1 — . _ — " -  . - - - _ “ — " ' — - d _ _ ' _ - _ _ — ý — . — r . _ _ _ —  _ _

26 K 17481 |zAsvp JAM A RÝH z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 -1 4,150 _ * _ __ _ _ _ _ _  
30 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNlM v HORNINÉ TŘ. 1 _ M2 24.000 

Á.  __  _L___ .—_.___  - _ - _ — _ _ - _ _  _ _ _ _ ___.— 

___  yy_ _ _  _ _ _ _ "vjez_du č LWĚOÍĚ).___ _ _  _ _  __ A -24.000 _ _
34 K 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 320.900 _ 1 __;qý
.3_5_LĚ 183512 _ CHEMICKÉ (_)_DP_L_EV__ELENÍ VÝBĚROVÉ , M2 L __-1_6,050 
_38_ _K ?1_8_sg>____ ZAÍĚĚ'ÉĚí—OE. __ _ _ _ _ _  M3 _ 43,020 

0 5 Komunikace _ _ 
37 K 56332 13253 KOVÉ VRSTW ZEĚTERKODRT' “" D0 M2 -393,500 

1———— — —  ť39 D 56333 YgzůM/KOVĚ VRSTVY ZE STĚŘKCDRTi TL. D0 V M2 _269_850 
_1___._._, _

43 K 582612 ŠÉJLYDZOBÉOTŽĚNZDKLŽŠD'C SE ZÁMKEMŠEDYCH "* M2 24,000 0
W "vjezd u č.p. 627/30"-(6*4) -24.000

0 8 _ Potrubí, _ 
47 K 87433 manga; TRUB PLASTOVYCH ODPADNFCH DN M 42.000 

43 K 391972 TZ—E—MNÍ SOUPRAVY DN DO 1200MM s POKLOPEM FKus * -3.000 
>———r — — '—— -———— . >————
43 F89712 ĚÉŠLŠCŠQĚ'ŠÝCNÁ UL'CN' KOMPLETNÍ z KUS L 4,000 0

0 9 ___[Ostatní_konst__rukce apráce 
72 K 93543 Šli-QE: ggg—$$$ É'ĚĚŽÉŠÉNU SVĚTLÉ M 41.000 00
74 K T96687 — _ lVYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 45.000 0

8 0 3 0 3 3 2 3
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xvcí LIST soumsu PRACÍ

Strana1za

Stavba:
Oprava chodníku v ulici Krunertova. Hradec Králové Dodatek č.1

Objekt:
2 - Vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: ' Datum:“ 30. 11. 2021

Zadavatel: IČ: 64809447
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ DIČ: C264809447

Zhotovitel : IC: 27532208
sows cz. a.s. DIČ: CZ27532208

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

“Cena bez DPH 97 972,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 97 972,50 21 „00% 20 574,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

_ _íeenawm \ v _. eat; * . ' 11% 555%

Projektant Zpracovatel

Datum a godpis: __ Razítko Datum a guys: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

é

Datum ayodpjsz. Razítko Datum a podp Razítko
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REKAPITULACE čLENĚNÍ soumsu PRACÍ \

Stavba:
Oprava chodníku v ulici Kruner'tova, Hradec Králové Dodatek č .1 -

Objekt:
2 - Vícepráce “\

Mísící Datum: 30. 11. 2.021
Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel: 

. . _ N '  “ *  _ ' .  _ ' “ „ _ „ _ ' — „  - _ l _ £ —  ' _ Č.H'Ú— : | " F '
i m  MÉ- % _. i | :  ' _ ' ___.— ; _ í .  " '  i f  I: ' —|| \- T É  g:.— . .

Náklady ze soupisu prací 9? 972,50
1 - Zemní práce 0.00

5 - Komunikace 75 892,50

8 - Potrubí 22 080,00
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„JIS PRACÍ
g o a :

Oprava chodníku v ulici Krunertova, Hradec Králové Dodatek č.1
„ ,Obiek t :
" 2 - Vícepráce

Misto: Datum: 30. 11. 2021

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Projektant:
Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s. Zpracovatel: 

m!; m; “má zim * : Lr mam tam Maamaa; m *

Náklady soupisu celkem 97 972,50

0 1 Zemní práce 

0 5 _ _ Komunikace 
75 K 56332b YŠĚI'KOVĚ VRSTW ZE šřĚRKODRT' “" DO M2 393,50 0
30 K 56333.1 (VOZOVKOĚ VRSTW ZE ŠTERKODRT' TL“ Do M2 269.85 0___JJ5_0MM_ __  _--

D 8 _ Potrubí 
[76 FKTasgzz ÍVÝŠKovA ÚPRAVA MŘÍŽÍ ÍKus [ 12,00 0]

Stranaaza




