
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

vvıkterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejsıch

Objednatel:

Zhotovitel:

1) Objednatel a Zhotovitel spolu dne 18. 8. 2021 uzavřeli Smlouvu O dílo č. objednatele 1100 -
21000316, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce
spočívající ve vybudování nového přechodu pro chodce včetně středního dělícího ostrůvku a ve
vybudování navazujících nástupních ploch zastávek MHD Rozhraní a chodníku, a dále v úpravách
parkovacího stání na ulici Ořechovská v Brně, a to v rámci veřejné Zakázky malého rozsahu S názvem
,,0řechOvSká - přechod pro chodce" (dále jen ,,Smlouva"). Objednatel a zhotovitel se vsouladu

předpisů, dne 18. 8. 2021 níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy

lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 21000316

DIRS Brno s.r.o.
se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
ıčoz 26255618
Dıčz cZ26255618
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 20. 7. 2001 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 40526
zastoupen Pavlem Lyskem, jednatelem Společnosti
ve věcech běžného plnění Smlouvy: Pavel Lysek, jednatel společnosti
ve věcech technických: lng. Pavel Uher, výrobně technický manažer
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Preambule

s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.
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2) Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění díla a úprava ceny díla o
vícepráce a méněpráce. Během realizace stavby došlo k nepředvídatelným a neočekávaným
skutečnostem, které vedly ke změnám oproti projektové dokumentaci. Jednak byla provedena
Záměna materiálu trubního propustku Z ocelové za betonovou, což zapříčínilo úsporu v ceně díla. V
rámci koordinace S přilehlou stavbou ,,DoStavba kanalizační sítě, komunikace - BRNO -JIH" byla dále
ještě provedena Záměna konstrukční vrstvy Z ŠCM za vrstvu SC 8/10. Vzhledem k blízkosti Stavby k
pracovišti příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (dále jen „SÚS JMK")
a nutnosti Zajištění pohotovosti pro zimní údržbu komunikací je nutno na základě požadavku SÚS
JMK stavební práce ke dni 30. 11. 2021 přerušit a zajistit plynulý dopravní provoz. V termínu od 1.
12. 2021 do 28.2. 2022 se vzhledem k výjezdu vozidel Zimní údržby nemohou provádět práce na
silnici Ill/15275 a je tedy v tomto termínu nutné ponechat Zimní přestávku S tím, že komunikace
bude v nutném rozsahu dokončena.

3) Na základě výše uvedených důvodů vznikly na díle méněpráce ve výši 457 091,68 Kč bez DPH a
vícepráce ve výši 401 644,85 Kč bez DPH. Termín dokončení díla je nutné prodloužit do 31.5. 2022.

čı. ııı.
Změna smlouvy o dílo

1) Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci Smlouvy č. objednatele 1100 -
21000316 ze dne 18. 8. 2021 níže uvedeným způsobem.

2) Dosavadní znění čl. lll. odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

„(3) Dokončení a předání stavby: do 31. 5. 2022.

3) U znění neoznačeného článku Cena díla, který následuje po čl. III., se jeho odst. 1 zrušuje a nahrazuje
novým zněním:

,, (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5 406 868,09 Kč."
4) Smluvní strany sjednávají, že součástí položkového rozpočtu díla je i rozpočet víceprací a méněprací

přiložený jako příloha č. 1 k tomuto Dodatku.

5) Smluvní strany sjednávají, že příloha č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku -
aktualizovaným harmonogramem praci.

čı. ıv.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá

smluvní Strana obdrží jedno vyhotovení.

3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru
smluv objednatel.

5) Smluvní Strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.
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6) Smluvní Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, Sjeho obsahem souhlasí a že byl
Sepsán na základě jejich pravé a Svobodné vůle, prosté Omylu.

Přílohy:
Příloha č. 1: PO/ožkový rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací- HMG dokončovacı' práce

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Brně dne: -8 -12- zflzl V Brně dne: Zq

Ing. Petr Krato víl Pavel Lysek
předseda předst enstva jednatel společnosti

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 868 Ulice Ořechovská - Přechod pro chodce (u zast. VHD Rozhraní)

Objekt: 1 Dělící ostrůvek , úprava vozovky a propustek

Rozpočet: 1 VCP , MNP

objednateı: Brněnské komunikace a.S. IČO: 60733098
Renneská třída 787l1a DIČ: CZ60733098
639 Brnø - Štýřice

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. IČO: 26255618

Jihlavská 731/38 DIČ: CZ26255618
639 00 Brno - Štýřice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV -55 446.83

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -55 446,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % -55 446,83 CZK

Základní DPH 21 % -11 643,83 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem S DPH -67 090,66 CZK

dne

Za objednatele
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 868 Ulice Ořechovská - Přechod pro chodce (u zast. VHD Rozhraní)

Objekt: 1 Dělící ostrůvek , úprava vozovky a propustek

Rozpočet: 1 VCP , MNP

objednateı: Brněnské komunikace a.S. IČO: 60733098
Renneská třída 787l1a DIČ: CZ60733098
639 Brnø - Štýřice

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. IČO: 26255618

Jihlavská 731/38 DIČ: CZ26255618
639 00 Brno - Štýřice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV -55 446.83

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -55 446,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % -55 446,83 CZK

Základní DPH 21 % -11 643,83 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem S DPH -67 090,66 CZK

dne

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Rekapitulace dílů

Císlo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 2 410,31 -4

5 Komunikace HSV 91 891,20 -166

8 Trubní vedení HSV 76 179,54 -137

91 Doplňující práce na komunikaci HSV -225 927,88 407

Cena celkem -55 446,83 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. stránka 2 Z 3
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Položkový rozpočet
S: 868 Ulice Ořechovská - Přechod pro chodce (u Zast. VHD Rozhraní)

O: 1 Dělící ostrůvek , úprava vozovky a propustek

R: 1 VCP , MNP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 2 410,31

1T122302201 R00 |odkøpávky pro silnice v hør. 4 dø 100 rn3 | rns | 2.03360| 485.4O| 987,11
25,42"0,1*0,8 2,03360

| 2|122302209R00 |Příp|atek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 | m3 I 0,40672| 59,20| 24,0Ě|
25,42"O,1*0,8*0,2 0.40672

| 3|162701102R00 [Vodorovná přemístění výkopku Z hOr.1-4 do 7000 m | m3 | 2,03360| 208,00| QZQŠI
Odkaz na mn. položky pořadí 1 :2,03360 2,03360

| 4|199o0OO02R00 |Pøpıaıek za skıádkv hørniny 1- 4 | m3 | 2,o3360| 480,00| 976,124
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,03360 2,03360

Díl: 5 Komunikace 91 891,20
5 567132115R00 Podklad z kameniva Zpevoementem SC C8/10 tl.20 cm m2 717,90000 450,00 323 055,00

717,9 71730000
6|565231112HToO |Pønıkıad ze štèrkuflzem. maııy ŠcM tí. 200m | rn2 | -717,90000| 322,o0| -231 163,80

Díl: 8 Trubní vedení 76 179,547J812392121R00 |Møntáž1ruh vihrøıis. hróıøvýøh pryž. kr. DN 400 | m | 25,42ooo| 674,00| 17 133,08
25,42 25.42000

8 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým m3 5.64378 2 793,60 15 766,46
třídy C 12/15
25,42*0,8'0,2 4,06720
25,48'0,8*0,2-(25,48'3,14*0,25*0,25)/2 1.57658

9 8.1R Revizní šachta ks 1 ,00000 5 000,00 5 000,00
10 59223113R Trouba betonová hrdlová TBH-Q 40/250 kus 11,00000 3 480,00 38 280.00

11 11.00000
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -225 927,8811 |919541111HT00 [Prøpnsıek z øøeı trub -DN 400 | m | -25,42000| 2 290,90| -58 234,68

Montáž propustku. Provedení dle PD.
12 59383455HT Propustek trouba PE DN 400, bez ćel, propustek typu Hel- m -25,42000 6 596,90 -167 693,20

Cor PA-19 TRENCHCOAT
Cena včetně dodávky a vykládky. Celková délka 25,42 m, světlý průměr 400 mm, tloušťka plechu 2,0 mm, koncové
zkosení VTOK a VÝTOK: dle PD, počet pískotěsných spojek S lěsněním: 3 ks, revizní šachta bez poklopu: 4 ks
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8 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým m3 5.64378 2 793,60 15 766,46
třídy C 12/15
25,42*0,8'0,2 4,06720
25,48'0,8*0,2-(25,48'3,14*0,25*0,25)/2 1.57658

9 8.1R Revizní šachta ks 1 ,00000 5 000,00 5 000,00
10 59223113R Trouba betonová hrdlová TBH-Q 40/250 kus 11,00000 3 480,00 38 280.00

11 11.00000
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -225 927,8811 |919541111HT00 [Prøpnsıek z øøeı trub -DN 400 | m | -25,42000| 2 290,90| -58 234,68

Montáž propustku. Provedení dle PD.
12 59383455HT Propustek trouba PE DN 400, bez ćel, propustek typu Hel- m -25,42000 6 596,90 -167 693,20

Cor PA-19 TRENCHCOAT
Cena včetně dodávky a vykládky. Celková délka 25,42 m, světlý průměr 400 mm, tloušťka plechu 2,0 mm, koncové
zkosení VTOK a VÝTOK: dle PD, počet pískotěsných spojek S lěsněním: 3 ks, revizní šachta bez poklopu: 4 ks

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 3
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