
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, dne 19. 7. 2021 níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy

Ing. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem

Středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 21000244

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
ıčoz 45474281
Dıčz CZ45474281
bankovní spojeni:

účet Č.:
zapsán dne 28. 4. 1992 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl C, vložka 5062
zastoupen Ing. Martinem Matuškou, jednatelem
ve věcech běžného plnění Smlouvy

lng. Martinem Matuškou,jednate|em
ve věcech technických

číslo Smlouvy zhotovitele: 50 - 5913

II.
Preambule

1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 19. 7. 2021 uzavřeli Smlouvu O dílo č. objednatele 21000244,
jejímž předmětem byl Závazek zhotovitele provést pro objednatele Stavební úpravy Spojené
S opravou chodníku a parkovacího stání na ulici Sokolská v úseku Kounicova - Botanická V délce 180
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metrů, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu S názvem „Ulice Sokolská - úprava chodníku"
(dále jen ,,smlouva"). Objednatel a zhotovitel se vsouladu S čl. IV. odst. 3 a čl. XVII. odst. 6 Smlouvy
dohodli na tomto Dodatku č. 1.

2) Účelem uzavřenítohoto dodatku č. 1 je prodlouženítermínu plnění díla a navýšeníjeho ceny. Během
realizace stavby došlo k nepředvídatelným skutečnostem, které vedly ke změnám oproti projektové
dokumentaci. Jednak kabely musí být Z důvodu požadavku správce Sítě uloženy do dvou chrániček
místo do jedné. Dále pak současný Stav zábradlí byl horší, než se předpokládalo, a proto musí být
osazeno nové zábradlí místo repasování původního. Nová ŽB zed' musí být prodloužena O cca 10
metrů, jelikož technický stav této části zdi je havarijní. A na základě stížností občanů bude provedeno
posunutí parkovacích dorazů tak, aby vznikl větší prostor pro pěší.

3) Na základě výše uvedených důvodů vznikly na díle vícepráce ve výši 558 027,65 Kč bez DPH, kvůli
nimž není možné dodržet původně sjednané lhůty kplnění. Proto se smluvní strany dohodly na
změně termínu plnění, jakož i na změně ceny díla.

čı. ııı.
Změna smlouvy O dílo

1) Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č.
objednatele 21000244 ze dne 19. 7. 2021 níže uvedeným způsobem.

2) Dosavadní znění čl. III. odst. 3 a 4 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„(3) Ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 120 dnů od
předánístaveniště.

(4) Dokončení a převzetí díla včetně dokladové částí: nejpozději do 60 dnů ode dne dokončení
stavebních prací."

3) Dosavadní znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

,,(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5 652 142,53 Kč."

4) Smluvní strany sjednávají, že součástí položkového rozpočtu díla je i rozpočet víceprací a méněprací
přiložený jako příloha Č. 1 k tomuto Dodatku.

5) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli aktualizovaný Harmonogram prací, a to nejpozději do 14
dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

čı. ıv.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovenísmlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní strana obdržíjedno vyhotovení.

3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.

4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru
smluv objednatel.
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5) Smluvní Strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kínformacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

6) Smluvní Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, Sjeho obsahem souhlasí a že byl
Sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Brně dne: 'a Jiz' Z921 V Brně dne:

předseda předsta enstva jedna I

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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Rekapitulace ceny víceprací a méněprací

Stavba: Ulice Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická

S0 101.02: Chodník - vícepráce - chráničky a Zábradlí 427 550,00*
SO 201: Přípravné práce a dokončovací práce 18 850,00
SO 201.1: Nová ŽB konstrukce 91 988,50
SO 101.02: Chodník - vícepráce - posunutí parkovacích dorazů 31 199,15
SO 201.1: Nová ŽB konstrukce - vícepráce -izolace 8 778,00
Celkem vícepráce bez DPH 578 365,65

SO 201.2: Zachovaná konstrukce -12 234,00
S0 201.3: Zábradlí -8 104,00
Celkem méněpráce bez DPH -20 338,00

vícepráce celkem 578 365,65
Méněpráce celkem -20 338,00

Celkem 558 027,65
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 788 Ulice Sokolská - Ú prava chodníku v úseku Kounicova - Botanická

O: 101 Chodník

R: 101.02 Chodnik - vícepráce - chráničky a zábradlí

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Dfl: M23 Montáže potrubí 144 000,00
107|2a0210011RAT |uıøžflnr mráničhy ve výhøpu. va zøvnninh »mi a øvıvnzn | ın | 18000000

^"
iilv ,m|,,„„

Hıønhønı ıýhy S0 x 50 nnn v høxninč s. svizıú płøvnısıšnı výhøpkn. zfizøni Kzheınvóhø ıøžø z øhsyp pnırnhı z ıxøpınáhn pfflhn (0.), naánlKøpnnúfi..
písku, přlıun pleku do rýhy. pokryli dnı rýhy souvislou urovnanou vrslvou písku lloušťky 5-10 om pod kabelem. Dodávka a uložení cłıráničky ve výkopu -
KOPODUR 110 půlená vč. prolahovacihn lanka a zalek. Zakryti kabelu nebo ,` fólii z PVC s a uložením, vč. dodávky fólie.
Zâsyp r * * ryhy ,r se ˇ ' ,.ˇ 2 ' po zásypu (0,10 mS/m rýhy) na dopravní prostředek. Odvoz do 15 km a uložení na
ıkládku.

DII: D96 Přıeuny euti a vybouraných hmot 283 650,00
108 R1 Døaıvkı záhrflflıi výııxy um, pøzınıx ın 53.00000 283 550.00 Dflhfiđflmà

cena (neni
ve ımlouvě)

I cøıkøm 427 550,00!
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 788 Ulice Sokołská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická

0: 201 Opěrná Zeď

R: O Přípravné práce a dokončovacl práce - vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množstvı Cena/ MJ Celkem
Díl: 96 Bourini konstrukci 18 850.00

41887158 OAO |wsouRÁNI ČÁSTI KONST KM f na | s,suooo,„,|„„v,

| Celkem 18 850,00|
JKSO:

815.41 zdí opěrné
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 788 Ulìce Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická

0: 201 Opěrná zeď

R: 1 Nová ŽB konstrukce - vlcepráce

MJ Množství

imlcuvı
smlouva

I cøııxøın 91 saa,so|
JKSO:

815.41 zdi opěrné
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 788 Ulice Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická

0: 101 Chodník

R: 101.02 Chodník - vícepráce - posunutí parkovacích doraıů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 561,20

1 113106231 R00 Rozebránl vozovek ı ploch e jakoukoliv výplní :par
I

m2
I

10.40000
" A ' r

_ v ıkékolìv lože ze zámkové dlažk . klacleďeh do lože z kameniva IHW-WB
s přamlsíěnlm hmot ne skládku na vzdálenosí do 3 m nebo s naložením ne dopravní prostředek
zámková nebo sklıdebni dl. - chodníky : 8 kusů dlažby na 1 carstop: 8'36'0,036 10.35800

Díí: 5 Komunikace 1 300,00

Tulsaflíıuınnoo 'Pøukıflu
zn šršmøúvıi z røzpvøxıfønivn a zhnınčnım mm 0-88 vnnv. uønšťhn vøzhvmêni 100 ınnn

I
na

Í 10.40000 Ism auvı
Dfl: 69 Dlažby a přodlažby komıınlkací 4 510,36

57 5062150401100 |Kladeni zámkové dlıżby do dríě tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lože 4Ťnın | m2 I ,mıouva
o, * ' íożez' ' droenéhąsv ,' * ' spár.: , , ` ' aee ' 34,* * 'L
výplň spár.
(1,79+821.10)'0.9523B 78310476

I 63|50245300R |dleżba betonová zámková, dvouvrstvá; kosl; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm: 11. 80.0 mm I m2 | 2.73000 ,mmuva
pıríflmanipulační plocha - zíralné 5% : (2,S)'1,05 2.73000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 10 224.00
'ŤBIQ14OD1111TO1 'Osazení parkovacího dorazu vč. kotvení dle technologie výrobce l kus | 36.00000

7 ` 10 224.00 ,mhwı
Provedení dle PD. »W

Díl: 90 Bourání konstrukcí 13 032.00
95 9660051 1 1 H01 Dmíž zalırazovaoího sloupku - Demcıníáž parkovacích dorazí: ks

Odsíraněni azovacíhv sloupku s naloiením na dopravní prostředek. Odvezení, uložení a poplatek na nejbližší řízené Skládce.

Položkový soupis prací a dodávek
S: 788 Ulice Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická

0: 101 Chodník

R: 101.02 Chodník - vícepráce - posunutí parkovacích doraıů

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 561,20

1 113106231 R00 Rozebránl vozovek ı ploch e jakoukoliv výplní :par
I

m2
I

10.40000
" A ' r

_ v ıkékolìv lože ze zámkové dlažk . klacleďeh do lože z kameniva IHW-WB
s přamlsíěnlm hmot ne skládku na vzdálenosí do 3 m nebo s naložením ne dopravní prostředek
zámková nebo sklıdebni dl. - chodníky : 8 kusů dlažby na 1 carstop: 8'36'0,036 10.35800

Díí: 5 Komunikace 1 300,00

Tulsaflíıuınnoo 'Pøukıflu
zn šršmøúvıi z røzpvøxıfønivn a zhnınčnım mm 0-88 vnnv. uønšťhn vøzhvmêni 100 ınnn

I
na

Í 10.40000 Ism auvı
Dfl: 69 Dlažby a přodlažby komıınlkací 4 510,36

57 5062150401100 |Kladeni zámkové dlıżby do dríě tloušťka dlažby 80 mm. tloušťka lože 4Ťnın | m2 I ,mıouva
o, * ' íożez' ' droenéhąsv ,' * ' spár.: , , ` ' aee ' 34,* * 'L
výplň spár.
(1,79+821.10)'0.9523B 78310476

I 63|50245300R |dleżba betonová zámková, dvouvrstvá; kosl; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm: 11. 80.0 mm I m2 | 2.73000 ,mmuva
pıríflmanipulační plocha - zíralné 5% : (2,S)'1,05 2.73000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 10 224.00
'ŤBIQ14OD1111TO1 'Osazení parkovacího dorazu vč. kotvení dle technologie výrobce l kus | 36.00000

7 ` 10 224.00 ,mhwı
Provedení dle PD. »W

Díl: 90 Bourání konstrukcí 13 032.00
95 9660051 1 1 H01 Dmíž zalırazovaoího sloupku - Demcıníáž parkovacích dorazí: ks

Odsíraněni azovacíhv sloupku s naloiením na dopravní prostředek. Odvezení, uložení a poplatek na nejbližší řízené Skládce.



sloupky u sjezdu : 6 6.00000

103I979054441
R00

IOčlšlěni
vybouranýoh obrulıníků. dlaždic dlaždic. desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár m2

kamanivem těženým

zábrany okolo sloupů V0 : 6 6.00000

Díl: 97 Přesuny suti a vyhouraných hmot 405,60
7.80000

krajníků. desek nebo panelů od spojovaclho materiálu s odklizenirrı a uložením oäšlěnýolı łımol a spojovacl ho materiálu na skládkalenosl do 10 m

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : (10.4-2,6) 7.80000

Díl: 99 Stavenlštni přesun hmot 912,00
105I99822301 1 R00 LPřasun hmot pozemních komunikaci, kryl dlážděný jakékoliv délky objektu I l I

vodorovně do 200 m

Ďll: D96 Přeeuny eutl a vybouraných hmot 264,00

I 10BI9790B2213R00
Vodorovná doprava null po suchu bez nıloženl, ale se složením a hrubým urovnáním na

I
l

Ivzdálenost do 1 krn
Vodorovná doprava suli a vybouranýdı hmot s vylożením.

znlčená zamkov :2.6'0.23

080000
”^4'" 1
i i smlouva

I 109 979082219R00 IVodorovnú doprava sutl po suchu příplatek k ceně za každý další i započefý 1 km přes 1 km I l I

celkem B km : 7'0.B 420000

Ififřıšˇosmomıo |Pøpınıflk zz nızıáflııfln znıi _ I ı 0.80000
"

Uložení na ıklidce , “ 'fiv '“ BKOM 8.8. J“ ,
' _,

° * nebo uložení š poplatek na nejbližší řízené sklùdoe.

Odkaz nıı mn. položky pořadl 105 : 0,6 0.60000

[ cøıkønı 31 199,1s|
JKSO:

822.55 plochy odstavné (i parkovací)
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného žìvlcí

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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Položkový soupis praci a dodávek
S: 788 Ulice Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická

0: 201 Opěrná zeď

R: 1 Nová ŽB konstrukce - vícepráce - izolace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
DII: 1 Zomnl práce 8 718,00

1 111112002RZ1 Izolace proti vlhkosti svislé asi. lak. za studena m2 10000000 5 650,00 m-s 2021
2 71114255BRT1 Izolıco proti vlhkosti svislé pásy přìııvınírn m2 23.00000 3 128,00 §75 2021

| cęıımn a 77s,oo|
JKSO:

815.41 zdl opěrné
m3 svlslá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis praci a dodávek
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JKSO:

815.41 zdl opěrné
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Položkový Soupis praci a dodávek

S: 788 Ulice Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická

0: 201 Opěrná zed'

R: Z Zachovaná konstmkce

-6

-1 232,80

| Celkem -12 234,00|
JKSO:

815.41 zdi opěrné
m3 svislá nosná konstrukce monołìtìcká betonová plošná

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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Položkový soupis praci a dodávek
S: 788 Ulice Sokolská - Úprava chodníku v úseku Kounicova - Botanická

O: 201 Opěrná zeď

R: 3 Zábradlí

MJ Množství MJ Celkem
-2

783

-6

[ýcııkøm
-8 10W]JKSO:

815.41 zdi opěrné
m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
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