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DODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. DS/0107/2021 /Ml

„Rezidence Nová tržnice“

Článek I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název: Město Veselí nad Moravou

IČO: 00285455

Sídlo: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupený ve věcech smluvních: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta
Tel.: +420 518 670 100
Email: starosta@veseli-nad-moravou. cz

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Antonín Kotásek
Tel.: +420 605 298 057
Email: KotasekAntonin@seznam.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název: PSG Construction a.s.

IČO: 05042020

Číslo autorizace: 1301524

Sídlo: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva
Tel.: +420 576 015 300
Email: sevela@psq.cz

Zastoupený ve věcech technických:
Ing. David Blažek
Tel.: +420 737 224 233
Email: blazek@psq.cz

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 117756653/0300
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Článek II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.03.2021 smlouvu o dílo č. objednatele: DS/0107/2021 /Ml, č.
zhotovitele: 332/30890, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.6.2021, a to na provedení díla s označením
„Rezidence Nová tržnice“ (dále jen „smlouva o dílo").

2. Tento dodatek je uzavřen ke smlouvě o dílo uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení podle
ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Článek III.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla. Nad rámec sjednaného rozsahu díla je
nutné provést práce (dále také „vícepráce“) a rovněž neprovést původně sjednané práce dle
předané projektové dokumentace a soupisu prací (dále také „méněpráce“), které byly odsouhlaseny
oběma smluvními stranami.

2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného ve
smlouvě o dílo a nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Jednotlivé změny
v rozsahu předmětu díla jsou dále specifikovány ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto
dodatku. Cena díla je v případě víceprací zvýšena v souladu s čl. VI. odst. 7 smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany prohlašují, že změny podle změnových listů uvedených v tomto článku nemění
celkovou povahu veřejné zakázky a nezakládají podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku ve smyslu ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž změny, které si
zadavatel vyhradil v souladu s § 100 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách tvoří:

a) Změny způsobené požadavky nové územní studie, která řeší lokalitu realizace

veřejné zakázky (trasa pozemní komunikace): částka 3.000.000,- Kč

b) Změny v rámci personalizace jednotlivých bytových jednotek, dle požadavků jejich budoucích

majitelů: částka 358.479,44 Kč

4. Hodnota ostatních víceprací a méněprácí popsaných ve změnových listech 006, 007, 008, 009, 010,

011,012 (s výjimkou vyhrazených závazku dle výše uvedeného odstavce) činí částku: 5.293.934,32

Kč
5. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že se čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo ruší a

nahrazuje se tímto novým zněním:

7. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo činí:

Kč bez DPH Kč vč. DPH

Původní cena díla 68 947 405,27 Kč 83 426 360,37 Kč

Cena prací dle Dodatku č. 1 69.185.107,27 Kč 83.713.979,37 Kč

Vícepráce dle změnového listu č. 6 65.279,56 Kč 78.988,26 Kč

Vícepráce dle změnového listu č. 7 6.866,75 Kč 8.308,76 Kč

Méněpráce dle změnového listu č. 8 -200.216,22 Kč -242.261,63 Kč
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Vícepráce dle změnového listu č. 9 111.632,29 Kč 135.075,07 Kč

Vícepráce dle změnového listu č. 10 3.955.672,50 Kč 4.786.363,73 Kč

Vícepráce dle změnového listu č. 11 4.649.096,97 Kč 5.625.407,34 Kč

Vícepráce dle změnového listu č. 12 64.081,92 Kč 77.539,12 Kč

Cena prací dle Dodatku č. 2 8.652.413,76 Kč 10.469.420,65 Kč

Celková cena díla 77.837.521,03 Kč 94.183.400,45 Kč

7. Smluvní strany se dále s ohledem na výše uvedené změny rozsahu předmětu díla dohodly tak, že
termín dokončení díla, resp. termín předání a převzetí celého díla se posunuje takto:

• u bytových jednotek o 30 dnů;

• u nebytových prostor o 45 dnů.

S odkazem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly, že ustanovení odstavce 1 článku V.
smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se tímto novým následujícím zněním:
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících

termínech:

Předání a převzetí staveniště

Do 5-ti pracovních dnů ode
dne nabytí účinnosti této

smlouvy

Zahájení stavebních prací
Do 5-ti pracovních dnů ode

dne předání staveniště

Předání a převzetí bytových jednotek Do 30.04.2021

Předání a převzetí nebytových prostor Do 15.05.2021

Vyklizení a vyčištění staveniště Do 15.05.2021

8. Smluvní strany se dohodly, že čl. IX. (Průběh realizace díla) smlouvy o dílo se doplňuje o nové
ustanovení (25.), které zní následovně:

„25. Na základě požadavku Objednatele se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel umožní přístup
na staveniště třetímu subjektu Josef Lukáš, Suchov 136, 696 71 Suchov, IČ: 75243041 (dále také
jako „Třetí subjekt“), kterého si vybral a určil Objednatel a který není se Zhotovitelem v žádném
smluvním vztahu, a to za účelem: provedení prací spočívajících v dodávce a montáži
technologických celků a rozvodů pro prodejnu řeznictví (místnost č. CI-1), za účelem realizace
„stupačky“ z této místnosti až na střešní plášť budovy, jakož i za účelem provedení montáže
vzduchotechnické jednotky na střeše.

25.1. Objednatel deklaruje, že seznámí a zaváže Třetí subjekt se všemi povinnostmi
vyplývajícími z této smlouvy o dílo, poučí ho o všech možných rizicích a zajistí, aby Třetí subjekt
plně respektoval všechna ustanovení této smlouvy o dílo.
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25.2. V případě, že by Třetí subjekt porušil povinnosti stanovené touto smlouvou o dílo či by
Zhotoviteli způsobil škodu/újmu, je Zhotovitel oprávněn uplatňovat jakékoliv nároky s tím
spojené přímo po Objednateli.

25.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel umožní Třetímu subjektu přístup na staveniště,
resp. na předem vytyčené pracoviště, a to do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy
Objednatele, ne však dříve než od 01.11.2021. Objednatel bere na vědomí, že přítomnost
Třetího subjektu na staveništi může významně ovlivnit termíny plnění sjednané ve smlouvě o
dílo a zavazuje se, že Třetí subjekt dokončí své práce nejpozději do 30.05.2021. V případě, že
by došlo k prodlení Třetího subjektu, zavazují se smluvní strany zohlednit prodlení Třetího
subjektu uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě o dílo.

25.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nenese za Třetí subjekt a za práce jím
prováděné či provedené jakoukoliv odpovědnost. Ve vztahu ke Třetímu subjektu, resp. k jeho
prováděným či provedeným pracím, nenese Zhotovitel nebezpečí škody na zhotoveném díle
Třetího subjektu, jakoukoliv odpovědnost za případné vady jeho díla či odpovědnost za
způsobenou škodu Třetího subjektu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že
Zhotovitel neposkytuje na dílo zhotovené Třetím subjektem Objednateli záruku.

25.5. Umožnění přístupu Třetího subjektu na staveniště, resp. dohoda smluvních stran
uvedená v odst. 25., se přímo promítne do všech ustanovení této smlouvy, zejména pak do čl.
IV. odst. 2, 3, čl. XIV. odst. 14,15, čl. XI., čl. XIII. smlouvy o dílo, jakož i do dalších ustanovení.
Smluvní strany konstatují, že jednotlivá ustanovení, potažmo smlouva o dílo jako celek, budou
smluvními stranami vykládány s ohledem na výše uvedené skutečnosti. “

9. Smluvní strany se dohodly, že celková fakturace ze strany Zhotovitele do 31.12.2021 nepřesáhne
částku ve výši 51.500.000,- Kč bez DPH.

Článek IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich
pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy a otisk razítka.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění

v registru smluv vsouladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku odpovídá objednatel.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

5. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 79. schůzí
dne 18.10.2021 usnesením č. 15/79/RMV/2021.
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6. Součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 006

Příloha č. 2 - Změnové listy č. 007

Příloha č. 3 - Změnové listy č. 008

Příloha č. 4 - Změnové listy č. 009

Příloha č. 5 - Změnové listy č. 010

Příloha č. 6 - Změnové listy č. 011

Příloha č. 7 - Změnové listy č. 012

Ve Veselí nad Moravou dne 2,2.7

za zhotovitele:

předseda představenstva
PSG Constriíction a.s.

JUDr. PhDr^Petr Kolář, Ph.D.

starosta města Veselí nad Moravou
I
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o o 006Technický list změny (TLZ) č

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

332/30890

05.03.2021

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba:

Objekt:

30890

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C-Tržnice

Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

SO 301

Název změny: Speciální prvky monolitických konstrukcí.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Důvod změny:

Množstevní nesoulad speciálních prvků pro monolitické konstrukce

Popis změny:
V rozpočtu nebyly zahrnuty některé speciální prvky do betonu - viz přílohy.

Po vzájemné kontrole/revízi PD a W s Ing. Mikulíkem a Ing. Bártou i odsouhlasení Ing. Kotáskem doplněny chybějící speciální prvky

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkový rozpočet změny,

2. Výpis speciálních prvků - vícepráce.

Časový dopad oproti původnímu řešení:
s dopadem: bez dopadu

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet: 65 280 Kč

Celkem: 65 280 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 006

Jméno Datum Podpis Razítko



332/30890

Technický list změny (TLZ) č: 007

Datum předložení TLZ:

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30890

Ze dne: 05.03.2021

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C -Tržnice
Stavba:

Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

Objekt: SO 301

Název změny: Záměna materiálu kanalizačního potrubí.

Důvod změny :__ _______________________________________

Použití materiálu s vhodnějšími vlastnostmi pro exteriér (mimo základovou desku)

Popis změny:
Nahrazení kanalizační trubky KGEM SN 4 za KGEM SN 8 - vhodnější materiál (vyšší kruhová tuhost) z hlediska zabránění deformace

potrubí vlivem zátěže (váha konstrukčních vrstev - zásyp, dlažba). Změna pevnosti KG potrubí v návaznosti napojení škrtících šachet

ŠDR1 i ŠDR2, které již obsahovali KG SN8 a hlubší uložení potrubí v zemi u této části ležaté kanalizace

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:________ ____ __

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkový rozpočet změny,

2. Schéma úseku se záměnou materiálu.

Časový dopad oproti původnímu řešení: -———--------------------------- -——---------
s dopadem: bez dopadu

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:_____________________________________________________

Přípočet: _ 6 867 Kč

Celkem: 6 867 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou Č.: Položkový rozpočet - Změnový list 007 __

Jméno

Za objednavatele:

Razítko

Za TDI

Za projektanta:

Ing. Antonín Kotásek

MIKULÍK projekty s.r.o.

Ing. Radim Jakubíček

Odbor majetku a investic

Datum

p. Michal Pohl

projektový manažer
Za zhotovitele:



Technický list změny (TLZ) č.: 008

Datum předložení TLZ:

Náhrada asfaltových pásu za PVC fólii a desky z pěnového skla za EPS 150 S

SoD č.: 332/30890

Ze dne: 05.03.2021

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30890

Stavba:
REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C - Tržnice

Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

Objekt: SO 301

Název změny: Optimalizace skladby střechy

Důvod změny:

Popis změny:

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkový rozpočet změny,

Časový dopad oproti původnímu řešení: -----------------------------------------------
sdopadem: bez dopadu

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet: -200 216 Kč

Celkem: - 200 216 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 008

Razítko

Za objednavatele:

Jméno

Ing. Radim Jakubíček C?0 ■ ¥. 2Ů2.1)

Odbor majetku a investic

Za TDI
Ing. Antonín Kotásek

Za projektanta: MIKULÍK projekty s.r.o.

Datum

p. Michal Pohl

projektový manažer
Za zhotovitele:



Důvod změny :

Technický list změny (TLZ) č.: 009

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30890

Ze dne: 05.03.2021

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30890

Stavba:
REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C -Tržnice

Veselí nad Moravou - OBJEKT „(-z/

Objekt: SO 301

Název změny: Úprava hliníkových výplní otvorů v 1. NP

Požadavek investora

Časový dopad oproti původnímu řešení: -------------------------------------- —----------
_ ________________ _________ s dopadem:______+14dni

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:__________________________________________

Přípočet:____ _____ _____ _ ___________ 111 632 Kč
___________________________ Celkem: “ _ 111 632 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet-Změnový listOO9



Stavba:

Technický list změny (TLZ) č:

Datum předložení TLZ:

010

SoDč.: 332/30890

Ze dne: 05.03.2021

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30890

Objekt:

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C-Tržnice
Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

SO 301

Název změny: Úprava trasy komunikace a parkoviště

Důvod změny:

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:
Přípočet
Celkem:

do 60 týdnů od

s dopadem: zahájení stavebních

prací

3 955 673 Kč

3 95? 673 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 010

Jméno Datum Podpis

Za objednavatele:

Ing. Radim Jakubíček

Odbor majetku a investic

Za TDI

Za projektanta:
MIKULÍK projekty s.r.o.

Ing. Antonín Kotásek

Razítko

p. Michal Pohl

projektový manažer
Za zhotovitele:



SoDč.: 332/30890

Technický list změny (TLZ) č.: 010/A

Datum předložení TLZ:

Ze dne:

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba:

Objekt:

Název změny:

05.03.2021

30890

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C- Tržnice

Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

SO 301

Úprava trasy komunikace a parkoviště

Důvod změny

Úprava trasy komunikace a parkoviště včetně souvisejících částí - příprava území, vegetační úpravy, veřejné osvětlení. Nové řešení
trasy komunikace a parkoviště je obsahem PD a W předaného dne 11.08.2021.

Vzhledem k tomu, že po uzavření TZL10 došlo ze strany objednatele k doplnění zadání a ke sdělení dalších informací (vyjádření o

existenci sítí), které nebyly zhotoviteli při zpracování TZL 010 známy, je nutné uzavřít dodatek k TZL 10, označený jako TZL 010/A,

jehož popis je uveden níže.

Popis změny:_______________________________________________________________________
Všechny skutečnosti, které nebyly známy Generálnímu zhotoviteli při tvorbě TZL 010 a byly doplněny v rámci vyjádření dotčených

orgánů až po jeho odsouhlasení, nebo vyplynuly z vytyčení sítí k tomu pověřenou osobou, mohou mít finanční a termínový dopad.

Smluvní strany konstatují, že po vytyčení a provedení ručních sond sítí byla zjištěna zejména kolize stávající středotlaké sítě

plynového potrubí (DN 200, ocel), která je uložena v hloubce 55 cm pod stávajícím terénem (ST) a komunikací dle zadávací

projektové dokumentace (PD). Dále byla zjištěna kolize již vzrostlého stromu, který byl v PD určen k odstranění. Tento vzrostlý strom
je umístěn přímo na trase plynového potrubí. Generální zhotovitel (GZ) upozorňuje objednatele na hrozící vysoké riziko poškození

trubního vedení, další potenciální vznik škod a ohrožení života a zdraví lidí při odstraňování tohoto stromu. Z výše uvedených důvodů

žádá GZ objednatele o předání této informace správci této sítě a určení dalšího postupu v co nejkratším možném termínu. Smluvní

strany se dohodly a souhlasí s tím, že v případě nutnosti provedení jiného technického řešení (postupu), tj. řešení odlišného či
modifikovaného od TZL10, bude mít toto jiné technické řešení mimo jiné dopad do termínu realizace díla nejméně v takové délce,

která bude objektivně pojímat všechny zhotovitelem nezaviněné či neočekávatelné skutečnosti a bude reflektovat dodržení
technologických postupů a technickou proveditelnost daného řešení.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

Časový dopad oproti původnímu řešení: -------------------------
s dopadem:

Jméno

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet:

Celkem: - Kč

Detailní výkaz výměr Je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 010

Datum Podpis

Za objednavatele:

Za TDI
Ing. Antonín Kotásek

Za projektanta:
MIKULÍK projekty s.r.o.

Ing. Radim Jakubíček

Odbor majetku a investic

Za zhotovitele:
p. Michal Pohl

projektový manažer



Klientské změny - souhrn rozpočtů TZL 011

číslo rozpočtu Název rozpočtu Hodnota bez DPH

TZL 011.1 Klietské změny byty 304 270,82 Kč

TZL 011.2 Klientské změny byt CIV-4 54 208,62 Kč

TZL 011.3 VZT 4.NP - CIV-1 ZRUŠENO

T7| 011/1 ZRUŠENO

TZL 011.5 Klientské změny v prodejnách 638 611,10 Kč

TZL 011.6 VZT l.NP - prodejny 1 833 198,22 Kč

TZL 011.7 VZT l.NP - prodejny - stavební část 672 000,00 Kč

TZL 011.8 Elektroinstalace, silnoproud - prodejny 448 577,08 Kč

TZL 011.9 Kamery 356 024,83 Kč

TZL 011.10 Slaboproud CI-2 5 975,16 Kč

TZL 011.11 Slaboproud CI-3 5 975,16 Kč

TZL011.12 Slaboproud CI-5 5 975,16 Kč

TZL 011.13 VRN stavebních úprav 324 280,82 Kč

Celkem bez DPH 4 649 096,97 Kč



Technický list změny (TLZ) č.:

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30890

011.1

Ze dne:

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba:

Objekt:

05.03.2021

30890

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C-Tržnice

Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

SO 301

Název změny: Klientské změny byty

Důvod změny:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Požadavek investora. Byty byly nabízeny ve třech variantách, ze kterých si nový majitelé jednu zvolili.

Časový dopad oproti původnímuřešení:-------------------------------------- -----------
~ s dopadem:__ +21 dni______

Jméno

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet: 304 270,82 Kč

Celkem: 304 270,82 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 011.1

Za objednavatele:

Za TDI

Za projektanta:

Za zhotovitele:

Datum

Ing. Antonín Kotásek

MIKULÍK projekty s.r.o.

Ing. Radim Jakubíček

Odbor majetku a investic

p. Michal Pohl

projektový manažer

Razítko



■

SoDč.: 332/30890

Technický list změny (TLZ) č.: 011.2

Datum předložení TLZ:

Ze dne:

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba:

Objekt:

Název změny:

05.03.2021

30890

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C-Tržnice

Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

SO 301

Stavební úpravy bytu CIV-4

Časový dopad oproti původnímu řešení:
s dopadem: +21 dní

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

_____________________ 54 208,62 Kč

54 208,62 Kč
Položkový rozpočet - Změnový list 011.2Detailní výkaz výměr je přílohou č.:



r
SoDč.: 332/30890

Ze dne: 05.03.2021

tl-DSa-ri
\zx/\7

Technický list změny (TLZ) č.: 011.5

Datum předloženíTLZ:

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30890

„ L REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C-Tržnice
Stavba:

Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

Objekt: SO 301

Název změny: Klientské změny v prodejnách

Důvod změny:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy^

1. položkové rozpočty změn - Cl-l až CI-5

Jméno

V , .0 ■ z v v z

s dopadem: +60 dní

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet: 638 611,10 Kč

Celkem: 638 611,10 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 011.5

Za objednavatele:

Datum

Ing. Radim Jakubíček

Odbor majetku a investic

Razítko

Za TDI
Ing. Antonín Kotásek

Za projektanta:
MIKULÍK projekty s.r.o. '

p. Michal Pohl
Za zhotovitele:



Technický list změny (TLZ) č.: 011.6

Datum předložení TLZ: _______________ _ ____________

SoDč.: 332/30890

Ze dne: 05.03.2021

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30890

, REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C-Tržnice
Stavba: ' '

Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

Objekt: SO 301

Název změny: VZT l.NP - prodejny

Důvod změny :

Změna má vliv do následujících profesů

Přílohy:

1. položkový rozpočet změny - část VZT,

2. položkový rozpočet změny - část ZTI pro VZT

Jméno

Časový dopad oproti původnímu řešení:
s dopadem: + 60 dní

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet: 1 833 198,22 Kč

Celkem: 1 833 198,22 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 011.6

Za objednavatele:

Za TDI

Za projektanta:

Ing. Antonín Kotásek

MIKULÍK projekty s.r.o.

Ing. Radim Jakubíček

Odbor majetku a investic

p. Michal Pohl

projektový manažer

Datum Razítko

Za zhotovitele:



XZSZS7
Technický list změny (TLZ) č.: 011.7

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30890

Ze dne:

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba:

05.03.2021

30890

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C -Tržnice
Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

SO 301

Název změny: VZT l.NP - prodejny - stavební část

Objekt:

Důvod změny :
Požadavek investora, klientské změny

Popis změny:__________________________________
Stavební úpravy v návaznosti na doplnění vzduchotechniky v rámci klientských změn v 1. NP, prodejny.

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkový rozpočet změny - stavební část pro VZT

Časový dopad oproti původnímu řešení: ----------------------------------------------------
______ _______ __ ___________________ _____________s dopadem: + 60 dní

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočety _ ___________ 672 000,00 Kč

Celkem: 672 000,00 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 011.7

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednavatele:

Za TDI

Za projektanta:
MIKULIK projekty s.r.o.

Ing. Radim Jakubíček

Odbor majetku a investic

Ing. Antonín Kotásek

p. Michal Pohl

projektový manažer
Za zhotovitele:



Technický list změny (TLZ) č.: 011.8

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 332/30890

Ze dne: 05.03.2021

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30890

Stavba:
REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C -Tržnice

Veselí nad Moravou-OBJEKT„C"
Objekt: SO 301

Název změny: Elektroinstalace, silnoproud - prodejny

Důvod změny :
Požadavek investora, klientské změny

Popis změny:

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna mávliv do následujících profesí:

Přílohy: _______________ ________________

1. položkový rozpočet změny - elektroinstalace, silnoproud

Časový dopad oproti původnímu řešení: ----------------------------------------------------
____________________________ _________ ___________________s dopadem: + 60 dní __

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet: 448 577,08 Kč

Celkem: 448 577,08 Kč
Detailní výkaz výměr je přílohou Č.:_____________________ Položkový rozpočet - Změnový list 011.8

Jméno

Za objednavatele:

Za TDI

Za projektanta:

Ing. Antonín Kotásek

MIKULÍK projekty s.r.o.

Ing. Radim Jakubíček

Odbor majetku a investic

p. Michal Pohl

projektový manažer

Datum

Za zhotovitele:



1

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30890

Technický list změny (TLZ) č.: 011.9
Datum předloženíTLZ:

SoD č.: 332/30890

Ze dne: 05.03.2021

Důvod změny:____________
Požadavek investora, klientské změny

Popis změny:

Stavba:
REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C-

Tržnice Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

Objekt: SO 301

Název změny: Kamery

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy^

1. rekapitulace rozpočtu

2. položkový rozpočet změny - kamery

Časový dopad oproti původnímu řešení: ------------------------------------------
s dopadem: +60 dní

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet: 356 024,83 Kč

Celkem: 356 024,83 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 011.9



Technický list změny (TLZ) č.: 011.10
Datum předložení TLZ:

SoDč.: 332/30890

Ze dne: 05,03.2021

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30890

r u REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C -
Stavba:

Tržnice Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

Objekt: SO 301

Název změny: CI-2 strukturovaná kabeláž

Popis změny:

Důvod zrněny^______ ___
Požadavek investora, klientské změny

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby kezměně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. rekapitulace

2. položkový rozpočet změny - SK

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Orientační cenový dopad bez DPH:

s dopadem: +60 dní

Odpočet:

Přípočet: 5 975,16 Kč

Celkem: 5 975,16 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 011.10

Jméno

Za objednavatele:

Za TDI

Za projektanta:
MIKULlK projekty s.r.o.

Datum

Ing. Antonín Kotásek

Ing. Radim Jakubíček

Odbor majetku a investic

Razítko

p. Michal Pohl

projektový manažer
Za zhotovitele:



Technický list změny (TLZ) č.: 011.11
Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba:

Objekt:

332/30890

05.03.202J.

30890

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C -

Tržnice Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

SO 301

Název změny: CI-3 strukturovaná kabeláž

Důvod změny:

Požadavek investora, klientské změny

Popis změny:

Vyjádření proj’ektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. rekapitulace

2. položkový rozpočet změny - SK

Časový dopad oproti původnímu řešení: -------------------------------------------
____________ __ _ s dopadem: + 60 dní

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet: 5 975,16 Kč

Celkem: 5 975,16 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 011.11



SoDč.: 332/30890

Ze dne: 05.03.2021

Technický list změny (TLZ) č.: 011.12
Datum předloženíTLZ:

' 1 1

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba:

Objekt:

Název změny:

30890

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ D0MYA,B,C-

Tržnice Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

SO 301

CI-5 strukturovaná kabeláž I

Důvod změny:___________
Požadavek investora, klientské změny

Popis změny:

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby kezměně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:____________________________

1. rekapitulace

2. položkový rozpočet změny - SK

Časový dopad oproti původnímu řešení: ------------------------------------------------
_______ ____ s dopadem: +60 dní

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet: _ __________5 975,16 Kč

Celkem: 5 975,16 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 011.12

Jméno Datum RazítkoPodpis

Ing. Radim Jakubíček

Odbor majetku a investicZa objednavatele:



SoD č.:

Technický list změny (TLZ) č.: 011.13

Datum předložení TLZ:

Ze dne:

332/30890

05.03.2021

Zakázkové/archivní číslo projektu: 30890

r REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C-Tržnice
Stavba:

Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

Objekt: SO 301

Časový dopad oproti původnímu řešení: ----------------------------------------------
s dopadem: +21 dní

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet: 324 281 Kč

Celkem: 324 281 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 011.13

Jméno Datum Podpis Razítko

Ing. Radim Jakubíček

Odbor majetku a investicZa objednavatele:

Za TDI
ing. Antonín Kotásek

Za projektanta:
MIKULÍK projekty s.r.o.

Za zhotovitele:
p. Michal Pohl

projektový manažer



Technický list změny (TLZ) č.:

Datum předloženíTLZ:

012

SoD č.: 332/30890

Ze dne:

Zakázkové/archivní číslo projektu:

Stavba:

Objekt:

05.03.2021

30890

REZIDENCE NOVÁ TRŽNICE - POLYFUNKČNÍ DOMY A,B,C-Tržnice

Veselí nad Moravou - OBJEKT „C"

SO 301

Název změny: Doplnění hlukové izolace odpadního potrubí

Důvod změny:

Doplnění chybějící hlukové izolace odpadního potrubí v 1. až 4. NP.

Popis změny: __
Popis v přiloženém položkovém rozpočtu

Vyjádření projektanta / Technického dozoru stavby ke změně:

Změna má vliv do následujících profesí:

Přílohy:

1. položkový rozpočet změny

Časový dopad oproti původnímu řešení:

Orientační cenový dopad bez DPH: Odpočet:

Přípočet:

Celkem:

sdopadem: bez dopadu

64 081,92 Kč

64 081,92. Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový rozpočet - Změnový list 012

Jméno

Za objednavatele:

Za TDI

Za projektanta:

Za zhotovitele:

Datum

Ing. Antonín Kotásek

MIKULÍK projekty s.r.o.

Ing. Radim Jakubíček

Odbor majetku a investic

p. Michal Pohl

projektový manažer

Razítko


