
č. SML/2021/0559/OSIO/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby ě. SML/2021/0559/OSIO

uzavřený podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a
v souladu s ust. § 152 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění a dále dle usnesení

Rady městské části Praha 4 Č.22R-762/2021 ze dne 1.12.2021

Smluvní strany

1. městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupená: Ing. Josefem Jahodou - vedoucím odboru stavebních investic a oprav

Úřadu MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní
Číslo účtu
(dále jen objednatel)

2. DK Invest Praha, s.r.o.,
zapsaná u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 170718
se sídlem Chodovská 1476/3b, 140 00 Praha 4 - Michle
zastoupená: Ivanou Musilovou - jednatelkou společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Ladislav Musil
IČ: 247 44 484
DIČ: CZ24744484
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen vykonavatel dozoru)

L
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.l ke smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru
stavebníka nad prováděním stavby „ZS Školní 700/5, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně44č.
SML/2021/0559/OSIO uzavřené dne 24.8.2021 uzavírají za účelem zajištění řádného technického
dozoru stavebníka nad prováděním stavby na základě zvýšení předpokládaného celkového počtu hodin
výkonu činnosti technického dozoru stavebníka vyvolaného změnou celkové smluvní doby provádění
stavby a časovým souběhem provádění prací s plným provozem školy. Smluvní cena dle tohoto
dodatku se zvýší o částku uvedenou v cenové nabídce vykonavatele dozoru ze dne 19.11.2021, která
je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
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II.
Změna ceny za výkon činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

V důsledku zvýšení celkového předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti technického dozoru
stavebníka nad prováděním stavby se cena za výkon této činnosti zvyšuje o částku 101.250,00 Kč
bez DPH tj.o 122.512,50 Kč včetně DPH ( 21 %), tedy celková cena činí

263.250,00 Kč bez DPH
55.282,50 Kč 21 % DPH
318.532,50 Kčs DPH

m.
Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby č. SML/2021/0559/OSIO uzavřené dne 24.8.2021 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý splatností originálu, přičemž každý ze
stejnopisů obsahuje i úplný soubor příloh. Vykonavatel dozoru obdržel jedno vyhotovení a
objednatel dvě vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.l přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.3. Tento dodatek č.l nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka vykonavatele technického dozoru stavebníka ze dne 19.11.2021

V Praze dne..........“ .(LI?’.???!......

Městská část Praha 4 Chodovská l476/3hJ[ <°°°l’n,haÍ
Odbor

objednatel vykonavatel dozoru

Ing.JosefJahoda/ Ivana Musilová
vedoucí odboru Stavebních investic a oprav jednatelka společnosti
Úřadu městské Části Praha 4 DK Invest Praha, s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o
hlavním městě Praze.

- 8 -12-2021
V Praze dne

2





^ /2.0LA/O^/O&O/j
DK Invest Praha, s.r.o.
Chodovská 1476/3b

141 00 Praha 4 - Michle
Inveil Praho IČ: 247 44 484

Doručovací adresa: P.O.Box 24, 251 69 Velké Popovice

Městská část Praha 4
Úřad městské části
Odbor stavebních investic a oprav
Antala Staška 2059/80b
Praha 4
140 46

Dodatek k cenové nabídce
na akci:

v v„ZS Školní, Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně“
Vážení,
Na základě prodloužení termínů realizace stavby vám předkládáme nabídku pro výkon
technického dozoru stavebníka.
Vzhledem k tomu, že nelze nyní předjímat, kdy zhotovitel kompletně dokončí dílo a odstraní
všechny zjištěné nedodělky a vady, navrhujeme termín naší činnosti do 15.1.2021, což
představuje 56 dnů, tedy 8 týdnů.

Rozklad ceny

Předmět Počet Hodinováhodin
sazba celkem

TDS
- kontrola prováděných prací na stavbě ( 2-3x týdně) 48

- organizace a řízení kontrolních dnů ( 1 x týdně) 42

- administrativní činnost, zápisy z KD, kontrola soupisu
provedených prací a dokladů, změnové listy , předání 60
staveniště, přejímací řízení

Cena celkem 150 675,- 101 250 ,-

Pokud bude naše nabídka pro vás přijatelná, jsme připraveni na vaši výzvu uzavřít
dodatek k příkazní smlouvě a pokračovat v činnosti.

S pozdravem

Praha dne 19.11.2021
Ivana Musilová0




