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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3235/2020 

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-20-007-GAEB 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

Objednatel:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

a 

 

Zhotovitel: 

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370 

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou – předsedou představenstva 

        Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva 

Korespondenční adresa:  
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

  

Úvodní ustanovení 
 

1.1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem          

„Louny ON – oprava (opravy VPP, veřejných WC, zázemí OŘ a fasády)“  ev. č. 
veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 65020161 uzavřely dne 02. 09. 2020 

Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“). 
1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto 

Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“). 
1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 

Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 
 

Předmět dodatku  
 

2.1.  Článek 3.3 Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: Cena Díla bez DPH: 31 019 089,01 Kč 

slovy: třicet jedna milionů devatenáct tisíc osmdesát devět korun českých jeden haléř“ 
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2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla: 
 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:            22 847 945,49 Kč 

Cena díla bez DPH vč. předchozích Dodatků                       27 705 101,90 Kč 

Cena Dodatku č. 4 bez DPH (vícepráce):         +   3 823 628,12 Kč 

Cena Dodatku č. 4 bez DPH (méněpráce):         -       509 641,01 Kč 

Nová cena díla bez DPH (základní+vícepráce-méněpráce)      31 019 089,01 Kč 

 

2.3  Článek 6.15 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu: 

 „Příloha č. 13: Změnový list stavby č. 4“ 

 

 

Závěrečná ujednání  
 

3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

beze změn. 
3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro 

Zhotovitele.  

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jinak je účinný od okamžiku uzavření. 
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho níže připojují své podpisy. 
 

Přílohy 

 

1. Změnový list stavby č. 4 s přílohami 
 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 30. 11. 2021       V Ústí nad Labem, dne 29. 11. 2021 

 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel       Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Jakub Svoboda 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 

 

 

 

       …………………………………………. 

       Ing. Luboš Tomášek 

       člen představenstva  

       STRABAG Rail a.s. 



 

 

1/5 
   

 

 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

(změny během výstavby) 
 

Název veřejné zakázky Louny ON – oprava (opravy VPP, veřejných WC, zázemí OŘ a 

fasády) 

Ev. č. VZ 65020161 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-3235/2020 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 4 

Změna se týká těchto SO, PS, JV 01 – SO01 Budova B/ SO02 Budova A 

02 – ZTI/Vytápění/Plyn/Elektro 

03 – Dodatečné požadavky objednatele 

 

      

Iniciátor změny Objednatel / Zhotovitel 

Předběžný souhlas (kdy/kým)  

Stručný popis změny: 

 

Zatřídění změn § 222/5,6 ZZVZ 

01 - SO01 Budova B /SO02 Budova A - Stavební část 

Vzniklé a vyčíslené vícenáklady se týkají stavebních činností spojených: 

- S opravami vnitřních vápenocementových omítek, kdy po odstranění původních maleb, 

otlučení nesourodých, uvolněných a degradovaných a provedení nových podkladních a vrchních 

vrstev omítek bylo zjištěno, že se prorývaly napojované části omítek a tím by nebylo dosaženo 

kvality a designového vzhledu povrchů stěn. Proto bylo rozhodnuto o celoplošném srovnání 

stěn potažením sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty lepidla (tzv. perlinka) 

v celé výměře vnitřních omítek stěn.  

- S dodáním a osazením silničních a zahradních obrubníků dle PD, kdy bylo zjištěno a stranou 

AD potvrzeno, že není obsaženo ve výkazu výměr.  

- Změnou provedením nových podlahových skladeb s užitím dřevovláknitých a 

cementotřískových desek, aplikace hloubkových penetrací, opravných, nivelačních 

epoxidových stěrek s armovacími vlákny. Změna vyvolaná stavem stávajících podlah po 

odstranění nášlapných vrstev, kdy dřevěné či betonové stávající podlahy vykazovaly velké 

nerovnosti, nesoudržnost a trhliny.  

- Provedením nových skladeb podlah ve 3 místnostech, které dle PD bylo nutné odtěžit na 

konstrukce kleneb. Nově provedené zásypy, lehké liaporové betony a prosté betonové vrstvy 

armované Kari sítí a separační fólií.   

- Provedením bouracích prací betonového a cihelného zdiva konstrukcí šachet, patek a zdiva 

cihelného nefunkčních pilířů a jiných konstrukcí vně budovy a ve výkopech pro vnější 
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splaškovou a dešťovou kanalizaci.  Vybouráním, rozřezáním a likvidací konstrukcí oplocení, 

zábradlí, rámů a poklopů šachet vně budovy, dodání a montáž nových šachetních poklopů. 

- Provedením izolačních a tesařských prací a úprav před opravou zastřešení přístavby nad 

vstupem do budovy „A". Oplechováním oblých nadokenních říms.   

- Výše uvedené vícepráce se úměrně odráží i do zvýšení nákladů v položkách přesunů hmot a 

většími náklady s odvozy sutí na skládku včetně poplatků za skládkovné.  

 

Více práce celkem:    1 825 991,92 Kč    

Méně práce celkem:     509 641,01 Kč 

 

02 – ZTI/Vytápění/Plyn/Elektro 

Vzniklé a vyčíslené vícenáklady jsou vyvolány: 

- Navýšením množství trubních vedení odpadů a vody, fitinek, uzavíracích armatur různých 

dimenzí,  tepelných a izolačních materiálů a jejich montáží vyvolaných nutností změny 

trasování a zavedením rozvodů do místností užívaných ČD ZAP a dopravcem Landerbahn. 

- Doplněním zařizovacích předmětů umývadel, baterií, el. ohřívačů s dopojením na rozvody 

vody, kanalizace a elektroinstalaci a celková oprava sprchového koutu v prostorech ČD ZAP a 

dopravce Landerbahn.  

- Navýšením trubních vedení, uzavíracích, vypouštěcích a jiných armatur na rozvodech topení a 

plynu včetně tepelných izolací, vyvolaných nutností úpravy tras a výškového umístění vedení 

vzhledem ke konstrukcím podhledů.  

- Doplněním prosvětleného nápisu označení stanice včetně kabelového vedení a dopojení do 

rozvaděče. Doplněním sady nouzové signalizace na WC pro invalidy včetně kabeláže. 

- Změnou typu a umístění osvětlovacích těles ve vestibulu pro cestující, doplnění kabelových 

vedení, zásuvek a jejich dopojení do rozvaděčů. 

- Nutností likvidace, výměny a změny umístění stávajících rozvaděčových skříní  

- Provedením drážkování ve zdivu pro montáž kabelových vedení a chrániček souvisejících se 

změnami umístění svítidel, rozvaděčů, prvků informačního systému a dalších elektrozařízení.     

 

Více práce celkem:    713 854,03 Kč 

 

03 - Zatřídění změn § 222/4 ZZVZ 

Dodatečné požadavky objednatele: 

Vzniklé a vyčíslené vícenáklady jsou vyvolány: 

- Dodatečným požadavkem objednatele o dodávku a montáž hodin na fasádu objektu, 

doplněním kamerového systému o monitor a záznamové zařízení.  

- Doplnění datových a sdělovacích rozvodů a souvisejících komponentů včetně RACKu.   

- Výměnou 2ks výdejních okének u osobních pokladen. 

- Stavbou přístřešku pro odpadové kontejnery se zhutněným štěrkovým ložem a plochou ze 
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zámkové dlažby a části oplocení s dvoukřídlou branou.  

- Provedením úpravy nezpevněných ploch sousedících s objekty výpravní budovy.    

- Dodávkou a montáží nového zábradlí a madel u vnitřních schodišť  a schodišťových lišt 

s bezpečnostní hranou a dodáním a montáží vnějšího zábradlí před hlavním východem 

z vestibulu do uliční strany  

- Nutností rozšíření objemu výkopových prací kolem budovy z důvodů rozšíření zpevněných 

ploch ze zámkové dlažby a pro normativní umístění zemních částí hromosvodní soustavy.  

- Související náklady spojené s přesuny hmot, likvidací odpadů a skládkovné.  

 

Více práce celkem:  1 283 782,17 Kč 

 

 

 

 

Cena díla dle SOD  22 847 945,49 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 27 705 101,90 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 31 019 089,01  Kč bez DPH 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 

SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE  3 823 628,12           11,11 %           5,62 % 

MÉNĚPRÁCE    509 641,01     2,23 %       

SALDOi (§ 222/ 5 a/nebo 6)                                          8,88 %  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)          5,62 % 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]          
(§ 222/ 5 a/nebo 6) 

Změny de minimis    
[%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)  19,55 % 1,70 % 

Hodnota změn tohoto ZL 8,88 % 5,62 % 

CELKEM 28,43 % 7,32 % 

 

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 

      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO X  NE  

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:     § 222/4,5,6  ZZVZ 
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Navržený zdroj financování víceprací:  
 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI   x  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 
 

 

Finanční vyjádření změny v Kč: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) X z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

b)  z jiného PA 

    

c) 
 

z rezervy stavby 

    

d) 
 

z přeschválených nákladů stavby 

    

d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

01  1 825 991,92 509 641,01  

02  713 854,03   

03  1 283 782,17   

04     

Celkem: 27 705 101,90 3 823 628,12 509 641,01 31 019 089,01 
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1) Zhotovitel: funkce, subjekt 

Jméno: XXX 

STRABAG Rail, a.s. , Ústí n.L. Datum: 25. 11. 2021 Podpis  ..................................  

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 25. 11. 2021 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno:   ------- Datum:  -------- Podpis  ..................................  

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 25. 11. 2021 Podpis  ..................................  

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 25. 11. 2021 Podpis  ..................................  

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 25. 11. 2021 Podpis  ..................................  

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji X        Zamítám □ 

Jméno: XXX Datum: 25. 11. 2021 Podpis  ..................................  

Příloha změnového listu 

1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace 

2) Stavební deník 

3) Fotografie 
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