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	Název změny:
	Změna vyvolané nepřesnostmi projek. dok. a výkazu výměr ke 30.06.2021

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Jedná se o změnu dle §222 ZZVZ odst. 5.
		Důvodem změny "Změna odsávání pecí m.č. 1.16, doplnění digestoří" (SO 7040 - TLZ07_01) je nepřesnost ve výkazu výměr a upřesnění požadavků stavebníka. V prostoru 1.15 jsou nad místy s předpokládaným požadavky na odsávání zplodin umístěny dle PD VZT digestoře. Ve výkazu výměr však obsaženy nejsou. Změna dále řeší upřesnění umístění a velikostí digestoři podle přepokládaného využití prostoru a požadavek na ventilátory se zvýšenou požární odolností. Se změnou ventilátorů a umístění digestoři souvisí i změna tlumičů hluku.

	Důvodem změny "Dopočet oboustranně požárního podhledu v 1.PP" (SO 2000 - TLZ07_02) je nepřesnost v projektové dokumentaci. Nad podhledem v chodbách 0.04 a 0.03a jsou rozvody z hořlavých hmot a pohled proto musí být oboustranně požárně odolný a nikoliv jen jednostranně dle PD. Změna řeší změnu jednostranně požárně odolného podhledu na oboustranně odolný.

	Důvodem změny "Zakrytí zrcátka u schodiště" (SO 2000 - TLZ07_03) je upřesnění projektové dokumentace. Je doplněna ocelová konstrukce opticky zakrývající prostor zrcadla hlavního schodiště přibližně v úrovni mezipodesty mezi 1.PP a 1.NP, avšak plně propustná pro případné požární větrání.

	Důvodem změny "Izolace pod květníky" (SO 2000 - TLZ07_04) je doplnění ochranné vrstvy mezi fóliovou střechou a betonovými květinovými truhlíky na střechách nad 1.NP a 3.NP. Důvodem je zvýšení bezpečnosti střechy při montáži a užívání květinových truhlíků.

	Důvodem změny "Kompletní tlumič hluku pro odvod spalin změna provedení" (SO 7040 - TLZ07_05) je zpřesnění projektové dokumentace v části VZT na zařízení odtahu spalin z laboratoře 1.15. Celé zařízení je z pozinkovaných materiálů, pouze tlumič hluku je nerezový. Změna řeší provedení tlumiče hluku z ocelového pozinkovaného plechu.

	Důvodem změny "Geotextilie do truhlíků, přelepení vnitřních styku prefabrikátů" (SO 2000 - TLZ07_06) je doplnění technického řešení a výkazu výměr o celoplošné vložení geotextílie do květinových truhlíků na střechách nad 1.NP a 3.NP k zabránění přímého styku zeminy s betonovou konstrukcí truhlíků a hydroizolací atiky a dále k zabránění propadávání a protékání zeminy vně truhlíků ve spárách mezi truhlíky (v PD je, ale vy výkazu výměr chybí). Dále se jedná o doplnění asfaltových pásku přes přední (viditelné) spáry mezi jednotlivými truhlíky k zabránění protékání zálivkové a srážkové vody spárami.

	Důvodem změny "Zrušení dveří D64" (SO 2000 - TLZ04_07) je nepřesnost v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Do projektové dokumentace se ze studie omylem dostali dveře D64 mezi místnostmi 3.20 a 3.21, které byly v PD pro stavební povolení odstraněny.

	Důvodem změny "Skut. počet umyvadel, WC, připojení 2 ks automatů, zrušení ventilu ve 2.20" (SO 2070 - TLZ07_08) jsou drobné opomenutí a nepřesnosti v PD a VV. V prostorů 1.09 a 2.19 je doplněn chybějící přívod vody pro nápojové automaty. V laboratoři 2.20 je odstraněn jeden ze dvou přívodu vody. V sociálních zařízeních jsou upřesněny počty WC mís, umyvadel a umyvadlových baterií

	Důvodem změny "Změna počtu požárních klapek" (SO 7060 - TLZ07_09) je nesoulad mezi projektovou dokumentací v části vzduchotechnik a výkazem výměr. Ve výkazu výměr jsou navíc požární klapky PK 04.01.05 a PK 04.01.06 a chybí PK 03.01.21. Změna počty narovnává.

	Důvodem změny "Odpočet přímotopu" (SO 2030 - TLZ07_10) je nepřesnost v projektové dokumentaci a výkazu výměr. V prostoru 0.11. má být elektrický přímotopný radiátor. Omylem je jak v části vytápění, tak i v části silnoproudých elektroinstalací. Bude realizován pouze jeden a to dle části elektro.

	Důvodem změny "Úprava výkonu chladících jednotek uvedených VV" (SO 7060 - TLZ07_11) je rozpor mezi projektovou dokumentací v části vzduchotechnika a výkazem výměr ve výkonech vnitřních chladících jednotek. Vnitřní chladící jednotky jsou prováděny dle upřesněné prováděcí PD, respektující přepočítané tepelné zisky. Změna upravuje výkony v souladu s PD.

	Důvodem změny "Změny vyvolané revizí PD ÚT" (SO 2030 - TLZ07_12) je určitý nesoulad mezi projektovou dokumentací část vytápění a ostatními částmi PD (zejména MaR) a požadavky stavebníka. Změna řeší: 
- odpočet nadbytečných automatických vyvažovacích ventilů vč. změny šroubení
- odpočet přebytečných odvzdušňovacích ventilů
- přesun kombiventilů z podlahy nad podlahu do kastlíků a příček a nutné doplnění armatur z důvodu 
   chybějící stavební připravenosti v podlahách v PD a VV
- úpravu rozvodu ÚT před výtahem v 1.PP z důvodu kolize s SDK podhledem a výtahovými dveřmi
- dovybavení místnosti výměníku pro potřeby MaR
- doplnění vodoměrů komunikačním modulem pro potřeby MaR

	Důvodem změny "Změna požární odolnosti dveří D02 na EI 60" (SO 2000 - TLZ07_13) je upřesnění ve stavební části projektové dokumentace. V souladu s velikostí místnosti 0.10 nemusejí být dveře do této místnosti D2 EI 90/DP1+C2 ale postačují EI 60/DP1+C2.

	Důvodem změny "Napojení klíčového trezoru a zábleskového majáku" (SO 7050 - TLZ07_14) je chyba v projektové dokumentaci, části slaboproudá zařízení a výkazu výměr. PD a VV neobsahují napojení klíčového trezoru a zábleskového majáku na rozvod elektronické požární signalizace. Změna napojení doplňuje.

	Důvodem změny "Doplnění solární kapaliny na poměr 70:30 (na teplotu -20°C)" (SO 2030 - TLZ07_15) je nepřesnost ve výkazu výměr. Výkaz výměr počítá se 30% nemrznoucí směsí a 70% vody. Tento poměr však zajistí nezámrznost jen do 7°C. Pro požadovanou nezámrznost -20°C je nutný poměr 70% nemrznoucí směsi a 30% vody. S touto změnou souvisí i změna ZTL06_10.

	Důvodem změny "Dopočet hrubých podlah v m.č. 2.18a, 2.18b, 2.22a, 3.10" (SO 2000 - TLZ07_16) jsou nepřesnosti výkazu výměr. Ve výkazu výměr chybí kompletní skladby hrubé podlahy v místnostech 2.18a, 2.18b, 2.22a, 3.10. Změna chybějící podlahy doplňuje.

	Důvodem změny "Vírový ventil" (SO 2040 - TLZ07_17) je nepřesnost ve výkazu výměr. Dle PD ZTI má být na výtoku z retenční nádrže vírový ventil s bezpečnostním přepadem, jehož účelem je omezení odtoku srážkových vod do kanalizace v souladu s vyjádřením Povodí Ohře. Ve výkazu výměr vírový ventil chybí a změna ho doplňuje.

	Důvodem změny "Napojení uliční vpusti u výjezdu ul. Pasteurova na kanalizaci" (SO 2040 - TLZ07_18) je nepřesnost ve výkazu výměr. V nově zřizované komunikaci a parkovišti mezi objektem CEMMTECH a Zdravotním ústavem má být, dle PD komunikací, u výjezdu do Pasteurovi ulice uliční vpust napojená na dešťovou kanalizaci. Ve výkazu výměr uliční vpust, kanalizační potrubí ani potřebné zemní a další práce nejsou a změna je doplňuje.

	Důvodem změny "Napojení venkovních žaluzií" (SO 7000 - TLZ07_19) je nepřesnost v projektové dokumentaci, části silnoproudých rozvodů a výkazu výměr. Na objektu jsou ve vybraných místnostech na vnější žaluzie. Projektová dokumentace ani výkaz výměr však neobsahuje jejich napojení na silnoproudé rozvody - sólové a ovládací. Změna chybějící napojení doplňuje.

	Důvodem změny "Napojení vrat na rozvody a závory na rozvody" (SO 7000 - TLZ07_20) je nepřesnost v PD silnoproudé elektro instalace a výkazu výměr. V obou uvedených část chybí napojení elektroinstalace na sekční vrata v laboratořích 1.14 a 1.15 a na závory ve vjezdu a výjezdu na komunikaci a parkoviště mezi objektem CEMMTECH a Zdravotním ústavem. Změna toto opomenutí doplňuje.

	Důvodem změny "Odpočet pažení retenční nádrže" (SO 2040 - TLZ07_21) je nepřesnost ve výkazu výměr. Pažení pro retenční nádrž je započteno ve výkazu výměr dvakrát a to v části 1020 - Zajištění stavební jámy a v části 2040 - Zdravotechnická instalace. Z části 2040 je odečteno.

	Důvodem změny "Odpočet samozavíračů a kování z části slaboproud" (SO 7050 - TLZ07_22) je nepřesnost ve výkazu výměr. Kování a samozavírače na vnitřních dveřích s elektomechanickými zámky je uvažováno ve výkazu výměr dvakrát a to v části 2000 Budova CEMMTECH a v části 7050 Slaboproudá zařízení. V části 7050 bude odečteno.

	Důvodem změny "VO změna svítidel a stožárů" (SO 4040 - TLZ07_23) je určitá zastaralost projektové dokumentace v části veřejného osvětlení.  Navržená osvětlovací tělesa a stožáry již nejsou vyráběny a budou proto dodány aktuálně vyráběné a dodávané. Nově navržené výrobky jsou shodné s energeticky úspornými výrobky, které jsou již instalované v areálu UJEP a jsou v souladu s požadavky správce veřejného osvětlení v areálu UJEP.

	Důvodem změny "Doplnění a změny umístění čidel EPS." (SO 7050 - TLZ07_24) je nepřesnost v projektové dokumentaci, části slaboproudá zařízení - EPS . Požární čidla (jejich počty a rozmístění) jsou upravena podle aktuálních legislativních požadavků. Výsledkem změny je navýšení počtu čidel o 4 kusy.

	Důvodem změny "Napojení světlíků na rozvod elektro" (SO 7000 - TLZ07_25) je nepřesnost v projektové dokumentaci, části silnoproudé elektroinstalace. V PD chybí napojení otevíravé části světlíku nad hlavních schodištěm na elektroinstalaci. Změna elektrické napojení, nutného pro požární otevírání světlíku, doplňuje.

	Důvodem změny "Změny napojení dveří na PZTS a EKV" (SO 7050 - TLZ07_26) je rozpor mezi stavební částí projektové dokumentace a části slaboproudá zařízení. Počty magnetických kontaktů a čteček v části EKV a PZTS neodpovídají stavební části (vybavení dveří) a požadavkům stavebníka.  Dva kusy kontaktu schází, dva kusy čteček přebývají. Změna nepřesnost opravuje.

	Důvodem změny "Změny vnitřních rolet" (SO 2000 - TLZ07_27) je nepřesnost ve stavební části projektové dokumentace. Umístění vnitřních rolet je uvažováno v okenním otvoru. Otevírání oken vč. nadsvětlíků je však o některých oken v prostorové kolizi s kotvením rolet do nadpraží okenních otvorů. Kotvením rolet do nadpraží je mírně zakryta prosklená plocha oken a tím zhoršeno denní osvětlení místnosti. Rolety proto budou instalovány před okenní otvory na stěnu a vzhledem k potřebě zastínění budou, tam, kde je to možné, přesahovat okenní otvor asi o 5 cm. Dochází tedy k mírnému zvětšení plochy rolet.

	Důvodem změny "Doplnění SDK kastlíků do podhledu pro vnitřní rolety" (SO 2000 - TLZ07_28) je kolize vnitřních rolet přesunutých z okenního otvoru před něj - viz TLZ07_27 s SDK podhledem v některých místnostech. V místnostech s podhledem jen mírně nad nadpražím okna se nábaly rolet a kotevní prvky nevejdou do prostoru mezi nadpraží okna a podhled a proto je v podhledech vytvořen kastlík, do které bude roleta umístěna.

	Důvodem změny "Doplnění armatur k připojení VZT jednotek 4.NP" (SO 2040 - TLZ07_29) je nesoulad mezi projektovou dokumentací části Vytápění a požadavky dodavatele VZT jednotek na armatury na potrubí UT před vstupem do VZT jednotek. Změna požadované armatury doplňuje.

	Důvodem změny "Doplnění armatur a potrubí v kotelně" (SO 2030 - TLZ07_30) je nepřesnost ve výkazu výměr, kde chybí některé armatury a část potrubí dle části Vytápění projektové dokumentace.  Změna chybějící doplňuje.

	Důvodem změny "Odpočet nátěru světlíku" (SO 2000 - TLZ07_31) je nadbytečnost v stavební části projektové dokumentace.  Ocelová konstrukce světlíku nad hlavních schodištěm je žárově pozinkovaná a zároveň opatřená ochranným nátěrem. Po dohodě se stavebníkem nátěr prováděn nebude.

	Důvodem změny "Odpočet zámečnických konstrukcí Z35 a Z36" (SO 2000 - TLZ07_32) je nepřesnost výkazu výměr. Zábleskový maják a klíčový trezor klíčové ochrany jsou započteny ve výkazu výměr dvakrát a to v části 2000 - Budova CEMMTECH a v části 7050 - slaboproudá zařízení Z části 2000 bude odečteno.




	

	Popis změny:
	 
	 
	 
	 

	Předmětem změny "Změna odsávání pecí m.č.1.16, doplnění digestoří" (SO 7040 - TLZ07_01) je dopočet chybějících digestoří a upřesnění použitých ventilátorů, tlumičů hluku a kompletačního materiálu. 

	Předmětem změny "Dopočet oboustranně požárního podhledu v 1.PP" (SO 2000 - TLZ07_02) je dopočet příplatku za oboustranně požárně odolný podhled (EI 60) v chodbách 0.04 a 0.03a.

	Předmětem změny "Zakrytí zrcátka u schodiště" (SO 2000 - TLZ07_03) je dopočet ocelové konstrukce zakrývající opticky zrcátko v hlavním schodišti nad požárním ventilátorem.

	Předmětem změny "Izolace pod květníky" (SO 2000 - TLZ07_04) je dopočet ochranné fólie pod květinové truhlíky na střechách nad 1.NP a 3.NP.

	Předmětem změny "Kompletní tlumič hluku pro odvod spalin změna provedení" (SO 7040 - TLZ07_05) je výpočet slevy za změnu původního tlumiče z nerezového plechu za tlumič z ocelového pozinkovaného plechu.

	Předmětem změny "Geotextílie do truhlíků, přelepení vnitřních styku prefabrikátů" (SO 2000 - TLZ07_06) je dopočet dodávky a montáže separační geotextílie pro celoplošné vložení do květinových truhlíků a dále dodávka a montáž pásků z hydroizolačních pásu do spojů mezi jednotlivé květinové truhlíky.

	Předmětem změny "Zrušení dveří D64" (SO 2000 - TLZ04_07) je odečet nadbytečných dveří D64, ocelové zárubně a příslušných součástí.

	Předmětem změny "Skut. počet umyvadel, WC, připojení 2 ks automatů, zrušení ventilu ve 2.20" (SO 2070 - TLZ07_08) je dopočet chybějících vodovodních přípojek pro nápojové automaty v prostorech 1.09 a 2.19, odpočet jednoho vývodu vody v laboratoři 2.20 a dopočet skutečného počtu zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních (WC mísy, umývadla a baterie)

	Předmětem změny "Změna počtu požárních klapek" (SO 7060 - TLZ07_09) je upřesnění počtu požárních klapek dle skutečnosti -  odečet dvou přebývajících a přípočet jedné chybějící požární klapky.

	Předmětem změny "Odpočet přímotopu" (SO 2030 - TLZ07_10) je odečet zdvojeného elektrického přímotopného radiátoru v části vytápění, (zůstává v části silnoproudé elektroinstalace).

	Předmětem změny "Úprava výkonu chladících jednotek uvedených VV" (SO 7060 - TLZ07_11) je přepočet výkonu vnitřních chladících jednotek dle instalované skutečnosti.

	Předmětem změny "Změny vyvolané revizí PD ÚT" (SO 2030 - TLZ07_12) je dopočet zařízení pro vytápění dle skutečnosti resp. dle upravené prováděcí PD.
- odpočet nadbytečných automatických vyvažovacích ventilů vč. změny šroubení
- odpočet přebytečných odvzdušňovacích ventilů
- přesun kombiventilů z podlahy nad podlahu - zejména doplnění odvzdušňovacích ventilů
- úpravu rozvodu UT před výtahem v 1.PP z důvodu kolize s SDK podhledem a výtahovými dveřmi
- dovybavení místnosti výměníku pro potřeby MaR
- doplnění vodoměrů komunikačním modulem pro potřeby MaR

	Předmětem změny "Změna požární odolnosti dveří D02 na EI 60" (SO 2000 - TLZ07_13) je úprava ceny ocelových dveří D02 po změně jejich požární odolnosti z EI 90/DP1+C2 na EI 60/DP1+C2.

	Předmětem změny "Napojení klíčového trezoru a zábleskového majáku" (SO 7050 - TLZ07_14) je dopočet chybějící kabeláže a požárně odolných příchytek.

	Předmětem změny "Doplnění solární kapaliny na poměr 70:30 (na teplotu -20°C)" (SO 2030 - TLZ07_15) je zvýšení poměru nemrznoucí kapaliny a vody na zajištění nezámrzné teploty kapaliny v rozvodech solárního ohřevu vody na požadovaných  -20°C.

	Předmětem změny "Dopočet hrubých podlah v m.č. 2.18a, 2.18b, 2.22a, 3.10" (SO 2000 - TLZ07_16) je
dopočet kompletní skladby hrubých podlah v místnostech, které nebyly ve výkazu výměr započteny.

	Předmětem změny "Vírový ventil" (SO 2040 - TLZ07_17) je dopočet dodávky a montáže vírového ventilu do retenční nádrže.

	Předmětem změny "Napojení uliční vpusti u výjezdu ul. Pasteurova na kanalizaci" (SO 2040 - TLZ07_18) je dopočet uliční vpusti, kanalizačního potrubí a souvisejících zemních prací - výkopů, pažení, obsypů a zásypů.

	Předmětem změny "Napojení venkovních žaluzií" (SO 7000 - TLZ07_19) je dopočet chybějících elektrických rozvodů včetně trubkování, sekání rýh, revizí apod.

	Předmětem změny "Napojení vrat na rozvody a závory na rozvody" (SO 7000 - TLZ07_20) je dopočet chybějících elektrických rozvodů včetně trubek, jističů a v případě vnější závory i potřebných zemních prací - výkopů, zásypů, obetonávek apod.

	Předmětem změny "Odpočet pažení retenční nádrže" (SO 2040 - TLZ07_21) je odpočet dvakrát započteného pažení pro retenční nádrž. V části VV 1020 zůstává, v části 2040 se odečítá.

	Předmětem změny "Odpočet samozavíračů a kování z části slaboproud" (SO 7050 - TLZ07_22) je dvakrát započteného kování a samozavíračů dveří ve vnitřních dveřích s elektromechanickými zámky. V části výkazu výměr 2000 zůstávají, v části 7050 se odečítají.

	Předmětem změny "VO změna svítidel a stožárů" (SO 4040 - TLZ07_23) je přepočet svítidel a stožárů veřejného osvětlení na výrobky aktuálně vyráběné, dodávané a používané v areálu UJEP, tj. odečet původně uvažovaných a dopočet aktuálně dodávaných.

	Předmětem změny "Doplnění a změny umístění čidel EPS." (SO 7050 - TLZ07_24) je dopočet přidaných 4 kusů požárních čidel včetně kabeláže a dalšího příslušenství.

	Předmětem změny "Napojení světlíků na rozvod elektro" (SO 7000 - TLZ07_25) je dopočet chybějícího kabelu, požárně odolné trasy a ústředny pro ovládání světlíku.

	Předmětem změny "Změny napojení dveří na PZTS a EKV" (SO 7050 - TLZ07_26) je dopočet chybějící kabeláže a magnetických kontaktů a odečet přebytečných čteček a to včetně navazujících komponentů.

	Předmětem změny "Změny vnitřních rolet" (SO 2000 - TLZ07_27) je dopočet ceny po nutném zvětšení plochy vnitřních rolet přesunutých z okenního otvoru před něj.

	Předmětem změny "Doplnění SDK kastlíků do podhledu pro vnitřní rolety" (SO 2000 - TLZ07_28) je  dopočet SKD kastlíků pro umístěni vnitřních rolet v místnostech, kde se rolety nevejdou mezi nadpraží okna a SDK podhled.

	Předmětem změny "Doplnění armatur k připojení VZT jednotek 4.NP" (SO 2040 - TLZ07_29) je dopočet chybějících armatur na rozvodu UT před VZT jednotkami v místnosti 4.02.

	Předmětem změny "Doplnění armatur a potrubí v kotelně" (SO 2030 - TLZ07_30) je dopočet chybějících armatůr a potrubí ve výměníkové stanici.

	Předmětem změny "Odpočet nátěru světlíku" (SO 2000 - TLZ07_31) je odečet neprováděného nátěru ocelové žárově pozinkované konstrukce světlíku nad hlavních schodištěm.

	Předmětem změny "Odpočet zámečnických konstrukcí Z35 a Z36" (SO 2000 - TLZ07_32) je odpočet dvakrát započteného zábleskového majáku a klíčového trezoru. V části VV 7050 zůstává, v části 2000 se odečítá.




	

	

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 S výše popsanými změnami souhlasíme. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	

	Přílohy:  

	Příloha č. 01 - Položkový rozpočet
Příloha č. 02 - Změna odsávání pecí m.č.1.16, doplnění digestoří (SO 7040 - TLZ07_01)
Příloha č. 03 - Dopočet oboustranně požárního podhledu v 1.PP (SO 2000 - TLZ07_02)
Příloha č. 04 - Zakrytí zrcátka u schodiště (SO 2000 - TLZ07_03)
Příloha č. 05 - Izolace pod květníky (SO 2000 - TLZ07_04)
Příloha č. 06 - Geotextílie do truhlíků, přelepení vnitřních styku prefabrikátů (SO 2000 - TLZ07_06)
Příloha č. 07 - Zrušení dveří D64 (SO 2000 - TLZ07_07)
Příloha č. 08 - Skut. počet umyvadel, WC, připojení 2 ks automatů, zrušení ventilu ve 2.20 (SO 2070 - TLZ07_08)
Příloha č. 09 - Změna počtu požárních klapek (SO 7060 - TLZ07_09)
Příloha č. 10 - Odpočet přímotopu (SO 2030 - TLZ07_10)
Příloha č. 11 - Úprava výkonu chladících jednotek uvedených VV (SO 7060 - TLZ07_11)
Příloha č. 12 - Změny vyvolané revizí PD ÚT (SO 2030 - TLZ07_12)
Příloha č. 13 - Změna požární odolnosti dveří D02 na EI 60 (SO 2000 - TLZ07_13)
Příloha č. 14 - Napojení klíčového trezoru a zábleskového majáku (SO 7050 - TLZ07_14)
Příloha č. 15 - Vírový ventil (SO 2040 - TLZ07_17)
Příloha č. 16 - Napojení uliční vpusti u výjezdu ul. Pasteurova na kanalizaci (SO 2040 - TLZ07_18)
Příloha č. 17 - Napojení  venkovních žaluzií (SO 7000 - TLZ07_19)
Příloha č. 18 - Napojení vrat na rozvody a závory na rozvody (SO 7000 - TLZ07_20)
Příloha č. 19 - VO změna svítidel a stožárů (SO 4040 - TLZ07_23)
Příloha č. 20 - Doplnění a změny umístění čidel EPS (SO 7500 - TLZ07_24)
Příloha č. 21 - Napojení světlíků na rozvod elektro (SO 7000 - TLZ07_25)
Příloha č. 22 - Změny napojení dveří na PZTS a EKV (SO 7050 - TLZ07_26)
Příloha č. 23 - Změny vnitřních rolet (SO 2000 - TLZ07_27)a doplnění SDK kastlíků do podhledu pro vnitřní rolety (SO 2000 - TLZ07_28)


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	423 750,84 Kč

	
	Přípočet:
	1 146 192,46 Kč

	
	Celkem:
	722 441,62 Kč


	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1
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