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Technický list změny č. 6 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	6./1.

	Datum předložení TLZ:
	

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2020/00172

	Ze dne:
	20. 04. 2020

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209

	Stavba:
	U21 - Dobudování Fakulty strojního inženýrství Kampusu UJEP - CEMMTECH


	Objekt:
	2000 - Budova CEMTECH
2000a - CEMMTECH – mobiliář
2030 – Vytápění
7000 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
7050 - Slaboproudá zařízení
7130 - Fotovoltaická elektrárna

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny stavby vyvolané změnou technického řešení ke 30.06.2021

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Jedná se o změnu dle §222 ZZVZ odst. 4.
		Důvodem změny "Změny ve zdvojených podlahách m. č. 2.13, 2.16, 2.21 a 3.22" (SO 2000 - TLZ06_01) je zrušení zdvojených podlah ve vybraných laboratořích 2.NP a učebně ve 3.NP a jejich náhrada za těžké plovoucí podlahy stejné jako v ostatních místnostech. Elektro rozvody, které byly původně v mezeře pod zdvojenou podlahou, budou umístěny ve žlabech zabudovaných v tepelné izolaci podlah - viz TLZ06_06

	Důvodem změny "Kolize topného tělesa m. č. 1.16 (pod 4 oknem)" (SO 2030 - TLZ06_02) je požadavek stavebníka na nerealizaci jednoho kusu topného tělesa v místnosti 1.16 bez náhrady. Toto těleso je v kolizi se zařízením dodávaným stavebníkem pro výuku. Dostatečným zdrojem tepla budou zbývající radiátory, teplovzdušné jednotky a odpadní teplo z indukčních pecí.

	Důvodem změny "Odpočet omítek stropů m. č. 2.14, 2.16 a 2.20" (SO 2000 - TLZ076_03) je stavebníkem požadovaný odpočet vnitřních omítek železobetonových stropů v laboratořích č. m. 2.14, 2.16 a 2.20. V těchto místnostech bude provedenou pouze ubroušení výstupků betonu a vyspravení cementovou maltou. 

	Důvodem změny "Změna otopných těles z důvodu kolize s parapetním žlabem m.č. 1.12, 1.18, 2.21" (OS 2030 - TLZ06_04) je výšková kolize stavebníkem vybraných parapetních instalačních žlabů s topnými tělesy na parapetech oken ve vybraných místnostech. Tato kolize je vyřešena dodávkou nižších topných těles s přidanou přestupnou plochou.

	Důvodem změny "Přívod pro nabíjecí stanici" (SO 7000 - TLZ06_05) je požadavek stavebníka na provedení stavební připravenosti pro chystanou nabíjecí stanici pro elektroautomobily na parkovišti na jižní straně objektu. Stavební připravenost spočívá ve vybudování betonového základu pod nabíjecí stanicí a přivedení silového a síťového kabelu z objektu CEMMTEC včetně pomocného materiálu, kabelových žlabů a úpravy rozvaděče RH, revize a zemních prací.

	Důvodem změny "Změna el. včetně parapetních žlabů a podlahových krabic" (SO 7000 - TLZ06_06) je požadavek stavebníka na zrušení parapetních elektroinstalačních žlabů ve vybraných laboratořích v souvislosti s instalací rozvodů 230 V a 400 V. Dále požadavek stavebníka na úpravy počtů podlahových krabic v souvislosti s vybavením jednotlivých laboratoří a učeben. A dále požadavek stavebníka na montáž podlahových žlabů v místnostech s rušenými zdvojenými podlahami - viz TLZ06_01.

	Důvodem změny "Změna FVE panelů" (SO 7130 - TLZ06_07) je upřesnění počtu a typu fotovoltaických panelů, které budou instalovány na střechu objektu a souvisejících Power optimizérů. Změna vychází z aktuální nabídky vyráběných a dodávaných panelů a z výběru resp. schválení stavebníkem.

	Důvodem změny "Změna recepčního pultu" (SO 2000a - TLZ06_08) je požadavek stavebníka z změnu vzhledu recepčního pultu mezi recepcí 1.23 a odpočinkonou zónou. Recepční pult bude ve své horní části uzavřen prosklením. S touto změnou souvisí i snížení překladu nad recepčním pultem sádrokartonovou konstrukcí.

	Důvodem změny "Osvětlení na střeše a zásuvky" (SO 7000 - TLZ06_09) je požadavek stavebníka na doplnění osvětlovacích těles na obvodové stěny nástavby ve 4.NP k servisnímu osvětlení střecha a dále doplnění zásuvek 230 V a 400 do chodby 4.04 pro případ potřeby vyvedení elektrické energie na střechu nad 3.NP.

	Důvodem změny "Vsazení termostatického směšovače do solárního systému" (SO 2030 - TLZ06_10) je požadavek stavebníka na osazení směšovací ventilu do soustavy rozvodů pro solární ohřev vody za účelem možnosti snížení nezámrzné teploty kapaliny v rozvodech. Tato změna souvisí se změnou TLZ07_15.

	Důvodem změny "Generální klíč" (SO 2000 - TLZ06_11) je požadavek stavebníka na doplnění dveřních vložek s generálními klíči pro možnost otevírání skupin místnosti jedním klíčem, např. pro potřeby úklidu.

	Důvodem změny "Zábradlí na střechách, lem hrubé podlahy krčku, úprava žebříku na střechu" (SO 2000 - TLZ06_12) je požadavek stavebníka na úpravy některých zámečnických konstrukcí. Jedná se o odečet (nerealizaci) zábradlí u atik střech nad 1.NP a nad 3.NP - samotná výška a šířka atiky splňují normové požadavky na ochranná zábradlí. Pouze v části střechy nad 3.NP v místě zvýšeného ocelového roštu pro VZT zařízení se zábradlí provádí. Dále se jedná o doplnění plechu u hrubé podlahy ve spojovacím krčku k dilatačnímu oddělení hrubé podlahy od opláštění spojovacího krčku. A dále se jedná o prodloužení servisního žebříku na střechu nad 4.NP pro zajištění bezpečného výlezu na střechu.

	Důvodem změny "Doplnění pororoštů nad střešní vpusti střecha nad 3.NP" (SO 2000 - TLZ06_13) je požadavek stavebníka na dodání ocelových pozinkovaných pororoštů nad střešní vpusti střechy nad 3.NP za účelem lepšího přístupu a čistitelnosti vpustí. Kolem těchto vpustí bude dále provedena kačírková lišta k od oddělení kačírku od vpustí a zabránění padání kačírku do vpustí.

	Důvodem změny "Zrušení schodů vytvoření rampy a chodníku" (SO 2000 - TLZ06_14) je požadavek stavebníka na odstranění schodiště u severní fasády objektu (pod spojovacím krčkem) a provedení šikmé rampy. Důvodem je zlepšení komunikačních možností o odstranění bariér kolem objektu.

	Důvodem změny "Dodávka telefonní ústředny" (SO 2000 - TLZ06_15) je požadavek stavebníka na dodání telefonní ústředny zhotovitelem v rámci jeho dodávky.

	Důvodem změny "Opěrná zeď u budovy H" (SO 2000 - TLZ06_16) je stavebníkem požadovaná úprava tvaru, rozměrů a umístění opěrně stěny na severní straně objektu. Účelem je vytvořit podmínky pro zvětšení komunikace a zlepšení možnosti vjezdu do objektu sekčními vraty.




	

	Popis změny:
	 
	 
	 
	 

		Předmětem změny "Změny ve zdvojených podlahách m. č. 2.13, 2.16, 2.21 a 3.22" (SO 2000 - TLZ06_01) je odečet rušených zdvojených podlah a přípočet těžkých plovoucích podlah včetně tepelné izolace.

	Předmětem změny "Kolize topného tělesa m. č. 1.16 (pod 4 oknem)" (SO 2030 - TLZ06_02) je prostý odečet jednoho kusu topného tělese s příslušenstvím.

	Předmětem změny "Odpočet omítek stropu m. č. 2.14, 2.16 a 2.20" (SO 2000 - TLZ076_03) je odpočet stavebníkem požadovaných odpočtů vnitřních omítek a dopočet povrchových úprav železobetonových konstrukcí - ubroušení výstupků a lokání vyspravení cementovou maltou.

	Předmětem změny "Změna otopných těles z důvodu kolize s parapetním žlabem m.č. 1.12, 1.18, 2.21" je dopočet příplatku za změnu topných těles - nižší, ale se zvýšením počtu přídavných přestupných ploch.

	Předmětem změny "Přívod pro nabíjecí stanici" (SO 7000 - TLZ06_05) je dopočet stavebníkem požadovaných dodávek souvisejících se stavební připraveností pro dodávku nabíjecí stanice pro elektro automobily - betonový základ pro nabíjecí stanici, vedení a položení silového a síťového kabelu, úpravy elektrorozvaděče RH, pomocného materiálu, revize a zemních prací.

	Předmětem změny "Změna el. včetně parapetních žlabů a podlahových krabic" (SO 7000 - TLZ06_06) je odečet části parapetních v laboratořích, upřesnění počtu podlahových krabic a dopočet podlahových žlabů v souvislosti s rušenými zdvojenými podlahami - viz TLZ06_01.

	Předmětem změny "Změna FVE panelů" (SO 7130 - TLZ06_07) je přepočet fotovoltaických panelů a Power optimizérů (počtů a výkonů) podle stavebníkem schválené nabídky zhotovitele.

	Předmětem změny "Změna recepčního pultu" (SO 2000a - TLZ06_08) je dopočet úpravy recepčního pultu vč. zasklení nad pultem a dopočet sádrokartonového zákrytu na recepčním pultem podle požadavků stavebníka.

	Předmětem změny "Osvětlení na střeše a zásuvky" (SO 7000 - TLZ06_09) je dopočet osvětlovacích těles, zásuvek, potřebné kabeláže ve 4.NP objektu a nutných úprav rozvaděče RT40.1.

	Předmětem změny "Vsazení termostatického směšovače do solárního systému" (SO 2030 - TLZ06_10) je dopočet automatického směšovače a potřebných armatur.

	Předmětem změny "Generální klíč" (SO 2000 - TLZ06_11) je odečet původních dveřních vložek a dodávky nových vložek pro skupiny generálních klíčů vč. dodávky klíčů.

	Předmětem změny "Zábradlí na střechách, lem hrubé podlahy krčku, úprava žebříku na střechu" (SO 2000 - TLZ06_12) je odečet stávajícího zábradlí na střechách nad 1.NP a 3.NP a dopočet zábradlí střechy nad 3.NP u ocelového roštu pro VZT zařízení, dopočet lemovacích plechů hrubé podlahy ve spojovacím krčku a přípočet prodloužení servisního žebříku na střechu 4.NP.

	Předmětem změny "Doplnění pororoštů nad střešní vpusti střecha nad 3.NP" (SO 2000 - TLZ06_13) je dopočet ocelových, žárově zinkovaných pororoštů nad vpusti ve 3.NP a dopočet kačírkových lišt kolem těchto vpustí.

	Předmětem změny "Zrušení schodů vytvoření rampy a chodníku" (SO 2000 - TLZ06_14) je odečet původního schodiště včetně podkladních vrstev, bednění apod. a dopočet rampy vč. zemních prací, podkladních vrstev a obrubníků.

	Předmětem změny "Dodávka telefonní ústředny" (SO 2000 - TLZ06_15) je dopočet telefonní ústředny včetně příslušenství.

	Předmětem změny "Opěrná zeď u budovy H" (SO 2000 - TLZ06_16) je přepočet rozdílu mezi původní opěrnou stěnou a novou opěrnou stěnou (základové a svislé části) včetně zemních prací, izolací apod.




	




	

	

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 S výše popsanými změnami souhlasíme. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	

	Přílohy:  

	Příloha č. 01 - Položkový rozpočet
Příloha č. 02 - Kolize topného tělesa m. č. 1.16 (pod 4 oknem) (SO 2030 - TLZ06_02) 
Příloha č. 03 - Změna otopných těles z důvodu kolize s parapetním žlabem m.č. 1.12, 1.18, 2.21 (SO 2030 - TLZ06_03) 
Příloha č. 04 - Přívod pro nabíjecí stanici (SO 2030 - TLZ06_05) 
Příloha č. 05 - Změna el. vč, parapetních žlabů a podlahových krabic (SO 2030 - TLZ06_06) 
Příloha č. 06 - Změna FVE panelů (SO 2030 - TLZ06_07) 
Příloha č. 07 - Změna recepčního pultu (SO 2030 - TLZ06_08) 
Příloha č. 08 - Osvětlení na střeše a zásuvky (SO 2030 - TLZ06_09) 
Příloha č. 09 - Vsazení termostatického směšovače do solárního systému (SO 2030 - TLZ06_10) 
Příloha č. 10 - Generální klíč (SO 2030 - TLZ06_11) 
Příloha č. 11 - Zábradlí na střechách, lem hrubé podlahy krčku, úprava žebříku na střechu (SO 2030 - TLZ06_12) 
Příloha č. 12 - Doplnění pororoštů nad střešní vpusti střecha nad 3.NP (SO 2030 - TLZ06_13) 
Příloha č. 13 - Zrušení schodů vytvoření rampy a chodníku (SO 2030 - TLZ06_14) 
Příloha č. 14 - Opěrná zeď u budovy H (SO 2030 - TLZ06_16)

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	743 365,89 Kč

	
	Přípočet:
	756 753,77 Kč

	
	Celkem:
	13 387,87 Kč


	

	
	







	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	
XXX
XXX
[bookmark: _GoBack] 
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	XXX
 
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	XXX
 
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	XXX
XXX
	 
 
	 
 
	 


	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1
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