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Technický list změny č. 10 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	10./1.

	Datum předložení TLZ:
	

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2020/00172

	Ze dne:
	20. 04. 2020

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209

	Stavba:
	U21 - Dobudování Fakulty strojního inženýrství Kampusu UJEP - CEMMTECH


	Objekt:
	2040 - Zdravotechnická instalace
5010 - Komunikace a zpevněné plochy
5300 – Dopravní značení

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31. 11. 2021

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Jedná se o změnu dle §222 ZZVZ odst. 6.
		Důvodem změny "Kanalizační šachta u budovy H" (SO 2040 - TZL10_01) je odhalení nikde nezaznamenané porušené kanalizace vycházející z budovy "H" pod spojovacím krčkem při realizaci upravené opěrné stěny a přilehlé komunikace. Dále byla při výkopech odhalena připravená, ale nenapojená, nová kanalizační přípojka ve vzdálenosti cca. 3 m od porušené kanalizace. V rámci prací bylo provedeno propojení kanalizací a v nároží provedena plastová kanalizační šachta.

	Důvodem změny "Úprava křižovatky na SZ rohu objektu" (SO 5010 - TLZ10_02) je nutnost rozšíření křižovatky u severovýchodního rohu objektu CEMMTECH pro zajištění dostatečné průjezdnosti a bezpečného pohybu osob směrem k budově CPTO a směrem podél západní strany objektu CEMMTECH k hlavnímu vstupu do objektu.

	Důvodem změny "Prodloužení komunikace směrem k parkovišti CPTO" (SO 5010 - TLZ10_03) je řešení "mezery" v asfaltové komunikaci mezi komunikací od parkoviště pod budovou CPTO a nově navrženou komunikací u objektu CEMMTECH. V době projektování budovy CEMMTECH nebylo možné přesně stanovit místo návaznosti obou komunikací.

	Důvodem změny "Změna dopravního značení" (SO 5300 - TLZ10_04) je úprava dopravního značení, která vyplývá ze stávajícího stavu dopravního značení realizovaného v průběhu realizace objektu CPTO, aktualizovaného projednání dopravního značení s policií ČR a z realizace dopravního značení ODM Magistrátu města Ústí nad Labem v ulici Pasteurova. Tyto změny nebylo možné v době projektování objektu CEMMTECH předpokládat.




	

	Popis změny:
	 
	 
	 
	 

	Předmětem změny "Kanalizační šachta u budovy H" (SO 2040 - TZL10_01) je dopočet kanalizační šachty a propojení kanalizace z budovy "H" do nové kanalizační přípojky.

	Předmětem změny "Úprava křižovatky na SZ rohu objektu" (SO 5010 - TLZ10_02) je dopočet všech prací souvisejících s úpravou křižovatky u severozápadního rohu objektu - zemní práce a bourání stávající opěrné stěny, přesun lampy VO včetně základu a elektrického napojení, úprava objevené kanalizační šachty a vlastní komunikace včetně obrubníků.

	Předmětem změny "Prodloužení komunikace směrem k parkovišti CPTO" (SO 5010 - TLZ10_03) je dopočet chybějící komunikace (zemní práce a skladby komunikace) mezi komunikací od parkoviště pod budovou CPTO a vyprojektovanou komunikaci u budovy CEMMTECH. 

	Předmětem změny "Změna dopravního značení" (SO 5300 - TLZ10_04) je přepočet dopravního značení podle změn dohodnutých s Policií ČR a Odborem majetku a dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem.




	

	

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 S výše popsanými změnami souhlasíme. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	

	Přílohy:  

	Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Výkres úpravy kanalizace pod spojovacím krčkem
Příloha č. 3 - Výkres stavebních úprav křižovatky u SZ rohu budovy
Příloha č. 4 - Výkres napojení komunikace od parkoviště pod budovou CPTO na komunikaci u budovy CEMMTECH
Příloha č. 5 - Výkres změn dopravního značení





	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	0 Kč

	
	Přípočet:
	605 471,06 Kč

	
	Celkem:
	605 471,06 Kč


	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1


	











	





	








	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	[bookmark: _GoBack]
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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