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Technický list změny č. 8 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	8./1.

	Datum předložení TLZ:
	

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2020/00172

	Ze dne:
	20. 04. 2020

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209

	Stavba:
	U21 - Dobudování Fakulty strojního inženýrství Kampusu UJEP - CEMMTECH


	Objekt:
	2000 - Budova CEMTECH
2010 – Osvětlení
2040 - Zdravotechnická instalace
4100 - Defnitivní přeložka NN
4500 - Kabelové sdělovací rozvody
7000 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
7050 - Slaboproudá zařízení
7070 - Audiovizuální technika

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny stavby vyvolané změnou technického řešení ke 31.10.2021

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Jedná se o změnu dle §222 ZZVZ odst. 4.
		Důvodem změny "Změna napojovacích bodů na technologii m. č. 0.12 a 1.16" (SO 7000 - TLZ08_01) je požadavek stavebníka na změny v rozsahu vnitřní elektroinstalace, vyplývající z aktualizovaných požadavků na připojení přístrojového vybavení laboratoří.

	Důvodem změny "Ovládání osvětlení na čidla" (SO 7000 - TLZ08_02) je požadavek stavebníka na ovládání osvětlení ve společných prostorech (chodbách a sociálním zařízení) čidly a nikoliv samostatnými vypínači. Účelem je úspora elektrické energie ze zbytečně svítících svítidel.

	Důvodem změny "Propojení sociálního zařízení s recepčním pultem - invalidní systém" (SO 7000 - TLZ08_03) je stavebníkem požadované napojení signalizace nouzového systému v invalidních WC do recepce pro umožnění rychlého zjištění a řešení možného problému osoby v invalidním WC. Signalizace pouze na chodbách u invalidních WC nemusí být objevené dostatečně rychle.

	Důvodem změny "Změny v audiovizuální technice" (OS 7070 - TLZ08_04) je stavebníkem požadované úprava rozsahu Audiovizuální techniky - úprava rozlišení dataprojektorů a ozvučení vybraných učeben vč. racků a zesilovačů. Další změnou je úprava SDK konstrukce pro zapuštění promítacích pláten do podhledů.

	Důvodem změny "SDK předstěny v místnosti 0.14" (SO 2000 - TLZ08_05) je požadavek stavebníka na realizaci akustické a estetické SDK předstěny v laboratoři 0.14, které zakrývají a odhlučňují rozvody kanalizace, vody a VZT.

	Důvodem změny "Změna zásuvek v kancelářích a dalších místnostech" (SO 7000 - TLZ08_06) je požadavek stavebníka na úpravy počtů elektro zásuvek ve vybraných kancelářích a učebnách podle upravené prováděcí PD, která zohledňuje využití jednotlivých prostorů.

	Důvodem změny "Doplnění WiFi  komponentů" (SO 7050 - TLZ08_07) je požadavek stavebníka na dodávku komponent pro WI-FI.

	Důvodem změny "Změna rozměrů rohožky" (SO 2000 - TLZ08_08) je požadavek stavebníka na zmenšení rozsahu čistící zóny a doplnění keramické dlažby po obvodě zádveří pro snadnější úklid prostoru.

	Důvodem změny "Změna svítidel v m. č. 0.12 a m. č. 0.14" (SO 2010 - TLZ08_09) je požadavek stavebníka na úpravu osvětlení laboratoří 0.12 a 0.14 v souvislosti ze změnou výrobního programu vyráběných svítidel a úpravou vybavení laboratoří.

	Důvodem změny "Připojení vody pro tavící pece" (SO 2040 - TLZ08_10) je požadavek stavebníka na přesun již provedeného rozvodu vody v laboratoři 1.16 v souvislosti s jeho kolizí se stavebníkem zajišťovaným elektrorozvaděčem pro indukční pece.

	Důvodem změny "Omyvatelný nátěr čel schodišť, u mýdelníků, m. č.2.18a a 2.22a." (SO 2000 - TLZ08_11) je požadavek stavebníka na doplnění omyvatelných nátěrů v šatnách a v místech možného zašpinění špinavou vodou při užívání objektu - mytí podlah resp. schodišť a mytí rukou v učebnách.

	Důvodem změny "Doplnění krytů nad rozvaděče" (SO 7000 - TLZ08_12) je požadavek stavebníka na zakrytí nevzhledných kabelů vycházejících z elektro rozvaděčů v laboratořích 2.14, 2.16 a 2.20 a vstupujících do SDK příček.

	Důvodem změny "Úprava ovládání osvětlení pro projektory m. č. 2.10. 2.11, 2.12, 2.13. 3.22" (SO 7000 - TLZ08_13) je požadavek stavebníka na samostatné vypínání svítidel v učebnách na bocích u promítacích pláten z důvodu nepříznivých odrazů světla. Jedná se o učebny s již realizovanými rozvody a svítidly. Předmětem je úprava a doplnění rozvodů a dálkového ovládání.

	Důvodem změny "Vrata - připojení, servisní vypínač + krytky vypínačů na rozvaděčích" (SO 7000 - TLZ08_14) je požadavek stavebníka na montáž samostatných servisních vypínačů sekčních vrat a dále na doplnění krytek na vypínačích rozvaděčů proti náhodnému vypnutí přívodu elektrické energie do rozvaděče. Jedná se o rozvaděče v místnostech s pohybem studentů.

	Důvodem změny "Změna ovládání svítidel m. č. 3.34 a 3.47" (SO 7000 - TLZ08_15) je požadavek stavebníka na samostatné ovládání osvětlení v odpočinkových prostorech ve 3.NP odděleně od osvětlení přilehlých chodeb.

	Důvodem změny "Změna ukončení zásuvek v m. č. 1.16" (SO 7000 - TLZ08_16) je požadavek stavebníka na zakončení (dle projektové dokumentace volných kabelů pro napojení vybavení laboratoře) kabelů zásuvkami.

	Důvodem změny "Doplnění plastového parapetního kanálu v 1.NP" (SO 7000 - TLZ08_17) je požadavek stavebníka na vzhlednější vedení elektro kabelů na stěnách laboratoří 1.14 a 1.16 v plastových kabelových žlabech místo volně po stěnách.

	Důvodem změny "Montáž informačního systému" (SO 2000 - TLZ08_18) je požadavek stavebníka na vícepráci spočívajících v připevnění tabulek informačního systému (popisu kanceláří). Vlastní tabulky jsou dodány stavebníkem.

	Důvodem změny "Napojení TV ve vstupním vestibulu a zvonkového tabla" (SO 7050 - TLZ08_19) je požadavek stavebníka na elektro připravenost na pozdější montáž televize do vstupního vestibulu a na doplnění zvonkového tabla ke vstupním dveřím.

	Důvodem změny "2000 Změna dlažby v m. č. 1.36" (SO 2000 - TLZ08_20) je požadavek stavebníka na záměnu nášlapné vrstvy v místnosti odpadků v 1.NP. Velkoplošná betonová dlažby je nahrazena zámkovou dlažbou shodnou s dlažbou na navazující komunikaci - chodníku.

	Důvodem změny "Úprava přípojného bodu mezi CEMMTECH a CPTO" (SO 4100 - TLZ08_21) je požadavek stavebníka úpravu jim zřízené staveništní elektro přípojky spočívající v odpojení kabelů v rozvodně a ukončení kabelů v nově dodané a osazené kabelové komoře v místě původního staveništního rozvaděče.

	Důvodem změny "Rozšíření opěrné zdi" (SO 2000 - TLZ08_22) je požadavek stavebníka na rozšíření plochy před sekčnímu vraty pro snadnější zajíždění automobilů do laboratoří 1.14 a 1.15. rozšíření plochy je možné pouze zrušením svahováním terénu a zřízením železobetonové opěrné stěny.

	Důvodem změny "Napojení optické kabeláže k velínu CPTO" (SO 4500 - TLZ08_23) je požadavek stavebníka na napojení optického kabelu mezi komorou KK5 (kam byl přiveden v rámci stavby) do "velína" v budově CPTO a dodání potřebných komponent. Důvodem je požadavek napojení objektu CEMMTECH na tento "velín".

	Důvodem změny "Projektová dokumentace" (SO 2000 - TLZ08_24) je požadavek stavebníka na zpracování projektové dokumentace jím požadovaných změn - Severní vjezd, opěrná zeď u budovy H, úprava komunikace mezi CEMMTECH a CPTO, změna PBŘ, inženýring (závora, FVT, dobíječka, změna stavby), aktualizace stavební části (půdorysy, pohledy, podlahy, obklady, řezy), dílens. dokum., apod.

	Důvodem změny "Změna zásuvek v m. č. 3.32" (SO 7050 - TLZ08_25) je stavebníkem požadovaná změna - nerealizace nadbytečných zásuvek SK v kanceláři 3.32.




	

	Popis změny:
	 
	 
	 
	 

	Předmětem změny "Změna napojovacích bodů na technologii m. č. 0.12 a 1.16" (SO 7000 - TLZ08_01) je přepočet elektroinstalace v laboratořích 0.12 a 1.16 dle požadavku stavebníka - kabeláže, zásuvek, úprav elektrorozvaděčů a pomocného materiálu.

	Předmětem změny "Ovládání osvětlení na čidla" (SO 7000 - TLZ08_02) je odpočet spínačů, dopočet rozdílů ve svítidlech s rozvaděči, dopočet samostatných čidel v chodbách a nastavení čidel.

	Předmětem změny "Propojení sociálního zařízení s recepčním pultem - invalidní systém" (SO 7000 - TLZ08_03) je dopočet napojení nouzového systému do recepce - dopočet kabeláže a signalizačních modulů.

	Předmětem změny "Změny v audiovizuální technice" (OS 7070 - TLZ08_04) je dopočet audiovizuální techniky dle požadavků stavebníka - odečet části reprosoustav vč. racku a zesilovačů (soustavy 5.1), upřesnění dataprojektorů a vytvoření prostupů pro plátna v SDK podhledech.

	Předmětem změny "SDK předstěny v místnosti 0.14" (SO 2000 - TLZ08_05) je dopočet SDK předstěn včetně revizních otvorů, maleb, ker. soklů a úpravy již provedené elektroinstalace.

	Předmětem změny "Změna zásuvek v kancelářích a dalších místnostech" (SO 7000 - TLZ08_06) je upřesnění počtu zásuvek a příslušné kabeláže dle požadavků stavebníka - rozdíly mezi zadávací PD a skutečnou realizací.

	Předmětem změny "Doplnění WiFi  komponentů" (SO 7050 - TLZ08_07) je dopočet dodaných WI-FI komponentů.

	Předmětem změny "Změna rozměrů rohožky" (SO 2000 - TLZ08_08) je přepočet rozdílů mezi zmenšenou čistící zónou a zvětšeným rozsahem dlažeb.

	Předmětem změny "Změna svítidel v m. č. 0.12 a m. č. 0.14" (SO 2010 - TLZ08_09) je přepočet mezi cenou a počtem původních svítidel a cenou a počtem skutečně dodaných svítidel.

	Předmětem změny "Připojení vody pro tavící pece" (SO 2040 - TLZ08_10) je dopočet úpravy a přesunu již provedeného rozvodu vody na místo mimo rozvaděč indukčních pecí.

	Předmětem změny "Omyvatelný nátěr čel schodišť, u mýdelníků, m. č. 2.18a a 2.22a." (SO 2000 - TLZ08_11) je dopočet omyvatelných nátěrů v šatnách a v místech ohrožených zašpiněním nečistou vodou.

	Předmětem změny "Doplnění krytů nad rozvaděče" (SO 7000 - TLZ08_12) je dopočet dodaných plechových krytů nad rozvaděče v laboratořích 2.14, 2.16 a 2.20.

	Předmětem změny "Úprava ovládání osvětlení pro projektory m. č. 2.10. 2.11, 2.12, 2.13. 3.22" (SO 7000 - TLZ08_13) je úprava již provedených elektro rozvodů a dodávka dálkových ovladačů pro ovládání  osvětlení u promítacích.

	Předmětem změny "Vrata - připojení, servisní vypínač + krytky vypínačů ne rozvaděčích" (SO 7000 - TLZ08_14) je dopočet dodávky servisního vypínače a ochranných krytů vypínacích tlačítek rozvaděčů.

	Předmětem změny "Změna ovládání svítidel m. č. 3.34 a 3.47" (SO 7000 - TLZ08_15) je dopočet chybějících vypínačů, kabelů a příslušenství k ovládání svítidel v odpočinkových zónách.

	Předmětem změny "Změna ukončení zásuvek v m. č. 1.16" (SO 7000 - TLZ08_16) je dopočet dodatečně požadovaných a dodávaných zásuvek na volné elektrické kabely.

	Předmětem změny "Doplnění plastového parapetního kanálu v 1.NP" (SO 7000 - TLZ08_17) je dopočet dodávky a montáže plastových parapetních kanálů v laboratořích 1.14 a 1.16.

	Předmětem změny "Montáž informačního systému" (SO 2000 - TLZ08_18) je dopočet montáže stavebníkem dodaných tabulek informačního systému.

	Předmětem změny "Napojení TV ve vstupním vestibulu a zvonkového tabla" (SO 7050 - TLZ08_19) je dopočet elektro připravenosti pro montáž televize ve vstupním vestibulu a její napojení na rozvody silnoproudu a slaboproudu. Dále je předmětem změny dodávka a montáž zvonkového tabla u hlavního vstupu do objektu včetně kabeláže a pomocných materiálů.

	Předmětem změny "2000 Změna dlažby v m. č. 1.36" (SO 2000 - TLZ08_20) je odpočet velkoplošné dlažby a dopočet zámkové dlažby na podlaze skladu odpadků 1.36.

	Předmětem změny "Úprava přípojného bodu mezi CEMMTECH a CPTO" (SO 4100 - TLZ08_21) je dopočet dodávky a osazení kabelové komory včetně potřebných zemních prací v místě stávajícího staveništního elektrorozvaděče a odpojení kabelů v elektro rozvodně.

	Předmětem změny "Rozšíření opěrné zdi" (SO 2000 - TLZ08_22) je dopočet železobetonové opěrné stěny proti sekčním vratům včetně potřebných zemních prací (výkopů a zásypů) a bourání odhalené roznášecí betonové desky pro rozšíření komunikace a snadnější vjezd do laboratoří.

	Předmětem změny "Napojení optické kabeláže k velínu CPTO" (SO 4500 - TLZ08_23) je dopočet propojení optického kabelů z KK5 do "velínu" v objektu CPTO včetně požadovaných switchů, SPF modulů apod.

	Předmětem změny "Projektová dokumentace" (SO 2000 - TLZ08_24) je dopočet ceny za zpracování projektové dokumentace stavebníkem požadovaných změn.

	Předmětem změny "Změna zásuvek v m. č. 3.32" (SO 7050 - TLZ08_25) je odečet nerealizovaných zásuvek strukturované kabeláže (SK)




	









	

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 S výše popsanými změnami souhlasíme. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	

	Přílohy:  

	Příloha č. 01 - Položkový rozpočet
Příloha č. 02 - Půdorysy místností 0.12 a 1.16 (SO 7000 - TLZ08_01)
Příloha č. 03 - Fotografie propojení nouzové signalizace invalidních WC do recepce (SO 7000 - TLZ08_03)
Příloha č. 04 - Půdorysy změn A/V (SO 7070 - TLZ08_04)
Příloha č. 05 - Půdorys laboratoře 0.14 (SO 2000 - TLZ08_05)
Příloha č. 06 - Půdorysy - ukázka změn (SO 7000 - TLZ08_06)
Příloha č. 07 - Specifikace Wifi komponentů (SO 7060 - TLZ08_07)
Příloha č. 08 - Půdorys zádveří (SO 2000 - TLZ08_08)
Příloha č. 09 - Půdorysy laboratoří 012 a 0,14 (SO 7000 - TLZ08_09)
Příloha č. 10 - Fotografie přemístěného přívodu vodovodu (SO 2040 - TLZ08_10)
Příloha č. 11 - Omyvatelné nátěry (SO 2000 - TLZ08_11)
Příloha č. 12 - Fotografie krytu nad rozvaděčem (SO 7000 - TLZ08_12)
Příloha č. 13 - Půdorysy s vyznačením upravovaných svítidel (SO 7000 - TLZ08_13)
Příloha č. 14 - Fotografie servisního vypínače a krytek vypínačů rozvaděčů (SO 7000 - TLZ08_14)
Příloha č. 15 - Fotografie spínačů svítidel (SO 7000 - TLZ08_15)
Příloha č. 16 - Půdorys laboratoře 1.16 (SO 7000 - TLZ08_16)
Příloha č. 17 - Fotografie doplněných plastových žlabů (SO 7000 - TLZ08_17)
Příloha č. 18 - Fotografie cedulek informačního systému (SO 2000 - TLZ08_18)
Příloha č. 19 - Fotografie přípravy pro TV a zvonkového tabla (SO 7000 - TLZ08_19)
Příloha č. 20 - Fotografie přípojného bodu (SO 7000 - TLZ08_21)
Příloha č. 21 - Fotografie opěrné stěny (SO 2000 - TLZ08_22)
Příloha č. 22 - Půdorys místnosti 3.32 (SO 2000 - TLZ08_25)

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	340 820,78 Kč

	
	Přípočet:
	1 057 143,23 Kč

	
	Celkem:
	716 322,45 Kč


	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1
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	Datum
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	[bookmark: _GoBack]
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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